

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Objednatel: Městys Žinkovy
Sídlem: Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy
IČO: 00257508
DIČ: CZ00257508
Zastoupen: Josefem Karhanem, starostou
Bankovní spojení: 725 636 399/0800

a

Zhotovitel: Trakom s.r.o.
Sídlem: Žinkovy 1, 335 01 Nepomuk
IČO: 61168696
DIČ: CZ61168696
Zastoupený: Jiřím Dastychem, jednatelem
Bankovní spojení: 230 566 0287/0100

uzavírají tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

I. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2020 Smlouvu o dílo na provedení akce „**Stavební úpravy římsy školní budovy č.p. 49 v Žinkovech**“ na st.p. č. 66 v k.ú. Žinkovy.

Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy je zhotovení výměny okapových žlabů na budově č.p. 49 v Žinkovech, a to mimo rámec dotace Plzeňského kraje, poskytnutou na výše uvedenou akci.

Cena díla: 77 417,53 Kč bez DPH

Cena díla vč. 21% DPH 93 675,21 Kč

II. Celková cena díla

Stavební úpravy římsy školní budovy č.p. 49 v Žinkovech	695 302,07 Kč bez DPH
	841 315,50 Kč vč. DPH
Výměna střešních okapů na budově č.p. 49 v Žinkovech	77 417,53 Kč bez DPH
	93 675,21 Kč vč. DPH
Cena díla celkem.....	772 719,60 Kč bez DPH
	934 990,71 Kč vč. DPH

III.

Ostatní podmínky a ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29.05.2020 zůstávají nezměněny.

v *ŽINKOVECH* dne *31. 8. 2020*