



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 18
Název Projektu:	„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“	
Zhotovitel:	BONAPART - GROUP, s.r.o. Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51 IČO: 25330527 DIČ: CZ25330 527 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746	
Objednatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S. Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobyličky, 182 00 Praha 8 IČO: 27017699 DIČ: CZ27017699	
List vystavil:	Ing. Jiří Dršťka (TDI)	
Datum:	23.06.2020	

Předmět změny: 18-PŘESUN SPRCHY Z 0.14 DO 0.04

Popis a zdůvodnění změny:

V návaznosti na zjištění průběhu základové spáry pod nosnými stěnami u m.č. 0.14 bylo shledáno, že původně navržená realizace čerpadla splaškových vod, které mělo obsluhovat sprchu v m.č. 0.14, by znamenalo zřízení instalační šachty se spodní úrovní založení níže, než sahá základová spára pod nosnými stěnami; ze statických důvodů bylo rozhodnuto sprchu z této místnosti přemístit do prostoru navazujícího, tj. do předprostoru keramické dílny m.č. 0.04.



Cena méněpráce bez DPH:	Cena vícepráce bez DPH:
-0,00 Kč	4 025,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	
4 025,10 Kč	
Za objednavatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	 Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

18-PŘESUN SPRCHY Z 0.14 DO 0.04

KSO:	053_2016	CC-CZ:	
Místo:	BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556	Datum:	23.06.2020
Zadavatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8	IČ:	27017699
		DIČ:	
Zhotovitel:	BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov	IČ:	25330527
		DIČ:	CZ25330527
Projektant:	MONOBLOK, DURČÁKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenček	IČ:	68116411
		DIČ:	CZ7607164037
Zpracovatel:	Ing. Kostka Luděk	IČ:	
		DIČ:	
TDI stavby:	Ing. Drštko Jiří	IČ:	14628031
		DIČ:	CZ530428186

Cena bez DPH	4 025,10
--------------	----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 025,10	15,00%	603,77

Cena s DPH	v CZK	4 628,87
------------	-------	----------

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel + TDI

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

Místo:	BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556	Datum:	23.06.2020
Zadavatel:	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY	Projektant:	Ing.Arch.Jenček
Zhotovitel:	BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov	Zpracovatel:	Ing.Kostka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 025,10

PSV - Práce a dodávky PSV

3 888,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

Objekt:

18-PŘESUN SPRCHY Z 0.14 DO 0.04

Místo:

BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556

Datum:

23.06.2020

Zadavatel:

RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY

Projektant:

Ing.Arch.Jenček

Zhotovitel:

BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov

Zpracovatel:

Ing.Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 025,10

PSV

Práce a dodávky PSV

3 888,99

	POPIS	JEDN	MNOŽ	CENA/JEDN	CENA CELKEM
--	-------	------	------	-----------	-------------