

Změnový list
Číslo změnového listu :

Od : Zhotovitel	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc - Holice				
Komu : Objednatel	Město Olešnice, náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice				
Celkový počet stran :		Celkový počet příloh :			1
Stavba :	Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou, Olešnice				
Objekt :	1.1. Vodovodní řád				
Důvod změny, požadavek :	Chybou v PD <input type="checkbox"/>	Záměrem investora, provozovatele, bud. provozovatele <input type="checkbox"/>	Chybou dodavatele <input type="checkbox"/>	Vyšší mocí <input type="checkbox"/>	Jinou okolností - uvedte: změna technologie

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto **změnu rozsahu díla a termínů** :

Popis změny :

Při přípravě stavby, při ověření skladby vozovky a vrstev pod vozovkou (původní štetové cesty) sondou, byla navržena bezvýkopová technologie položení vodovodního řádu - řízený protlak.

Technologie umožní trvalý přístup k obytným objektům v době výstavby. Dále dojde ke zkrácení doby výstavby a zachování vozovky bez narušení původní skladby vrstev.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla o (- odpočet / + navýšení) :
- 285 695,13 Kč
Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení) :

Vyjádření zpracovatele PD k výše uvedené změně je přiloženo :	Změnou projektové dokumentace <input type="checkbox"/>	Zápisem v SD <input type="checkbox"/>	Zápisem z KD <input type="checkbox"/>	Jiné (fax,e-mail) <input type="checkbox"/>	Není <input checked="" type="checkbox"/>
---	---	--	--	--	---

Za zhotovitele zpracoval : Ing. Zachrdla

Datum : 8.9.2021

Podpis :

Podpis zmocněnce zhotovitele
LB 2000, s.r.o., U Hřiště
779 00 Olomouc - Holice

Dne : 17.9.2021

Objednatel / oprávněný zástupce objednatele :

MĚSTO
79 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
(1)

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude dodavatel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto tiskopisu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

Zpracoval: Ing. Tomáš Svelko

revize: 2

Formulář č.21/Prov

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo