

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2022**

---

uzavřené dne 23.02.2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu § 2586 a násl. Zákona  
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „OZ“)

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Obec Lovčičky**

Sídlo : Lovčičky 148, 683 54 Otnice

IČO : 00291994

DIČ : CZ00291994

Statutární zástupce : Mgr. Martin Bartoš, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : ing. Luděk Matyáš

( dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

#### **2. FCS,s.r.o.**

Sídlo : Nádražní 822/9, 691 72 Klobouky u Brna

Statutární zástupce : Alena Charvátová

IČO : 60744243

DIČ : CZ60744243

( dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

### **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na dílčím rozšíření předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Modernizace Mateřské školy Lovčičky 65 – 1.etapa 1.n.p.** “. Jedná se o rozšíření stavebních prací s názvem – 2.etapa 1.n.p

#### IV. Cena předmětu dodatku

##### 1. Změna sazby daně DPH

Podle Zákona o DPH § 47. odst.1 písm. a ) u zdanitelného plnění se uplatňuje základní sazba daně 21 %.

Původní cena dle smlouvy o dílo s DPH 15% 1 271 356,- Kč

Cena opravená o DPH 21% 1 337 687,62 Kč

##### 2. Rozšíření objemu stavebních prací

S ohledem na výše uvedené , se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny uvedené v čl.IV smlouvy o dílo 07/2022 o rozšířený objem prací specifikovaný v **příloze č.1** tohoto dodatku. Cena prací činí **399 272,55 Kč** bez DPH.

Cena díla včetně rozšíření objemu stavebních prací :

**Cena prací dle přílohy č. 1 bez DPH 399 272,55 Kč**

**DPH 21% 83 847,24 Kč**

**Cena včetně DPH 483 119,79 Kč**

(dále též „Cena za provedení díla“)


#### XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti
2. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.07/2022 ze dne 23.02.2022 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2022 ze dne 23.02.2022 tvoří přílohy :

Příloha č. 1: Položkový rozpočet prací

V Kloboukách u Brna dne 2.5.2022

Objednatel




Obec Lovčičky

Mgr. Martin Bartoš, starosta obce

V Kloboukách u Brna dne 2.5.2022

Zhotovitel



FCS,s.r.o. Klobouky u Brna

Alena Charvátová, jednatelka firmy