

PŘÍLOHA Č. 1: Plán navrhovaných kontrolních prohlídek

Dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s hlavním dodavatelem stavebních prací. Kontrolní prohlídky stavby bude projektant zajišťovat na základě výzvy Investora (stavebního dozoru). **Orientační návrh nejdůležitějších kontrolních prohlídek – bodově:**

- Prohlídka č. 1:** Předání staveniště, včetně jeho zařízení a samotné zahájení stavby,
- Prohlídka č. 2:** Demontáže a bourací práce,
- Prohlídka č. 3:** Základové konstrukce s vývody technických tras,
- Prohlídka č. 4:** Hrubá stavba přístavby,
- Prohlídka č. 5:** Provedení nových zpevněných ploch,
- Prohlídka č. 6:** Provedení čelních stěn haly,
- Prohlídka č. 7:** Montáž technologie chlazení a systému hrací víceúčelové plochy,
- Prohlídka č. 8:** Komplexní kontrola a přezkoušení díla,
- Prohlídka č. 9:** Dokončovací a úklidové práce na objektu.

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný hlavním dodavatelem.

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, čeho se týkala a jaký je její výsledek.

Na kontrolních prohlídkách, které budou stanoveny v rámci stavebního povolení, se pak dále bude zúčastňovat také zástupce příslušného stavebního úřadu.