

Změna 02

Uznatelné náklady

Změnový list ZL 2 – kolize trasy kanalizace s plynem

Akce:

**„„„Splašková kanalizace a ČOV v obci
Radkovice““**

Předkladatel – zhotovitel:

TOMIreko,s.r.o.
Karlovo nám.48
674 01 Třebíč

Datum: 6.6. 2021

Zpracoval: ing. Josef Dvořák


TOMIreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace výkopových prací trasa kanalizace narazila na stávající rozvod plynu

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD

2.2. Nové řešení

Na základě zjištěných skutečností byli přizváni pracovníci Innogy a po konzultaci s nimi bylo rozhodnuto provést přeložku plynového potrubí tak, aby bylo možno zrealizovat splaškovou kanalizaci

2.3. Cenové porovnání

Náklady na provedení přeložky plynu byly vyčísleny – viz. příloha č. 1 – položkový rozpočet. Cena díla se navyšuje o 187.967,- Kč.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 6.6.2021

Podpis:

4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vitezslav Prusa

Datum:

Podpis:



TCMirako
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216



4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda


Datum:

Podpis: 

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis: 

Příloha č. 1: položkový rozpočet

Objednávka

Dodavatel:

GasNet Služby,s.r.o

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Odběratel:

Název firmy:

TOMireko,s.r.o.

Adresa:

Karlovo nám.48

Třebíč

674 01

Kontaktní osoba:

ing. Josef Dvořák

telefon:

725 087 705

E-mail:

dvorak@tomireko.cz

Fakturační adresa:

Karlovo nám.48

IČ:

28359216

DIČ:

CZ28359216

Datum narození:*

Forma úhrady:

převodem

Datum objednávky:

21.04.2022

Datum dodání:

18.05.2022

Označení - předmět dodávky:**Objednáváme u Vás:**

Odstranění narušení ochranného pásmaSTL plynovodu dn 110
Radkovice u Hrotovic před č. pop.7. par.č. 1076/2 a 1075/ 1 v k.ú.
Radkovice u Hrotovic.

Vystavil (zákazník):

Razítko:

Dvořák



TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

21.04.22



24.11.2022

VĚC: Vyjádření ke kolaudaci stavby:

Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic.

Stanovisko GasNet Služby, s.r.o.:

Při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k narušení ochranného a bezpečnostního pásma zařízení v naší operativní správě. S kolaudací souhlasíme.

V Třebíči dne:
24.11.2022

Mitiska Radek
Mistr okrsku Třebíč - okres
Tel:724311622



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-30.1	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny uznatelné
Objekt:	01	Splašková kanalizace
Rozpočet:	10	Vyřešení kolize s plynovým potrubím - ZL 2

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	IČO: 00290297 DIČ:
---	-----------------------

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			174 478
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			3 490
Ostatní náklady			10 000
Celkem			187 967

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	187 967 CZK
Základní DPH	21 %	39 473 CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

Cena celkem s DPH

227 440 CZK

v

17.2.23

dne

17.2.23


 TOMIreko, s.r.o.
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

OBEC RADKOVICE
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13
 IČ: 00290297 tel. 568 864 427
 č. účtu: 6229711/0100
 e-mail: ou.radkovice@seznam.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			62 766	33
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 652	1
8	Trubní vedení	HSV			101 760	54
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 697	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 293	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			310	0
VN	Vedlejší náklady	VN			3 490	2
ON	Ostatní náklady	ON			10 000	5
Cena celkem					187 967	100

Položkový rozpočet

S:	21-30.1	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny uznatelné
O:	01	Splašková kanalizace
R:	10	Vyřešení kolize s plynovým potrubím - ZL 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				62 765,75
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	20,00000	40,50	810,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00000	5,40	16,20
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,90000	45,00	940,50
4	130001102R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - ruční	m3	20,90000	850,00	17 765,00
5	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	20,90000	84,50	1 766,05
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	20,90000	5,00	104,50
7	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	27,90000	174,00	4 854,60
8	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	27,90000	8,00	223,20
9	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	20,90000	694,00	14 504,60
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	70,00000	8,00	560,00
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	70,00000	20,00	1 400,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	48,80000	40,00	1 952,00
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	20,90000	50,00	1 045,00
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	51,10000	68,50	3 500,35
15	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,60000	128,50	2 390,10
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,60000	45,00	837,00
17	171201201R00	Uložení zeminy na meziskládku	m3	51,10000	5,00	255,50
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,10000	86,50	4 420,15
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,00000	324,00	4 212,00
20	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 7	m3	18,60000	65,00	1 209,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 652,00
21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,60000	295,00	1 652,00
Díl: 8		Trubní vedení				101 760,00
22	822372111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300	m	2,00000	640,00	1 280,00
23	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500	m	4,00000	85,00	340,00
24	28614275R	Trubka kanalizační X-STREAM 500 PP hrdlová	kus	1,00000	15 390,00	15 390,00
25	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300	úsek	1,00000	3 975,00	3 975,00
26	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	2,00000	5 055,00	10 110,00
27	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 - zabezpeč spojů	m3	1,00000	2 915,00	2 915,00
28	R1	Přeložení plynového potrubí - kolize s trasou - INNOGY	kpl	1,00000	67 750,00	67 750,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 697,00
29	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	2,00000	274,50	549,00
30	970251400R00	Řezání železobeton trouby DN 600 mm	m	1,20000	2 830,00	3 396,00
31	969021132R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 600 mm	m	3,00000	584,00	1 752,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 292,52
32	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	35,37841	64,80	2 292,52
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				310,35
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,46555	52,10	24,26
Včetně:						

Položkový rozpočet

S:	21-30.1	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny uznatelné
O:	01	Splašková kanalizace
R:	10	Vyřešení kolize s plynovým potrubím - ZL 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,46555	60,50	28,17
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,65552	5,00	23,28
36	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,46555	4,00	1,86
37	979990001R01	Poplatek za skládku	t	0,46555	500,00	232,78
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 489,55
38	1	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	3 489,55	3 489,55
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00