

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci:

### „Obnova kostela Matky Boží Na Náměti v Kutné Hoře“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: **Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora**  
Sídlo: **Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora**  
Zastoupen: **ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan**  
IČO: **46403523**  
DIČ: **CZ46403523**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**  
Číslo účtu: **441774319/0800**

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan
- ve věcech technických: David Hlavinka, technický správce památek  
e-mail: [david.hlavinka@khfarnost.cz](mailto:david.hlavinka@khfarnost.cz)  
tel.:

na straně jedné jako „objednatel“

a

##### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **BcA. Daniel Bartoš**  
Sídlo: **Svitavská 26, 568 02 Svitavy**  
Kontaktní místo:  
Zastoupen:  
IČO: **65190629**  
DIČ: **CZ7506173510**  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: BcA. Daniel Bartoš  
e-mail:  
tel.:

ve věcech technických: Bohdan Hlavatý, d.t.,

na straně druhé jako „zhotovitel“.

**I.**  
**Předmět Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

1. Předmětem plnění je dílčí zhotovení stavebního díla „**Obnova kostela Panny Marie Matky Boží v Kutné Hoře**“ – **etapa 2023**. Přesný rozsah díla je dán položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 11. 8. 2023, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

**IV.**  
**Doba a místo plnění**

1. Místo plnění – Kutná Hora, **kostel Panny Marie Na Náměti**, stavba bez čp./če., parcela č. 2786 a 2781/1, katastrální území Kutná Hora 677710.
2. Termín plnění  
Zahájení: září 2023  
Dokončení: 30. 11. 2023

**V.**  
**Cena díla**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že cena za dílo provedené v rozsahu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy činí:

**CELKOVÁ CENA BEZ DPH 703 663,27,- Kč**  
**DPH bude stanoveno dle platných právních předpisů v době vystavování faktur.**

**XIII.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1x zhotovitel) a nabývá platnosti dnem jeho podpisu.
2. Všichni účastníci tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že dodatek uzavřeli svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, dodatek si přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti v okamžiku přidělení příslušných finančních prostředků – z dotačních programů, jejichž pravidla budou obě strany respektovat. Objednatel ihned po přidělení finančních prostředků z dotačních programů toto prokazatelně sdělí zhotoviteli.

*Příloha č. 1 – Cenová nabídka – pložkový rozpočet ze dne 11. 8. 2023*

V Kutné Hoře, dne: 01-09-2023

Ve Svitavách, dne: 01-09-2023

**ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.**  
arciděkan  
za objednatele



**BcA. Daniel Bartoš**  
za zhotovitele

**BcA. DANIEL BARTOŠ**  
Svitavská 26, 568 02 Svitavy  
IČ: 651 90 629  
tel.: 604 268 195

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 18. 9. 2023  
Čj.: BiHK- 2843/2023



\_\_\_\_\_  
Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

**Mons. Jan Paseka**  
generální vikář

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KH, kostel P. Marie Na Náměti - restaurování schodišť a konzervace části ohradní zdi

Objekt:

**A - Restaurování schodišť**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel:

RK farnost - arciděkanství, Jakubská 1, Kutná Hora

IČ:

46403523

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

INRECO s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**679 867,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	679 867,89	21,00%	142 772,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**822 640,15**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KH, kostel P. Marie Na Náměti - restaurování schodišť a konzervace části ohradní zdi

Objekt:

**A - Restaurování schodišť**

Místo: Kutná Hora

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: RK farnost - arciděkanství, Jakubská 1, Kutná Hora

Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>679 867,89</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>648 800,49</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 930,50
4 - Vodorovné konstrukce	15 900,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 872,00
65 - Restaurátorské práce	407 600,00
65_1 - Restaurování dřevného vřetenového schodiště v Jižní lodi	0,00
65_2 - Restaurování dřevných jednokřídlých dveří z lodi na dřevěné schodiště	0,00
65_3 - Restaurování kamenných prvků SZ a JZ schodiště a přilehlé prostory	407 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 835,49
997 - Přesun sutě	9 583,50
998 - Přesun hmot	13 079,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>31 067,40</b>
766 - Konstrukce truhlářské	6 017,00
772 - Podlahy z kamene	25 050,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KH, kostel P. Marie Na Náměti - restaurování schodišť a konzervace části ohradní zdi

Objekt:

**A - Restaurování schodišť**

Místo: Kutná Hora

Datum: 28. 4. 2023

Zadavatel: RK farnost - arciděkanství, Jakubská 1, Kutná Hora

Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: BACIng s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**679 867,89**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**648 800,49**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**38 930,50**

1	K	317231626R	Obnova cihelného nadpraží včetně doplnění rozvolněného zdiva	m3	0,825	45 500,00	37 537,50	
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

W D.1.1.1 Technická zpráva  
W 5.3. Bourací práce  
W 5.6. Svislé nosné konstrukce  
W 5.7. Vodorovné konstrukce  
W d.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
W D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys  
W "P9" 1,5\*0,55  
W Součet

0,825  
0,825

2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,016	18 000,00	288,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/317941121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121)  
W D.1.1.1 Technická zpráva  
W 5.3. Bourací práce  
W 5.6. Svislé nosné konstrukce  
W 5.7. Vodorovné konstrukce  
W d.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
W D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys  
W "P9" 1,3\*6\*2\*0,001  
W Součet

0,016  
0,016

3	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,017	65 000,00	1 105,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

W 0,016\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

0,017

D 4

Vodorovné konstrukce

**15 900,00**

4	K	436234218R	Oprava stávající zděné lavice - cihla českého formátu 290x140x65 mm - 2 ks, očištění povrchu, doplnění chybějící cihly do vápenné zdící malty a celý líc přespárovat měkkou vápennou maltou	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

W D.1.1.1 Technická zpráva  
W 5.7. Vodorovné konstrukce  
W D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys  
W "P6" 2  
W Součet

2,000  
2,000

5	K	436234219R	Oprava stávající zděné lavice - cihla českého formátu 290x140x65 mm - 5 ks, očištění povrchu, doplnění chybějící cihly do vápenné zdící malty a celý líc přespárovat měkkou vápennou maltou	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

W D.1.1.1 Technická zpráva  
W 5.7. Vodorovné konstrukce  
W D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys  
W "P7" 1  
W Součet

1,000  
1,000

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**62 872,00**

6	K	617315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	0,000	1 045,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/617315421](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/617315421)  
W D.1.1.1 Technická zpráva  
W 5.12.2 Povrchové úpravy vnitřní  
W D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště  
W 6,2\*7,64+(0,9+1,94\*2)\*0,5+(0,72+0,51)\*2\*0,54  
W Součet

51,086  
51,086

7	K	617315451	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	0,000	75,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/617315451](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/617315451)  
W 51,086\*4 'Přepočtené koeficientem množství

204,344

8	K	636211421R	Doplnění dlažby z keramických půdovek (topinek) 200x200x40 mm (s dodáním hmot), kladených do vápenné malty, povrch přespárován měkkou vápennou maltou	m2	10,840	5 800,00	62 872,00	
---	---	------------	---	----	--------	----------	-----------	--

W D.1.1.1 Technická zpráva  
W 5.3. Bourací práce  
W D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys  
W 10 ks  
W "201" 0,2\*0,2\*10  
W 50 %

0,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"301" 21,68*0,5		10,840			
	WV		Součet		11,240			
	D	65	Restaurátorské práce				407 600,00	
	D	65_1	Restaurování dřevěného vřetenového schodiště v Jižní lodi				0,00	
9	K	65_1b	Očištění od hrubých nečistot	kus	0,000	5 000,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
10	K	65_1c	Sejmutí všech polychromovaných podstupnic	kus	0,000	6 000,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
11	K	65_1d	Nedestruktivní likvidace biologických škůdců u podstupnic včetně transportu	kus	0,000	5 300,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
12	K	65_1e	Převoz do depozitáře investora	kus	0,000	1 300,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
13	K	65_1f	Revize zbývajících podstupnic	kus	0,000	3 000,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
14	K	65_1g	Výroba replik chybějících podstupnic	kus	0,000	29 000,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
15	K	65_1h	Revize stupňů	kus	0,000	4 000,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
16	K	65_1i	Uchycení stupňů do zdi i středového sloupu	kus	0,000	12 000,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
17	K	65_1j	Uchycení zábradlí do podlahy i středového sloupu	kus	0,000	11 500,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	WV		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	WV		"P2" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
18	K	65_1k	Osazení a kotvení podstupnic	kus	0,000	12 400,00	0,00	
	WV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	WV		5.9. Schodiště					
	WV		5.13 Restaurátorské práce					
	WV		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	W		"P2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
19	K	65_1l	Důkladné očištění všech ploch	kus	0,000	16 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	W		"P2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
20	K	65_1m	Scelení, klížení, španování a protézování poškozených prvků	kus	0,000	42 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	W		"P2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
21	K	65_1n	Ošetření proti dřevokazům	kus	0,000	19 500,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	W		"P2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
22	K	65_1o	Zpevnění dřeva petrifikačním kopolymerem	kus	0,000	8 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	W		"P2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
23	K	65_1p	Příprava na nanášení závěrečné povrchové úpravy	kus	0,000	35 500,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	W		"P2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
24	K	65_1q	Retuše barevnosti	kus	0,000	19 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	W		"P2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
25	K	65_1r	Výpracování povrchové úpravy	kus	0,000	31 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.01 Restaurátorský záměr obnovy dřevěného schodiště na kůr					
	W		"P2" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
	D	65_2	Restaurování dřevěných jednokřídlých dveří z lodi na dřevěné schodiště				0,00	
26	K	65_2a	Demontáž prvku a doprava do dílny	kus	0,000	5 900,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		5.14.2 Truhlářské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.02 Restaurátorský záměr obnovy dveří z lodi na dřevěné schodiště					
	W		"P1" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
27	K	65_2d	Čištění povrchových úprav	kus	0,000	11 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		5.14.2 Truhlářské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.02 Restaurátorský záměr obnovy dveří z lodi na dřevěné schodiště					
	W		"P1" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
28	K	65_2e	Celková truhlářská repase prvku a doplnění poškozených částí	kus	0,000	20 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		5.14.2 Truhlářské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		E.1.02 Restaurátorský záměr obnovy dveří z lodi na dřevěné schodiště					
	W		"P1" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
29	K	65_2f	Nové povrchové úpravy dřevěných částí vč. materiálu	kus	0,000	24 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		5.14.2 Truhlářské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.02 Restaurátorský záměr obnovy dveří z lodi na dřevěné schodiště					
	W		"P1" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
30	K	65_2g	Čištění povrchových úprav kování	kus	0,000	5 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		5.14.2 Truhlářské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.02 Restaurátorský záměr obnovy dveří z lodi na dřevěné schodiště					
	W		"P1" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
31	K	65_2h	Celková zámečnická repase kování a doplnění poškozených částí	kus	0,000	12 500,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		5.14.2 Truhlářské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.02 Restaurátorský záměr obnovy dveří z lodi na dřevěné schodiště					
	W		"P1" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
32	K	65_2i	Nové povrchové úpravy kování vč. materiálu	kus	0,000	3 500,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.13 Restaurátorské práce					
	W		5.14.2 Truhlářské práce					
	W		D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště					
	W		E.1.02 Restaurátorský záměr obnovy dveří z lodi na dřevěné schodiště					
	W		"P1" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D		65_3	Restaurování kamenných prvků SZ a JZ schodiště a přilehlé prostory				407 600,00	
33	K	65_3_1	JZ schodiště - restaurování ostění vstupního portálu - očištění, odsolení pomocí zábalů s destilovanou vodou, zpevnění narušeného kamene, doplnění chybějících částí, barevná retuš /cca. 3, 5 m2/	kus	0,000	55 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
34	K	65_3_2	JZ schodiště - restaurování povrchů svislých stěn - očištění pomocí vysavače a regulovatelné vodní páry /cca. 210m2/, injektáž trhlin, tmelení drobných defektů, doplnění spárování vápennou maltou/cca. 25 m2/, konzervace omítek vápennou nanosuspenzí /cca. 12 m2/	kus	0,000	460 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
35	K	65_3_3	JZ schodiště - statické zajištění dvojitého vřetenového schodiště - sešití helikální výztuží do polymercem. tmelu /celkem cca 15 bm nerez. helikální oceli Ø8- 10 mm/, doplnění chybějících částí bloků v místě spáry v přírodním kameni, utažení spár olovem /cca 0,2m3/, kotvení schodišťových stupňů helikální výztuží do polymercem. tmelu /celkem: cca 50 bm nerez. helikální oceli Ø8- 10 mm/	kus	0,000	390 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1,000			
36	K	65_3_4	JZ schodiště - restaurování kamenných stupňů schodiště - odstranění dřevěných desek z nášlapů, doplnění stupňů do původního tvaru umělým kamenem na bázi hydraulického vápna, barevné retuše	kus	0,000	236 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
37	K	65_3_5	JZ schodiště - restaurování konzoly s překladem nad vstupem na půdu - očištění povrchu kamene, ošetření korodovaných kovových kramlí, doplnění spárování	kus	0,000	51 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
38	K	65_3_6	JZ schodiště - restaurování povrchu klenby nad schodištěm - odstranění nesoudržných částí krust a degradovaných malt, konsolidace narušeného kamene, odstranění silných krust, lokální plastická retuš umělým kamenem, zajištění statické trhliny ve klenbě systémem nerez. helikálních výztuží Ø8- 10 mm, vkládaných do drážek vyplněných polymercement. tmelem / celkem k ošetření 45m2/	kus	0,150	158 000,00	23 700,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
39	K	65_3_7	JZ schodiště - restaurování portálu KP2 - statické zajištění dle PD, zajištění statických trhlin ve hmotě překladu injektáží / 20 pracovních hodin/, vysekání kapsy pro nosník /celkem 10 pracovních hodin/, překrytí nosníku osazením kamenné krycí desky /pískovcová deska 0,45 m3/ očištění povrchu kamene, doplnění drobných defektů, barevné retuše	kus	1,000	83 000,00	83 000,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
40	K	65_3_8	JZ schodiště - restaurování portálu KP3 - očištění, zpevnění narušeného kamene, doplnění chybějících částí, barevná retuš / 2,5m2/	kus	0,000	35 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
41	K	65_3_9	JZ schodiště - restaurování portálu KP4 - očištění, zpevnění narušeného kamene, doplnění chybějících částí, barevná retuš / 2,5m2/	kus	0,000	41 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
42	K	65_3_10	JZ schodiště - restaurování povrchu omítek místnosti ve 3NP /očištění omítek -120m2, doplnění omítek - 45m2/	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
43	K	65_3_11	JZ schodiště - místnost ve 3 NP, restaurování vnitřní plochy okenních ostění a kružby, restaurování kamenného zdiva a lavic /3m2/	kus	1,000	93 000,00	93 000,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
44	K	65_3_12	JZ schodiště - restaurování povrchů stěn místnosti ve 2NP - pokladnice / celková plocha k navrženému ošetření - 140 m2/	kus	0,000	90 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
45	K	65_3_13	JZ schodiště - restaurování ostění a kružeb dvou kamenných oken v místnosti pokladnice ve 2NP	kus	0,000	57 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
46	K	65_3_14	SZ schodiště - restaurování rubové strany ostění vstupního portálu KP1 na varhanní kruchtě a části pilíře - Konsolidace, suché očištění rubové strany portálů a pilíře vysavačem a měkkými kartáči, odstranění dožilých nebo tvarově a barevně nevhodných vysrávek a doplňků, doplnění modelace minerální směsí umělého kamene, barevně lokální retuše /3,2m2/	kus	0,000	79 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
47	K	65_3_15	SZ schodiště - restaurování kamenných svislých prvků schodiště /45m2/	kus	0,000	163 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - řez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
48	K	65_3_16	SZ schodiště - restaurování schodišťových stupňů a dlažeb - celkem 20 schodů - 6 m2, dlažby podest celkem 25 m2/	kus	0,000	111 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - fez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ					
	W		a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	65_3_17	SZ schodiště - restaurování omítek předsíně vstupu na kruchtu a chodby schodiště / celkem cca 20 m2/ - provedení sondážního průzkumu výstavby omítek, odstranění poškozených omítek, doplnění omítek, sjednocení vápenným nátěrem v odstínu vybraném na základě provedených zkušebních ploch / cca 40 m2/	kus	0,000	144 000,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - fez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ					
	W		a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
50	K	65_3_18	Zajištění lešení pro potřeby stavby, manipulace, doprava	kus	0,500	35 000,00	17 500,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - fez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ					
	W		a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
51	K	65_3_19	Doprava materiálů v rámci staveniště - výnos do patra	kus	0,200	100 000,00	20 000,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - fez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ					
	W		a JZ schodiště					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
52	K	65_3_20	Likvidace odpadů	t	2,700	2 000,00	5 400,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.9. Schodiště					
	W		5.13. Restaurátorské práce					
	W		5.14.1 Kamenické práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		D.1.1.2.3 JZ kamenné točité schodiště - fez					
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		E.1.03 Restaurátorský průzkum a záměr - kamenné prvky SZ					
	W		a JZ schodiště					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 835,49	
53	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	142,860	60,00	8 571,60	CS ÚRS 2023 01
	W		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211111</a>					
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.2. Lešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"201" 18,4*4,3		79,120			
	W		"301" 15,8*6,7+3,2*5+3*5+1,2*5		142,860			
	W		D.1.1.2.4 SZ kamenné čtyřramenné schodiště					
	W		8,2*5,2		42,640			
	W	prostor_lešení	Součet		264,620			
54	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	12 857,400	0,90	11 571,66	CS ÚRS 2023 01
	W		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211211</a>					
	W		prostor_lešení*90		23 815,800			
	W		Součet		23 815,800			
55	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	142,860	35,50	5 071,53	CS ÚRS 2023 01
	W		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211811</a>					
	W		prostor_lešení		264,620			
	W		Součet		264,620			
56	K	953941621R	Osazení kamenické skoby do kamenného zdiva	kus	0,000	2 500,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.15 Dokončovací práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P8" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	54872520R	kamenická skoba (kramle)	kus	0,000	1 500,00	0,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.15 Dokončovací práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P8" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
58	K	964035111	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu	m3	0,825	12 100,00	9 982,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964035111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964035111</a>					
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3. Bourací práce					
	W		5.6. Svislé nosné konstrukce					
	W		5.7 Vodorovné konstrukce					
	W		d.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P9" 1,5*0,55		0,825			
	W		Součet		0,825			
59	K	965081112	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy do 1 m2	m2	10,840	980,00	10 623,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081112</a>					
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3 Bourací práce					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		10 ks					
	W		"201" 0,2*0,2*10		0,400			
	W		50 %					
	W		"301" 21,68*0,5		10,840			
	W		Součet		11,240			
60	K	975063161R	Podepření cihelní klenby	m2	4,500	3 100,00	13 950,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3. Bourací práce					
	W		5.6. Svislé nosné konstrukce					
	W		5.7 Vodorovné konstrukce					
	W		d.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P9" 1,5*3		4,500			
	W		Součet		4,500			
61	K	975121111	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení	m	3,500	535,00	1 872,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975121111</a>					
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3. Bourací práce					
	W		5.6. Svislé nosné konstrukce					
	W		5.7 Vodorovné konstrukce					
	W		d.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P9" 3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
62	K	975121112	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	70,000	20,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975121112</a>					
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3. Bourací práce					
	W		5.6. Svislé nosné konstrukce					
	W		5.7 Vodorovné konstrukce					
	W		d.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P9" 3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
	W		3,5*20 'Přepočtené koeficientem množství		70,000			
63	K	975121113	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění	m	3,500	355,00	1 242,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975121113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975121113</a>					
64	K	977131110R	Vrty příklepovými vrtáky do kamennéh zdiva průměru do 16 mm	m	3,600	2 000,00	7 200,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3. Bourací práce					
	W		5.6. Svislé nosné konstrukce					
	W		5.7 Vodorovné konstrukce					
	W		d.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P9" 9*0,4		3,600			
	W		Součet		3,600			
65	M	54879440	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M16x380mm	kus	9,000	1 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2023 01
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3. Bourací práce					
	W		5.6. Svislé nosné konstrukce					
	W		5.7 Vodorovné konstrukce					
	W		d.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P9" 9		9,000			
	W		Součet		9,000			
66	K	977211112R	Vyřezování drážky pro usazení ocelového nosníku, hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	1,300	4 500,00	5 850,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211112R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211112R</a>					
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3. Bourací práce					
	W		5.6. Svislé nosné konstrukce					
	W		5.7 Vodorovné konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		d.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P9" 1,3		1,300			
	W		Součet		1,300			
67	K	985622314R	Zajištění cihelného zdiva - navrtání kotev M16 (9ks) svázaných převázkou 12/18	m	3,500	3 500,00	12 250,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.3. Bourací práce					
	W		5.6. Svislé nosné konstrukce					
	W		5.7 Vodorovné konstrukce					
	W		d.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P9" 3,5		3,500			
	W		Součet		3,500			
D	997		Přesun sutě				9 583,50	
68	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,500	3 750,00	5 625,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013216</a>					
69	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,500	25,00	562,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>					
	W		2,35*15 Přepočtené koeficientem množství		35,250			
70	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,500	264,00	396,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511</a>					
71	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,500	2 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>					
D	998		Přesun hmot				13 079,00	
72	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	4,510	2 900,00	13 079,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 067,40	
D	766		Konstrukce truhlářské				6 017,00	
73	K	766621112R	Zpětná montáž stávající žaluziové výplně	m2	2,360	1 525,00	3 599,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P10" 1*2,36		2,360			
	W		Součet		2,360			
74	K	766681812R	Demontáž žaluziové výplně k opětovnému použití	m2	2,360	1 000,00	2 360,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"P10" 1*2,36		2,360			
	W		Součet		2,360			
75	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	2 900,00	58,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103</a>					
D	772		Podlahy z kamene				25 050,40	
76	K	772524933R	Oprava spárování keramických půdovek včetně výskrábání a vymytí spar hloubky do 50 mm spárovací měkkou vápennou maltou přes 15 ks/m2	m2	10,840	1 050,00	11 382,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.8 Podlahy					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"201" 18,43		18,430			
	W		50 %					
	W		"301" 21,68*0,5		10,840			
	W		Součet		29,270			
77	K	772591912R	Dlažby z keramických půdovek - ostatní práce očištění vysátím	m2	10,840	250,00	2 710,00	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.8 Podlahy					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"201" 18,43		18,430			
	W		50 %					
	W		"301" 21,68*0,5		10,840			
	W		Součet		29,270			
78	K	772591913R	Dlažby z keramických půdovek - ostatní práce očištění regulovatelnou vodní párou	m2	10,840	980,00	10 623,20	
	W		D.1.1.1 Technická zpráva					
	W		5.8 Podlahy					
	W		D.1.1.2.2 JZ kamenné točité schodiště - půdorys					
	W		"201" 18,43		18,430			
	W		50 %					
	W		"301" 21,68*0,5		10,840			
	W		Součet		29,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová	
79	K	998772103	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,116	2 900,00	335,20	CS ÚRS 20	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998772103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998772103</a>						
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					0,00	
80	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m	m2	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111009">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111009</a>						
VV			D.1.1.1 Technická zpráva						
VV			5.12.2 Povrchové úpravy vnitřní						
VV			D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště						
VV			6,2*7,64+(0,9+1,94*2)*0,5+(0,72+0,51)*2*0,54						
VV			Součet						
			51,086						
			51,086						
81	K	784111029	Obroušení podkladu stěrky na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	85,00	0,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111029">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111029</a>						
VV			D.1.1.1 Technická zpráva						
VV			5.12.2 Povrchové úpravy vnitřní						
VV			D.1.1.2.1 JZ dřevěné točité schodiště						
VV			6,2*7,64+(0,9+1,94*2)*0,5+(0,72+0,51)*2*0,54						
VV			Součet						
			51,086						
			51,086						
82	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121009">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121009</a>						
83	K	784181019	Pačokování dvojnásobné na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	153,00	0,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181019">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181019</a>						
84	K	784312029R	Malby vápenné dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,000	250,00	0,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784312029R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784312029R</a>						

Skladování královské  
Velké náměstí 35  
500 01 Hradec Králové