



# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

## „Podivín – Výstavba požární zbrojnice“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Město Podivín**  
Sídlo: 691 45 Podivín, Masarykovo nám. 192/2  
Zastoupen: Ing. Martin Důbrava, starosta  
IČO: 00283495  
DIČ: CZ00283495  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1625651/0100

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Důbrava, tel.: 723 864 801, e-mail: [starosta@podivin.cz](mailto:starosta@podivin.cz);
- ve věcech technických: Ing. Radim Holub, tel.: 776 044 636, e-mail: [radim.holub@gmail.com](mailto:radim.holub@gmail.com);
- koordinátor BOZP: Ing. Jozef Vyskok, tel.: 602 570 163, e-mail: [Jozef.Vyskok@seznam.cz](mailto:Jozef.Vyskok@seznam.cz);

na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **F&K&B, a.s.**  
Sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4  
Kontaktní místo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4  
Zastoupen: Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva  
IČO: 26236061  
DIČ: CZ26236061

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B , vložka 3531.

Bankovní spojení: ČS, a.s. pobočka Břeclav  
Číslo účtu: 3623645319/0800

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Ivičič, tel.: 602 510 309, e-mail: [ivicics@fkb.cz](mailto:ivicics@fkb.cz);
- ve věcech technických: Ing. Radim Hamada, tel.: 720 965 976, e-mail: [hamadar@fkb.cz](mailto:hamadar@fkb.cz);

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 4. 4. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Podivín – Výstavba požární zbrojnice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky, program 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí, v rámci projektu s názvem „Podivín – Výstavba požární zbrojnice“, identifikační číslo projektu 014D263003037 (dále jako „**projekt MV**“) a rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci projektu s názvem „Stavba požární zbrojnice pro JSDH Podivín“, číslo smlouvy JMK082630/23/OKH (dále jen jako „**projekt JMK**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Uzavřením Dodatku ke Smlouvě dochází k úpravě odst. 12.7 Smlouvy, který se mění ze znění:

*Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.*

Na následující znění:

*Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě dle odst. 8.4 až 8.8 nebo odst. 8.14 této Smlouvy, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných koordinátorem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.*

## III. Ostatní ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.4 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 36/2024 konané dne 27.03.2024 usnesením č. 36.5.

V Podivíně

.....  
**Ing. Martin Důbrava**

Starosta města

za objednatele

V Břeclavi

.....  
**Ing. Stanislav Ivičič**

místopředseda představenstva

za zhotovitele