

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 603023

Dodatek č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ke smlouvě o dílo na provedení díla

„PODIVÍN – POŘÍČÍ I, PARKOVIŠTĚ A PROPOJKA“

mezi:

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Podivín

se sídlem Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
Zastoupený : Ing. Martinem Důbravou, starostou
města

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing. Martin Důbrava, starosta města

ve věcech technických :

IČ : 00283495

DIČ : CZ00283495

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu : 1625651/0100

(dále jen **objednatel**)

ZHOTOVITEL: Stavba a údržba silnic s.r.o.

se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav

Zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar

ve věcech technických : Petr Šlichta, stavbyvedoucí

IČ : 26264081

DIČ : CZ26264081

Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s., pob. Břeclav

číslo účtu : 157380996/0600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40630

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 9. Závěrečná ustanovení, bodem 9.7 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.11.2023, ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 09.05.2024, na její změně, a to tak, že se ruší původní znění v článku 3. Dohoda o ceně, bodě 3.1 a článku 4. Čas plnění, bodě 4.1 a nahrazují se novým tohoto znění:

3. Dohoda o ceně

3.1. Z důvodu změny rozsahu prací se cena díla sjednává dohodou ve smyslu zák. č.526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena dle SOD bez DPH	812 078,62 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 151 697,58 Kč</u>
Celková cena bez DPH	660 381,04 Kč
DPH 21%	138 680,02 Kč
Celková cena vč.DPH	799 061,06 Kč

4. Čas plnění

4.1 Z důvodu změny rozsahu prací se zhotovitel zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení: předpoklad 05-06/2024

Ukončení: do 31.08.2024

Dřívější plnění je možné.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.11.2023, ve znění dodatku č.1 ze dne 09.05.2024 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 44/2024 konané dne 29.07.2024 usnesením č. 44.4.

V Podivíně dne 30 -07- 2024

Za objednatele:

PODIVÍN
číslo jedn. 192/2
Podivín
IČ: CZ00283495

Ing. Martin Důbrava
starosta města

Přílohy dodatku č.2:

Příloha č. 1 – méněpráce

V Břeclavi dne 30 -07- 2024

Za zhotovitele:

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV

Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MP / VP - Podivín - Pořičí I, parkoviště a propojka
Objekt: MP 101 - Méněpráce
Soupis: Méněpráce

KSO: Podivín
Místo: Podivín

Zadavatel: město Podivín

Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

151 697,58

DPH základní
snížená

Základ daně
151 697,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 856,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

183 554,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MP / VP - Podivín - Pořičí I, parkoviště a propojka
Objekt: MP 101 - Méněpráce
Soupis: **Méněpráce**
Místo: Podivín
Zadavatel: město Podivín
Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Cena celkem [CZK]

151 697,58

151 697,58

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	30 282,55
2 - Zakládání	16 845,11
5 - Komunikace pozemní	72 532,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 037,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MP / VP - Podivín - Poříčí I, parkoviště a propojka

Objekt: MP 101 - Méněpráce

Soupis: Méněpráce

Místo: Podivín

Zadavatel: město Podivín

Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				151 697,58	
D	1		Zemní práce			30 282,55		
1	K	113201112	Výhrání obrub silničních ležatých	m	23,000	136,00	3 128,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výhrání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112					
	W	23			23,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	26,500	145,00	3 842,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104					
	W		"odkop pro sanace" 26,5		26,500			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	26,500	298,00	7 897,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
	W	26,5			26,500			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	79,500	7,00	556,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
	W	3*26,5			79,500			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	26,500	20,70	548,55	
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
	W	26,5			26,500			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	47,700	300,00	14 310,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	W	1,8*26,5			47,700			
D	2		Zakládání				16 845,11	
7	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 přes 3 do 6 m	m2	276,250	22,60	6 243,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo prolínací v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"sanace 300g/m ² * 92*136*11,5+(0,25*120)*(0,15*45)		276,250			
8	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ²	m ²	327,218	32,40	10 601,86	CS ÚRS 2022 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ²					
D	5		Komunikace pozemní		138,000		72 532,28	
9	K	564861111	Podklad ze šterkotité ŠD plochy přes 100 m ² tl 200 mm	m ²	138,000	231,00	31 878,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Podklad ze šterkotité ŠD s rozprosením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
W			"sanace ŠDa 0/63" 138		138,000			
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m ²	35,600	714,00	25 418,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenná těženého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111					
W			"nová keč" 35,6		35,600			
11	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m ²	36,312	315,00	11 438,28	CS ÚRS 2022 01
PP			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
12	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m ²	m ²	10,100	376,00	3 797,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým nuřněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211212					
W			"předlážnění" 10,1		10,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		1,000		32 037,64	
13	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111					
14	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	648,00	648,00	CS ÚRS 2022 01
PP			informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
W			"IP4b" 1		1,000			
15	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlinitkové patky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112					
16	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚRS 2022 01
PP			patka pro sloupek AI D 60mm					
17	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
18	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	86,90	173,80	CS ÚRS 2022 01
PP			svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
19	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	21,20	21,20	CS ÚRS 2022 01
PP			vičko plastové na sloupek D 60mm					
20	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	13,500	23,75	320,63	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné dopravní značení sifikané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111112					
W			"V10b" 13,5		13,500			
21	K	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	m	13,500	12,00	162,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení sifikané barvou nebo prováděné z náletových hmot línové dělicí čáry, vodící proužky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111					
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,130	320,00	17 641,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou malou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	59,431	168,00	9 984,41	CS ÚRS 2022 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					