
  
   
 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na akci: 

„Stavební úpravy baru kulturního domu v Olešnici“ 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel:  

Název:    Město Olešnice 

Sídlo:    679 74 Olešnice, náměstí Míru 20 

Zastoupen: Ing. David Tomášek, starosta 

IČO: 00280755 

DIČ: CZ00280755 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  1361628359/0800 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech smluvních:  Ing. David Tomášek, starosta@olesnice.cz, 774 944 148  

• ve věcech technických:  Ing. Lubomír Řezníček, 603 569 366 

• koordinátor BOZP: Milan Švancara, 603 210 993 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:    

Název/obchodní firma:  Nakostav, s.r.o. 

Sídlo:    Böhmova 726/2a, Řečkovice, 621 00 Brno 

Kontaktní místo:  Böhmova 726/2a, Řečkovice, 621 00 Brno 

Zastoupen:   Mariya Nakonechna, jednatel 

IČO:    05110955 

DIČ:    CZ05110955 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 93467. 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu:  9395655001/5500 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Mariya Nakonechna, nakostav@gmail.com, 776 756 011 

• ve věcech technických:  Andriy Nakonechnyy, nakostav@gmail.com, 776 183 182 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen 
„Dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 24. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem „Stavební úpravy baru kulturního domu v Olešnici“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, Výzva 
č. 2/2023/117D8210, název projektu: „Oprava kulturního domu v Olešnici – prostory pro 
občerstvení a zázemí pro účinkující“, pořadové číslo: dosud nebylo vydáno (dále jen jako „projekt“), 
mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným 
dodavatelem. 

 

II. 

Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn 

2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) vznikla potřeba provést další 
stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, 
dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“; vícepráce a 
méněpráce též společně jen jako „Změny díla“). 
 

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla: 
2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de 

minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve 
změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu, které jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.  

2.2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny 
závazků ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém 
listu č. 1 a změnovém rozpočtu, které jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

2.2.3 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny 
závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém 
listu č. 1 a změnovém rozpočtu, které jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel 
v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku 
veřejných zakázek. 

 

III. 

Změny ceny díla 

3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku: 

3.1.1 zvyšuje o částku víceprací: 629 680,53 Kč bez DPH a 

snižuje o částku méněprací: 296 044,50 Kč bez DPH. 

Cena díla se tak zvyšuje celkem o 333 636,03 Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření 
Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 70 063,57 Kč. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: 
403 699,60 Kč.  

3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech.  
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3.3 Celková cena díla se mění z původní částky dle Smlouvy: 

3 206 579,33 Kč bez DPH, tj. 3 879 960,99 Kč vč. DPH na  

Cena díla bez DPH:  3 540 215,36 Kč  

DPH:    743 445,23 Kč  

Cena díla vč. DPH: 4 283 660,59 Kč 

 

IV. 

Změny doby plnění 

4.1 Doba plnění dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy (Termín provedení díla) se v důsledku Změn díla uvedených 
v Dodatku prodlužuje o 14 kalendářních dní. 

 

V. 

Ostatní ustanovení 

5.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti 
beze změn. 

5.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 
souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 
uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

5.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva uzavřena rovněž 
elektronicky, uznávanými elektronickými podpisy 

5.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5.5 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy: 

5.5.1 Příloha č. 1 – změnový list a změnový položkový rozpočet změn díla – vícepráce a méněpráce 

 

V Olešnici, dne:  22.9.2023     V Brně, dne:  22.9.2023 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

Ing. David Tomášek Mariya Nakonechna 

Starosta       jednatelka 

za objednatele      za zhotovitele 
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