Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele: HS122312033

Dodatek cislo 1

ke smlouvé o dilo €.s.z. HS122312033

uzaviena v souladu s ustanovenim § 20, odst. 1,2 zékona
& 111/1998 Sh., o vysokych Zkoléch a podle zékona ¢. 89/2012 Sb., obé&ansky zdkonik

Objednatel:

IC objednatele:
DIC objednatele:
Bankovni spojeni:

Objednatel zastoupeny
ve vécech smluvnich

Zhotovitel:

Se sidlem:

I€ zhotovitele:

DIC zhotovitele:

Bankovni spojeni zhotovitele:
Odpovédny zéstupce zhotovitele:

Povéfeny pro DC

Zastupce pro vécna jednani (fesitel):

(dale jen jako ,,Zhotovitel®)

1. Smluvni strany

Mésto Podivin
Masarykovo namésti 192/2
691 45 Podivin

00283495

CZ00283495

Ing. Martin Dibrava — starosta mésta
mobil:
e-mail:

Vysoké uéeni technické v Brné

Fakulta stavebni (déle jen FAST VUT)

je souédsti vefejné vysoké Skoly, kterd vznikla ze zdkona
(zGkon & 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodniho rejstriku.
Vevefi 331/ 95, 602 00 Brno

00216 305

CZ 00216305

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.
dékan FAST VUT

doc. Ing. Karel Suhajda, Ph. D.
prodékan pro rozvoj fakulty

Ing. Martin Smély
mobi

e-ma

uzavrely tuto smlouvu o dilo:

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich zdvazkovy vztah ve smyslu ustanoveni § 2586 zak. ¢. 89/2012Sb.,
obé&anského zékoniku, se bude Fidit timto zdkonikem.



Preambule

Smluvni strany konstatuji, Ze divodem uzavieni tohoto dodatku €. 1 je posunuti doby plnéni dila a z divodu
nejasnych podklad( od povodi Moravy.

Il Predmét dodatku smlouvy

Doba pinéni dila byla posunuta z terminu 31.05.2024 na termin odevzdani dokumentace do ziskani souhlasnych
stanovisek od dotéenych organ( statni spravy nejpozdéji do 31.12.2024.

Ill. Zavérecna ustanoveni

Prévni vztahy timto dodatkem smlouvy neupravené, se Fidi pravnim fadem CR, zejména ob¢anskym zakonikem.
Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na podkladé dohody smluvnich. stran, a to pisemnymi
vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnjeh stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou v rovnocennych stejnopisech, z nich kazda smluvni strana obdrii jeden
stejnopis.

Uzavreni tohoto dodatku schvdlila Rada mésta Podivina na své schlizi £. 39/2024 konané dne 15.05.2024
usnesenim ¢. 39.13.
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