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Příloha č. 2 Smlouvy


PŘÍLOHA Č. 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
HARMONOGRAM
ČÁST 1  - FVE


Harmonogram dodávky FVE:

Termín předání a převzetí staveniště – místa plnění:		12. 1. 2026
Termín zahájení prací:						27. 1. 2026
Prostupy k rozvaděči včetně kabeláže:  				27. 1. - 7. 2.2026
Montáž FVE panelů:						15. 5. - 31. 5. 2026
Montáž rozvaděče FVE:						1. 4. - 31. 5. 2026
Termín provedení a zprovoznění díla:				nejpozději do 29. 5. 2026
Provedení zkušebního provozu a dokončení díla:		nejpozději do 30. 6. 2026
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