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5.
označení bytu v sloupci C bude doplněno před podpsiem smlouvy na základě výsledků jednání zadavatele se zhotovitelem a 

nájemníky bytů

práce na dalších bytových jednotkách musí být zahájeny 10. pracovní den od zahájení prací na předchozí ch bytových jednotkách 

HARMONOGRAM

Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky

první den označený u každé bytové jednotky je den, kdy dojde k předání staveniště (bytové jednotky) a zahájení prací na dané 

bytové jednotce

práce na každé bytové jednotce musí být ukončeny nejpozději 15. pracovní den od jejich zahájení

zadavatel požaduje plnění zakázky až na  4. bytových jednotkách současně, s výjimkou měsíců července a srpna, kdy se předpokládá 

nepřítomnost nájemníků z důvodu dovolených 


