

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Rybníky
sídlo:	Rybníky 59, 672 01
IČ:	00636991
zástupce ve věcech smluvních:	Josef Krejčí – starosta obce
telefon, e-mail:	515 323 478, ourybniky@tiscalia.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	PELÁN stav, s.r.o.
sídlo:	Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
IČ:	02816342
DIČ:	cz02816342
zástupce ve věcech smluvních:	ing. Pavel Pelán
telefon, e-mail:	pelan.pavel@quick.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
„Oprava místní komunikace v obci Rybníky“.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Vojtěchem Kocábem, Nádražní 713, 672 01 Moravský Krumlov (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
 - 2.5.1. touto smlouvou,
 - 2.5.2. projektovou dokumentací,
 - 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
 - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,

- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,
- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu
- i) provádění denního úklidu staveniště
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **31. října 2017. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá **následně po podpisu Smlouvy o dílo a předání staveniště.**
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodech 3.6 nebo 3.7 shora, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Rybníky na Moravě, na parcelách číslo 2/1, 2736, 2789, 2774, 160.

5. Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena včetně DPH

1 931 801,30 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněpráci, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede fakturaci po ukončení fyzické realizace a po předání díla zhotovitelem objednateli, podle odsouhlasených prací.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě postupu v rámci přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví bude faktura vystavena rovněž v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště) veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.6. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatelům ve prospěch účtu zhotovitelům.

- 5.8. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
- 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelém zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník

bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.

- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavatelem a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezabývá zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2 V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelům pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany

smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

- 12.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
 - 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu;

14. Společná ustanovení

- 14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.
- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

25. 05. 2017

V obci Rybníky, dne

Za Objednatele:



Josef Krejčí – starosta obce

V Hrotovicích dne 25. 5. 2017

Za Zhotovitele:

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice
DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 092

ing. Pavel Pelán - jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel: Obec Rybníky	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 101 - Komunikace funkční skupiny C	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Datum:	Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb Položek: 22		

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	761 307,20	Hutnicí zkoušky	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	0,00	Vytýčení sítí	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	0,00	Geodetické zaměření	0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	15 620,00	Projekt skutečného provedení	0,00	Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	73 458,00				
ZRN celkem	850 385,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	850 385,20
Základ 21%	850 385,20	DPH 21%	178 580,89	Celkem včetně DPH	1 028 966,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel PELÁN stav, s.r.o. Jihlavská 43 675 58 Hrotovice DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace

Název stavby: **Úprava místní komunikace v obci Rybníky** Objednatel: Obec Rybníky
 Druh stavby: SO 101 - Komunikace funkční skupiny C Projektant:
 Lokalita: Rybníky Zhotovitel:
 Zpracováno dne: Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	155 532,20	32 661,76	188 193,96
5	Komunikace	517 090,00	108 588,90	625 678,90
9	Ostatní konstrukce a práce	177 763,00	37 330,23	215 093,23
Celkem:		850 385,20		1 028 966,09

Položkový rozpočet

Název stavby:	Úprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 101 - Komunikace funkční skupiny C	Projektant:	
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
		Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm nad 200 m2 částečně stráveného bez nakládání a odvozu na skládku	m2	589,00	145,00	85 405,00
1	113107202RAC					
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	589,00	27,00	15 903,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	136,70	70,00	9 569,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	136,70	25,00	3 417,50
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	136,70	70,00	9 569,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	136,70	13,00	1 777,10
7	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	162,00	9,00	1 458,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	136,70	208,00	28 433,60
1 Zemní práce						155 532,20
5 Komunikace						
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrti fr. 0 - 63 mm ŠDb po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	665,00	138,00	91 770,00
10	564851112R00	Podklad ze šterkodrti fr. 0 - 63 mm ŠDa po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	665,00	146,00	97 090,00
11	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,80kg/m2	m2	630,00	11,00	6 930,00
12	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m2	m2	630,00	7,00	4 410,00
13	577114115R00	Beton asf. ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	630,00	301,00	189 630,00
14	577112123R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	630,00	202,00	127 260,00
5 Komunikace						517 090,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
15	917862111R00	Osazení přídlažby silniční do betonu s opěrou včetně betonu C 12/15	m	141,10	156,00	22 011,60
16	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	284,00	55,00	15 620,00
17	917832111RT6	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/15	m	83,50	242,00	20 207,00
18	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	56,00	235,00	13 160,00

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	15,20	2 057,00	31 266,40
20	722210906R00	Vyrovnání armatur a šachet s terénem	kus	4,00	510,00	2 040,00
21	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	49,50	1 217,00	60 241,50
22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	49,50	267,00	13 216,50
9		Ostatní konstrukce a práce				177 763,00
Celkem:						850 385,20

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel: Obec Rybníky	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 102 - Komunikace funkční skupiny C	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Datum:	Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb Položek: 26		

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	604 796,50	Hutnicí zkoušky	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	0,00	Vytýčení sítí	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	0,00	Geodetické zaměření	0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	30 089,00	Projekt skutečného provedení	0,00	Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	540,00				
ZRN celkem	635 425,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	635 425,50
Základ 21%	635 425,50	DPH 21%	133 439,36	Celkem včetně DPH	768 864,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel PELÁN stav, s.r.o. jihlavská 43 675 55 Hrotovice DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 097
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace

Název stavby:	Úprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 102 - Komunikace funkční skupiny C	Projektant:	
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	107 708,00	22 618,68	130 326,68
5	Komunikace	335 354,00	70 424,34	405 778,34
8	Trubní vedení	140 411,00	29 486,31	169 897,31
9	Ostatní konstrukce a práce	51 952,50	10 910,03	62 862,53
Celkem:		635 425,50		768 864,86

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
22	894412811RBB	Vpusť horská 3 x 1 x 1,2 m s litinovým krytem	kus	1,00	34 461,00	34 461,00
23	213150050RAA	Vsakovací jámka o vsakovacím objemu min 20 m3 včetně dodávky šterku	kus	1,00	96 963,00	96 963,00
8		Trubní vedení				140 411,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
24	917862111R00	Osazení přídlažby silniční do betonu s opěrou včetně betonu C 12/15	m	190,50	157,00	29 908,50
25	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	384,00	56,00	21 504,00
26	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,00	270,00	540,00
9		Ostatní konstrukce a práce				51 952,50
Celkem:						635 425,50

Položkový rozpočet

Název stavby:	Uprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 102 - Komunikace funkční skupiny C	Projektant:	
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	186,00	71,00	13 206,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	186,00	25,00	4 650,00
3	131100110RAA	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	23,00	639,00	14 697,00
4	460400052RT6	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky 2-4 m	kus	2,00	4 643,00	9 286,00
5	460400151RT1	Odstanění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	2,00	434,00	868,00
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	18,00	111,00	1 998,00
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	204,00	71,00	14 484,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	204,00	13,00	2 652,00
9	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	5,00	270,00	1 350,00
10	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32 B	T	2,00	276,00	552,00
11	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	125,00	9,00	1 125,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	204,00	210,00	42 840,00
1 Zemní práce						107 708,00
5 Komunikace						
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti fr. 0 - 63 mm ŠDb po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	443,00	140,00	62 020,00
14	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti fr. 0 - 63 mm ŠDa po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	443,00	148,00	65 564,00
15	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,80kg/m2	m2	395,00	11,00	4 345,00
16	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m2	m2	395,00	7,00	2 765,00
17	577114115R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	395,00	304,00	120 080,00
18	577112123R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	395,00	204,00	80 580,00
5 Komunikace						335 354,00
8 Trubní vedení						
19	871521104R00	Montáž plast. potrubí DN 315 mm	m	6,00	159,00	954,00
20	28614516	Trubka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 315/6000	kus	1,00	6 924,00	6 924,00
21	42273559	Navrtávka DN 200 do horské vpusti	kus	1,00	1 109,00	1 109,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel: Obec Rybníky	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 151 - Chodník, vjezdy a zeleň	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Datum:	Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb Položek: 19		

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	68 991,30	Hutní zkušky	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	0,00	Vytýčení sítí	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	0,00	Geodetické zaměření	0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	39 750,00	Projekt skutečného provedení	0,00	Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	1 978,00				
ZRN celkem	110 719,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	110 719,30
Základ 21%	110 719,30	DPH 21%	23 251,05	Celkem včetně DPH	133 970,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel PELÁN stav, s.r.o. Jihlavská 43 675 55 Hrotovice DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace

Název stavby: **Úprava místní komunikace v obci Rybníky** Objednatel: Obec Rybníky
 Druh stavby: SO 151 - Chodník, vjezdy a zeleň Projektant:
 Lokalita: Rybníky Zhotovitel:
 Zpracováno dne: Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	10 132,30	2 127,78	12 260,08
4	Vodorovné konstrukce	1 092,00	229,32	1 321,32
5	Komunikace	88 377,50	18 559,28	106 936,78
9	Ostatní konstrukce a práce	11 117,50	2 334,68	13 452,18
Celkem:		110 719,30		133 970,35

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
19	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	11,50	22,00	253,00
9	Ostatní konstrukce a práce					11 117,50
Celkem:						110 719,30

Položkový rozpočet

Název stavby:	Uprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 151 - Chodník, vjezdy a zeleň	Projektant:	
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	96,00	35,00	3 360,00
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	96,00	13,00	1 248,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	8,00	76,00	608,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,00	27,00	216,00
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	8,00	76,00	608,00
7	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	4,00	72,00	288,00
8	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1,75	m2	88,90	27,00	2 400,30
9	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,00	10,00	500,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,00	226,00	904,00
1 Zemní práce						10 132,30
4 Vodorovné konstrukce						
11	434312141R00	Schody v dlažbách z betonu prostého C 16/20	m	1,50	728,00	1 092,00
4 Vodorovné konstrukce						1 092,00
5 Komunikace						
12	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	132,50	51,00	6 757,50
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	132,50	150,00	19 875,00
14	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	132,50	166,00	21 995,00
15	59245263	Betonová dlažba 20x20x6 cm	m2	132,50	300,00	39 750,00
5 Komunikace						88 377,50
9 Ostatní konstrukce a práce						
16	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	26,50	235,00	6 227,50
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,30	2 240,00	2 912,00
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	11,50	150,00	1 725,00