



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

D O D A T E K č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 20/2021

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **OBNOVA MK BŘEZÍ A ŽINKOVY**

Místo plnění díla: *místní komunikace v k.ú. Březí u Žinkov, parc. č. 492/23, 492/254 a 492/24*
místní komunikace v k.ú. Žinkovy, parc. č. 1796/1 a 63/1
ZUJ 558630 Žinkovy, NUTS CZ0324558630 okres Plzeň-jih

Základní vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem určená pro realizaci díla*
 - e) Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*
-

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Městys Žinkovy

sídlo: 335 54 Žinkovy 84
zastoupený: Josef Karhan, starosta městyse
IČ: 00257508
DIČ: CZ00257508
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:

1.2 Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

sídlo: Rubešova 565/25, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
statutární zástupce: Václav Chmelíř, jednatel

IČ: 27977951
DIČ: CZ27977951

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

registrace (spis. zn.): C 19777 vedená u Krajského soudu v Plzni

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu dodatku) uvedené v záhlaví dodatku prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek smlouvy o dílo.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „OBNOVA MK BŘEZÍ A ŽINKOVY“.

Smluvní strany se v souladu s čl. 2.9 smlouvy o dílo dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o realizaci dalších prací (víceprací), které nebyly součástí původního předmětu plnění a odpočtu neprovedených prací (méněprací) – při obnově MK Žinkovy budou osazeny obruby namísto krajníků. V důsledku realizace víceprací a odpočtu méněprací se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4.1 smlouvy o dílo následovně:

Původní znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: OBNOVA MK BŘEZÍ A ŽINKOVY</i>	
Cena celkem bez DPH	1 729 124,00 Kč
DPH 21 %	363 116,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 092 240,04 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: OBNOVA MK BŘEZÍ A ŽINKOVY</i>	
Cena celkem bez DPH	1 729 124,00 Kč
MK Žinkovy – krajníky + osazení (méněpráce)	-25 549,00 Kč
MK Žinkovy – obruby + osazení (vícepráce)	30 285,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 733 860,00 Kč
DPH 21 %	364 110,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 097 970,60 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2021 zůstávají beze změn.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy Dodatku č. 1:

1. upravený položkový rozpočet stavby obnova MK Žinkovy (objekt SO-01 - Obnova MK k řece)

Schváleno Zastupitelstvem městyse Žinkovy dne 14. 9. 2022 usnesením č. 296/2022.

V Žinkovech dne 15. 9. 2022

V Plzni dne 15. 9. 2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Josef Karhan
starosta městyse Žinkovy

Václav Chmelíř
jednatel společnosti SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

