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PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
SMLOUVA O DÍLO
na akci:
„Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa“
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel:
Název:				Město Podivín
Sídlo:				Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín
Zastoupen:	Ing. Martinem Důbravou, starostou
IČO:	00283495
DIČ:	CZ00283495
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	1625651/0100
Objednatele jsou oprávněni zastupovat:
· ve věcech smluvních: 	Ing. Martin Důbrava, tel.: 723 864 801, e-mail: starosta@podivin.cz;
· ve věcech TDS:	 	[bude doplněno před podpisem smlouvy]
· koordinátor BOZP:	[bude doplněno před podpisem smlouvy]
na straně jedné jako „objednatel“

a

[bookmark: Text2]Zhotovitel:			
[bookmark: _Hlk29285684]Název/obchodní firma:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Sídlo:				Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Kontaktní místo:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zastoupen:			Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
IČO:				Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
DIČ:				Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ..., oddíl … , vložka ….
Bankovní spojení:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Číslo účtu:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):
· ve věcech smluvních: 	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
· ve věcech technických: 	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.
II.
Předmět smlouvy, dílo
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy – dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále jen „dílo“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost. 
2.3. Specifikace předmětu plnění (díla):
Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb dle odst. 2.3 a 2.4 této smlouvy a dále dle podkladů pro provedení díla obsažených v odst. 2.5. této smlouvy, jejichž hlavním účelem je:
a) revitalizace Masarykova náměstí v Podivíně, zejména vybudování nových chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, obnovy lokální zeleně a mobiliáře atd. (dále jen část 1 díla „Výstavbová část díla“) a
b) následná péče o vysazenou zeleň dle podmínek této smlouvy, tj. odborná péče v rozsahu odpovídajících částí s označením „Následná péče“ v Projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu dle odst. 2.5 této smlouvy (dále jen část 2 díla „Následná péče“). 
Není-li dále výslovně uvedeno jinak, je dílem myšlena výstavbová část díla i následná péče o zeleň.
2.4. Součástí závazku provést dílo a poskytnout související plnění je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel), 
e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
p) geodetické zaměření stavby;
q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy;
r) veškerou nutnou součinnosti a splnění všech zákonných povinností při provádění případných archeologických výzkumů v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., zákona České národní rady o státní památkové péči, neboť místo plnění se nachází na území, které je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ÚAN I. Při realizaci díla tak může dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. Podrobně viz souhrnné vyjádření odboru stavebního a životního prostředí, Městského úřadu Břeclav, vydané dne 11. 8. 2021, č.j. MUBR 83635/2021 (obsahující mj. odkaz na povinnosti ve vztahu k archeologickým výzkumům), které je součástí dokladové části projektové dokumentace.
2.5. Provedení díla, podklady: 
Dílo bude provedeno v souladu s níže uvedenými podklady, resp. normami:
a) touto smlouvou, 
b) projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Podivín - Masarykovo náměstí, I.etapa“, kterou vypracovala společnost Viadesigne s.r.o., sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880, hlavní projektant Ing. Martin Stöher, číslo ČKAIT 1005110, dopravní stavby (dále jako „projektová dokumentace“), která se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „položkový rozpočet) tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou). Zhotovitel tímto prohlašuje, že se zavazuje převzatou projektovou dokumentaci, s níž se vyčerpávajícím způsobem seznámil, plně dodržovat. Položkový rozpočet oceněný zhotovitelem, který byl obsažen v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „oceněný položkový rozpočet“);
c) podmínkami následujících závazných veřejnoprávních rozhodnutí:
i. veřejná vyhláška – rozhodnutí o schválení stavebního záměru, vydané Městským úřadem Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, dne 19. 1. 2022, č.j. MUBR 14216/2022 (dále jen „Stavební povolení“), které tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce;
d) právními předpisy České republiky, 
e) českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými;
f) návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla;
g) pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
2.6. Provedením díla se rozumí bezvadná realizace a dokončení obou částí díla v souladu s touto smlouvou a jeho předání objednateli v dohodnutých termínech dle této smlouvy, dotčené legislativy a podkladů pro realizaci díla. Dílo bude provedeno za cenu vyplývající z této smlouvy a její přílohy č. 1 – oceněný položkový rozpočet, a to v termínu dle časového harmonogramu, který bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli v termínu dle odst. 3.2. této smlouvy (dále také jako „harmonogram plnění). 
2.7. Kontrolní tým objednatele:
a) Objednatel si tímto vyhrazuje právo průběžně prostřednictvím pokynů vůči zhotoviteli koordinovat a upřesňovat průběh realizace plnění dle této smlouvy, zejména právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, apod., nejsou-li tyto informace v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce definovány konkrétně, resp. požadovat písemně v průběhu provádění díla jejich změnu, splňují-li požadavky a technické parametry plynoucí z projektové dokumentace a zajistí-li tyto materiály plnou funkčnost díla. 
b) Objednatel za účelem odborné koordinace a dohledu nad realizací díla po podpisu této smlouvy zřídí a sdělí oprávněné osobě zhotovitele ve věcech technických konkrétní počet, totožnost a kontakty členů jím zřízeného kontrolního týmu objednatele. V kontrolním týmu objednatele budou zastoupeny zejména níže uvedené osoby, resp. pracovní pozice, které budou objednatelem zplnomocněny s ohledem na jejich odbornost a charakter jejich činnosti k zastupování objednatele v příslušném rozsahu:
i. Oprávněná osoba ve věcech technických pro arboristiku: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., atelier.krejcirik@gmail.com, +420 604 834 527;
ii. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): [bude doplněno při podpisu smlouvy];
iii. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): [bude doplněno při podpisu smlouvy]. 
2.8. Pracovní tým zhotovitele:
Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění odpovídající profesní, technické a odborné kontroly provádění díla zhotovitelem zřídit nejpozději ke dni převzetí místa plnění (staveniště) pracovní tým, kterým bude mít nejméně 2 členy a bude splňovat minimálně následující podmínky na obsazení a pracovní zastoupení na staveništi:
a) Mezi členy týmu bude zastoupena: 
i. Osoba stavbyvedoucího [doplňte jméno a kontakt (e-mail a telefon)],
ii. Osoba arboristy [doplňte jméno a kontakt (e-mail a telefon)],
jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy příslušnou část kvalifikace.
b) Osoba stavbyvedoucího bude přítomna na staveništi vždy, když bude na staveništi probíhat jakákoliv činnost a bude se účastnit každého kontrolního dne. 
c) Osoba arboristy bude na staveništi přítomna vždy, když budou probíhat arboristické práce a bude v době provádění arboristických prací účasten na kontrolním dnu.
d) Svou přítomnost na staveništi osoba stavbyvedoucího i arboristy příslušný den zaznamená do stavebního deníku. 
e) Při personální změně členů pracovního týmu v pozici stavbyvedoucího a arboristy, tuto změnu zhotovitel předem projedná s objednatelem a nově navrhovaní členové pracovního týmu budou mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci, která byla požadována v rámci splnění podmínek příslušné části kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo takovou změnu personálního zastoupení odmítnout i v případě doložení odpovídající kvalifikace nově navržených osob, a to za předpokladu existence oprávněných důvodů nepřijetí změny.
III.
Doba a místo plnění
3.1. Termíny a podmínky plnění:
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny a podmínky:
	
	Výstavbová část díla
	Následná péče

	Termín předání/převzetí místa plnění (staveniště)
	do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
o předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
	Místo plnění bude považováno za předané/převzaté pro plnění následné péče dnem protokolárního předání/převzetí dokončené výstavbové části díla objednateli bez vad a nedodělků.

	Termín zahájení plnění 
	do 7 dnů po protokolárním předání/převzetí místa plnění zhotovitelem
	dnem následujícím po předání/převzetí dokončené výstavbové části díla bez vad a nedodělků;

	Termín dokončení prací /plnění
	do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
k uvedenému termínu dokončení výstavbové části díla je zhotovitel povinen zajistit skončení provádění všech prací v místě plnění a zahájit přejímací řízení.

	Plnění bude poskytováno kontinuálně po dobu 24 měsíců ode dne zahájení plnění této části díla s tím, že jednotlivé činnosti budou realizovány s ohledem na klimatické podmínky a časové a jiné podmínky stanovené příslušnými předpisy a nařízeními veřejných orgánů. 

	Termín předání bez vad a nedodělků
	do 30 dnů od zahájení přejímacího řízení, nejpozději však do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
k uvedenému termínu předání výstavbové části díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit předání výstavbové části díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností dle smlouvy, vyklizení místa plnění vyjma prostředků pro zajištění následné péče a protokolární předání kompletní a bezvadné výstavbové části díla bez vad a nedodělků objednateli. 
	Plnění následné péče bude předáváno/přebíráno vždy za dobu 12 měsíců po sobě jdoucích počínaje dnem zahájení této části plnění;
předání/převzetí plnění bude vždy za každé období stvrzeno písemným protokolem v souladu s podmínkami této smlouvy a projektovou a zadávací dokumentací.


3.2. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění díla, který zpracuje dle podmínek této smlouvy, zejména v souladu s termíny a podmínkami dle odst. 3.1. smlouvy a předloží objednateli do 14 dní od uzavření této smlouvy ke schválení. Zhotovitel je povinen harmonogram plnění pravidelně aktualizovat v případě jakékoliv mimořádné podstatné změny plnění či podmínek realizace díla, které mají vliv na časový průběh realizace díla. Aktualizace budou předávány objednateli ke schválení elektronicky na kontakt TDS uvedený v záhlaví této smlouvy, nejméně 5 pracovních dnů před potřebnou účinností navrhované aktualizace harmonogramu plnění.
3.3. Místo plnění 
Místo plnění díla je město Podivín, podrobnější specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.
3.4. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů.
IV.
Cena díla
4.1. Cena za dílo provedené v celém rozsahu dle této smlouvy v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.  činí:
[bookmark: _Hlk29285633][bookmark: Text15]Cena bez DPH		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Kč
DPH			Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Kč
Cena včetně DPH	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Kč
4.2. Celková cena za dílo dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou za plně dokončené dílo dle této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém rozpočtu jsou pevné až do ukončení díla dle této smlouvy. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění. Tato cena zahrnuje veškeré práce, služby nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy a všechny náklady a poplatky zhotovitele související s prováděním díla v rozsahu, kvalitě a termínu dle této smlouvy. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním následné péče. Ohledně jakékoliv změny předmětu plnění dle této smlouvy bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
4.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
4.4. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
4.5. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
4.6. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.  
4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu. 
V.
Platební podmínky a fakturace
5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
5.2. Cenu za dílo, resp. jeho dílčí část, bude objednatel hradit následujícím způsobem:
a) cenu za výstavbovou část díla: měsíčně zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.
b) cenu za následnou péči: zpětně vždy 1x za rok na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích počínaje dnem zahájení plnění následné péče. Právo na vystavení faktury za následnou péči vznikne protokolárním předáním kompletní a bezvadné péče za příslušné fakturační období (12 měsíců). Nedílnou přílohou každé faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) předávací protokol za plnění poskytnuté v příslušném fakturačním období, jehož přílohou bude oceněný písemný soupis skutečně provedeného plnění (dále jen „roční zjišťovací protokol“). Roční zjišťovací protokol bude dále v této smlouvě označován pouze také jen jako zjišťovací protokol.
5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Roční zjišťovací protokol za následnou péči je považován za objednatelem odsouhlasený podpisem předávacího protokolu za následnou péči pro příslušné fakturační období. 
5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.  Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:
· jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
5.9. [bookmark: _Hlk29285277]Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.
5.11. [bookmark: _Ref40684433]Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
VI.
Předání a převzetí díla
6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel v souladu s termíny a podmínkami dle odst. 3.1. této smlouvy
6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset (10) pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla (zahájení přejímacího řízení), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, členy kontrolního a pracovního týmu, a dále zejména osobu vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
6.3. Dílo, resp. jeho část, je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména: 
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku, 
b) identifikační údaje o díle,
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá, 
e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
i) určení místa a času předání a převzetí díla;
j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy. 
6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. 
6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení. 
6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 
6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu, nejsou-li změny pozemků předmětem plnění této smlouvy. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.
VII.
Vlastnictví
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel. 
7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
VIII.
Podmínky provádění díla
8.1st Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
8.2nd Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit dodržování veškeré platné legislativy (zejm. bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí), a to všemi osobami a vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce a požární ochranou, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy.
8.3rd Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
8.4th Zhotovitel při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.
8.5th Zhotovitel je povinen zcela vyklidit staveniště po ukončení prací na výstavbové části díla, vyjma prostředků nezbytných pro provádění následné péče, a toto protokolárně předat objednateli ke dni předání a převzetí výstavbové části díla prosté zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. V rámci předávacího protokolu objednatel ve stejný okamžik převezme řádně vyklizené místo plnění po dokončení výstavbové části díla a zpětně ho v rámci stejného protokolu předá zhotoviteli k realizaci následné péče. Konečné předání místa plnění proběhne mezi smluvními stranami po ukončení doby plnění následné péče, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí bezvadného plnění následné péče za poslední fakturační období plnění následné péče.
8.6th Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.  
8.7th Zhotovitel se zavazuje, že TDS při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8.8th Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoliv předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a zakládá nárok objednatele na smluvní pokutu dle této smlouvy.
8.9th Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
8.10th Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
8.11st Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat členové pracovního týmu zhotovitele a kontrolního týmu objednatele, tj. zejména: zhotovitel, stavebník, členové pracovního týmu zhotovitele, zejména stavbyvedoucí a arborista, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající TDS, osoba vykonávající autorský dozor, koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
8.12nd Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
8.13rd Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.  
8.14th Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
8.15th Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění zejména výstavbové části díla při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele (zejména povinných členů pracovního týmu), oprávněných zástupců objednatele (zejména členů kontrolního týmu), TDS, koordinátora BOZP, případně další osoby, které si přizve objednatel (dále jen „kontrolní den“). Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného, finančního a časového hlediska. Termín konání kontrolních dní závazně určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny v rámci následné péče budou konány dle aktuální potřeby, po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Místem konání kontrolních dnů je místo provádění díla. 
8.16th Kontrolních dnů se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, resp. jím pověřené osoby. Zástupci objednatele sepíší z kontrolního dne zápis (zápis kontrolního dne), který bude obsahovat také prezenční listinu a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. Smluvní strany se zavazují do zápisu kontrolního dne uvést také případné předání zjišťovacího protokolu.
8.17th Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. Kontrolní dny se budou konat zpravidla jedenkrát týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
8.18th Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a zaslat také na kontaktní e-mail oprávněných osob objednatele ve věcech TDS, a to nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
8.19th Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.18. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
8.20th Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
8.21st Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.  
8.22nd Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
8.23rd Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. 
8.24th Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu. 
8.25th Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.
8.26th Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat opatrně, dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele a třetích osob. V případě poškození bude informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu majetku objednatele či třetích osob.  
IX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost
9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku, jako i všech dílčích částí díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce:
a) 60 měsíců na výstavbovou část díla:
Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí výstavbové části díla prosté zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
b) 24 měsíců na následnou péči:
Záruční doba počíná běžet po provedení a protokolárním předání / převzetí následné péče za poslední období plnění následné péče a neskončí do uplynutí 24 měsíců ode dne následujícího po protokolárním předání a převzetí plnění následné péče za poslední období plnění. 
9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
9.4. Záruční doba na příslušnou část díla (výstavbová část / následná péče) neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
9.5. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 
9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:  
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,  
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
9.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
9.9.  Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
9.10. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
9.11. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedodělky zjištěné v záruční době písemně oznámit odpovědné osobě objednatele ve věcech technických na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, a to ve lhůtě sjednané písemně smluvními stranami dle povahy a rozsahu oznámené vady, maximálně však ve lhůtách dle odst. 9.12 této smlouvy. V případě, že se bude jednat o vady a nedodělky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, objednatel se zavazuje neodepřít zhotoviteli udělení souhlasu s přiměřeným prodloužením lhůty pro odstranění vad a nedodělků na základě žádosti zhotovitele, pokud charakter vad žádost zhotovitele odůvodňuje. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady, ledaže ze smlouvy či písemné dohody smluvních stran nevyplývá jiný termín. Odstraňování vad nesmí narušit provoz a funkčnost místa plnění. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
9.12. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
· označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady, v případě vady následné péče bez zbytečného odkladu nejpozději však ve výše stanovené lhůtě tak, aby nedošlo ke vzniku škod na díle, resp. předmětu následné péče, či majetku a zdraví třetích osob,
· nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
· označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
9.13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9.14. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 
9.15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.
X.
Pojištění, odpovědnost za škodu
10.1. [bookmark: _Ref40971687]Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč. 
10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy. 
Ostatní
10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy. 
10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení. 
10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.  
10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní strany zápis.
XI.
Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla
Bankovní záruka za řádné provedení díla
11.1. [bookmark: _Hlk37325002]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení výstavbové části díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy v souvislosti s výstavbovou částí díla, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní – ve vztahu k výstavbové části díla) znějící na částku ve výši 10 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy. 
11.2. Bankovní záruka za řádné provedení výstavbové části díla musí být platná po celou dobu plnění výstavbové části díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání kompletní a bezvadné výstavbové části díla bez vad a nedodělků, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí výstavbové části bez vad a nedodělků díla písemnou dohodou smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu protokolárního předání kompletní a bezvadné výstavbové části díla bez vad a nedodělků. 
11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
11.5. [bookmark: _Hlk124404922]Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení výstavbové části díla složením peněžité částky ve výši 10 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve vztahu k výstavbové části díla, resp.  splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní ve vztahu k výstavbové části díla a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání kompletní a bezvadné výstavbové části díla bez vad a nedodělků na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 5 % celkové smluvní ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.9 této smlouvy, pokud zhotovitel neposkytne v termínu dle odst. 11.6. této smlouvy jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou jistotu).

Bankovní záruka za jakost díla
11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání kompletní a bezvadné výstavbové části díla bez vad a nedodělků předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. 
11.7. Bankovní záruka za jakost díla (na obě části díla) bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby (u obou částí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
11.9. [bookmark: _Hlk124404983]Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 5 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni protokolárního předání kompletní a bezvadné výstavbové části díla bez vad a nedodělků, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.
11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.
11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni protokolárního předání kompletní a bezvadné výstavbové části díla bez vad a nedodělků na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby (tj. až do uplynutí záruční doby za příslušnou část díla, která poběží nejdéle) na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
 XII.
Sankční ujednání
12.1. Dodržení závazných termínů pro realizaci díla dle odst. 3.1 smlouvy se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termíny pro dokončení a předání díla bez vad a nedodělků dle odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy zhotovitel zahájí přejímací řízení (termín pro dokončení prací) resp. kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla (termín pro předání díla). 
12.3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 2.8. této smlouvy (povinné zastoupení členů pracovního týmu), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000, Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné v rámci kontrolního dne či jinak oznámené objednateli, resp. zjištěné objednatelem během realizace díla v řádném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
12.5. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
12.6. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle odst. 8.5. této smlouvy (vyklizení staveniště), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000, Kč za každý i započatý den prodlení. 
12.7. Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 8.8. této smlouvy (výkon odborných prací osobami s příslušnou kvalifikací a odborností), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
12.8. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.9 této smlouvy (vedení stavebního deníku), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti. 
12.9. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných koordinátorem BOZP nebo porušení jiné povinnosti stanovené v ustanovení čl. VIII této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, není-li pro porušení dané povinnosti touto smlouvou stanovena výslovně jiná výše sankce. 
12.10. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.1. resp. 10.2 a 10.3. této smlouvy (mít a udržovat sjednané pojištění odpovědnosti v odpovídající výši a dokládat jej objednateli), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, Kč za každý i započatý den, ve kterém bude trvat porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
12.11. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů, resp. jeho aktualizaci dle odst. 14.2. smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
12.12. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované zejm. v odst. 16.6. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
12.13. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 
12.14. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
12.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
12.16. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
12.17. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní. 
12.18. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty ve smyslu § 2051 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
XIII.
Odstoupení od smlouvy
13.1st Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy, nebude-li ve výzvě stanovena s ohledem na charakter porušení lhůta delší. 
13.2nd Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.
b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části. 
d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 
e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. 
f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň. 
g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
13.3rd Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě a opakovaně znemožňují řádné provádění díla a objednatel nezjedná nápravu ani po dodatečné písemné výzvě zhotovitele k odstranění překážek na straně objednatele. Zhotovitel má právo dále odstoupit od této smlouvy v případě, kdy se objednatel dopustí podstatného porušení smlouvy, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění (min. dvě upozornění) zpozdil o více než 90 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
13.4th Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
13.5th Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
13.6th Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
13.7th Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
13.8th Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
XIV.
Poddodavatelé
14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
14.2. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat v souladu s ust. § 105 odst. 3 ZZVZ seznam všech svých poddodavatelů (dále jen „Seznam poddodavatelů“), a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na předmětu plnění díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Seznamu poddodavatelů, který bude objednateli předán při podpisu této smlouvy. Seznam poddodavatelů musí být v případě zapojení nových poddodavatelů aktualizován před započetím jejich práce na realizaci plnění díla dle této smlouvy, a to předáním oprávněné osobě objednatele v rámci kontrolního dne ke schválení. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů bude tvořit přílohu zápisu z příslušného kontrolního dne. Zhotovitel je povinen na vyžádání oprávněné osoby objednatele předložit aktuální Seznam poddodavatelů také kdykoliv mimo konání kontrolních dnů. Objednatel se vyjádří k aktualizaci Seznamu poddodavatelů do 2 pracovních dnů prostřednictvím oprávněné osoby objednatele zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel nevysloví stanoveným způsobem svůj nesouhlas, má se za to, že s aktualizací Seznamu poddodavatelů souhlasí.
14.3. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele (oprávněná osoba ve věcech TDS a smluvních), přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Objednatel si vyhrazuje právo takovou změnu personálního zastoupení odmítnout i v případě doložení odpovídající kvalifikace nově navržených osob, a to za předpokladu existence oprávněných důvodů nepřijetí změny.
14.4. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele ve věcech provozních jmenný seznam pracovníků svého poddodavatele pro možnou kontrolu přístupu těchto pracovníku na místo plnění s vazbou na bezpečnost místa plnění a jeho zajištění, a tento seznam bude průběžně aktualizovat. Veškeré aktualizace bude zhotovitel zasílat zástupci objednatele (TDS) předem na kontaktní e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy. 

XV.
Platnost a účinnost smlouvy
15.1. [bookmark: _Ref17990317]Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.
XVI.
Závěrečná ustanovení
16.1. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla – technické dokumentace (dokumentace skutečného provedení apod.) zpracované pro toto dílo, a to všemi známými způsoby užití ve smyslu autorského zákona. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci k autorskému dílu vzniklému v průběhu provádění díla. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i bezplatně a opakovaně, a s právem zhotovitele užít autorské dílo pro svou profesionální potřebu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla.
16.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zhotovitele na základě této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, dále z důvodu nezbytnosti plnění zákonných právních povinností a z důvodu oprávněného zájmu objednatele. Objednatel na základě oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královohradeckým, které smlouvu schvaluje. Zhotovitel je povinen informovat o zpracování osobních údajů přímo subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se zpracování jeho osobních údajů (resp. příslušných subjektů údajů) vyplývajících z příslušné právní úpravy (zejména právo na přístup ke zpracovávaným údajům, právo na podání žádosti o informace, na žádost o upřesnění, doplnění, aktualizaci, právo podat námitku, žádost o omezení zpracování, žádost o vymazání nezákonně zpracovaných údajů, stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, právo obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů objednatele, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.podivin.cz/mesto/gdpr/. 
16.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh. 
16.4. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
16.5. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v oceněném položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
16.6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
16.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
16.9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
16.10. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
16.11. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
16.12. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
16.13. [bookmark: za30_3]Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
16.14. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na doručovací adresy smluvních stran a prostřednictvím datové schránky, uvedené v záhlaví této smlouvy, není-li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li doporučenou zásilku doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena 3. den ode dne jejího podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl. Emailová komunikace bude realizována prostřednictvím e-mailových adres smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy.
16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na Radě města Podivín, konaném dne ………… pod č.j. ……………..
XVII.
Přílohy smlouvy
K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

[bookmark: _Hlk29285481]V Podivíně, dne Datum.					V Místo., dne:  Datum.


…………………………………………………	…………………………………………………
Ing. Martin Důbrava	Jméno a příjmení.
Starosta města						titul, ze kterého jedná.
za objednatele						za zhotovitele
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