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CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HLEDISKA REALIZACE 

 

   Trasa rekonstruovaného a modernizovaného předizolovaného potrubí je vedena 

s maximálním ohledem na stávající zpevněné plochy a inženýrské sítě tak, aby se minimali-

zovaly dopady na okolní prostor.  

   Venkovní teplovodní potrubí bude provedeno z předizolovaného potrubí, které bude uklá-

dáno přímo do země na podsyp pískem v tl. 100 mm, zasypáno pískem 100 mm nad horní 

povrch potrubí, dále bude proveden zásyp zeminou a úprava terénu do původního stavu.  

   V celkové situaci je zakreslení inženýrských sítí informativní. Z tohoto důvodu a podle 

vyjádření požadavků dotčených orgánů (správců inženýrských sítí) se musí před započetím 

výkopových prací zajistit vytýčení inženýrských sítí v místě křížení s potrubím u jednotli-

vých správců těchto sítí. Charakter staveniště je převážně rovinný, potrubí je vedeno pře-

vážně v zeleni a nezpevněných plochách, v menší míře pak ve zpevněných plochách chod-

níků, parkovišť a vozovek. Stavba dvakrát kříží vodní tok Kopřivnička (překonává překo-

pem) a jednou překonává hlavní silnici protlakem. 

 

 

PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ  

 

   Výkop pro potrubí se uvažuje nepažený (pažení však bude provedeno vždy při hloubce 

výkopu větší než 1,3 m – pažení bude provedeno se svislými stěnami), na dně výkopu bude 

proveden podsyp pískem o předepsané zrnitosti. Montáž nového potrubí se uvažuje ve vý-

kopu. Potrubí se zasype pískem předepsané frakce s min. hloubkou vrstvy písku nad potru-

bím 100 mm, poté se překryje signální zelenou folií, uloží se datové kabely a optochráničky 

s příslušnou oranžovou fólií, zbytek výkopu se dosype hutněnou zeminou a provede se 

úprava terénu do původního stavu.  

   Zemina z výkopu se uvažuje uložit podél trasy horkovodu, tam kde to nebude možné, bu-

de přebytečná zemina uložena na mezideponii v areálu stavby nebo odvezena na mezidepo-

nii mimo stavbu. Po zásypu budou zpevněné plochy uvedeny do původního stavu, zelené 

plochy budou ohumusovány a zatravněny. Potrubí pro montáž se uvažuje uložit na me-

ziskládce vyznačené v situaci ZOV. 

 

Staveniště: 

   Stavba bude probíhat v prostoru městské zástavby. Pozemek na stavbu je převážně rovin-

ný. Jedná se o veřejná prostranství v prostoru sídlištní obytné zástavby, zelené plochy a par-

koviště. V průběhu stavby dojde v trase horkovodu k dočasnému záboru ozeleněných ploch. 

Požadavky na trvalé uvolnění pozemků a objektů, resp. odstranění staveb se nevyskytují. 

 

Etapy stavby: 

Vzhledem k velkému rozsahu stavby bude stavba členěna na více etap. Jednotlivé etapy 

stavby budou rozděleny převážně osazenými sekčními armaturami.  

V první fázi výstavby se předpokládá výstavba části předizolovaného rozvodu od zdroje, 

která bude tepelně předepínána.  

   Jednotlivé páteřní hlavní větve systému (severní, západní a jižní větev) pak bude nutné 

realizovat souběžně na více místech. Větev severní je možné rozdělit na nejméně čtyři úse-

ky.  

  Větev západní také nejméně na čtyři části. Jižní větev je možno rozdělit na nejméně šest 

částí. Souběžně s realizací předizolovaného rozvodu budou instalovány v objektech nové 
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objektové předávací stanice. Přesné rozdělní jednotlivých etap musí navrhnout vybraný zho-

tovitel stavby na základě počtu nasazených pracovníků, stavební techniky a harmonogramu 

výstavby. 

 

Zábory: 

   V rámci této stavby dojde k dočasnému záboru veřejných ploch jednak pro mezideponii 

výkopku a skládku trubního materiálu, jednak jako manipulační plocha či plocha výkopu 

nebo plocha pro zázemí stavby. Níže uvažované zábory jsou prostým součtem všech ploch, 

je nutno uvažovat s výstavbou současně na více místech. 

 

Velikost záborů dle výkresové části PD pro jednotlivé hlavní větve rozvodu: 

Zábory pro páteřní severní větev včetně přípojek a potrubí od zdroje -celkem 42 856,8 m
2
 

Zábory pro západní páteřní větev včetně přípojek -celkem 35 189,3 m
2
 

Zábory pro jižní páteřní větev včetně přípojek -celkem 56 771,9 m
2
 

 

Poplatky za zábory: 

Poplatky za zábory jsou dané vyhláškou města Kopřivnice. Jednotlivé etapy stavby by měly 

být provedeny, podle délky úseků, v rozmezí do 30 až 60-ti dnů od zahájení stavby jednotli-

vých etap. 

 

 

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZVLÁŠTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  

 

Zařízení staveniště, zajištění energií 

   Potřeby zařízení staveniště, tj. šatnování, sociální zařízení, skladovací prostory atd. si za-

jistí dodavatelé svými prostředky v areálu stavby. Dodávky elektrické energie zajistí doda-

vatel vlastními mobilními prostředky. Vybudování provizorní přípojky pro svářecí zařízení 

může být provedeno za podmínek stanovených pracovníky příslušného elektrorozvodného 

závodu.  

   Staveniště a výkopová rýha budou v průběhu stavby při snížené viditelnosti osvětleny. 

 

Podmínky pro skládkování 

   Rozměrné kusy budou skladovány na staveništi - viz výkres situace ZOV. Drobný staveb-

ní a montážní materiál bude skladován v mobilních prostředcích dodavatele, případně 

v suterénu napojovaného domu po dohodě s majitelem objektu. 

 

Odvoz přebytečné zeminy a stavební suti 

   Odvoz přebytečné zeminy a stavební suti se navrhuje na řízenou skládku. Skládku si zvolí 

zhotovitel v závislosti na dopravní vzdálenosti. Lze využít skládku ASOMPO Životice u 

Nového Jičína (vzdálenost cca. 13 km od centra města) nebo skládku SKLADEKO Staříč 

(cca. 20 km od centra města). 

 

Dopravní řešení 

   Je součástí samostatné technické zprávy. 

 

Křížení inženýrských sítí 

   Před zahájením výkopových prací musí dodavatel stavby nechat vytyčit jednotlivé inže-

nýrské sítě prostřednictvím správců těchto sítí. Při provádění výkopových prací je nutno 

dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci. 
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Právní předpisy 

   Zhotovitel zajistí, aby stavba byla prováděna v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

v platném znění a se zákonem č. 309/2006 Sb. a ostatními platnými právními předpisy. 

 

Nakládání s odpady 

   Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č.185/2001 

Sb. o odpadech. 

   Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen dle Zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejících právních 

předpisů. Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Ministerstva životní-

ho prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Nakládání s odpady pak bude prová-

děno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. 

   Odpady musí být shromažďovány odděleně a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za 

likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Ná-

klady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle 

zákona č. 185/2001 Sb. 

 

Specifikace a zatřídění odpadů 

Kód         Kategorie             Název                          Využití  Odstranění 

Vyhl. 381/2001 Sb.      zákon č. 185/2001 Sb. 

17 05 04         O   Zemina, kamenivo-přebytek    D1 

17 02 01         O   Dřevo       R1  D10 

15 01 01         O   Papírové a lepenkové obaly    R1  D10 

15 01 02         O   Plastové obaly – PE fólie    R1  D10 

17 01 01         O   Beton – vybouraný     R5  D1 

17 01 02         O   Cihly – omítky     R5  D1 

17 04 05         O    Železný šrot      R4   - 

17 06 04         O    Ostatní izolační materiál      -  D1 

17 03 01         N    Asfalty z vozovek     R3       

08 01 11         N    Obaly od barev a ředidel       -           D5 

15 02 02         N    Textil znečištěný       -  D5 

17 02 04         N    Plastové obaly znečištěné                              D5 

   Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použi-

tých materiálů a technologických postupů. 

   Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou 

organizací podle zákona č.185/2001 Sb. 

   Provozováním tepelné sítě žádné odpady nevznikají mimo odstraňování případných po-

ruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako 

při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. 

 

Terénní úpravy, úprava ploch dotčených stavbou 

   Po dokončení stavby budou veškeré povrchy dotčené stavbou uvedeny do původního sta-

vu, asfaltová plocha parkoviště bude zaasfaltována, vozovka bude vyspravena, betonové 

panely vedle domu budou opět osazeny na původní místo, betonový chodníček kolem domu 

bude znovu dobetonován, chodník ze zámkové dlažby bude opět sestaven a travnaté plochy 

budou ohumusovány a osety travou. 

 

http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3.3#3.3
http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3.3#3.3
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Plocha potřebná pro stavbu 

   Pro potřeby stavby je vedle výkopu zapotřebí pás v šíři 3 m pro pohyb stavebních mecha-

nismů, na druhé straně výkopu bude potřebná plocha v celé délce výkopu v šíři min. 3 m pro 

dočasné ukládání výkopku. Výkopek bude možno dle situace ukládat i za pás pro pojezd 

stavebních mechanismů. Podrobněji viz výkresová část. 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

 před zahájením výstavby je nutno zajistit instruktáž pracovníků o opatřeních pro dodržo-

vání bezpečnosti práce 

 pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy 

 práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze k tomu určený elektrikář s příslušným 

oprávněním a připojovací vedení je možno provést pouze za odborného dohledu provo-

zovatele 

 při propojování vlastních energetických rozvodů nutno postupovat v rámci platných 

předpisů a za odborného dohledu. Práce smí provádět pouze zkušení pracovníci 

 výkopové rýhy musí být označeny signalizačními páskami   

 pracovníci musí mít při práci podle jejího charakteru (svařovací práce, sekání atd.) 

ochranné pomůcky a dodržovat zákonné předpisy a ustanovení platné v ČR 

 v průběhu stavby nutno dodržet a respektovat požadavky PO 

 

 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na: 

 zamezení vzniku nadměrné prašnosti 

 použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 

 ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 

 vyloučení spalování odpadů na staveništích 

 nařízení resp. pokyny Městského úřadu o dodržování čistoty ve městě 

 respektovat podmínky Městského úřadu z hlediska omezení vlivu nadměrného hluku na 

staveništích 

 

INVENTARIZACE ZELENĚ 

 

   Před zahájením výkopových prací bude provedena inventarizace zeleně v trase plánova-

ného teplovodu a bude projita trasa s pracovníkem městského úřadu - odboru životního pro-

středí. Pokud budou v trase vzrostlé stromy, bude stanoveno, zda budou přesazeny nebo 

bude provedena náhradní výsadba. Stromy v blízkosti trasy je nutno chránit bedněním 

z prken a narušený kořenový bal odborně ošetřit. Keře se musí znovu vysadit. Předpoklad 

stromů ke kácení pro celou stavbu horkovodního potrubí bude činit 17 stromů. 

 

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací  

 dodržet řád zeleně 
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 dodržet vyhl. č. 591 / 2006 Sb.  

 zohlednit ČSN 73 6005 

 výkopy zabezpečit ohrazením Z2a ve vzdálenosti cca. 1,5 m od výkopu 

 zařízení staveniště a výkop za zhoršených světelných podmínek osvětlit 

 zabezpečit průjezd vozidel zdravotní a požární techniky 

 staveniště oplotit 

 zajistit bezpečný průchod chodců 

 nezakrývat kanalizační poklopy a vodovodní armatury 

 uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch  

 nechat vytyčit inženýrské sítě 

 při křížení a souběhu inž. sítí vyzvat správce ke kontrole zabezpečení jejich provozu 

 dodržet vyhl. o bezpečnosti práce 


