Protokol o zmeéné dila

Zménovy list ¢. 1

Predmét dila: " Vodovodni a kanalizaéni pfipojka pro objekt M$ Roztoky, ¢.p. 193
Objekt: | S0.01

Objednatel: Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Krivoklat

Zhotovitel: PVP eko s.r.o., Pod Hajem 324, 267 01 Kraldv Dvir

TDI: - Jaroslav Kodes, Bezdékov 1017, 269 01 Rakovnik

Projektant: Projekéni kancelar Tichy, FLEMIKOVA 1100 269 01 RAKOVNIK
Popis zmény:

Oprava destové kanalizce. Bourani kolektoru, navyseni kréku lapaku tuk, oprava stavajici terasy a chodnikii. Provedené a neprovedené
prace dle zakladniho rozpoétu.

"
KO Ss.r.0.

| Hajem 324

1 *(*’éiuv Dvar

Zménu vyvolal: ObJednatel
Jedna se 0 zménu: wozélrem predmetu d||a kterou se zvyéUJe cenadila X
i (zaskrtnout) uprava predmétu dlla s vivem na cenu dila X
g 1§ 222 odst. 4 22VZ X
) Zpusob projekéniho feseni zmény:
%" (zaskrtnout) zpis do SD (deniku zmén) X
(dodatek k PD
Ydokumentace skut.provedeni X
jiné
ocenéni zmeny predloZil: Zhotovitel Cenovy narist za dodatek .1 bez DPH
- naklady na zménu bez DPH 67 686,00 K¢ 10,10%
s |VyseDPH sazba: | 21%
§ naklady na zménu vé. DPH L e
2. |Cena dila bez DPH (die SOD) 670 371,00 K¢
3 Cena dila dle dodatku ¢. 1 bez DPH 738 057,00 Ké
Cena dila dle dodatku ¢. 1 vé. DPH 893 048,97 K¢
2 E Ménéprace celkem bez DPH _ 12 032,00 K¢ 1,79%
g N Viceprace celkem bez DPH - 79 718,00 K& 11,89%
5 o |Hodnota zmény celkem za dodatek . 1 67 686,00 K¢ 10,10%
g Termin realizace zmény: . 07/2020
8 Vliv zmény na termin dokonéeni dila: ‘ Z&dny
= Zménu odsouhlasil: datum podpis PV
E’ Zhotovitel (stavbyvedouci): Fod
% Zhotovitel (statutarni zastupce): 11.Y. dato | Thawwra // i ﬁ&’f i
& |1DL 412 Q20 = 0
3 Projektant: P72, 2y 2o / ~ —‘Tf’f
3 Objednatel (statutarni zastupce): : [' [T T
2 Prilohy: \ |
Bl Rozpocty ke Zménovému listu ¢.1 \




