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Úvod
Předložená projektová dokumentace obsahuje popis kompletní likvidace nádrží na LTO
a příslušenství, včetně odtěžby kontaminovaných zemin v areálu společnosti
WHALLEY s.r.o. ve Velkém Šenově.
Zakázka byla ve společnosti GEOtest, a.s. zaregistrována pod z. č. 18 0377 a názvem „Velký
Šenov – WHALLEY, projekt sanace“. Její vypracování zajistili specialisté společnosti,
kteří jsou nositelé odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, geologické práce-sanace.

Projektová dokumentace bouracích prací splňuje náležitosti k ohlášení záměru odstranit
stavbu podle § 128 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(v platném znění) a přílohy č. 15 „Náležitosti dokumentace bouracích prací“ vyhlášky
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby: WHALLEY s.r.o., lokalita Velký Šenov - sanace

b) místo stavby:
adresa: Mikulášovická 552

katastrální území: 779768 Velký Šenov
parcelní čísla pozemků:

Dotčené pozemky Tabulka č. A.1.1-1

parcelní
číslo druh pozemku způsob využití

způsob
ochrany

nemovitosti

seznam
BPEJ

výměra
[m2] vlastník pozemku

St. 606/2 zastavěná
plocha nádvoří

stavba pro výrobu
a skladování není 780

LV: 867; WHALLEY
s.r.o., Mikulášovická 552,

40778 Velký Šenov

St. 606/1 zastavěná
plocha a nádvoří

č. p. 552; stavba
pro výrobu a
skladování

není 5 725
LV: 867; WHALLEY

s.r.o., Mikulášovická 552,
40778 Velký Šenov

2484 trvalý travní
porost

Zemědělský
půdní fond

75 011
77 101 19 126

LV: 867; WHALLEY
s.r.o., Mikulášovická 552,

40778 Velký Šenov

A.1.2 Údaje o vlastníkovi
WHALLEY s.r.o.
Mikulášovická 552
407 78 Velký Šenov
IČ: 28477359
Zástupce:  David Němeček, ředitel výrobního závodu
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Hlavní projektant:

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00, Brno,
IČ: 463 44 942
DIČ: CZ463 44 942

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Bartoň

Projektant části D.01 – likvidace LTO :

Odpovědný projektant:

A.2 Členění odstraňované stavby
D.01 – Vyčištění nádrží
Objekt označen D.01 – Vyčištění nádrží – řeší odsátí olejových kalů z nádrží, vyhrnutí kalů,
vyčištění a umytí nádrží, vysátí oleje z potrubí a armatur, odvoz kalů k likvidaci.
Podrobně je technický návrh vyčištění nádrží popsán v příloze D.01.01 Technická zpráva.

D.02 – Demontáž zařízení
Objekt označen D.02 – Demontáž zařízení – řeší vyřezání topných hadů z nádrží, odkrytí
potrubního kanálu, odizolování potrubí, odvoz a likvidaci izolací, odřezání venkovních
armatur, potrubí a lávek, rozřezání potrubí v kanále, vyčištění potrubí, demontáž táčírny,
naložení a odvoz nařezaného materiálu
Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.02.01 Technická
zpráva.

D.03 – Demontáž nádrží
Objekt označen D.03 – Demontáž nádrží – řeší přenesení nádrží jeřábem na plochu mimo
záchytnou vanu, rozřezání nádrží, naložení a odvoz nařezaného materiálu.

Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.03.01 Technická
zpráva.

D.04 – Demontáž záchytné vany
Objekt označen D.04 – Demontáž záchytné vany – – řeší dočištění záchytné vany, následnou
demolici zděné jímky, naložení stavební sutě a odvoz na místo odstranění.
Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.04.01 Technická
zpráva.

A.3 Seznam vstupních podkladů
· Mikeš, M.: Kontrola kvality podzemní vody využívané v provozech společnosti

Veseko a.s. ve Velkém Šenově, EKOHYDROGEO Žitný, s.r.o., Praha, 2006.
· Sláma, P., Vobořil, P.: Hydrogeologický posudek a posouzení stávajících vodních
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zdrojů (pasport), Lokalita: Velký Šenov, Zdroje pro zásobování areálu Veseko –
Velký Šenov, Stanovení, respektive přezkoumání OPVZ vodních zdrojů v areálu
Veseko, HPM – VOBOŘIL PAVEL, Jílové u Děčína, 2004.

· Žitný, L.: Velký Šenov, Posouzení lokality – „balená voda“, EKOHYDROGEO
Žitný, s.r.o., Praha, 1998.

· Žitný, L.: VESEKO – Velký Šenov, Návrh úpravy jímané vody, Závěrečná zpráva,
EKOHYDROGEO Žitný, s.r.o., Praha, 2003.

· Žitný, L.: VESEKO – Velký Šenov, Návrh úpravy využití hydrogeologických vrtů,
EKOHYDROGEO Žitný, s.r.o., Praha, 2004.

· Bartoň, J. a kol.: Velký Šenov, WHALLEY s.r.o., Analýzy rizik kontaminovaného
území. GEOtest, Brno 2018.



Odpovědný řešitel Zpracovatel podkladů Kreslil Schválil

Mgr. J. Bartoň Mgr. R. Jurnečková Mgr. Jan Bartoň

Objednatel:
Whalley s.r.o., Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov

Název zakázky:

Velký Šenov – Whalley s.r.o., projekt sanace

Datum  červen 2019

Číslo zakázky 18 0377

Měřítko -

Název přílohy:
Souhrnná technická zpráva

Číslo přílohy B

Číslo výtisku
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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku
Areál výrobního závodu společnosti WHALLEY s.r.o. je situován v jižní části města Velký
Šenov na ulici Mikulášovická 552, na levém údolním svahu Vilémovského potoka (viz
situační výkres –– příloha C.1)

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V blízkosti odstraňované stavby se nachází
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem,
zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech
stanovují citované zákony a předpisy.

Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení.
Dodavatel je povinen při realizaci prací v areálu firmy WHALLEY s.r.o., dodržovat veškeré
platné požární a bezpečnostní předpisy dané interními směrnicemi.
Nádrže, potrubí a zařízení jsou dlouhodobě odstaveny a dle provozních možností
vyprázdněny. Součástí sanačního zásahu je odstranění zbytků LTO. Takto vzniklý odpad
bude zlikvidován v souladu s platnou legislativou. Práce budou probíhat stanovenými postupy
a za podmínek stanovených individuálním pracovním povolením vydávaným odpovědnými
pracovníky společnosti WHALLEY s.r.o. pro každou specifickou činnost. Zároveň bude
prováděn předepsaný dozor, případně požární asistence atd., dle podmínek konkrétního
povolení.

Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6t
včetně.

· Ochranná pásma energetických zařízení
Ochranná pásma energetická zařízení jsou stanovena § 46 Zákona č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (v platném znění).

· Ochranná pásma komunikačních vedení
Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší §102 Zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích (v platném znění).

· Ochranné pásmo vodohospodářských zařízení
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší § 23 zákon č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v platném znění).

· Ochranné silniční pásmo
Pro ochranné silniční pásmo platí § 30 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

c) ochrana území podle jiných právních předpisů
Z hlediska ochrany životního prostředí nejsou v současné době v areálu firmy WHALLEY
s.r.o. a v jeho bezprostředním okolí území se zvláštním režimem ochrany. V bezprostřední
blízkosti zájmového území se nenachází žádné chráněné území, do prostoru lokality
nezasahují žádná ochranná pásma.
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Na lokalitě se nevyskytují architektonické a archeologické památky ani jiné lidské výtvory,
budovy, kulturní památky či jiné stavby, které by byly provozem staveniště ovlivněny.
K lokalitě nejsou vázány kulturní hodnoty nehmotné povahy, jako jsou místní tradice, dějiště
významné události, vazba lokality na významnou osobnost a podobně.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Areál společnosti přiléhající k Vilémovskému potoku, kde se nachází jímací území, leží
v záplavovém území 100leté vody. Jímací objekty jsou proto zabezpečeny ochrannými
zemními valy, do výšky nad úrovní hladiny povodňové inundace, aby nedošlo k průniku
povrchové vody do objektů.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění
stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních
staveb a pozemků
Odstranění stavby nebude mít negativní vliv na sousední objekty ani pozemky. Ke zvýšení
hladiny hluku dojde pouze při likvidaci zařízení a vlivem staveništní dopravy. Organizace
výstavby musí řešit výstavbu objektu tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování
obyvatel hlukem a emisemi.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí
v případě jejich výskytu
V rámci AR (únor 2018) byla zjištěna ve vzorcích zemin v okolí nádrží na LTO přítomnost
C10-C40 v rozmezí koncentrací 56–180 mg/kg, v sondě S-8 byly identifikovány na hladině
podzemní vody ropné uhlovodíky ve formě filmu, v sondě S-6 byl identifikován zápach po
ropných látkách.
Na základě zjištěných informací o historii areálu lze předpokládat masivní znečištění zemin
a stavebních konstrukcí v podloží nádrží na LTO a okolního příslušenství (kde nebylo možno
provádět vrtné a sondážní práce). V těchto místech lze předpokládat i výskyt volné fáze
ropných uhlovodíků, a to zejména vlivem technologické nekázně při čerpání LTO (vypouštění
do horninového podloží a následné promývání atmosférickými srážkami). V sondách v okolí
nádrží byla v hloubkách > 1 m p.t senzoricky zjištěna kontaminace ropnými uhlovodíky.
Jedná se o sondy S-6, S-8 a S-10, které se nacházejí v okolí nádrží na LTO, a to jak jižním,
tak severním směrem

g) požadavky na kácení dřevin
Není požadováno.

h) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice
V době zpracování dokumentace pro ohlášení nebyly známy žádné související stavby.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení
bouracích prací
Sousední pozemky Tabulka č. B.1-1
parcelní
číslo druh pozemku způsob

využití
způsob ochrany

nemovitosti
seznam
BPEJ

výměra
[m2] vlastník pozemku

st. 200 Zastavěná plocha
a nádvoří - není není 223

Kollmannová Petra,
Mikulášovická 138, 40778

Velký Šenov

450/2 Trvalý travní
porost - ZPF 77101 1 474 Kollmannová Petra,

Mikulášovická 138, 40778
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parcelní
číslo druh pozemku způsob

využití
způsob ochrany

nemovitosti
seznam
BPEJ

výměra
[m2] vlastník pozemku

Velký Šenov

450/7 zahrada - ZPF 77101 400 Vostrovský Tomáš, č. p. 337,
40778 Velký Šenov

2668/1 Ostatní plocha ostatní
komunikace není není 182

Římskokatolická farnost
Velký Šenov, Mikulášovická

324, 40778 Velký Šenov

2485/1 Trvalý travní
porost ZPF 77101 410

Město Velký Šenov, Mírové
nám. 342, 40778 Velký Šenov

Římskokatolická farnost
Velký Šenov, Mikulášovická

324, 40778 Velký Šenov

2487 Trvalý travní
porost ZPF 77101 25 Město Velký Šenov, Mírové

nám. 342, 40778 Velký Šenov

2667 Ostatní plocha ostatní
komunikace není není 743 Město Velký Šenov, Mírové

nám. 342, 40778 Velký Šenov

2681/2 Ostatní plocha silnice není není 14 124

Ústecký kraj, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad

Labem

2866 Vodní plocha
koryto vodního
toku přirozené
nebo upravené

není není 711 Česká republika

2867 Vodní plocha
koryto vodního
toku přirozené
nebo upravené

není není 612 Česká republika

B.2  Celkový popis stavby
a) druh a účel užívání odstraňované stavby
Odstraňovaná stavba se vyskytuje v severozápadní části areálu, kde probíhalo v minulosti
nakládání a manipulace s lehkými topnými oleji (LTO) a Delory. Zásobníky na LTO nejsou
v současné době používány. Je zde uskladňován pouze nespotřebovaný olej po ukončení
provozu olejové kotelny v lednu 2007.

Zařízení obsahuje cca 17 m³ topného oleje, značně vysedimentovaného do kašovitého stavu
s obsahem vody, v nádržích i souvisejícím potrubí. Odsazení a zvodnatění oleje je způsobeno
nepoužíváním zařízení, sediment, voda a neprohřívání zařízení působí korozivně na stěny
nádrží a potrubí. Záchytná vana obsahuje cca 20 m³ vody a bahna.

Zároveň s nádržemi na LTO bude odstraněno příslušenství (trubkové vývody ze dna nádrží,
stáčecí a výdejní potrubí v kanálu, záchytná vana, olej), včetně kontaminované zeminy pod
olejovým hospodářstvím a v jeho okolí.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Předkládaný projekt sanačních prací byl zpracován v souladu se stanoviskem MŽP, OEREŠ,
vydaným dne 3. 7. 2018 pod č. j. MZP/2018/750/1805. Stanovisko bylo vydáno na základě
závěrečné zprávy „Velký Šenov, WHALEY s.r.o. – Analýza rizik kontaminovaného území“,
zpracované firmou GEOtest, a.s.
Vzhledem k identifikaci zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti kontaminace ropnými
látkami navrhuje zhotovitel realizaci sanačního zásahu, pro nějž byly v AR navrženy cílové
limity.
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Navržené cílové limity pro zeminy
Ukazatel cílový parametr nápravných opatření [mg/kg suš.]
C10-C40 300

Navržené cílové limity pro podzemní vody ve vrtech SC2, SN3, SN4
Ukazatel cílový parametr nápravných opatření [mg/l]
C10-C40 0,1
Vzhledem k předpokládanému výskytu volné fáze v ohnisku kontaminace stanovuje MŽP
mimo uvedených koncentračních cílových limitů jako cílový parametr úplné odstranění
měřitelné volné fáze ropných látek (stanovitelných jako C10-C40) na hladině podzemních vod.

Pro splnění výše uvedených sanačních limitů je v AR jako doporučená varianta řešení
navržena demontáž zbylé technologie LTO, demolice záchytné vany, doprůzkum jejího
podzákladí a částečná odtěžba podložních kontaminovaných zemin.
Vyjádření dotčených orgánů jsou přiloženy v příloze D Dokladová část. Všechny připomínky
byly do projektové dokumentace zapracovány. Připomínky budou řešeny dodavatelskou
firmou v rámci stavebního řízení.

- CETIN
V zájmovém území se nenachází síť elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, A.S.
V zájmovém území se nenachází síť komunikací společnosti České radiokomunikace, a.s.
nebo její ochranné pásmo.

- ČEZ Distribuce, a.s.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: VN.

- Telco Pro Services, a. s.
V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro
Services, a. s.

- GasNet, s.r.o.
V zájmovém území se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve
vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. – viz příloha „Dokladová část.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů
Neřeší se.

d) stávající parametry odstraňované stavby
Jedná se o dvě skladovací ocelové nádrže o obsahu 100 m3 (průměr 3,80 m a výška 5,00m),
jsou umístěny na betonovém základě o průměru 4,00 m a 2,05 m. Nádrže jsou umístěny
v havarijní jímce o vnějším rozměru 20,80 × 8,80, hloubkou nádrže 1,65 m, síla stěn 0,35 m.

e) základní předpoklady pro odstranění stavby
Předpokládá se, že celá „stavba“ se bude odstraňovat po dobu cca 3 měsíce. Délka prací se
může měnit v závislosti na skutečné hloubce kontaminované zeminy zjištěné v průběhu
zemních prací.
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Předpokládaný postup prací:
- Zařízení staveniště, zřízení mezideponie.
- Odstranění části zásobníku LTO a příslušenství.
- Vzorkování zemin.
- Hloubení stavební jámy  – demoliční práce (odstranění záchytné vany)

– výkopové práce (odstranění zemin).
- Zneškodnění odpadů.
- Zpětný zásyp inertním materiálem.
- Biologická rekultivace – ohumusování ploch.

Předpokládá se odstranění kontaminované zeminy pomocí stavební techniky – bagru. Po
dosažení nekontaminované úrovně výkopu ve stavební jámě bude jáma průběžně zasypávána
a hutněna.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

D.01 – Vyčištění nádrží
Objekt označen D.01 – Vyčištění nádrží – řeší odsátí olejových kalů z nádrží, vyhrnutí kalů,
vyčištění a umytí nádrží, vysátí oleje z potrubí a armatur, odvoz kalů k likvidaci.
Podrobně je technický návrh vyčištění nádrží popsán v příloze D.01.01 Technická zpráva.

D.02 – Demontáž zařízení
Objekt označen D.02 – Demontáž zařízení – řeší vyřezání topných hadů z nádrží, odkrytí
potrubního kanálu, odizolování potrubí, odvoz a likvidaci izolací, odřezání venkovních
armatur, potrubí a lávek, rozřezání potrubí v kanále, vyčištění potrubí, demontáž táčírny,
naložení a odvoz nařezaného materiálu
Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.02.01 Technická
zpráva.

D.03 – Demontáž nádrží
Objekt označen D.03 – Demontáž nádrží – řeší přenesení nádrží jeřábem na plochu mimo
záchytnou vanu, rozřezání nádrží, naložení a odvoz nařezaného materiálu.

Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.03.01 Technická
zpráva.

D.04 – Demontáž záchytné vany
Objekt označen D.04 – Demontáž záchytné vany – řeší dočištění záchytné vany, následnou
demolici zděné jímky, naložení stavební sutě a odvoz na místo odstranění.
Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.04.01 Technická
zpráva.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,
Co se týká objektů hlavního zařízení staveniště (hlavní kanceláře, ubytovny apod.), tyto
nejsou v dokumentaci řešeny. Jejich lokalizace a detailní technické řešení je odvislé od
vybraného zhotovitele stavby, který pro ně bude zajišťovat i celé stavebně správní řízení.

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.
Nebyl prováděn průzkum na výskyt azbestu.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
Přístup na staveniště je zajištěn z veřejných pozemních komunikací a dále částečně po
komunikace v areálu investora. Během stavby může dojít k částečnému omezení pěší
a automobilové dopravy v areálu. Nepředpokládá se omezení nebo uzavírka takového
charakteru, která by vyžadovala obchůznou resp. objízdnou trasu. V případě, že při
zásobování stavby dojde k poničení komunikace či chodníku využívaného jako příjezdová
cesta, budou tyto konstrukce opraveny a uvedeny do původní podoby na náklady zhotovitele.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Žádný z objektů řešených stavbou nemá požadavek na stálý zdroj energie. V PD nejsou
řešena napojovací místa pro stavbu, která si bude zajišťovat dodavatelská firma ve vlastní
režii a bude to předmětem soutěže na realizaci stavby.

c) způsob odpojení.
Neřeší se.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby
a) terénní úpravy po odstranění stavby
Součástí prací jsou zpětné zásypy a rekultivace území v řešeném území.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření
Biologická rekultivace – ohumusování ploch

B.5 Zásady organizace bouracích prací
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Napojení na inženýrské sítě bude z infrastruktury závodu po vydaném souhlasu vlastníka
firmy WHALLEY s.r.o. Elektrická energie pro účely odstranění stavby bude odebírána přes
podružné měření.

V případě potřeby vody pro potřeby stavby bude dohodnut odběr vody z areálového
vodovodu přes podružný vodoměr. Pitná voda na staveniště bude dovážena balená v PET
lahvích či barelech a bude uskladňována v buňce zařízení staveniště.
Na stavbě bude instalováno 1 chemické WC.

b) odvodnění staveniště
Není řešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Přístup na staveniště je zajištěn z veřejných pozemních komunikací a dále částečně po
komunikace v areálu investora. Během stavby může dojít k částečnému omezení pěší
a automobilové dopravy v areálu. Nepředpokládá se omezení nebo uzavírka takového
charakteru, která by vyžadovala obchůznou resp. objízdnou trasu. V případě, že při
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zásobování stavby dojde k poničení komunikace či chodníku využívaného jako příjezdová
cesta, budou tyto konstrukce opraveny a uvedeny do původní podoby na náklady zhotovitele.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,
Odstranění stavby nebude mít negativní vliv na sousední objekty ani pozemky. Ke zvýšení
hladiny hluku dojde pouze při likvidaci zařízení a vlivem staveništní dopravy. Organizace
výstavby musí řešit výstavbu objektu tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování
obyvatel hlukem a emisemi.

Stavba bude rovněž producentem sekundární prašnosti. Prašnost bude možné minimalizovat:
¨ zkrápěním staveniště,
¨ zabráněním vynášení nečistot na komunikace včetně úklidu komunikací,
¨ zastavováním motoru při stání vozidla,
¨ v případě nepříznivých klimatických podmínek zaplachtováním vozidel,
¨ používáním vozidel a mechanizací s úrovní emisí minimálně EURO 3 a lepší.

e) ochrana okolí staveniště
Neřeší se.

f) maximální zábory
Stavba bude umístěna pouze na pozemku investora.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Neřeší se.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby,
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení
nebo dalšího využití anebo likvidace,
Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu se
Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů – v platném znění
(dále pouze zákon o odpadech) a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 Sb. Katalog
odpadů, vyhláškou č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyhláškou
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu (vše v platném znění).

Přehled odpadů, které budou vznikat během stavebních prací:

13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ
A ODPAD" UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)

13 05 Odpady z odlučovačů oleje
13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve
skupinách 05 a 12)

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)



Velký Šenov- WHALLEY s.r.o, projekt sanace  Projektová dokumentace, B. Souhrnná technická zpráva, červen 2019

Objednatel: WHALLEY s.r.o. 8 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

17 04 05 Železo a ocel
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ,
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z
ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad

Nádrže LTO + příslušenství
13 05 07* –  Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje – voda ze záchytné jímky, voda po

vyčištění a vymytí nádrží. Předpokládané množství 40 (20+20) m3.
16 07 08* –  Odpady obsahující ropné látky – zbytky olejů, které budou vysáty z nádrží.

Předpokládané množství 20,4 m3 (18,36 t/0,9).
17 01 01 –  Beton – betonové základy pod nádržemi + betonové panely. Předpokládané

množství 30 m3 (48 t).
17 04 05 –  Železo a ocel – demontáž nádrží a příslušenství. Předpokládané množství

16 200 kg.
17 04 09* –  Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami – demontáž stáčírny.

Předpokládané množství 1 000 kg.

Záchytná vana
17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02

 a 17 09 03 – odstranění záchytné vany.
Předpokládané množství 100 m3 (192 t).

Odtěžba zemin
17 05 03* – Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky – skládka NO, biodegradace.

Předpokládané množství 1 282,50 t (427,5 t + 855 t).
17 05 04 –  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – mezideponie a potom

zpětný zához. Předpokládané množství 427,50 t.

i) ochrana životního prostředí při odstranění stavby
Vliv na obyvatelstvo
Vlivy posuzovaného stavby na zdraví obyvatel lze rozdělit na dvě skupiny populace – na
skupinu obyvatel pod přímým vlivem stavby (zaměstnanci vyskytující se na staveništi)
a skupinu ostatních obyvatel.

V průběhu odstraňování stavby bude na pracovníky při přesunu, hutnění a rozhrnování
zemních materiálů působit hluk pocházející z používání stavebních strojů na zemní práce.
S používáním motorových vozidel a strojů na naftový pohon jsou spojeny také emise
škodlivin, kterým budou zaměstnanci vystavováni. V průběhu terénních úprav lze očekávat
i zvýšenou prašnost, která bude muset být v případě nepříznivých klimatických podmínek
minimalizována vhodnými opatřeními. Všechny uvedené negativní vlivy je možno
u pracovníků stavby eliminovat používáním ochranných pracovních prostředků a pomůcek
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a dodržováním správných technologických postupů. Tato opatření musí být řešena
dodavatelskou firmou. Povinnost zaměstnavatele sledovat zdravotní stav zaměstnanců
a zajistit pracovníkům odpovídající podmínky a ochranu při práci v rizikových, špinavých,
hlučných nebo jinak stresujících provozech vyplývá zaměstnavateli z právních a jiných
předpisů v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.

Ve vztahu k obyvatelstvu v širším okolí stavby lze obecně považovat za relevantní ta
zdravotní rizika, která mohou být spojena s ovlivněním zdrojů pitné vody, s negativním
působením vyvolaným zvýšením dopravy, hlukem a emisemi škodlivin do ovzduší při
dopravě a s hlukem z provozu mechanizace.

Nelze zcela vyloučit určité negativní vlivy vyvolané dopravou v obci podél celé trasy, po
které budou odstraňované kontaminované zeminy a stavební konstrukce z lokality odváženy.
Odstraňování kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí bude prováděno nárazově
a etapovitě. Negativní vlivy přepravy do zařízení lze částečně eliminovat technologií provozu
stavby (provoz pouze v pracovní dny a v denní době (7–17 hod.), skrápění materiálu v době
sucha a za větrného počasí, používání vozidel v dobrém technickém stavu atd.).

Vliv na ovzduší a klima
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise polétavého
prachu (PM10) na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních
mechanizmů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem každé
stavební činnosti. Prašnost, související se stavební činností, je nepravidelná, krátkodobá
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné – doba
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období
3– 6 měsíců a bude možné ji minimalizovat:

¨ zkrápěním staveniště,
¨ zabráněním vynášení nečistot na komunikace včetně úklidu komunikací,
¨ zastavováním motoru při stání vozidla,
¨ v případě nepříznivých klimatických podmínek zaplachtováním vozidel,
¨ používáním vozidel a mechanizací s úrovní emisí minimálně EURO 4 a lepší.

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících
stavbu.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace
stavby. Nejvýznamnějším zdrojem emisí bude těžba a odvoz zeminy. Zpracování programu
organizace výstavby bude v lokalitě významné pro minimalizování negativních dopadů
s ohledem na stávající stav území.

Vliv na hlukovou situaci
Očekává se, že okolí stavby bude při výstavbě zatíženo hlukovými imisemi zemních,
stavebních strojů a mechanizmů a nákladních automobilů. Zatížení bude jednorázové pouze
po dobu realizace stavebních prací.
Bude vypracována dokumentace, která zhodnotí zátěž hlukem z provozu sanace a z provozu
dopravy vzhledem ke skutečnostem, že doprava bude zajištěna přes obytnou zónu a samotné
území, které je nutné sanovat je v blízkosti jak obytné zóny, tak hotelu.

Při odstraňování stavby budou zdrojem vibrací stavební mechanismy. Vzhledem
ke vzdálenosti lokality od nejbližších trvale obydlených staveb nebudou jejich obyvatelé
vibrace pociťovat.
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Vliv na povrchovou a podzemní vodu
Při odstraňování stavby budou používány mechanismy v dobrém technickém stavu, musí být
zabráněno úkapům pohonných hmot do půdy, vody nebo na volné prostranství, budou
prováděny periodické kontroly. Dodavatel stavebních prací vypracuje zásady manipulace
skladování pohonných hmot a provozních tekutin. V prostoru stavby nebudou skladovány
pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.
Dodavatelská firma bude mít v průběhu realizace stavby vypracovaný havarijní plán v případě
úniku škodlivých nebo závažných látek do životního prostředí.

Vliv na půdu
Záměrem nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemky
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba není ve střetu zájmů s chráněným územím dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.

Vliv na faunu a flóru
Vzhledem k umístění areálu v zástavbě města Vyškov, není, předpokládám významný vliv na
faunu a flóru. Práce budou probíhat pouze za denní doby.

Provozem staveniště nebudou přímo dotčena lokální ani regionální biocentra či biokoridory,
odstraňovaná stavba nebude mít vliv na ptačí oblast, evropsky významnou lokalitu, chráněné
území nebo památné stromy.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Na lokalitě se nevyskytují architektonické a archeologické památky ani jiné lidské výtvory,
budovy, kulturní památky či jiné stavby, které by byly provozem staveniště ovlivněny.
K lokalitě nejsou vázány kulturní hodnoty nehmotné povahy, jako jsou místní tradice, dějiště
významné události, vazba lokality na významnou osobnost a podobně.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Právní předpisy
Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob při demoličních pracích budou
stanovena na základě platných zákonů, vyhlášek a nařízení, která se vztahují na tyto práce.
Jedná se zejména o tyto:
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

2. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, v platném znění,

3. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na
staveništi, v platném znění,

4. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, v platném znění,

5. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technická zařízení a nářadí,

6. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
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Způsobilost zaměstnanců

1. Všichni zaměstnanci zhotovitele budou zdravotně i odborně způsobilí k pracovní činnosti
prováděné zhotovitelem.

2. Předpokladem zdravotní způsobilosti je platná lékařská prohlídka provedená v souladu se
zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění.

3. Předpokladem odborné způsobilosti je:

- Absolvování školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, toto školení nebude starší než dva roky od zahájení
bouracích prací.

- Absolvování speciálního školení pro zaměstnance, kteří budou obsluhovat vyhrazená
technická zařízení, pracovní nebo stavební stroje, k jejichž obsluze je nutná zvláštní
odborná způsobilost podle platných právních a technických předpisů.

- Absolvování školení pro speciální práce, pokud budou tyto práce zaměstnancem
prováděny (práce ve výškách, vazačské práce, lešenářské práce apod.).

- Všechna výše uvedená školení musí být prokazatelná a provedena v platných
termínech dle příslušných právních a technických předpisů v platném znění;
zhotovitel je povinen na vyzvání oprávněných osob předložit doklady o těchto
školeních.

Vyhodnocení pracovních rizik

1. Před zahájením demoličních prací musí zhotovitel zajistit vyhodnocení pracovních rizik,
stanovit opatření proti jejich působení a s těmito informacemi prokazatelně seznámit
všechny osoby, které se budou vyskytovat s jeho vědomím na staveništi.

2. V případě, že na staveništi budou provádět pracovní činnosti zaměstnanci dvou a více
zaměstnavatelů, jsou tito povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a opatřeních
na ochranu před jejich působením a spolupracovat při zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro všechny zaměstnance.

3. Všechny osoby vyskytující se na staveništi budou vybaveny potřebnými osobními
ochrannými pracovními prostředky, a to minimálně ochrannou přílbou, výstražnou
vestou, pracovním oděvem, pracovními rukavicemi a vhodnou pracovní obuví. Další
osobní ochranné pracovní prostředky mohou být zaměstnancům přiděleny na základě
konkrétních podmínek a vyhodnocení pracovních rizik.

Základní požadavky na bezpečnost na staveništi

Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky na BOZP:
1. udržování pořádku a čistoty na staveništi,

2. uspořádání staveniště podle projektové dokumentace,
3. stanovení komunikací pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních

prostředků a zařízení,
4. zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

5. předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
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6. provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

7. určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků
a materiálů,

8. splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
9. uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

10. přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného
postupu prací,

11. předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele
mohou zdržovat na staveništi,

12. zajištění spolupráce s jinými osobami,
13. předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo

v jeho těsné blízkosti,
14. vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které

mu bylo předáno,
15. přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví.

Požadavky na zajištění staveniště

Staveniště a zařízení staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
1. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob,

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na
přístupových komunikacích, které k nim vedou.

2. S přihlédnutím k charakteru a umístění staveniště a s ohledem na místní provozní
podmínky bude staveniště vymezeno opticky varovnými páskami a značkami, informační
tabulí označení staveniště. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co
nejméně narušit.

3. Stavební jáma musí být ohrazena zábradlím po celém obvodu.
4. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu

fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.
5. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových
komunikacích, které k nim vedou.

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť
a dopravních komunikací.

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.
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8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě
jeho bezprostřední blízkosti.

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

1. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I. NV č. 591/2006 Sb.
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (viz níže)
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovených v příloze č. 3
k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo
životního prostředí.

2. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.

3. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.

4. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických,
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit
bezpečnost práce, zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

5. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby, pracující na takovém pracovišti
osamoceně, byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

Zvláštní předpisy:

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění,

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění.

Po provedení realizačního projektu si zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu
„Technologický postup“. V Technologickém postupu musí být zohledněny podmínky prací
v areálu plynárny a vliv přilehlé komunikace.

Před zahájením prací zajistí objednatel prací speciálního zakládání vytýčení všech
podzemních i nadzemních inženýrských sítí v prostoru stavby a to včetně jejich ochranných
pásem.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,
Neřeší se.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Neřeší se.
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.01 – Vyčištění nádrží

D.01.01 Technická zpráva.

D.02 – Demontáž zařízení
D.02.01 Technická zpráva.

D.03 – Demontáž nádrží
D.03.01 Technická zpráva.

D.04 – Demontáž záchytné vany
D.04.01 Technická zpráva.

Přílohy:

D-1 Geodetické zaměření bouraných částí měřítko 1: 250
D-2 Řezy nádržemi měřítko 1: 100

D-3 Pasport - fotodokumentace
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1. Členění odstraňované stavby

D.01 – Vyčištění nádrží
Objekt označen D.01 – Vyčištění nádrží – řeší odsátí olejových kalů z nádrží, vyhrnutí kalů,
vyčištění a umytí nádrží, vysátí oleje z potrubí a armatur, odvoz kalů k likvidaci.

Podrobně je technický návrh vyčištění nádrží popsán v příloze D.01.01 Technická zpráva.

D.02 – Demontáž zařízení
Objekt označen D.02 – Demontáž zařízení – řeší vyřezání topných hadů z nádrží, odkrytí
potrubního kanálu, odizolování potrubí, odvoz a likvidaci izolací, odřezání venkovních
armatur, potrubí a lávek, rozřezání potrubí v kanále, vyčištění potrubí, demontáž stáčecího
stanoviště LTO a stáčírny – strojovny, naložení a odvoz nařezaného materiálu.

Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.02.01 Technická
zpráva.

D.03 – Demontáž nádrží
Objekt označen D.03 – Demontáž nádrží – řeší přenesení nádrží jeřábem na plochu mimo
záchytnou vanu, rozřezání nádrží, naložení a odvoz nařezaného materiálu.
Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.03.01 Technická
zpráva.

D.04 – Demontáž záchytné vany
Objekt označen D.04 – Demontáž záchytné vany – řeší dočištění záchytné vany, následnou
demolici zděné jímky, naložení stavební sutě a odvoz na místo odstranění.

Podrobně je technický návrh demolice části objektu popsán v příloze D.04.01 Technická
zpráva.

2. Návaznost a souběh jednotlivých operací
Souběh jednotlivých prací je dán technologickým postupem demolice objektu.

1. Předehřátí zbytkového produktu v zásobnících parou.
2. Odsátí kapaliny příslušnou technikou.

3. Dočištění vysokotlakým čističem.
4. Demontáž zařízení

5. Demontáž nádrží
6. Odvoz a likvidace odpadu na zařízení tomu určeném:

- 16 0708 – odpad obsahující ropné látky z čištění skladovacích nádrží,

- 13 05 07 – zaolejovaná voda.
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3. Návrh technologie

3.1 D.01 – Vyčištění nádrží
Před zahájením prací bude nutné odčerpat vodu a bahno ze záchytné vany (cca 20 m3), voda
bude odvezena v cisternách k likvidaci a bahno bude uloženo na mezideponii a následně
s ním bude nakládáno dle platných legislativních předpisů.

Nejdříve dojde k předehřátí zbytkového kalu v jednotlivých nádržích, poté dojde k odsávání
olejových kalů z vnitřního prostoru. Následně po odčerpání dojde k odvětrání prostoru
a následnému omytí stěn a dna tlakovou vodou. Voda s obsahem ropných látek bude
odčerpána a odvezena na koncové likvidační zařízení, takto bude postupováno i u druhé
nádrže. Odsátý olejový kal bude odsáván přímo do cisterny CAS a poté bude rovněž odvezen
na koncové likvidační zařízení.

3.2 D.02 – Demontáž zařízení

1. Potrubí
Z nádrží budou vyřezávy topné hady a následně dojde k odizolování potrubí, odvozu
a likvidaci izolací, odřezání venkovních armatur, potrubí a lávek.

Produktovody, které obsahují zbytkový produkt, budou po jednotlivých dílčích úsecích cca
5 bm rozdělány a vysokotlakým zařízením – tryskou budou zbytkové produkty vytlačeny do
odkalovací jímky, následně budou odsáty a odvezeny k likvidaci na zařízení k tomu určené.

2. Potrubní kanál
Potrubní kanál bude odkryt až po stáčecí stanoviště LTO a následně bude provedeno
rozřezání potrubí v kanále a jeho vyčištění, následně bude samotný kanál mechanicky
rozebrán a odvezen k likvidaci. Zbytkový produkt bude odstraněn a zlikvidován stejným
způsobem, jako v případě potrubí (viz výše).

3. Stáčírna
Dále bude odstraněno stáčecí zařízení – strojovna, nacházející se v budově kotelny. Nařezaný
materiál bude následně naložen a odvezen.

3.3 D.03 – Demontáž nádrží
Všechny konstrukce budou demontovány za pomoci hydraulické ruky a řezáním kyslíkovými
hořáky a elektrickými pilami.

3.4 D.04 – Demontáž záchytné vany
Po likvidaci nádrží na LTO a příslušného zařízení budou stěny a dno záchytné vany ručně
dočištěny. Čištění bude zahrnovat:

· mytí horkou vodou za pomocí saponátů a mycích prostředků.
Odstranění nerozpustných nebo mocnějších nánosů bude provedeno škrabkou a ocelovými
kartáči.
Demontáž záchytné vany bude zahrnovat:
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· demolice zděné jímky (celkem 192 t),
· naložení stavební sutě a její odvoz na místo odstranění.

Demolice zděné konstrukce bude provedena pneumatickými kladivy.

K odtěžení kontaminované zeminy bude použit drapákový jeřáb, nebo některý ze stavebních
nakladačů. Při těžbě musí být omezena prašnost na nejmenší možnou míru, např. s použitím
skrápění.
Kontaminovaná zemina bude nakládána přímo do přistavených kontejnerů a okamžitě po
naplnění, odvážena mimo areál závodu k odstranění.

3.4.1 Rekultivace místa sanace

Rekultivace odtěžených ploch bude sestávat z následujících kroků:

· Zavezení stavebních jam
· Biologická rekultivace
· Obnovení zpevněných ploch

Zavezení stavební jámy a trasy potrubního kanálu

Stavební jáma a trasa potrubního kanálu budou po vytěžení kontaminované zeminy
a odstranění záchytné jímky a potrubí zavezeny pouze podlimitně kontaminovanou zeminou
vytěženou na místě sanace a dočasně uloženou na mezideponii u stavební jámy. Tato bude
před použitím pro závoz ovzorkována. Pokud bude použita zemina dovezená z jiného zdroje
mimo lokalitu, musí se jednat o inertní zeminu, prokazatelně vyhovující požadavkům
vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Zpětný závoz těžebních prostorů je možný pouze do odvodněné těžební jámy, aby zemina
použitá pro závoz nerozbřídala a bylo možno provést její požadované zhutnění pojezdem
speciální hutnící techniky.

Úprava stavební jámy bude probíhat po jednotlivých vrstvách o mocnosti 0,3 až 0,5 m, vrstvy
budou průběžně hutněny vibračním válcem na úroveň hutnění 92 % PS, úroveň hutnění bude
dokladována dynamickými zkouškami hutnění. Minimální počet zkoušek míry zhutnění
objemové hmotnosti je uveden v tabulce č. 8.6-1. Finální úprava bude spočívat v dorovnání
terénu na niveletu okolního terénu. V závěru zemních prací bude celý prostor zatravněn.

Minimální počet kontrolních zkoušek pro dokončení zemního tělesa  Tabulka č. 8.6-1

Zkouška Minimální požadavek Úroveň počet
Míra zhutnění (parametr D) 92% PS pláň 1 ks

Biologická rekultivace

Biologická rekultivace bude provedena v místě, kde budou obnoveny plochy zeleně.
Rekultivační vrstva, která bude sloužit k vlastnímu ozelenění, bude tvořena ornicí a musí mít
dostatečnou mocnost, aby se v ní udrželo rostlinstvo. Tloušťka této vrstvy bude min. 0,2 m.

Položení rekultivační vrstvy bude zahrnovat:
· dovezení ornice,
· položení ornice o mocnosti min. 0,2 m na ploše cca 250 m2.
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Po položení rekultivační vrstvy bude její povrch oset travním porostem.

Obnovení zpevněných ploch

Zpevněné plochy budou obnoveny na místě, kde budou vedeny místní komunikace nebo
zřízeny manipulační, odstavné nebo skladovací plochy. Jejich celková plocha budou cca první
desítky m2.

Zpevněné plochy budou tvořeny převážně živičným povrchem, v některých místech
zámkovou dlažbou nebo železobetonový panel.
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Nádrž na LTO č. 1
Objem: m3  100 Výška: m 5,00
Průměr: m  3,80 Náplň: l 8 500 olejových kalů



Nádrž na LTO č. 2
Objem: m3 100 Výška: m 5,00
Průměr: m 3,80 Náplň: l 8 500 olejových kalů



Potrubí mezi nádržemi

Betonový základ pod nádrží č. 1



Betonový základ pod nádrží č. 2

Havarijní jímka



Stáčírna LTO - strojovna

Stáčírna LTO - strojovna



Stáčecí stanoviště LTO

Celkový pohled na sklad LTO



Potrubní kanál Potrubní kanál




