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ZMENOVY LIST Cislo ZL: 15
Nazev Projektu:
»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postizenim a dostavba
denniho stacionare - Il. Etapa - II.“
Zhotovitel: BONAPART - GROUP, s.r.o.
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, §Iapanice 664 51
ICO: 25330527
DIC: CZ25330 527
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 25746
Objednatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.
Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICO: 27017699
DIC: CZ27017699
List vystavil: Ing. Jifi Drstka (TDI)
Datum: 23.06.2020
Pfedmét zmény: 15 - DISPOZICNi ZMENY 1.PP

Uprava osténi pro osazeni oblozkovych zarubni ve zdénych

Divodem jsou lepsi uzitné vlastnosti obloZzkovych zarubni, zejména snadna vyména v pfipadé
poniceni. Pfedpokladana cilova skupina budoucich klient( jsou osoby s tézkou formou poruchy
autistického spektra. Tito lidé maji ¢asté projevy problémové chovani, které se projevuje jako
agrese, rozbijeni nabytku, vytrhavani zafizeni ze stén a hlu¢né projevy. Dal$im divodem pro
pozadovanou zménu jsou vyssi termo-akustické vlastnosti oproti ocelovym zarubnim a také
estetické hledisko (snaha odstranit prvky pfipominajici klienttim socialnich sluzeb nemocnicni a
ustavni prostiedi).

Mistnost 0.04 — vybourani stavebniho otvoru pro dverni kfidlo 900/1970, pGvodni PD 850/ 1880 —
jednalo se atypicky rozmér s nizkou priichozi vyskou. Stavebni prace proto vedou ke zvyseni
bezpecnosti a odstranéni bariér.

Mistnost 0.06- vybudovani dvou samostatnych toalet. Pocet toalet pro uZivatele denniho
stacionare a domova pro osoby se zdravotnim postizenim, nebyl dle PD v 1. PP dostatecny. Jelikoz
se jedna o klienty, ktefi maji ¢asto pfidruZené zdravotni problémy, nebo maji problémy

s udrzovanim ¢istoty, je nutné navysit pocet toalet oproti plvodni PD. Dle ziskanych zkuienosti

s provozem socidlni sluzby pro danou cilovou skupinu je nerealné predpokladat, Zze by vyuzivali pfi
pobytu v 1. PP toalety na jinych podlaZich. Po dohodé s GP byly toalety zakresleny do mistnosti 0.
06, ktera ma slouZit jako keramicka dilna, zde je pfedpoklad, Zze mistnost bude &asto vyuZivand a
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prace s hlinou nese zvy3ené naroky na myti rukou. Tyto navrhované zmény s sebou nesou potifebu
novych svislych konstrukci, nérdst vyméry keramickych obkladi a Gpravu ZTI.

Mistnost 0.05- zména otevirani dvefi —zména je vyvolana dostavbou toalet a umisténi umyvadla
na sténu, kde bylo dle PD plivodni otevirani dvefniho kfidla.

Mistnost 0.09- pfidéna vylevka. Vylevka byla pfiddna v do blizkosti pldnované kuchyné. Prostor
kuchyné je Cisty provoz, kde je zadouci, aby vylevka byla v jeji blizkosti a tklid povrcht a podlah byl
co nejvice efektivni.

Mistnost 0.18- dle pivodni PD je v mistnosti navrhnuta spole¢né sprcha s WC, vzhledem ke snifené
pohyblivosti klientd je Zadouci, aby byl ve sprie dostateény prostor a aby nedochézelo k uklouznuti
v prostoru toalety. V revidované PD je tedy prostor WC a sprchy stavebné oddélen.

Mistnost 0.19 a 0.20 - oproti plivodni PD do3lo na zadost Gl ke stavebnimu oddé&leni prostoru s
planovanou vifivkou. Tento poZadavek byl vznesen zejména s ohledem na bezpecnost, ochranu
soukromi a intimitu uZivateld. V pfipadé neoddéleni prostor by mohlo dojit k zavaznému drazu v
disledku uklouznuti na vihké podlaze. Dal3i dGvod je nutnost uzamknout prostor, ktery je
potencionalnim rizikem pro uZivatele (napusténad vifiva vana).
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Cena ménéprace bez DPH: Cena viceprace bez DPH:

-0,00 K¢ 476 331,57 K¢

Vysledna cena zmény bez DPH:

476 331,57 K¢
Za objednavatele: Za zhotovitele:
Datum: Datum:
Za autorsky dozor: Za technicky dozor stavebnika:

Datum: Datum:




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Domov pro osoby se zdr.postiZ. a dostav.den. stacionafe pro spoluob&any s ment. a kom. post. - 2.et
Objekt:

15 - DISPOZICNi ZMENY 1.PP

KSO: 053 2016 ) CC-CZ:
Misto: BOZETECHOVA 15, K.U. KRALOVO POLE, C.PARC. 555, 556 Datum: 23.06.2020
Zadavatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - IC: 27017699
DIC:
Zhotovitel: BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov IC: 25330527
DIC: CZ25330527
Projektant: MONOBLOK, DURDAKOVA 49, BRNO 61300, Ing.Arch. Jenéek IC: 68116411
DIC: CZ7607164037
Zpracovatel: Ing. Kostka Ludék IC:
DIC:
TDI stavby: Ing. Drétka Jifi IC: 14628031
DIC: CZ530428186
Cena bez DPH 476 331,57
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 476 331,57 15,00% 71 449,74
Cena s DPH v CZK 547 781,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel + TDI Zhotovitel

Razitko Datum a podpis: Razitko




REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiZ. a dostav.den. stacionafe pro spoluob&any s ment. a kom. post. - 2.et
Obijekt: . B

15 - DISPOZICNi ZMENY 1.PP
Misto: BOZETECHOVA 15, K.U. KRALOVO POLE, C.PARC. 555, 556 Datum: 23.06.2020
Zadavatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY Projektant: Ing.Arch.Jencek
Zhotovitel: BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov Zpracovatel: Ing.Kostka
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 476 331,57

460 223,74

PSV - Prace a dodavky PSV
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Domov pro osoby se zdr.postiZ. a dostav.den. stacionafe pro spoluob&any s ment. a kom. post. - 2.et
Obijekt: 2 )

15 - DISPOZICNi ZMENY 1.PP

Misto: BOZETECHOVA 15, K.U. KRALOVO POLE, C.PARC. 555, 556 Datum:
Zadavatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY Projektant:
Zhotovitel: BONAPART-GROUP sro, Kobylnice, Brno-venkov Zpracovatel:
'PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK]

Naklady soupisu celkem

PSV Prace a dodavky PSV
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23.06.2020

Ing.Arch.Jencek
Ing.Kostka

Cena celkem [CZK]

476 331,57
460 223,74




