EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionéini rozvoj G - PRO MISTNI
Integrovany regionaini operaéni program ROZVOIJ CR

DODATEK €. 6
ke Smlouvé o dilo

na akeci:

. Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotnim
postizenim a dostavba denniho stacionare — Il. Etapa — I.“

uzaviena dle ust. § 2586 a ndsl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, dale jen ,obcansky
zakonik”

Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: Ruka pro Zivot o.p.s.

Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janistinova, feditelka
ICO: 27017699

DIC: CZ27017699

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uctu: 1978381309/0800

Objednatele jsou opravnéni dale zastupovat:

- ve vécech technickych: Ing. Jifi Dritka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz
- koordinator BOZP: Jaroslav Lukes, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbrno.cz

na strané jedné jako ,objednatel”

a

Zhotovitel:

Nazev BONAPART-GROUP, s.r.o.

Sidlo: Taborskd 266, 664 51 Kobylnice

Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51

Zastoupen: Jednatel:
TOMAS VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budinku 34, 664 51 Kobylnice

ICO: 25330527

DIC: CZ25330 527

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, vioZka 25746
Bankovni spojeni: ¢soB

Cislo uétu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou opravnéni déle zastupovat:
- ve vécech technickych: Ing. Ludék Kostka, tel.:774 610 412, kostka4d3@seznam.cz

na strané druhé jako ,zhotovitel”
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l.
Uvodni ustanoveni
Smluvni strany uzaviely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dilo, dne 6. 9. 2019 dodatek ¢.1 k této

smlouve, dne 7. 2. 2020 dodatek ¢.2, dne 10. 3. 2020 dodatek ¢.3, dne 31. 7. 2020 dodatek
¢.4 a dne 20.11. 2020 dodatek ¢. 5 k této smlouvé na akci: ,Zhotovitel stavby pro projekt
Domov pro osoby se zdravotnim postizenim a dostavba denniho stacionafe ~ Il. Etapa — 11.”
(dale jen ,Smlouva“), jejimz pifedmétem je rekonstrukce objektu a pfilehlych prostor v ulici
BoZetéchova C.p. 11/15 v Brné-Krdlovo Pole na pozemku parcelni ¢. 555 a 556, k.u. Krdlovo
Pole (dale jen ,,dilo”).

Smluvni strany uzaviraji s platnosti ode dne podpisu obéma smluvnimi stranami tento
dodatek ¢.6 ke smlouvé (déle jen , dodatek”).

Il.
Predmét dodatku

V disledku nepredvidatelnych udalosti, tj. pandemie koronaviru a s ni souvisejici nouzovy stav
a prijata opatreni, které zadavatel jednajici s ndleZitou péci nemohl predvidat, se smluvni
strany dohodly, Ze timto dodatkem se upravuje ¢lanek Ill odst. 3.1 smlouvy o dilo — Doba
a misto plnéni- konkrétné:

Dokonceni celého dila v¢. kolaudace nejpozdéji do 20. 1. 2021
Hi.
Zavérecna ustanoveni
Tento dodatek se stdva nedilnou soucasti Smlouvy.
Tento dodatek byl vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrZi po
dvou vyhotovenich.

Smluvni strany po pretteni tohoto dodatku prohlaguji, Ze souhlasi s jeho obsahem, 7e tento
dodatek byl sepsan vainé, urcité, srozumitelné a na zdkladé jejich pravé a svobodné vile, na
ddkaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.
V.
Pilohy dodatku
K tomuto dodatku jsou pfipojeny nasledujici pfilohy, které bez ohledu na to, zda jsou ¢l nejsou
nerozdéliteiné spojeny s listinou, na které je obsaZena tato smiouva, tvofi neoddéliteinou soucast

smiouvy:
Pfiloha €. 1 Harmonogram pinéni stavby

V Praze dne 13.1.2021 V Brné dne: 13.1.2021

- Y _
omas Vymazal

———

feditelka jednatel
Ruka pro Zivot o0.p.s. BONAPART - GROUP, s.r.o.
za objednatele za zhotovitele





