EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionaini operaéni program

A MINIST’ERS'I:VO
e Ry PRO MISTNI
ROzvoJ CR

DODATEK €. 2
SMLOUVY O DiLO

na akci:

»Zakladni Skola Milin — stavebni apravy”

uzaviené dle §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,0Z")

Objednatel:
Nazev:

Sidlo:

Zastoupen:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

na strané jedné jako ,objednatel”

Zhotovitel:

Nazev/obchodni firma:
Sidlo:

Kontaktni misto:
Zastoupen:

IC:

DIC:

Smluvni strany

Obec Milin

11. kvétna 27, 262 31 Milin
Ing. Pavel Nekl, starosta
00242730

CZ00242730

Komercéni banka, a.s.
115-755 704 0247/0100

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalska 22/1512, 12800 Praha 2
Podskalska 22/1512, 12800 Praha 2
Vasilij Lakatys, jednatelem
62957678

CZ62957678

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 41963

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

MONETA Money Bank
190784773/0600

Zhotovitele jsou opravnéni dale zastupovat:

- ve vécech technickych:

na strané druhé jako ,zhotovitel”

Jaroslav Shrbeny




2.1.

2.2.

2:3;

l.
Preambule

Smluvni strany uzaviely dne 27. 8. 2018 Smlouvu o dilo na zakladé zadavaciho fizeni k podlimitni
verejné zakdzce na stavebni prace s nazvem ,Zakladni Skola Milin — stavebni Gpravy” (dale jen
»zakazka”) zadavané ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni podle § 53 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, a v souladu s Obecnymi pravidly pro Zadatele a pfijemce pro viechny
specifické cile a vyzvy Integrovaného regiondiniho operaéniho programu (vydani 1.11), platnymi od
15. 5. 2018, v ramci projektu s nazvem Zvyseni kvality infrastruktury pro vzdélavani a celoZivotni
uéeni v Z5 Milin spolufinancovaného z Integrovaného regionélniho opera&niho programu program,
47. vyzva IROP — Infrastruktura zdkladnich 3Skol, registraéni ¢Cislo  projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0003629 (dale jen jako ,projekt”), mezi objednatelem, jakoZto zadavatelem
zakazky, a zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem.

.
Pfedmét dodatku

Pfedmétem tohoto dodatku €. 2 je zména smlouvy o dilo, a to Uprava pfedmétu smlouvy o dilo o
ménéprace a viceprace a s tim souvisejici zména ceny dila.

Smluvni strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, na Gpravé predmétu smlouvy o dilo o ménépréace
a viceprace, podrobné specifikované ddle. Jednd se o nepredvidané zmény, které nebyly obsazeny
v puvodnich  zaddvacich podminkdch, jejich potfeba wvznikla vdUsledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti, jsou nezbytné pro dokonceni dila a o zaménu polozek.

Zdlvodnéni zmén:

Zménovy list ¢. 5

nédklady nutné k dokonéeni dila (§ 222 odst. 5)
Po odkryti stfe3ni krytiny byl konstatovan podstatné vétsi stupefi degradace dfevénych
prvk(, nei jaky predpokladal projektant pfi zpracovani projektové dokumentace a
v disledku toho bylo nutné prelozeni stfesni krytiny v celé plo3e. Stfesni krytina byla
doplnéna o protisnéhové haky a z dlivodu pfistupu k venkovnim ¢astem klimatiza¢nich
jednotek instalovanych v ramci jiné zakdzky byly doplnény montazni plosiny.

nepredvidatelné néklady (§ 222 odst. 6)
Prace souvisejici s nesouladem mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, doddvek
a sluzeb s VV.

zdména poloiek (§ 222 odst. 7)
Klempiiské prvky nahrazeny provedenim Ti-Zn.

Zménovy list ¢. 6

néaklady nutné k dokonceni dila (§ 222 odst. 5)
V disledku zmény dispozice hvézdarny vyvolané podstatné horsim stavem nefunkéniho
kominového télesa, neZ jaky se predpokladal, bylo nutné pfepracovat nové poZarné
bezpecénostni rfeseni, ze kterého vze$lo, ze neni nutné instalovat protipozarni dvefe a
vnitfni okna a tyto byly nahrazeny vyplnémi otvord, které splfuji pfistupové a svételné
pozadavky a nejsou protipoZarni.

Zménovy list ¢. 7
poZadavky zadavatele (§ 222 odst. 4)




2.4.

Plvodni sklolamindtovd kupole bude na zdkladé poZadavku investora nahrazena
trvanlivéjsi kupoli z venku oplasténou plechem a zevnitf obloZenou dfevem

nepredvidatelné ndklady (§ 222 odst. 6)
Projektova dokumentace predpokladala umisténi hvézddrny na nevyuzivané kominové
téleso. Po zahajeni ubouravani byl konstatovany Spatny technicky stav télesa, ktery
projektant nepfedpokladal a je nutné hvézdarnu pfesunout na samostatnou nosnou
konstrukci.

Zménovy list ¢, 8

poZadavky zadavatele (§ 222 odst. 4)
Prace na zakladé pozadavku investora na zménu komunikaénich tras a s tim souvisejici
¢aste¢nou zménu dispozicniho feseni v dotéeném prostoru skoly.

naklady nutné k dokonéeni dila (§ 222 odst. 5)
Prace souvisejici s nesouladem mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, doddvek
a sluzeb s VV.

nepredvidatelné ndklady (§ 222 odst. 6)
Prace souvisejici s ubouranim nevyuzivaného kominového télesa, u kterého byl zjistén
nevyhovujici stav.

Zménovy list €. 9

poZadavky zadavatele (§ 222 odst. 4)
Navy3eni poctu stfeSnich oken a doplnéni svétlovodl z divodu zlepSeni svételnych
pomérh v u€ebndch umisténych v pldni vestavbé.

zdména poloZek (§ 222 odst. 7)
Zdména materidlu v souvislosti se zménou pozdrniho feseni. Plvodné zamyslené
svétlovody jsou nahrazeno kvalitativné lepSim feSenim — svétlovody slepdim
protipoZarnim fesenim.

Zménovy list ¢. 10

poZadavky zadavatele (§ 222 odst. 4)
Préce souvisejici se zlepSenim zvukové izolac¢nich schopnosti podhled( spoleénych prostor
Skoly (chodeh).

ndklady nutné k dokonceni dila (§ 222 odst. 5)
Prace souvisejici s nesouladem mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, dodavek

a sluzeb s VV.

Zména ceny dila:

V souvislosti s Upravou pfedmétu smlouvy o dilo se smluvni strany dohodly na Gpravé ceny dila
v rozsahu praci podrobné specifikovanych v prilohdch €. 1 a 2 tohoto dodatku.

Viceprace Ménéprace
Zménovy list €. 5 999 375,65
Zménovy list &. 6 283 664,87 510728,13
Zménovy list &. 7 1014 128,06 24 877,50 \
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3.1.
3.2,

3.3L

3.4.

V Miliné dne 2(3

/

Ing)yavel Nekl

Vicepréce Ménéprace
Zménovy list €. 8 1356 903,30 38 016,00
Zménovy list €. 9 239 747,50
Zménovy list €. 10 356 062,17
Celkem zména 4 249 881,55 573 621,63
Celkova cena dila:
- Dle Smlouvy o dilo ve znéni dodatku ¢. 1 22 531 694,90 K& bez DPH
- Zména ceny dle tohoto dodatku — viceprace 4 249 881,55 K¢ bez DPH
- Zména ceny dle tohoto dodatku — ménéprace 573 621,63 K¢ bez DPH
- Ve znéni tohoto dodatku €. 2 26 207 954,82 K¢ bez DPH

.
Zavérecna ustanoveni

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo se neméni a z{stdvaji v platnosti a Géinnosti.

Tento dodatek véetné jeho pfiloh €. 1 a 2 tvofi Gplnou dohodu mezi smluvnimi stranami ohledné

pfedmétu dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech vyhotovenich, pfitemz kazda ze smluvnich stran obdrZi po

dvou vyhotovenich.

Tento dodatek nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Iv.
Pfilohy dodatku

.

Nedilnou souasti tohoto dodatku se stavaji nasledujici pFilohy:

Priloha €. 1: — PoloZkoveé rozpoéty zménovych list(
Pfiloha €. 2: —  Rekapitulace zménovych list(
3. 20AA

starosta

za objednatele

Vasilij Lakatys
jednatel

i
1
%
%
E

; za zhotovitele

straja 4




Polozkovy rozpocet

S: [2018/46 ZS Milin
o: 1 Zmeénovy list stfecha
R: |1 Zmenovy list €.5 - naklady nutné k dokon&eni dila
P.&)Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnozZstvi  [Cena/MJ |Celkem
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 61 037,63
1|762342204RT4  |Montaz kontralati pfibitim vEetné dodavky feziva, laté 4/6 | m2 1 220,00000 45,30 55 266,00
cm
skute€nost : 1220 1 220,00000
| 2[762795000R00  |Spojovaci prostiedky pro vazané konstrukce | m3 | 5,85600 820,00 4 801,92
kontralate : 1220*2*0,04%0,06 5,85600
3/998762103R00 Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 24 m t I 1,93941 500,00 969,71
]
Dil: 764 Konstrukce klempiiské 146 547,02
4|764554403R00  |Odpadni trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm | m | 4,00000 670,00| 2 680,00
dopojeni na stavajici svody : 8*0,5 4,00000
5|764816420R00 |Ckapnice z lakovaného Pz plechu, r§ 200 mm m 168,60000 258,00 43 498,80
6/764813133R00  |Lemovani zdi z lakovaného Pz plechu, r§ 330 mm m 18,00000 393,50 7 083,00
vytahova Sachta : 18 18,00000
7|764909401R00 Montaz podstiesni félie na krokve vé. dodavky podstiesni | m2 490,00000 60,00 29 400,00
folie
dle VW : -730 -730,00000
skute¢nost : 1220 1 220,00000
8(764352821R00 |Demontaz Zlabd pulkruh. rovnych, r§ 500 mm, do 45° m 168,60000 52,70 8 885,22
9|76402 Oplechovani prostupl VZT kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00
10|76403 Oplechovani vytahové $achty kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00
11|76404 Oplechovani prostupd stfechou - pro nosné konstrukce kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00
klima jednotek a lavek
Dil; 765 Krytiny tvrdé 535 328,60
12|765331631RT1 Taska drazkova odvétravaci, nastavec, kryt s pruznou kus 9,00000 2 115,00 19 035,00
spojkou a redukci
13[765331871R00 Hak protisnéhovy, vé. montaze kus 2 687,00000 51,20 137 574,40
14|765900020RAA  |Demontaz betonové krytiny drazkova m2 309,76000 170,00 52 659,20
dle VV : -430,24 -430,24000
skuteénost : 1290-380-170 740,00000
15|765330070RAA  |Zastfedeni betonovou krytinou Bramac bobrovka stiech m2 274,00000 1190,00 326 060,00
jednoduchych vé lemovani, hiebenl
dle VV : -766 -766,00000
skutecnost : 1220-180 1 040,00000
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 8 582,00
1 6]766624052R00 |Montéi stfesniho vylezu rozmér 46/61 cm | kus [ 2,00000 831,00‘ 1.662,00
ke klima jednotkam : 2 2,00000
17|61140600R Vylez stfesni Velux VLT 025 1000, rozm. 45 x 55 cm pro kus 2,00000 3 460,00 6 920,00
neobyvané podkrovi
Dil: 767 Konstrukce zameénické 98 250,00
18{76701 Dodéavka a montaz montazni plosiny pro servis klima kpl 1,00000 34 200,00 34 200,00
jednotek na stfese, 600/3800mm v&. vymén v krovu,
povrchova Uprava zarovy zinek
19|76702 Dodavka a montaz montazni plosiny pro servis klima kpl 1,00000 24 300,00 24 300,00
jednotek na stfe$e, 600/2700mm vé. vymén v krovu,
povrchova lprava zarovy zinek
2076703 Dodavka a montaz plosiny pro uloZeni klima jednotek na kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00
stfe$e, 500/3200mm v&. vymén v krovu, povrchova Uprava
Zarovy zinek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin
0: |1 Zménovy list stfecha
R: |1 Zménovy list €.5 - naklady nutné k dokonéeni dila
P.&|Cislo polozky [N&zev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
21|76704 Dodavka a montaz plosiny pro uloZeni klima jednotek na kpl 1,00000 15 750,00 15 750,00
stfese, 500/2100mm v&. vymeén v krovu, povrchova lprava
Zarovy zinek
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 38 197,49
22[979990001R00  |Poplatek za skiadku stavebni suti |t ] 85,82587 300,00 25 747,76
VV : 68,87 68,87000
navic : 19,33587 19,33587
azbest : -2,38 -2,38000
23|979990201R00 Poplatek za skladku suti - azbestocementové vyrobky t 2,38000 2 500,00 5 950,00
24|979 98-1101.R00 |Kontejner, sut bez pfimési, odvoz a likvidace, 3 t t 87,45560 50,00 4 372,78
VV : 68,87 68,87000
navic : 18,5856 18,58560
25/979011311R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot shozem |t ] 19,33587| 110,00/ 2126,95
Dil: VN Vedlej§i naklady 22 198,57
26[005121 R |Zafizeni stavenité - 2,5% | Soubor| 1,00000] 22 198,57 22 198,57
| Celkem 910 141,31|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 18




Polozkovy rozpocet

S: [2018/46 ZS Milin
o N Zménovy list stfecha
R: |2

Zmeénovy list €.5 - nepfedvidatelne naklady

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky

MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 87 057,89
1]762795000R00  [Spojovaci prostiedky pro vazané konstrukce | m3 | 8,62488| 820,00 7 072,40
Chybéjici latovani : 798,64,5%0,04*0,06 8,62488
[ 2|762950010RAB  |Vyména latovani stfech vé dodavky feziva kompletni | m2 | 798,60000] 100,00} 79 860,00]
dle VV : -421 4 -421,40000
skutec¢nost : 1220 1 220,00000
3/998762103R00 Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 24 m t 0,25098 500,00 125,49
Dil: VN Vedlejs$i naklady 2 176,45
4005121 R |Zafizeni stavenisté - 2,5% | Soubor| 1,00000]  2176,45| 2176,45
| Celkem 89 234,34|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin

0: |1 Zménovy list stfecha

Riaha Zménovy list .5 - zaména materialu za kvalitativné lepsi nebo kvalitativné stejné

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 764 Konstrukce klempirské 0,00
1|764252605R00  |Zlab podokapni pilkulaty TiZn r§. 400 mm m 168,60000 0,00 0,00
2|764259411R00  |Kotlik kénicky z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 8,00000 0,00 0,00
3|764554403R00 Qdpadni trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm m 127,00000 0,00 0,00
4/764908110RT2  |Lindab odpadni trouby kruhové SROR, D 120 mm v m -127,00000 0,00 0,00

ostatnich barvach

5|764908106R00 Lindab Zlab podokapni pulkruhovy R,velikost 190 mm m -168,60000 0,00 0,00
6|764908101R00  |Lindab,kotlik Zlabovy kénicky SOK,vel.zlabu 125 mm kus -8,00000 0,00 0,00

|  Celkem 0,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin
O: |10 Vnitfni dvefe, vnitfni okna
R: [10 Zménovy list €.6 - naklady nutné k dokonéeni dila
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 64 Vyplné otvort 13 239,00
1/642942111R00  |Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 | kus | 1,00000] 865,00| 865,00
ozn. 1Z:1 1,00000
[ 2]642942214R00  |Osazeni zarubné do sadrokarton. piicky tl. 150 mm | kus | 14,00000} 460,00/ 6 440,00|
dle VW : -4 -4,00000
ozn. 1:3+2 5,00000
ozn. 3.1 1,00000
ozn. 4A, 4B : 2+10 12,00000
ozn.7:0
[ 3|642945111R00  |Osazeni zarubni ocel. pozar. 1kfidl., pl. do 2,5 m2 | kus | -1,00000 460,00 -460,00
dle VV : -1 -1,00000
41642942214R00* |Osazeni zarubné do sadrokarton. pficky tl. 150 mm pro El | kus -10,00000 460,00 -4 600,00
a EW zarubné
dle VW : -16 -16,00000
ozn. 21 1,00000
ozn. 5:2+2 4,00000
ozn.6:1 1,00000
5|553306310R Zaruber ocelova H 145 DV 700x1970x145 L ZAKO pro kus 1,00000 1 169,00 1 169,00
klasické zdéni, s drazkou, tésnénim, kapsové zavésy
ozn. 1Z : 1 1,00000
615533302316R Zaruben ocelova SHtm 150/1970/700 L, P pro | kus 5,00000 1612,00 8 060,00
sadrokartonové pficky, s tésnénim, se $roubovanymi
Zavesy
ozn. 1:3+2 5,00000
ozn.7:0
715533302318R Zaruben ocelova SHtm 150/1970/700 L, P, El, EW 30 pro | kus 1,00000 1 875,00 1 875,00
sadrokartonoveé pricky, s tésnénim, se Sroubovanymi
zavésy
ozn. 2:1 1,00000
8|5533302326R Zaruben ocelova SHtm 150/1970/800 L, P pro kus 1,00000 1 661,00 1661,00
sadrokartonové pficky, s tésnénim, se Sroubovanymi
zavésy
ozn.3:1 1,00000
915533302336R Zaruberi ocelova SHtm 150/1970/900 L, P pro kus 12,00000 1712,00 20 544,00
sadrokartonové pricky, s tésnénim, se Sroubovanymi
zavésy
ozn. 4A, 4B : 2+10 12,00000
10{5533302337R Zaruben ocelova SHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 15 pro | kus 1,00000 1 975,00 1 975,00
sadrokartonové pricky, s tésnénim, se Sroubovanymi
zavesy
ozn.6:1 1,00000
11(5533302338R Zaruben ocelova SHtm 150/1970/900 L, P, EIl, EW 30 pro | kus 4,00000 1975,00 7 900,00
sadrokartonoveé pficky, s tésnénim, se Sroubovanymi
zavésy
ozn: 5 242 4,00000
[ 12]595-00889.A  |Zarubefi pro sadrokarton  700/150 | ks | -8,00000f 151000 -12 080,00]
dle VW : -8 -8,00000
| 13]595-00890.A  |Zaruberi pro sadrokarton  800/150 | ks | -2,00000]  1530,00] -3 060,00]
dle VV: -2 -2,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin
O: (10 Vnitfni dvefe, vnitini okna
R: |10 Zmeénovy list €.6 - naklady nutné k dokonéeni dila

P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [MnozZstvi |Cena/MJ |Celkem
14|595-90891.A Zaruben pro sadrokarton 900/150 ks -11,00000 1 550,00 -17 050,00
dle VW : -11 -11,00000
Dil: 766 Konstrukce truhlarské -249 777,89
15|766661422R00 |Monté5: dvefi protipozarnich 1kfid. nad 80 cm [ kus | 5,00000| 754,00 3 770,00
ozn. 5:2+2 4,00000
ozn.6:1 1,00000
| 16|766669117R00  |Dokovani samozavirace na ocelovou zarubeii | kus | 6,00000] 265,50 1593,00
ozn. 2: 1 1,00000
ozn. 5:2+2 4,00000
ozn.6: 1 1,00000
| 17|766670011R00  |Montaz oblozkové zarubné a dfevéného kiidla dvefi | kus | 1,00000f  1902,00] 1902,00]
ozn. 7:1 1,00000
| 18|766570021R00 |Monté2 kliky a &titku [ kus | 28,00000| 371._00| 10 BBW
ozn.1-8:28 28,00000
191611-10477* Okno plastové fixni, rozm. 4500x1000 mm, izolacni kus 2,00000 12 500,00 25 000,00
dvojsklo, barva bila, v€. parapetu
ozn, E 12 2,00000
20(611-10477** Okno plastové fixni, rozm. 2000x500 mm, izolaéni kus 3,00000 8 000,00 24 000,00
dvojsklo, barva bila, v€. parapetu
ozn. E ;3 3,00000
[ 21]766 66-0012.RA0 [Montaz dvefi jednokiidlovych Sifky 70 cm | ks | -2,00000 620,00/ -1 240,00
dle VV: -8 -8,00000
ozn. 1: 3+2+1 6,00000
ozn. 7:0
[ 22766 66-0014.RAD [Montaz dvefi jednokfidlovych $ifky 80 cm | ks | -1,00000] 630,00 -630,00]
dle VW : -2 -2,00000
ozn. 3:1 1,00000
| 23|766 66-0016.RA0 |Montaz dvefi jednokfidlovych Sifky 90 cm | ks | 2,00000] 680,00 1.360,00|
dle VW :-10 -10,00000
ozn. 4 : 2+10 12,00000
2476601 Dodavka a montaz atypickych dvefi, vé. zarubné, ks 2,00000 11 993,00 23 986,00
600x1200mm, tepelnéizolacni, bila barva RAL 9016 EW,
El 15 DP3 - oznacéeni 8A, 8B
25|54914591R S;itkové dveini kovani 804, cylindricka vlioZka kus 27,00000 744,00 20 088,00
ozn. 1: 3+2+1 6,00000
ozn. 2: 1 1,00000
ozn. 4 : 2+10 12,00000
ozn. 5: 2+2 4,00000
6zh: 611 1,00000
on. 7: 1 1,00000
Qzn. 85:2 2,00000
26|549146411R Dvefni kovani - zamek dvefi odjistitelny zvenku, madlo kus 1,00000 3 660,00 3 660,00
ozn. 3:1 1,00000
| 27]|54917025R Zavirag dvefi hydraulicky | kus | 6,00000 1980,00 11 880,00
Odkaz na mn. polozky poradi 16 : 6,00000 6,00000
28|611-10477 Okno dfevéné napojované fixni 1500 x 1500 mm EI 15 kus -9,00000 40 470,00 -364 230,00
DP1
-9 -9,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2018/46 ZS Milin
O: |10 Vnitfni dvefe, vnitfni okna
R: |10 Zmenovy list €.6 - naklady nutné k dokonceni dila
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
29|611601212R Dvefe vnitini pné 1ki. 70x197 cm CPL bila kus 6,00000 267547 16 052,82
ozn. 1 3+2+1 6.00000
30[611601212R*  [Dvefe vniténi piné 1ki. 70x197 cm - tepelnéizolaéni CPL | kus 1,00000 6 497,57 6 497,57
bila
ozn.7:1 1,00000
| 31]611601213R  |Dvefe vnitini pIné 1ki. 80x197 cm CPL bila | kus | 1,00000] 267547 2675,47|
ozn.3:1 1,00000
| 32|611601214R  |Dvefe vnitini piné 1ki. 90x197 cm CPL bila | kus | 10,00000{ 267547 26 754,70|
ozn. 4A : 10 10,00000
[ 33]611-60156 |Dvere vnitini hladké piné 1 kiid. 70x197 EW 15 DP3 | ks | -8,00000(  5360,00] -42 880,00
dle W : -8 -8,00000
| 34[611-60186 |Dvefe vnitini hladké piné 1 kfid. 80x197 EW 15 DP3 ] ks | -2,00000] 5 360,00 -10 720,00|
dle W : -2 -2,00000
| 35[611-60216 [Dvefe vnitfni hladké piné 1 kfid. 90x197 EW 15 DP3 | ks | -9,00000f 5 360,00| -48 240,00
die VWV : -10 ~10,00000
ozn.6:1 1,00000
36(61160624R Dvefe vnitfni 2/3 sklo 1kF. 90x197 cm, skio Connex tl. kus 2,00000 8 250,00 16 500,00
6mm CPL bila
ozn.4B: 2 2,00000
37|611656494R Dvefe protipozarni EI30 plné 90x197 cm RAL lakované, kus 4,00000 4 844,77 19 379,08
30 barev
ozn. 5:2+2 4,00000
| 38]61181501R |Zaruben oblozkova, 5. 70 cm/st. 6-17 cm CPL bila | kus | 1,00000] 267547 2 675,47|
ozn. 74 1 1,00000
Dil: 767 Konstrukce zameé€nické 10 236,00
39|767646510R00  |MontaZ dvefi protipoZarnich jednokiidlovych | kus | 1,00000f  1796,00] 1796,00
ozn. 2 : 1 1,00000
40[55341452. AR [Dvefe kovové, rozm. 70/197cm EW 30, RAL 9016 bila kus 1,00000 8 440,00 8 440,00
ozn. 2:1 1,00000
Dil: 776 Podlahy poviakové 4 777,76
41|776981101R00  [MontaZ pfechodoveé, podiahové lidty samolepici [ m | 21,70000 72,80| 1579,76
ozn. 1,12:0,7°6 4,20000
ozn. 2:0,7*1 0,70000
ozn. 3:0,8*1 0,80000
ozn. 4A, 4B : 0,912 10,80000
ozn. 5: 0,94 3,60000
ozn. 6:0,9*1 0,90000
ozn. 7:0,71 0,70000
42|5537000112R Lista pfechodova Al 30/A lepici I=93 cm zlato § 30 mm kus 26,00000 123,00 3 198,00
Dil: VN Vedlej$i naklady -5 538,13
43[005121 R |Zatizeni stavenisté - 2,5% Soubor| 1,00000]  -5538,13| -5 538,13
| Celkem -227 063,26

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2018/46 ZS Milin

O: |11 Hvézdarna

R: [11 Zménovy list €.7 - pozadavek investora

P.&|Cislo polozky [N&azev polozky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem

Dil: 762 Konstrukce tesaiské 680 000,00
1176201 Kompletni dodavka kupole hvézdarny - dle vybéru kpl 1,00000{ 680 000,00 680 000,00

investora

Dil: VN Vedlejsi naklady 17 000,00
2|005121 R |Zafizeni stavenisté - 2,5% | Soubor]| 1,00000] 17 000,00| 17 000,00

| Celkem 697 000,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, ass.
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Polozkovy rozpocet

S: [2018/46 ZS Milin
O: |1 Hvézdarna
R: |12 Zmenovy list €.7 - nepfedvidatelné naklady
P.¢|Cislo polozky [Nézev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 310 000,00
1176202 Kompletni dodavka nosné konstrukce hvézdarny ze dieva | kpl 1,00000 310 000,00 310 000,00
vé. dievéného schodisté
Dil: M43 Montaze ocelovych konstrukci -24 877,50
2{430 00-1003.RMi |Ocelova trubka v&.povrchové Upravy natérem pro kopuli kg -331,70000 75,00 -24 877,50
v¢ kotev a zalivky, pfesuny mat.
dle VWV : -331,7 -331,70000
Dil: VN VedlejSi naklady 7 128,06
3/005121 R |Zafizeni stavenisté - 2,5% | Soubor] 1,00000 7 128,06 7 128,06
| Celkem 292 250,56

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin
O: |3 Zménovy list stavebni ¢ast
R: |3 Zménovy list €.8 - naklady nutné k dokonceni dila
P.&|Cislo polozky [Nazev poloZky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 28 740,63
1/310239211R00  |Zazdivka otvor plochy do 4 m2 cihlami na MVC [ m3 | 1,00170] 4310,00| 431733
otvor ve stitové zdi : 1,26*1,3*0,3 0,49140
1,26%0,9*0,45 0,51030
[ 2[346244361R00  |Zazdivka ryh, potrubi, kapes cihlami ti. 6,5 cm | m2 | 1,95000] 594,00 1158,30|
po vysekani odbocek pro otopna télesa : 0,5%0,15*26 1,95000
[ 3]346275116R00  |Prizdivky z desek Ytong tl. 200 mm | m2 | 19,80000] 1 175,00 23 265,00|
63,3 19,80000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 138 457,60
41434200002RA0  |Schodisté s ocel. nosnou konstrukci, betonové stupnice  |m DVC 7,25000 19 097,60 138 457,60
opatfené dlazbou - z 3.NP do 4.NP
Dil: 61 Upravy povrchti vnit¥éni 44 345,56
5|602021142R00 IStuk na st&nach vnitini, ruéné | m2 | 21 ,54900| 128.50! 2 769,05
Odkaz na mn. polozky poradi 7 : 21,54900 21,54900
[ 6[612401191R00  |Omitka malych ploch vnitfnich stén do 0,09 m2 | kus | 26,00000]_ 120,50 3 133,00|
po vysekani odboéek pro otopna télesa : 26 26,00000
7|612481211RU1  |Montaz vyztuzné sité(perlinky)do stérky-vnit.stény véetné | m2 21,54900 248,00 534415
vyztuzné sité a stérkového tmelu
za pfizdivku ytongu : 63,3 19,80000
3,3*0,53 1,74900
| 8|622423522R00  |Oprava omitek, Stuk na 100% plochy | m2 | 23,58100 455,00 10 729,36
&titova zed : (2,1+2,1+2,7+2,7)*2,6 24,96000
-0,7*1,97 -1,37900
9/612 40-3388.R00 |Hruba vyplfi ryh ve sténach do 15x15cm maltou z SMS m 47,00000 160,00 7 520,00
ZTl
drazka pro plynové vedeni v nadezdivce : 47 47,00000
101612 42-0016.RAA |Omitka stén vnitini vapenocementova stukova montaz a m2 55,00000 270,00 14 850,00
demontaz pomocného le§eni
Stitova zed m.¢. 4.18; 4.17; 4.19, 4.20 : 10*4 40,00000
Velky komin v m.¢. 4.25 : 5*3 15,00000
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 399 816,02
11]632421113RV2  |Vyrovnavaci stérka, ruéné zpracovany,tl. do 10 mm m2 I 865,59000 384,00 332 386,56
samoniv., pevnost 35 MPa, s viakny |
Odkaz na mn. polozky pofadi 12 : 865,59000 865,59000
| 12[711212312R00 Penetrace podkladi) | m2 | 865,59000 77,90 67 429,46
pod dlazby :
m.¢. 4.01:7,03 7,03000
m.&. 4.02: 6,26 6,26000
m.&. 4.03: 11,82 11,82000
m.&. 4.05:8,5 8,50000
m.&. 4.07 : 51,57 51,57000
m.&. 4.14 : 14,43 14,43000
m.&. 4.17 : 14,96 14,96000
m.&. 4.18:9,27 9,27000
meé. 4.19: 115 11,50000
m.é. 4.20 : 38,53 38,53000
m:&. 4.22: 7,72 7,72000
m.é. 4.25: 2,09 2,09000
m.&. 0.02:5,2 5,20000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 10z 18




Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin
0O: (3 Zménovy list stavebni ¢ast
R: |3 Zmeénovy list .8 - naklady nutné k dokonéeni dila
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
m.€. 0.03 : 44,98 44 98000
pod vinyl :
m.¢. 4.04 : 140,47 140,47000
m.¢. 4.06 : 13,95 13,95000
m.¢. 4.09 : 68,28 68,28000
m.¢. 4.10: 12,16 12,16000
M. 41175 12,31 12,31000
m.¢. 412 : 12,53 12,53000
m.é. 4.13 : 110,47 110,47000
m.¢. 4.23 : 21,32 21,32000
m.¢. 4.24 : 98,33 98,33000
m.¢. 5.01 : 54,38 54,38000
m.¢. 6.01: 6,43 6.43000
pod PVC :
m.¢. 4.15:7,27 7.27000
m.¢. 4.16 : 5,48 5,48000
pod koberec :
m.¢. 4.08 : 68,35 68,35000
Dil: 96 Bourani konstrukci 24 145,20
13/962032231R00  |Bourani zdiva z cihel palenych na MVC ] m3 | 2,70000| 786,00 2 122,20
4.NP - stitova zed u velkého kominu : 3"30,3 2,70000
14{973031346R00 Sekani odbocek ve zdi pro otopna télesa deskova kus 26,00000 485,50 12 623,00
15|974 10-0040.RMi |Vysekani ryh ve zdivu z cihel, 25 x 25 cm pro ZT| m 47,00000 200,00 9 400,00
pro vedeni plynu v nadezdivce : 47 47,00000
Dil: 762 Konstrukce tesarské 315 832,72
16|762333120R00 [Montaz vazanych krovii nepravidelnych do 224 cm2 | m | 420,47000 255,50| 107 430,09
461*7 32,27000
3,93*7 27,51000
4,53*7 31,71000
4.51*9 40,59000
4,.51*9 40,59000
4.49*9 40,41000
4,53*9 40,77000
.72 15,40000
K i 1 21,77000
5,01*2 10,02000
4,9*1 4,90000
4"8 32,00000
249 21,60000
2,679 2403000
4.1*9 36,90000
17|762795000R00  [Spojovaci prostiedky pro vazané konstrukce m3 9,00000 820,00 7 380,00
18|762 52-0020.RMi* |Podlaha z foen hrubych do HEB nosniki fosny tloustky m2 60,00000 550,00 33 000,00
120mm, vysky 180mm
skladba E : 60 60,00000
19|76201 Zrizeni konstrukce pro zavéseni VZT jednotky v podhledu | kpl 1,00000 70 000,00 70 000,00

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 11z 18




Polozkovy rozpocet

S: |12018/46 ZS Milin
0: |3 Zménovy list stavebni ¢ast
R: |3 Zmeénovy list €.8 - naklady nutné k dokonceni dila
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi |Cena/MJ [Celkem
20|60515833R Hranol konstrukéni masivni KVH, rozm. 100x160mm NSi-| m3 8,07302 11 850,00 95 665,29
nepohledovy, SM, kvalita S10, vihkost 15%
420,4770,1*0,16 6,72752
profez 20% : 6,72752*0,2 1,34550
21{998762103R00 Pfesun hmot pro tesarské konstrukce, vysky do 24 m t 4,71468 500,00 2 357,34
Dil: 776 Podlahy poviakové 54 259,60
22|776 52-0030.RAB |Podlaha povlakova z PVC antistaticka, soklik podlahovina | m2 2,41000 960,00 2 313,60
Elektrostatik 608 x 608 x 2,0 mm
dle VV : -10,34 -10,34000
m.¢. 4.15:7,27 7,27000
m.€. 4.16 : 5,48 5,48000
23{776570020RAB |Podlaha povlakova textilni lepena, soklik koberec m2 68,35000 760,00 51 946,00
zatézovy
m.¢. 4.08 : 68,35 68,35000
Dil: 783 Natéry 196 200,00
24|713512321R00  |Natér protipozar. dfeva, B-s1,d0, Flamgard transp. | m2 | 300,00000 654,00 196 200,00
300 300,00000
Dil: 784 Malby 5 044,44
25|784450010RA0 [Malba z malif. smési jednobarevna vé. vyspraveni m2 126,11100 40,00 5044 44
trojnasobna Primalex, pomocné leseni
mistnost s UPS - suterén : (2,1+2,1+2,7+2,7)*2,6 2496000
-0,7*1,97 -1,37900
Odkaz na mn. polozky pofadi 5 : 21,54900 21,54900
Hodnota z byvalého odkazu. : 2.4 2,40000
Odkaz na mn. polozky porfadi 8 : 23,58100 23,58100
Odkaz na mn. poloZky poradi 10 : 55,00000 55,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 55 539,89
26/979087312R00  |Vodorovné piemisténi vyb. hmot nodenim do 10 m |t ] 89,73400] 307,50 27 593,21
navic hmotnost : 8,864 8,86400
hmotnost dle VV : 80,87 80,87000
[ 27]|979087392R00  |Priplatek za noseni vyb. hmot kazdych dal$ich 10 m | t i 179,46800| 133,00 23 869,24
89,734*2 179,46800
28{979011311R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot shozem t 8,86400 110,00 975,04
291979081111RT2  |Kontejner, sut bez pfimési, odvoz a likvidace, 3 t t 8,86400 50,00 443,20
30{979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 8,86400 300,00 2 659,20
Dil: VN Vedlejsi naklady 30 203,05
31[005121 R |Zafizeni stavenisté - 2,5% | Soubor]| 1,00000 30 203.05, 30 203,05
| Celkem 1292 584,71|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin
0: |3 Zménovy list stavebni &ast
R: |4 Zmeénovy list €.8 - nepfedvidatelné naklady
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
Dil: 4 Vodorovné konstrukce -38 016,00
1]411 38-8531.R00 |Zabetonovani praduchl komina postupné zajisténi otvorli | m3 -12,67200 3 000,00 -38 016,00
v podlazich, hutnéni
Dil: 96 Bourani konstrukci 10 125,00
2|962032631R00  |Bourani zdiva kominového z cihel na MVC | m3 | 20,25000] 500,00] 10 125,00
Ubourani kominu pod stiechu : 4,5*1"6 27,00000
Plvodni vymeéra : -6,75 -6.75000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 33 359,84
3/979011311R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot shozem t 32,27850 110,00 3 550,64
4|1979081111RT2 Kontejner, sut bez pfimési, odvoz a likvidace, 3 t t 32,27850 50,00 1613,93
5(979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 32,27850 300,00 9 683,55
6|979087312R00  |Vodorovné premisténi vyb. hmot noSenim do 10 m t 32,27850 307,50 9 925,64
7/979087392R00 Priplatek za no$eni vyb. hmot kazdych dalSich 10 m t 64,55700 133,00 8 586,08
Dil: VN VedlejSi naklady 1 493,21
8[005121 R |Zafizeni stavenisté - 2,5% | Soubor| 1,00000 149321 1493,21
[ Celkem 6 962,05|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2018/46 ZS Milin
0: |3 Zménovy list stavebni &ast
R: [5 Zmeénovy list €.8 - pozadavek investora
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 3 800,00
1]1413200011RAB  |Dodateéné osazeni valcovanych nosnikil vysekani kapes, | m 5,00000 760,00 3 800,00
| €. 12, zazdivka zhlavi,beton |
Dvefe skrz &titovou zed do sprchy m.c. 4.18 : 4*1,25 5,00000
Dil: 61 Upravy povrchti vnitini 2 517,55
612409991RT2  |Zadisténi omitek kolem oken,dvefi apod. s pouZitim suché| m 5,00000 307.01 1 535,05
maltové smési
Dvere skrz 5titovou zed do sprchy m.¢. 4.18 : 1+2+2 5,00000
[ 3]612425931R00  |Omitka véapenna vnitiniho osténi - Stukova | m2 | 1,50000 655,00 | 982,50|
Dvere skrz stitovou zed do sprchy m.¢. 4.18 : (1+2+2)*0,3 1,50000
Dil: 96 Bourani konstrukci 2 664,81
4]962031116R00  |Bourani pficek z cihel palenych pinych tl. do 140 mm | m2 | 6,52400| 158,5o| 1 034,05
suterén u vytahu : 2,7*3 8,10000
-0,8*1,97 -1,57600
[ 5/968072455R00  |Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 | m2 | 1,57600 368,50| 580,76|
suterén u vytahu : 0,8%1,97 1,57600
[ 6]971100021RAA  [Vybourani otvorii ve zdivu cihelném tloustka 30 cm | m2 | 2,10000] 500,00/ 1.050,00|
Dvefe skrz &titovou zed do sprchy m.¢. 4.18 : 12,1 2,10000
Dil: 711 Izolace proti vodé 7 611,79
7|711210020RA0  |Stérka hydroizolaéni tésnici hmotou | m2 | 13,94100} 546,00/ 7611,79
m.&. 4.25 - podlaha : 2,09 2,09000
stény : (0,95+0,95+2,2+2,2)*2,1 13,23000
-0,7*1,97 -1,37900
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 2 274,67
8/979011311R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot shozem t 2,20093 110,00 24210
91979081111RT2 Kontejner, sut bez pfimési, odvoz a likvidace, 3 t t 2,20093 50,00 110,05
10{979990001R00  |Poplatek za skladku stavebni suti t 2,20093 300,00 660,28
111979087312R00 Vodorovné pfemisténi vyb. hmot noSenim do 10 m t 2,20093 307,50 676,79
12|979087392R00  |Priplatek za nodeni vyb. hmot kazdych dalsich 10 m t 4,40186 133,00 585,45
Dil: VN Vedlejsi naklady 471,72
13/005121 R |Zarizeni stavenisté - 2,5% [ Soubor] 1,00000 471,72 471,72
| Celkem 19 340,54
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Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin
0. |7 Stresni okna, svétlovody
R: |7 Zménovy list €.9 - pozadavek investora
P.&|Cislo polozky [N&azev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 233 900,00
1|766620053RA0  |Okno stiesni dievéné Velux GZL FK08 1051, v&. kus 1,00000 14 300,00 14 300,00
zatepleného lemovani
56-55 1,00000
2|766620062RA0  |Svétlovod VELUX TWR 0K14 2010, v&. prodlouZeni do kus 18,00000 12 200,00 219 600,00
profilované krytiny, primér 35cm
Dil: VN Vedlej$i naklady 5 847,50
3|005121 R lZaFizeni stavenisté - 2,5% —[Soubor| 1,00000 5 847.50| 5 847,50
[ Celkem 239 747,50|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |2018/46 ZS Milin
0. |7 Stfesni okna, svétlovody
R: [8 Zménovy list €.9 - zaména materialu za kvalitativné lepsi nebo kvalitativné stejné

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 766 Konstrukce truhlaiské 0,00
1|766 62-0063 Svétlovod,vnitfni prim 600 mm délka 3,2 m v& polyuret ks -16,00000 0,00 0,00
2|766620062RA0  |Svétlovod VELUX TWR 0K14 2010, vé&. prodlouzeni do kus 16,00000 0,00 0,00
profilované krytiny, primér 35cm, protipoZarni opatieni
tubusu
| Celkem 0,00|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [2018/46 ZS Milin
0: |8 SDK konstrukce
R: |8 Zménovy list €.10 - naklady nutné k dokoné&eni dila
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
Dil: 7631 Konstrukce sadrokartonové 243 219,00
11416026222R00 Pfiplatek k podhledu za dvojity nosny rost a desku m2 1 065,51000 170,00 181 136,70
1x15mm RED misty 1x12,5mm RED
dle zmény projektanta : 96+841,71+65,12 1 002,83000
suterén - m.¢. 0.02: 5,2 5,20000
m.¢. 0.03 : 44,98 44,98000
zakryti schodisté ze spodu : 52,5 12,50000
2[416091071RT1  |Pfiplatek za oplasténi osténi stiesniho okna véetné kus 56,00000 750,00 42 000,00
dodavky materialu
56 56,00000
3]998763201R00  |Presun hmot pro dfevostavby, vysky do 12 m | % | 2231,36700] 9,00] 20 082,30
Dil: VN Vedlej$i naklady 6 080,48
4|005121 R |Zafizen|’ stavenisté - 2,5% | Soubor] 1,00000| 6 080,48! 6 080,48
[ Celkem 249 299,48|
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Polozkovy rozpocet

S: [2018/46 ZS Milin
O: (8 SDK konstrukce
R: |9 Zménovy list €.10 - poZzadavek investora

P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 767 Konstrukce zameénické 104 158,72
1]767586101R00  [Nosny rost kazetového podhledu | m2 [ 106,72000] 490,00 52 292,80
m.¢. 4.02 : 6,26 6,26000
m.¢.4.05:8,5 8,50000
m.&. 4.07 : 51,57 51,57000
m.&. 4.14 114,07 14,07000
m.&. 4.18: 9,27 9,27000
m.&. 4.24 : 2,09 2,09000
m.¢. 4.17 : 14,96 14,96000
[ 2[767586201R00  [Podhled minerélni kazetovy, 60x60cm | m2 |  106,72000] 486,00 51 865,92
Odkaz na mn. poloZky pofadi 1 : 106,72000 106,72000
Dil: VN Vedlejsi naklady 2 603,97
3/005121 R |Zafizeni stavenisté - 2,5% | Soubor| 1,00000]  2603,97| 2 603,97
[ Celkem 106 762,69
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Rekapitulace zménovych listu

Stavba: 2018/46  ZS Milin - dodatek &.2

Objednatel: Obec Milin ICO: 00242730
11. Kvétna 27 DIC: CZ00242730
262 31 Milin

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s. r. o. ICO: 62957678
Podskalska 22/1512 DIC: CZ62957678
12800 Praha 2 - Nové Mésto

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK

Snizena DPH 15 % 0,00 CZK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 3 676 259,92 CZK

Zakladni DPH 21 % 772 015,00 CzK

Zaokrouhleni 0,08 CzK

Cena celkem s DPH 4 448 275,00 czkK
, PFibrami _ dne 26.1 . 2044

2o args’lav . /w(/(/

Stovitele & /Za objednatele
!
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Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev il gr;fk'ad”i DPH celkem | Cena celkem %
1 Zménovy list €.5 - stfecha 999 375,65 209 868,89 1 209 244,54
naklady nutné k dokonéeni dila 910 141,31 191 129,68| 1101 270,99
nepredvidatelné naklady 89 234,34 18 739,21 107 973,55
zaména materialu za kvalitativhé lepsi nebo
T 0 0 0
kvalitativné stejné
2 <imanovy Jsties - ki -227063,26|  -47683,28| -274 746,54
dvere, vnitini okna
naklady nutné k dokonéeni dila
Méné-prace -510 728,13] -107 252,91 -617 981,04
Vice-prace 283 664,87 59 569,62 343 234,49
nepredvidatelné naklady 0 0 0
zaména materiélu za kvalitativné lepsi nebo
P 0 0 0
kvalitativné stejné
3 Zménovy list €.7 - hvézdarna 989 250,56 207 742,62 1196 993,18
poZadavek investora 697 000,00 146 370,00 843 370,00
nepredvidatelné naklady
Méné-prace -24 877,50 -5 224 28 -30 101,78
Vice-prace 317 128,06 66 596,89 383 724,95
4 cmibnovy Ist.S.5 «zmingwy list 1318887,30| 276 966,33| 1 595 853,63
stavebni éast
poZadavek investora 19 340,54 4 061,51 23 402,05
naklady nutné k dokonéeni dila 1292 584,71 27144279 1564 027,50
nepredvidateiné naklady
Méné-prace -38 016,00 -7 983,36 -45 999 36
Vice-prace 44 978,05 9 445,39 54 423 44
6 £menavy list «.3 -stiesn) 239747,50|  50346,98| 290 094,48
okna, svétlovody
poZadavek investora 239 747,50 50 346,98 290 094,48
zaména materialu za kvalitativné lepSi nebo
kvalitativné stejné 0 0 0
7 Zménovy list £.10 - SDK 356 062,17|  74773,06] 430835,23
konstrukce
poZadavek investora 108 762,69 22 420,16 129 182,85
naklady nutné k dokonéeni dila 249 299,48 52 352,89 301 652,37
bez DPH DPH 21% vE. DPH 21%
Celkem dodatek ¢.2 3676 259,92 772 014,58| 4 448 274,50
poZadavek investora 1 062 850,73 223 198,65 1 286 049,38
naklady nutné k dokoncéeni dila
Méne-prace -510728,13| -107252,91| -617 981,04
Vice-prace 2735690,37| 574494,98| 331018535
nepredvidatelné naklady
Mené-prace -62 893,50 -13 207,64 -76 101,14
Vice-prace 451 340,45 94 781,49 546 121,94
zaména materialu za kvalitativné lepsi nebo
kvalitativné stejné 0 0 0
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