EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj - PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ c R

ZMENOVY LIST Cislo ZL: 08

Nazev Projektu:

, Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postizenim a dostavba
denniho stacionare — Il. Etapa — 1.

BONAPART - GROUP, s.r.o.

Zhotovitel:
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
ICo: 25330527
DIC: CZ25330 527
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brng,
oddil C, vlozka 25746

Objednatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.
Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICO: 27017699
DIC: CZ27017699

Zménovy list vystavil | Véroslav RaZicka (GD)

Datum: 21.2.2020

Pfedmét zmény: ZL08 — vnit¥ni rozvody UT 3.NP
Popis a zdUvodnéni zmény:

Zména vedeni potrubnich rozvodd UT ve 3.NP - dle PD povrchem - ve sténach —v m¢.3.17, 3.16,
3.06, 3.07, 3.05, 3.12, 3.13, 3.24.

Divodem zmény je zvy$eni bezpeénosti klientl i personal( a trvanlivosti provedenych stav. praci
z dvod moZného vytrhavani rozvod( UT klienty. Pfedpokladand cilovd skupina budoucich klientd
domova jsou osoby s tézkou formou poruchy autistického spektra (dle platného Komunitniho
planu Jihomoravského kraje). Tito lidé maji ¢asté projevy problémového chovani, které se
projevuje jako agrese, rozbijeni ndbytku, vytrhdvani zafizeni ze stén a hlu¢né projevy. V dobé
planovéni a tvorby projektu je$té Ruka pro Zivot o. p. s. jako investor méla pouze kratkou
zkudenost s osobami s PAS s problémovym chovénim. V pribéhu ziskavani zkuSenosti se ukazalo
jako nezbytné realizovat daldi doméacnost s ohledem na vzniklé krizové situace pfi poskytovani
socialni sluzby DOZP. Jednalo se zejména o nahlé ataky agrese, kdy klient nesnesl v mistnosti nic,
co ,vy&niva“ a to se snafil rozbit a odstranit. (Dle zépisu z krizovych situaci klient L. rozbil napf.
dvere, skifi, okno. V jeho pokoji byli proto provedeny dodateéné Gpravy, kterych se pfi budovani
nové domdcnosti chceme vyvarovat.

Nutnosti je tedy zvy3enim bezpe&nosti uZivani a trvanlivosti stavby na zékladé pfedchozich
zkugenosti investora s provozovanim socialni sluzby pro cilovou skupinu — lidé s tézkou formou
poruchy autistického spektra.




EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program ROZVO)J CR

Cena viceprace a ménépréce bez DPH:

71 429,42 K¢

DPH 15%:

10 714,41 K¢

Cena viceprdce a ménéprace s DPH:

82 143,83 K¢

Za objednavatele:

Datum: 441 ‘11010

Za zhotovitele:

Datum: %]Q QO»ZO

Za autorsky dozor:

Datum: 4929510

Za technicky dozor stavebnika:
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Datum: 4’12 Qo'b




EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionaini rozvoj h s PRO MISTNI

Integrovany regionaini operaéni program ROZVO)J ¢R
ZMENOVY LIST Cislo zL: 07

Nazev Projektu:

»,Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postizenim a dostavba
denniho stacionare - Il. Etapa — I1.“

BONAPART - GROUP, s.r.0.

Zhotovitel:
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
ICO: 25330527
DIC: CZ25330 527
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 25746

Objednatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.
Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICO: 27017699
DIC: CZ27017699

Zménovy list vystavil | Véroslav RiZicka (GD)

Datum: 21.2.2020

Pfedmét zmény: ZL07 — Zarizovaci predméty
Popis a zdlvodnéni zmény:

Vzhledem k cilové skupiné uzivatell, lidé s mentalnim a kombinovanym postizenim vcetné osob

s poruchou autistického spektra se predpokladaji zhorSené motorické schopnosti. Z hlediska
prevence uklouznuti a padi je tedy nutné dostatecné odvést vodu v prostoru sprch a bezbariérové
koupelny a volit zafizovaci predméty dle platného materidlné technického standartu vydaného
MPSV ¢.4/2018 (termostatické sprchové baterie, specidlni baterie do bezbariérové koupelny).




EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regiondlni rozvoj
Integrovany regionalini operacni program

i, MINISTERSTVO
Z= | PRO MISTNI
ROZVOJ CR
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Cena viceprdce a ménéprace bez DPH:

49 458,08 K&

DPH 15%:

7 418,71 K¢

Cena viceprace a ménéprace s DPH:

56 876,79 K¢

Za objednavatele:

W 44’ =z

Datum: 4‘122020

Za zhotovitele:

Datum: fé QQOZO

Za autorsky dozor:

g g
Datum: f422010

Za technicky dozor stavebnika:




EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj =T PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

ZMENOVY LIST Cislo ZL: 06

Nazev Projektu:

»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postizenim a dostavba
denniho stacionare - Il. Etapa - II.“

BONAPART - GROUP, s.r.o.

Zhotovitel:
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
ICo: 25330527
DIC: CZ25330 527
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 25746

Objedriatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.
Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICO: 27017699
DIC: CZ27017699

Zménovy list vystavil | Véroslav RGZicka (GD)

Datum: 21.2.2020

Predmét zmény: ZL 06 — vnitini dvefe

Popis a zdlvodnéni zmény:
Zména dvernich kfidel pro zvyseni protihlukovych vlastnosti.

Zména vyvolana pozadavkem na zvyseni zvukového komfortu. Pfedpokladand cilové skupina
budoucich klientd domova — osoby s téZkou formou poruchy autistického spektra (dle platného
Komunitniho planu Jihomoravského kraje). Tito lidé maji ¢asté projevy problémového chovani,
ktere se projevuje jako agrese jejimi Eastym spoustéfem jsou pravé akustické vzruchy. Agrese se u
klient( projevuje rozbijenim nabytku, vytrhavanim zafizeni ze stén a hluéné projevy.

S nardstem poctu uzivatell s tézkym postizenim a diky zkusenostem s touto cilovou skupinou v jiZ
provozovanych DOZP vznikla nutnost zvysit zvukovy Gtlum mezi jednotlivymi mistnostmi DOZP a
tim omezit pfenos hlukovych projevi klientl do ostatnich mistnosti a pfedchézet tak
problémovému chovani a konfliktnim situacim. Hluk byva ¢astym spoustééem agrese a
problémového chovéni. Hluk jako spousté¢ problémového chovani je ¢asto uveden v jednotlivych
zdpisech z krizovych situacich.
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EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regiondini rozvoj PRO MISTNI

Integrovany regionaini operaéni program ROZVO)J (‘_R
Cena viceprdace a ménéprace bez DPH:

55 311,00 K¢
DPH 15%: Cena viceprace a ménéprace s DPH:

8 296,65 K& 63 607,65 K¢
Za objednavatele: Za zhotovitele:

5 %/” /%
Datum: /fg .QQQ.J Datum: //99.2;;7,0
Za autorsky dozor: Za technicky dozor stavebnika:
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Datum: /fﬁl Q Q.:)Qo




EVROPSKA UNIE o : i :
Evropsky fond pro regionalni rozvoj y " PRO MISTNI
Integrovany regionalini operacni program ROZVO)J CR

MINISTERSTVO

ZMENOVY LIST

Cislo ZL: 05

Nazev Projektu:

»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postiZzenim a dostavba
denniho stacionare - Il. Etapa — I1.“

BONAPART - GROUP, s.r.o.

Zhotovitel:
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
ICO: 25330527
DIC: CZ25330 527
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 25746
Objednatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.

Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICO: 27017699
DIC: CZ27017699

Zménovy list vystavil

Véroslav Ruzicka (GD)

Datum:

21.2.2020

Pfredmét zmény:

ZL 05 - vnitini rozvody VZT 3.NP-ventilatory

Popis a zd{ivodnéni zmény:

Rozvod byl rozdélen do dvou samostatnych okruhil z dGvodu budouciho Gspornéjiiho provozu
(Uspora provoznich naklad(i) a méné kapacitni vymény vzduchu pfi kazdém spusténi systému.
Pavodni ventildtor 800/200 byl nahrazen ventilatory 350/125 a 500/160. Elektro rozvod byl
doplnén a upraven pro oddélené ovladani dvou ventildtor( pro samostatné vétve.




EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionaini operaéni program

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

Cena viceprace a ménéprace bez DPH:

4 680,17 K¢

DPH 15%:

702,03 K¢

Cena viceprace a ménéprace s DPH:

5 382,20 K¢

Za objednavatele:

| ﬂz’/f/%?

Datum: /l/ 2 _.Qo 10

Za zhotovitele:

Datum: //é _7 ?OZQ

Za autorsky dozor:

Za technicky dozor stavebnika:




EVROPSKA UNIE - MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj . PRO MISTNI

Integrovany regionalini operaéni program ROZVO)J CR
ZMENOVY LIST Cislo ZL: 04

Nazev Projektu:

»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postiZzenim a dostavba
denniho stacionare - Il. Etapa — II.“

BONAPART - GROUP, s.r.o.

Zhotovitel:
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
ICO: 25330527
DIC: CZ25330 527
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 25746
Objednatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.

Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICo: 27017699
DIC: 227017699

Zménovy list vystavil

Véroslav Razicka (GD)

Datum:

21.2.2020

Pfedmét zmény:

ZL 04 - vnitini omitky 3. NP

Popis a zdlvodnéni zmény:

Vyrovnani kfivosti vnitfniho povrchu stén po odsekéni plvodnich omitek. KFivost 0 az 50 mm,
pramérné vyrovnani 20 mm.

Jedna se nepfedvidatelnou zménu. Ke zjisténi skuteéné kfivosti stén doslo aZ po samotném
odsekani plvodnich omitek.




EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Integrovany regionalni opera¢ni program

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

Cena viceprace a ménéprace bez DPH:

115 720,50 K¢

DPH 15% :

17 358,08 K&

Cena viceprace a ménéprace s DPH:

133 078,58 K¢

Za objednavatele:

Datum: 44 N /}/_olo

Za zhotovitele:

Datum: //éﬂ %20

Za autorsky dozor:

\\.

4

rd

Datum: %é 2 2.)2[)

Za technicky dozor stavebnika:

Datum: 42/ ? ZJZ.;)




EVROPSKA UNIE P — M'“’ST_ERS}-VO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj PRO MISTN
Integrovany regionaini operaéni program &/ ROZVOJ CR

ZMENOVY LIST Cislo ZL: 03

Nazev Projektu:

»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postizenim a dostavba
denniho stacionare - Il. Etapa - I.“

BONAPART - GROUP, s.r.o.

Zhotovitel:
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
ICO: 25330527
DIC: CZ25330 527
Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 25746

Objednatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.
Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICO: 27017699
DIC: CZ27017699

Zménovy list vystavil | Véroslav Rlzi¢ka (GD)

Datum: 21.2.2020

Predmét zmény: ZL 03 — obloZkové zarubné do nosnych stén

Popis a zdlivodnéni zmény:

Uprava osténi pro osazeni oblozkovych zdrubni ve zdénych sténach m.¢. 308-305, 303-305, 303-
314, 303-323, 323-324 a piesun otvoru pro dvefe 305-309.

Divodem jsou lepsi uzitné vlastnosti oblozkovych zarubni, zejména snadna vyména v pfipadé
poniceni. Pfedpoklddana cilova skupina budoucich klientl domova jsou osoby s tézkou formou
poruchy autistického spektra (dle platného Komunitniho planu Jihomoravského kraje). Tito lidé
maji ¢asté projevy problémového chovani, které se projevuje jako agrese, rozbijeni ndbytku,
vytrhavani zafizeni ze stén a hlu¢né projevy.

DalSim dlivodem jsou vy3si termo-akustické vlastnosti oproti ocelovym zarubnim a také estetické
hledisko (snaha odstranit prvky pfipominajici klientm DOZP nemocnicni a Ustavni prostfedi).




EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionalni operacni program

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzvOJ CR

Cena viceprdce a ménéprdce bez DPH:

53 663,00 K¢

DPH 15% :

8 049,45 K¢

Cena viceprdce a ménéprace s DPH:

61 712,45 K&

Za objednavatele:

/’
4%

L

Datum: /4 QQO/L_')

Za zhotovitele:

ﬂ ')
Datum: /é 74 2)“/_.)

Za autorsky dozor:

Datum: /42 Qa Z‘_)

Za technicky dozor stavebnika:

//
L%

Datum: /‘? 1 ngo




EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj v PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

ZMENOVY LIST Cislo zL: 02

Nazev Projektu:

»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro
osoby se zdravotnim postiZzenim a dostavba
denniho stacionare - Il. Etapa — 1.

BONAPART - GROUP, s.r.o.

Zhotovitel:
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brnénska Pole 22, Slapanice 664 51
ICO: 25330527
DIC: CZ25330 527
Zapsan v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 25746

Objednatel: RUKA PRO ZIVOT O.P.S.
Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
ICO: 27017699
DIC: CZ27017699

Zménovy list vystavil | Véroslav Razi¢ka (GD)

Datum: 21.2.2020

Pfredmét zmény: ZL 02 — SDK pricky 3.NP
Popis a zdlvodnéni zmény:
Zvyseni protihlukovych vlastnosti SDK pricek.

Zména vyvolana pozadavkem na zvyseni zvukového komfortu. Pfedpokladana cilova skupina
budoucich klientii domova - osoby s t¢zkou formou poruchy autistického spektra (dle platného
Komunitniho planu Jihomoravského kraje). Tito lidé maji ¢asté projevy problémového chovant,
které se projevuje jako agrese (rozbijeni nabytku, vytrhavani zafizeni ze stén a hluéné projevy).

V dobé planovani a tvorby projektu jesté Ruka pro Zivot o. p. s. jako investor méla pouze kratkou
zkudenost s osobami s PAS s problémovym a agresivnim chovanim. V priibéhu ziskavani
zkusenosti se ukazalo jako nezbytné realizovat dalsi domacnost s ohledem na vzniklé krizové
situace pfi poskytovani socialni sluzby DOZP.

Diky predchozim zkuSenostem s provozovanim DOZP vznikla nutnost zvysit zvukovy Gtlum mezi
Jjednotlivymi mistnostmi DOZP a tim omezit pienos hlukovych projevii klientti do ostatnich
mistnosti a pfedchazet tak problémovému chovéni a konfliktnim situacim. Hluk byvé ¢astym
spousté¢em agrese a problémového chovani.
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PRO MISTNI
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EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionaini rozvoj
Integrovany regionalni opera¢ni program

Cena viceprdce a ménéprace bez DPH:

24 066,55 K¢

DPH 15% :

3 609,98 K¢

Cena viceprace a ménéprace s DPH:

27 676,53 K¢

Za objednavatele:

Datum: 442 ‘ QO EO

Za zhotovitele:

Datum: /41 QOQ,_)

Za autorsky dozor:

Za technicky dozor stavebnika:

Datum: /4 Z.7979




