ZMENOVY LIST STAVBY &2 (ZL &.2)
- SO 01 - CAST OBJEKT BEZ BYTU

akce:

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA KOMUNITNIHO CENTRA BETEL &.p. 503,
ul. Bezru€ova st.p.C. 496 a parc.¢. 545/2, k.u. Chrastava 1
&islo projektu: €Z.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010727

Objednatei:

Nazev: Shor Jednoty bratrské v Chrastavé
Sidlo: Bezrucova 503, 463 31 Chrastava
Zastoupen: Ing. Ctibor Vesely, administrator sboru
ico: 46745815

DIC: CZ46745815

Objednatele jsou opravnéni dale zastupovat:

- ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Sima - TDS
Zhotovitel:

Nézev/obchodni firma: TOMIVOS s.r.o.

Sidlo: Dlouha 393, 463 31 Mnisek
Kontakini misto: Dlouha 393, 463 31 Mnisek
Zastoupen: Ing. Ilvo Pavlik

ICO: 03210910

DIC: CZ03210910

Zhotovitele jsou oprdvnéni ddle zastupovat:
- ve vécech technickych: Ing. Ivo Pavlik
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A. Prohlafeni TDI ve véci zadavani a nisledného provadéni dodateénych
praci, Zzmén a zamén

Piedmét provadéné akce je kompletni (totdlni) rekonstrukce a piistavba stavajiciho
objektu z po&atku 20. stoleti s vyraznym zasahem do nosnych konstrukei a obvodoveho
plasté. Objekt byl navic jiz nékolikrat opravovan, rekonstruovan a piistavovan. Pies veSkerou
pééi a plipravu akce nebylo moZné pied zahajenim praci podchytit vSechna specifika a
néstrahy, které stavajici stav objektu obnael. Tato skute¢nost méla ve vysledku vliv na
zadavani a nasledné provadéni dodateénych praci, zmén a zamén.

Kazda jednotliva zména ve zménovém listu byla nejdfive technicky vyfeSena, poté
ocenéna, a to vzdy v ramci poznatkl a skuteénosti v daném okamZiku. Na zdkladé tohoto se
zpracovivala zména &.XY k dodrZeni podminek CRR, tj. k odsouhlaseni. JelikoZ, ale vlastni
stavba vnagela do procesu zmén dalsi okolnosti (rychlost, nebezpeci apod.), byly zmény
obecné zadavany a provadény s piihlédnuti k niZe uvedenym potfebam a omezenim:

1. Zasahy do nosnych konstrukei, zdklady, obvodové vypinég, krov + zastfeSeni, terasy

ProtoZe se jedna o rekonstrukei stavajictho objektu nebylo moZné nékteré Cinnosti a prace
pierusit bez vyrazného rizika havirie nebo poSkozeni stavajiciho objektu a proto byly
provedeny okamzité. :

Jedna se zejména o:

- zemni préce se zaklady a jejich vliv na zvodnéni stéavajici zdkladové spary; vysok4 hladina
spodni vody; mendi hloubka zakladové spary nez ptedpoklad; podchytavani objektu

- rozkryti krytiny, oprava krovu, nova krytiny, terasy - nebezpe¢i zatedeni a znehodnoceni
stavajicich ponechavanych konstrukei

- obvodové viplné - nebezpedi zatedeni do dfevénych podlah otvory bez osazenych oken; -
ptichod zimy - nutné vytapéni objektu pied poskozenim .

- otvory a zména dispozice - pfi provadéni zasahu do nosnych konstrukei byly zjistény lokalni
odlignosti v piedpokladanych materialech a bylo nutné okamZité navrhnout a provést feSeni

2. Zmény rozsahu praci konstrukei ovlivnénych dal$imi navazujicimi pracemi

P¥i pokradovani praci na komplexné rekonstruovaném objektu se na zakladé
navazujicich pracich zjistilo, Ze tyto pokracujici ¢innosti maji dalsi vliv na jiZ zpracovanou a
¥eSenou zmdnu (rozsahu, dil& skladbé konstrukee, volba jiného technického feSeni), a tudiZ je
nutné zm&nu opét modifikovat a to i n&kolikanasobné. Timto postupem by kazda zména i po
odsouhlaseni obnagela dal$i modifikaci a opétovné odsouhlaseni, &imZ by doslo k veliké
nepiehlednosti rozsahu praci zmény a i k neimérnému prodluzovani terminu pripadné
zastaveni stavby. Proto byla nakonec zména vy¢islena pro potfeby objednatele ramcove a
definitivni, pfesné zpracovani zmény probéhlo po celkovém provedeni dan¢ Cinnosti.

3. Termin provadéni dila, roéni obdobi

Nékteré prace a finnosti bylo nutné provést urychlené pfed nastupem zimniho
obdobi. Jedna se zejména o rozvodu UT, obvodové vyplné a sadrokartonové konstrukce
podkrovi. Kdy bylo nutné zabezpedit a temperovat stavbu pro pokraovani stavby v zimnim
obdobi. P# pieruseni praci v zimnim obdobi by byl termin realizace neuskuteénitelny.
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4. Upfesnéni rozsahu praci dle skutednosti a oprava chyb ve VV

Nekter¢ price a innosti byly upFesnény na zikladé skuteénosti aZ po provedeni a
pieméFeni praci. Tento bod ¢astedné koresponduje s bodem 2 a déivodem bylo upfestiovani
materialu, koncovych prvki, doméfeni skutecnosti resp. lokalni fipravy rozsahu a to jiz v
ramci provadéni prace. Déle byly upfesnény chyby ve vykazu vymér.

Zavérem lze konstatovat, Ze veSkeré zmé&ny byly nezbytné nutné a vyplynuly ze stavu
stavajiciho objektu, ve vztahu k potfebim koneéného dila a jeho spravné realizace a v
neposledni fadé i k drobnym wupfesiiujicim poZadavkim objednatele pro lepsi
uzivatelskou hodnotu objektu.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Sima - TDS

Stranka3 z 8



B. Struény popis zmén a jejich zduvodnéni:

Zména 5 - Sadrokartonové konstrukee - podhledy 1.NP a 2.NP
P#i provadéni rozvodd elektroinstalace bylo zjidténo, Ze stavajici rakosové omitky podhiedu
jsou ve $patném stavu i jen pro pouhou opravu. V pfipad¢ kazdé dalSiho zasahu napf.
zasekanim elektro kabelu do omitky dojde k vyraznému porufeni struktory podhledu s
nemoZnosti dlouhodobé trvalé opravy. Také je nutné z divodu zmény poZami odolnosti
skladeb sadrokartonovych konstrukci (stanoveno v roce 2019) provést urcité modifikace
skladeb. V kuchyni m¢.104 bylo zjisténo, Ze stavajici dodateéné provedeny SDK podhled
véetné zapuiténych svitidel nespliiuje poZzadavky na pozarni odolnost. Tento podhled musi
byt demontovan a proveden podhled s odpovidajici skladbou. V neposledni fadé bylo nutné
provést zakrytovani rozvodi ZTI na WC podhledy, protoZe plivodné navrZené "zapuSténé”
trasy v konstrukcich, nebyly vzhledem ke skladbé nosnych stropnich konstrukci moZné
provést. Z vyse uvedenych divodd budou provedeny ve vétSiné mistnosti sadrokartonové
podhiedy odpovidajicich materialt a skladeb.

Toto fefeni je pro zajifténi poZarmi odolnosti objektu a odpovidajici estetiky a
Zivotnosti stropnich podhledii nezbytné.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 6 - Sadrokartonové konstrukce - ostatni - podkrovi, nové pricky atd.
P# provadéni planované rekonstrukci stavby je nutné nékteré stavajici SDK konstrukce
demontovat a zpétné provést, n¢které zdéné konstrukce nahradit novymi SDK resp.upravit
dispozici, nékteré stavebni konstrukce poZzamné ochranit sadrokartonem a n¢kde provést jiné
skladby sadrokartonovych konstrukei s odpovidajici pozami odolnosti. Konkretizace
konstrukei je zfejma z vykazu vymeér uvedenych v rozpoctu.

Tyto prace jsou pro zajidténi poZarni odolnosti objektu, zajisténi vnitinich dispozic a
povrchovych tprav mistnosti nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 7 - Uprava stiechy + klempifské konstrukce - vikyF, kledtiny, zachytavaée,
podepieni oceli, klempifské prvky strechy a fasady

Stavajici klestiny jsou pokroucené s kirou, nedosedaji na vaznice a lokéln¢ jsou poskozené
zétezy. Dle pozadavku PD maji byt tyto klestiny pohledové a dale maji dle statika byt spojeny
s krokvemi, coZ nékde nelze ani provést. Z tohoto divodu budou tyto kledtiny vyménény za
nové profilu 80/160mm.

Pro zajisténi bezpe¢nosti kolem objektu, omezeni moznosti poSkozeni prvki
vystupujici ze stfedni krytiny je nutné provést snéhové zachytavale ve vét3im rozsahu neZ
uvazovala PD.

Ze statickych divodii bylo nutné provést podchyceni ¢asti krovu ocelovou konstrukei.

Tyto prace jsou pro zajisténi bezproblémové funkce stfe$ni krytiny a krovu nezbytne.

7 dtvodu zlep3eni uZitnosti terasy v podkrovi a zlepSeni zpusobu vstupu na terasu,
bylo rozhodnuto o provedeni pultového vikyfe s balkonovymi dvefmi. Toto feSeni nahradi
stfeini okna standardni a jedno stfe$ni okno lomené vylezové.

Néklady spojené s kompletnim provedeni vikyfe (SDK, pokryvalské prace, tesaiské
prace, balkonové dvefe apod.) jsou niZ8i nez pivodni fefeni v PD a tim dochazi k finan¢ni
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tispote, ktera Sastedné pokryje dalsi naklady na prace spojené se statickym zajiténim krovu
(je zieymé z rozpodtu).

Dale bylo vhodng upraveno konstruk&ni Fefeni detaild oplechovéni obou teras a dle
rozhodnuti architekta nebylo provedeno oplechovani fasadnich ozdobnych fims. Tyto zmény
vedly k aktualizaci klempitskych prvka.

Tato zmé&na neni oddéliteln4, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedn4 se o rozhodnuti zadavatele ve smystu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 8 - Hydroizolace a tepelné izolace zdiva 1.PP - vnéjsi

Pfi providdéni drendZniho systému kolem objektu a prohlidky stavajicich stén a
zakladd bylo zjisténo, Ze po celém obvodu je nutné provést skladbu ochrany zdiva 1.PP
(piibetonovani, hydroizolace, tepelné izolace atd.) do vétsi hloubky a tim se zv€tsil rozsah.
Dale bylo zjisténo, Ze ve vykopisti se nachédzeji n&které vystupujici nepotiebné ¢asti zakladi,
které bylo nutn¢ ubourat.

Tyto prace byly pro funkénost navrzeného a provadéného feSeni nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ. -

Zména 9 - Zdravoetné technicka instalace

P¥i providéni zdravotné technické instalace v objektu bylo zjidténo, Ze stavajici
zachovavané rozvody vody a kanalizace jsou na hranici Zivotnosti a pfistoupilo se k jejich
vyméné. P#i provadéni drendzi kolem objektu bylo zjisténo, Ze odkanalizovani objektu feSené
piecerpavaci jimkou je vyvedeno do de$fové kanalizace. Bylo rozhodnuto o zfizeni nove
gravitaéni piipojky odvadgjici splasky z INP, 2NP, podkrovi (pfipojka feSena samostatné,
neni pfedmétem tohoto ZL) a tudiZ doslo k tpravé tras v ¢asti vnitini kanalizace v 1PP. Z
vy$e uvedenych skutecnosti se tedy zménil rozsah mnoZstvi potrubnich rozvodd a k nim
pfislugnych pfipomoci.

Diéle bylo zji§téno, Ze vykaz v rozpodtu ZTI neobsahuje viechny v PD navrZené
zafizovaci predméty a musi byt doplnén. P volbé mezi WC kombi a zavésnymi WC na
instaladni predsténg bylo vzhledem ke stavu okolnich nosnych konstrukci vodorovnych i
svislych (nesekat drazky do zdiva a stropu) pfistoupeno k zavésnym WC se schovanim
pfipojovacich potrubi v piedsténé.

Ditivod vzniku t&chto praci je zfejmy z vyse uvedeného textu a jsou nezbytné.

Tato zména neni oddéliteln4, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 10 - Ostatni price - jimka drenaZnich vod, zdény vikyF + dprava zdiva v
podkrovi, zpevnéni zdiva v INP

P¥i provadéni stfechy bylo zjisténo, Ze boky zdéného vikyfe podkrovi jsou v jiné
skladbd neZ uvaZovala PD. Z toho diivodu bylo nutné tyto konstrukce vybourat a provést
jejich nahrazeni vyhovujicimi. Déle bylo po obnaZeni konstrukef zjidténo, Ze kolem stavajici
pozednice by vznikal tepelny most, z tohoto diivodu byla vybourdna vrstva cihel kolem
pozednice a bude zménéna poloha tepelné 1zolace.

Po provedeni sond obvodového zdiva stavajici piistavby v INP bylo na zakladé jeho
stavu piistoupeno k jeho zesileni pomoci ocelové konstrukce (dvé mista).

Tyto prace jsou pro zajisténi statiky a stavebné fyzikalnich parametri konstrukei
nezbytne.
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Z divodu osazovéani jimky cca 2m pod hladinou spodni vody, bylo nutné proveést
dodatecn¢ préce (roz3ifit vykop, provést provizorni &erpaci Sachtu, dodatetné §térkové vrstvy
pro odvod vody, ¢erpat vodu z jamy, atd.).

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 11 - Ocelové zarubné

Projektova dokumentace a SOD pfedpokladala zachovéni nékterych ocelovych
zarubni v objektu, do kterych se méla osadit nova dveini kfidla. Pfi prohlidce zarubni bylo
zjisténo, Ze jsou zdeformované, zkorodované, stédvajici k¥{dla nesedi a néktera jsou i
truhlafsky upravena. Pfi osazovani novych kiidel by byl vysledek stejny (nesedily by, musely
by se opracovat). Z tohoto diivodu bylo pfistoupeno k vybourani stavajicich z4rubni a zazdéni
novych.
Toto feSeni bylo nezbytné.

‘Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zm¢éna 12 - Obklady

Byla provedena aktualizace rozsahu, velikosti a barevnosti obkladfi véetné list k
obkladim na zdkladé poZadavk objednatele. Tyto skuteénosti jsou podchyceny ve
zménovém listu.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.

Zména 13 - PVC - vinyl, koberce, dlazby :
Byla provedena aktualizace rozsahu a typu vinylu a kobercl na zaklads
pozadavk( objednatele.

Vzhledem k tGpravé skladby podlahy v 1PP - viz. vysvétleni v ZL 1 - byla
projektantem navrZena zména né§lapné vrstvy podlah s tim, Ze planovany epoxidovy nitér na
stavajicich mazaninach bude nahrazen dlaZbou na novych skladbach podlahy. Tato Gprava je
nezbytna z diivodu nepropustnosti vodnich par epoxidem s naslednou degradaci.

Vyie uvedené skute€nosti jsou podchyceny ve zménovém listu.

Tato zmé&na neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 14 - Fasada

Na zaklad¢ poZadavku objednatele a architekta byla upfesnén finalni povrch vngjsi
zateplené fasady a soklu a rozsah fims. Zatepleni a ostatni prvky zistaly dle PD.

Pro zachovdni maximalni vzhledové integrity objektu k zdstavb& byly tyto upravy
nezbytné.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni nenf ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.7 ZVVZ.
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Zména 15 - Ustfedni vytapéni
Dle projektové dokumentace méla byt pouzita Gist stavajicich otopnych téles. Po
posouzeni jejich stavu - netésnost, tvarova poskozeni, koroze - bylo rozhodnuto pouzit otopna
telesa nova. Z diivodu nemoZnosti zasekat potrubi do zdiva z diivodu jeho statického oslabeni
nebo z divodu, Ze je z kamene, bylo nutné Eisteéné upravit trasy coz vedlo k jejich naristu.
Tyto price byly pro provedeni otopné soustavy nezbytné.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smysiu §222 odst.6 ZVVZ.

Zména 16 - Obvodové vypiné otvorii + vnitini AL stény

Vykézané vypIn¢ otvord v PD byly v drobném rozporu s velikosti a poctem dle
skutecnost. Dale bylo doplnéno okno do schodidté v podkrovi dle pavodniho vzhledu objektu
v 60.1etech minulého stoletf. Zménovy list upravil vie uvedené na skutecnost.

Tato zmé&na neni oddéliteln4, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 17 - Parapety vnitini

V rozpoctu byly uvedeny plastové parapety. Okna jsou dievéna nebo AL. Pro
zachovani vzhledu byl zménén materidl parapetd. Vétina parapetii bude z masivu, nékteré
dfevotiiskové a venkovni parapet kamenny.

Tato zména byla z estetického divodu nezbytna.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddé&leni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smysla §222 odst.7 ZVVZ.

Zmeéna 18 - Vnéjsi zabradli
Zménovy list upravil mnoZstvi zabradli na skuteénost.
Zabradli je nezbytné z diivodu kolaudace a bezpeéného provozu.

Tato zména neni oddélitelnd, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedné se o rozhodnuti zadavatele ve smyslu §222 odst.5 ZVVZ.

Zména 19 - Terasa INP

Z divodu upravy zaloZeni a zmény skladby stropu nad 1PP, bylo nutné upravit
(maximélné snizit tloustku) skladbu terasy v INP. Pii navrhu nové skladby byla také
zohlednéna v soudasnosti uvadéna poruchovost a technologickéd obtiZnost provedeni terasy v
systému z dfevoplastu, ktery byl pivodnim fesenim naslapu terasy a také ho jiz nebylo mozné
provest v tak nizce poZzadované konstrukéni vysce. Dfevoplastova konstrukce byla nahrazena
exotickou dfevinou a z divodu sniZeni ceny byla provedena kvalitativné stejna mPVC folie
misto asfaltovych pasd. Pro sniZeni vyky byla provedena i zaména tepelnych 1zolaci.

Celkové naklady za novou skladbu terasy jsou téméf totozné a pro spravnou funkci a
vzhledem k omezenim ostatnimi konstrukcemi bylo toto fedeni nezbytné.

Tato zména neni oddélitelna, resp. jeji oddéleni neni ekonomicky vhodné a efektivni.
Jedna se o rozhodnuti zadavatele ve smysiu §222 odst.6 ZVVZ.
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C. Dopad zmén do ceny:

NavySeni ceny dila dle zménového listu ¢.2 ¢ini 465.424,98 K& bez DPH tj. 563.164,23 K¢

vEé. DPH a je specifikovan peloZzkovym rozpoétem.

D. Prilohy:

Ptiloha .1 - Zménovy list ¢.2 - poloZkovy rozpocet

E. Vyjadieni icastniki:

E1. Zhotovitel:

Iméno: Ing. Ivo Pavlik Datum: 3. % 20

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM

E2. Projektant:

Iméno: Ing. Martin Sehnoutka Datum: § 2 T,

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOQU SOUHLASIM
E3. Investor:

Jméno: Ing. Ctibor Vesely Datum: 3(?2;_
Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM
E4. Technicky dozor stavebnika:

Jméno: Ing. Jaroslav Sima Datum: % F}. 70

Stanovisko: PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASIM
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