

DODATEK č.7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
V platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Městys Žinkovy

zastoupený starostou městyse, panem Josefem Karhanem
adresa sídla: 335 54 Žinkovy 84
IČ: 00257508
DIČ: CZ00257508
Datová schránka ID: 2rha99f
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk
číslo účtu: 725636399/0800
tel./fax: 371 593 204
mobil: 603195 068
e-mail: starosta@zinkovy.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. **Zhotovitel:**

"Sdružení ŽINKOVY-STAVMONTA-ZVÁNOVEC"

zastoupené správcem či společníkem, obchodní firmou STAVMONTA spol. s r. o. na základě smlouvy o společnosti uzavřené dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., o občanského zákoníku ze dne 20. 9. 2017

sídlo společnosti: STAVMONTA spol. s r. o., Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, Doubravka

správce či společník:

STAVMONTA spol. s r.o.

zastoupená jednatelem společnost, panem Ing. Milanem Leškou
se sídlem: Hřbitovní 33, Plzeň 312 00, Doubravka
spisová značka: oddíl C, vložka 1085 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007
Datová schránka ID: 8archkw
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: 27835532/0300
telefon: 377 444 216, fax: 377 444 216
e-mail: stavmonta@stavmonta.cz

společník:

ZVÁNOVEC a.s.

zastoupená statutárním ředitelem, panem Ing. Jaroslavem Zvánovcem
se sídlem: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
spisová značka: B 1109 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
datová schránka ID: rvng683

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

- II.1. Předmětem tohoto dodatku je rozdělení nákladů uvedených v dodatku č.5 na **uznatelné a neuznatelné náklady** dle podprogramu 129 302 a 129 303 Mze ČR a **upřesnění délky** vodovodního řadu V-A.

V. Cena díla

V.1. Rozklad ceny díla

Cena díla dle SOD103 271 828,14 Kč

Cena dle dodatku č.1102 432 084,99 Kč

(oprava délky výtlačného řadu AA – 477,0 m - kanalizace)

Cena dle dodatku č.4109 867 764,99 Kč

(kanalizační a vodovodní přípojky – vícepráce)

Cena dle dodatku č.5119 790 859,12 Kč

(méně a vícepráce)

Cena dle dodatku č.6119 758 696,84 Kč

(oprava délky vodovodního řadu V-A – 779 m)

změna délek kanalizačních stok

a) délky kanalizačních stok dle geodetického zaměření

A 972,37 m, Aa 16,26 m, A-1 157,6 m, A-2 372,06 m, A3 0 m,

A-4 75,93 m, A-5 71,95 m, A-6 49,82 m, B 0 m, C 521,83 m,

C-1 91,92 m, D 518,47 m, D-1 254,13 m, D-2 270,2 m, D-3 0 m,

E 529,85 m, E-1 361,71 m, E-2 238,05 m, F 436,12 m, F-1 95,94 m,

G 159,54 m, G-1 183,53 m,

Celkem délky kanalizačních stok 5 377,28 m

b) délky kanalizačních stok v realizaci

A 174,36 m, A-4 6,57 m, B 279,5 m, D 47,5 m, D-1 6,53 m, D-2 5,71 m,
D-3 98,0 m

Celkem délky kanalizačních stok 618,17 m

c) prodloužení kanalizačních stok celkem +546,12 m

A +29,88 m, Aa +16,26 m, A-4 +82,5 m, B +279,5m, D +39,27 m,
D-3 +98,0 m, E-1 +0,71m,

d) zkrácení kanalizačních stok celkem -272,61 m

A-1 -24,4, A-2 -31,94 m, A-5 -52,05 m, A-6 -13,68 m, C -21,87 m,
C-1 -0,08 m, E -31,97 m, E-2 -29,75 m, F -58,88 m, F-1 -0,06 m,
G -7,46 m, G-1 -0,47 m,

Celkem změna délky kanalizačních stok +273,51 m

Změna ČOV – změna uspořádání stavebních objektů ČOV a technologie
čištění odpadních vod, změna napojovacího bodu přípojky NN, změna
zdroje vody pro ČOV – napojení na vodovodní řad

změna délek vodovodních řadů*a) délky vodovodních řadů dle geodetického zaměření*

V-A 647,67 m, V-A-1 44,6 m, V-A-2 384,8 m, V-A-3 74,0 m, V-A-4 79,8 m,
V-A-4a 36,6 m, V-B 0 m, V-C 544,7 m, V-C-1 95,3 m, V-D 555,4 m,
V-D-1 279,2 m, V-E 552,4 m, V-E-1 361,2 m, V-E-2 265,0 m,
V-F 519,12 m, V-F-1 94,0 m, V-F-2 54,77 m, V-G 184,5 m,
V-G-1 181,69 m, V-P 502,53 m, V-V 440,67 m,

Celkem délky vodovodních řadů 5 897,95 m

b) délky vodovodních řadů v realizaci

V-A 131,33 m, V-A-3 7,5 m, V-B 118 m, V-D-1 98,8 m

Celkem délky vodovodních řadů 355,63 m

c) prodloužení vodovodních řadů + 353,37 m

V-A 0,0 m, V-A-1 +1,1 m, V-A-3 0,0 m, V-A-4a +36,6 m, V-B +118,0 m,

V-C-1 +4,3 m, V-D +27,07 m, V-D-1 +98,86 m, V-E-1 +1,9 m,

V-E-2 +0,9 m, V-F +7,69 m, V-F-2 +54,77 m, V-G +0,05 m, V-P +2,13 m,

d) zkrácení vodovodních řadů -37,44 m

V-A-2 -19,7 m, V-A-4 -0,2 m, V-C -0,2 m, V-E -13,47 m, V-F-1 -1,0 m,

V-G-1 -2,24 m, V-V -0,63 m,

Celkem změna délky vodovodních řadů +315,93 m

Změna vodojem a vrt – změna místa napojení na rozvody NN)

DPH 25 149 326,34 Kč

Cena za dílo celkem 144 908 023,18 Kč

Z toho kanalizace

Cena díla dle SOD 63 030 962,77 Kč

Odpočet stoky A – 300 m – dod.č. 1 - 839743,15 Kč

Kanalizační přípojky – dod.č. 4 4 443 200 Kč

Vícepráce kanalizace – dod.č. 5 2 398 833,02 Kč

Vícepráce ČOV – dod.č. 5 10 666 802,68 Kč

Méněpráce kanalizace – dod.č. 5 -721072,69 Kč

Méněpráce ČOV – dod.č. 5 - 4 258 214,99 Kč

Kanalizace a ČOV Žinkovy (celkem) bez DPH 74 720 767,63 Kč
DPH 15 691 361,20 Kč
Cena za dílo celkem 90 412 128,83 Kč

Z toho vodovod

Cena díla dle SOD 40 240 865,37 Kč
Vodovodní přípojky – dod.č. 4 2 992 480,00 Kč
Vícepráce vodovod – dod.č. 5 1 770 813,22 Kč
Vícepráce VDJ – dod.č. 5 537 635,00 Kč
Méněpráce vodovod – dod.č. 5 - 215 813,92 Kč
Méněpráce VDJ– dod.č. 5 - 255 888,20 Kč
Odpočet řad V-A – 8 ,41 m – dod č.6 - 32 162,28 Kč
Veřejný vodovod městyse Žinkovy (celkem) bez DPH 45 037 929,19 Kč
DPH 9 457 965,13 Kč
Cena za dílo celkem 54 495 894,33 Kč

Z toho

Kanalizace a ČOV Žinkovy

Uznatelné náklady dle podprogramu 129 303 Mze ČR	70 221 567,63 Kč bez DPH
Neuznatelné náklady celkem4 499 200 Kč bez DPH

Neuznatelné náklady obsahují :

Vypracování podrobné dílenské dokumentace 56 000 Kč bez DPH
Kanalizační přípojky 4 443 200 Kč bez DPH

a

Veřejný vodovod městyse Žinkovy

Uznatelné náklady dle podprogramu 129 302 Mze ČR	41 973 449,19 Kč bez DPH
Neuznatelné náklady celkem3 064 480 Kč bez DPH

Neuznatelné náklady obsahují :

Vypracování podrobné dílenské dokumentace 72 000 Kč bez DPH

Vodovodní přípojky 2 992 480 Kč bez DPH

XII. Závěrečná ustanovení

XII.7. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti nejsou li tímto dodatkem dotčeny.

V Žinkovech dne

18. 11. 2020

V Plzni dne

16. 11. 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Josef Karhan
starosta městyse

Václav Bláha
prokurista společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.
správce či společník společnosti „Sdružení
ŽINKOVY-STAVMONTA-ZVÁNOVEC“ dle plné moci
ze dne 20.9.2017