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Plan organizace a harmonogram vystavby.

L. Vseobecné udaje
1.1 Identifikacni adaje.
Stavba: Lavka u viaduktu pies Rakovnicky potok, provedeni nezbytnych tGprav

Misto stavby, silnice:
Stanieni ve sméru :
Piedmét pFemosténi :
Stupeii PD:

Kraj:

Obec:

Katastralni uzemi:
Obecny stavebni urad :

Specielni stavebni iiad :

Investor:

Spravce mostu:
Spravce vodotede :
Projektant:

Zhotovitel stavby:
Vychozi podklady:

Datum:

1.2 Udaje o lavce.

Extravilan mezi obcemi Roztoky u Kiivoklatu a Kiivoklat vedle sil. II/201
Pravy bieh - levy bieh Rakovnického potoku
bezejmenna vodoted
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Stiedocesky
Roztoky u Kfivoklatu, Kiivoklat
Roztoky u Krivoklatu, Krivoklat
Utad méstyse Kiivoklat — Stavebni fad, Kivoklat 93, 270 23 Kiivoklat
Meéstsky arad Rakovnik, Odbor dopravy, Nadrazni 102, 269 01 Rakovnik
Obec Roztoky, ¢.p. 128, 270 23 Krivoklat
Obec Roztoky, ¢.p. 128, 270 23 Krivoklat
Povodi Vltavy s. p., zdvod Berounka, Denisovo nabiezi 14, 301 00  Plzen
PONTEX s.r.0. Praha, pobo¢ka Ceské Budéjovice
Zizkova 12, 370 01 Ceské Budéjovice
Bude uréen na zékladé vybérového fizeni
- VSeobecné dodaci podminky staveb pozemnich komunikaci
- Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
- Vyjadreni spravei inZzenyrskych siti
- Prohlidka in situ, oméfeni lavky
- ,Hlavni prohlidka lavky®, vypracoval N+N- Konstrukce a dopravni stavby
Litoméfice s. r. 0., Ing. Vit Havlicek v bieznu 2019
Leden 2020

Lavka prevadi stezku pro cyklisty a pési pres Rakovnicky potok a jeho inunda¢ni Gizemi. Je piima a

kolma, ma 6 prostych poli. Prvni mostni pole o svétlosti 12,90 m pfemostuje Rakovnicky potok. Sesté mostni
pole o svétlosti 2,04 m pifemostuje byvaly ndhon. Ostatni mostni pole jsou inunda¢ni. Nosna konstrukce lavky
Jje zelezobetonova, u 6. pole je tvorena deskou, u ostatnich poli 2 tramy a deskou mostovky. Lavka je zalozena
plosn€, OPI1 je zaloZena na skalnim vychozu. Zaklady lavky jsou nepfistupné, ziejmé jsou betonové. OP7 a
stiedni pilife jsou provedeny za zdiva z betonovych cihel. Na obou stranach lavky je osazeno ocelové
trubkové zébradli se svislou vyplni.

Podle revizni zpravy z 1/2017 stavebni stav mostu je hodnoceny klasifikacnim stupném nosnd
konstrukce: VI-velmi Spamy, spodni stavba:  VII-havarijni. Beton nosné konstrukce je hloubkové
degradovany. Na spodnim lici trdmu je odpadla kryci vrstva betonu, obnazena podélna vyztuz je oslabena
korozi. Horni ¢ast viech podpér je vlivem dilataénich pohybii porusena, rozpadla s velkymi trhlinami.

V hlavni prohlidce bylo doporuceno : vSechna mostni pole provizorné ihned podeprit.

Specielni stavebni fad (Méstsky ufad Rakovnik, Odbor dopravy) v souladu s ustanovenim § 137 odst.
1 nafidil Obci Roztoky nafidil provedeni, v zdjmu bezpeCnosti, nezbytnych uprav lavky, spo€ivajici
v podepieni nosné konstrukce lavky v mistech ulozeni na podpéry.

Projektovd dokumentace fesi odstranéni havarijniho stavu lavky, provizorni podepieni nosné
konstrukce lavky.

r

2. Provadéni

Zde navrzené provizorni podepfeni nosné konstrukce lavky si zhotovitel mize zménit podle svych
moznosti a svého inventarniho materidlu. Na pril. ¢. B.201-2 jsou uvedeny charakteristické a navrhové
hodnoty zatiZeni provizornitho podepieni od kazdého mostniho pole (svisla sila, podélna vodorovna sila,
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pfitna vodorovna sila). Provizorni podepfeni je navrzeno na svislé nahodilé zatizeni o charakteristické
hodnoté 4,0 kN/m* a na podélné a piiéné zatizeni vétrem dle CSN EN 1991-1-4.

Osazeni provizorniho podepieni 1. mostniho pole, predpokladame material PIZMO, bude provedeno za
Castecné uzavirky silnice 11/201 pro silniéni provoz. Po dobu osazovéni tézké provizorni podpérné konstrukce
na poloving I11/201 budou stat jefab a ndkladni automobil, po druhé poloving 11201 bude vedeny jednosmérny
silni¢ni provoz usmérnény dopravnimi znackami a svételnymi semafory. Zhotovil stavby si zajisti dopravné-
inzenyrské opatieni : vypracovani a projednani s Policii CR.

Provizomi podepreni nosné konstrukce 2., 3., 4., 5. a 6. pole je navrzeno lehké je mozné ho od sil.
II/201 pienést rucné, bez pouziti mechanizace. Beton a vibrovany térk je mozné vozit v kole¢kach.

Zhotovitel stavby vypracuje technologicky postup stavebnich praci.. Tento projekt nenahrazuje projekt
RDS (Realizacni dokumentace stavby).

Polozky, které jsou vtomto stupni projektové dokumentace pouze odborné odhadnuty, jedna se
zejména o polozky vykopovych praci, které budou zfejmé az v prabéhu stavby, budou ocenény ve vyméie
uvedené ve vykazu vymér. Pii realizaci budou pak provadény po odsouhlaseni zistupcem investora a
fakturovany budou podle skute¢né provedenych vymeér.

Budou respektovany podminky CETIN pii ochrané optického kabelu..

Zhotovitel je jiZz v ramci zpracovani nabidky povinen se seznamit s prostorovymi moZnostmi v oblasti
lavky. Zhotovitel je povinen do své nabidky, mimo jiného, zakalkulovat :

- Ztizené podminky pfi pristupu na lavku ze sil. I/201, pfipadné si zajisti pFistup pod lavku po mosté déle
po proudu Rakovnického potoku po pozemcich KN v soukromém vlastnictvi.
- Omezené pouZiti stavebnich stroja.
Na tyto véci je zhotovitel jiz v nabidce povinen upozornit, dodateéné navy3eni ceny za vyse uvedené
skuteénosti neni mozné.

Zhotovitel je jiz v ramci zpracovani nabidky povinen se sezndmit s prostorovymi moznostmi v oblasti
lavky a v ndvaznosti na n¢ volit technologie pro podepfeni lavky. Napojeni na zdroje energii a vody, stejné
jako umisténi zafizeni stavenisté, je véci zhotovitele, obecné je mozno vyuzit mobilnich zdroji. Pokud bude
zhotovitel poZzadovat pevné pripojeni, je jeho zajisténi plné na ném.

Ndklady na zFizeni zarFizeni stavenisté a pFistupu na stavenisté, véetné stavebniho materidélu  na terén
pod lavkou je nutno zahrnout do cen polozkovych praci dle vykazu vymér (nejsou vykdazdny jako samostatné
polozky).

3. Bezpecnost a ochrana zdravi

Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:
- Zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace
- Zékon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci
- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,
- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
- nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaSeni a zasilani ziznamu o
urazu.
- Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti.
- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostieds.
- Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signali.
- Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.
- Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.
- Dalsi souvisejici predpisy
Pii stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni.
Pfistup do stavebni jamy musi byt zajidtén typizovanymi pevnymi zebiiky, resp. typizovanym sleznym
oddélenim, dle hloubky vykopu a piedpisit BOZP.
Ve smyslu téchto piedpisi musi byt bezpecnostni predpisy zpracovany v technologickych postupech
praci. Pracovni postupy uvedené vtéto projektové dokumentaci mohou realizovat pouze prokazatelné
proskoleni pracovnici pod vedenim zkuSeného technika.
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4. Doba vystavby

Celkové doba stavby, je podle nazoru projektanta, 6 tydnii. Postup vystavby si zhotovitel mize upravit
podle sv€ho uvazeni, celkova doba vystavby bude soucasti nabidky.

5. Odpady z vystavby

Béhem provadéni stavby predpokladame produkei néasledujicich odpadii.
- Zemina
- Pokacené stromy

Podle moznosti bude vybourany material recyklovan. (napf. predreeni betonové suté k dalsimu vyuziti,
frézovana Zivice). Nevyuzitelny ¢i nerecyklovatelny matrial bude ulozen na fizenou skladku v regionu.
Zemina vytézena pii vykopovych pracich bude odvezena na fizenou skladku.

Veskery vybourany material je zhotovitel povinen tfidit dle nebezpetnosti a zachazet s nim dle platnych
pravnich pfedpisi. Pokud nebude materidl pouzit zpét na stavbu, bude prevezen na skladku dle svého
charakteru. U dale vyuzitelného materidlu (frézovana Zzivice, dlazebni kostky, obrubniky apod.) u&ini
zhotovitel dohodu s investorem o jejich dal$im vyuziti — material je ve vlastnictvi investora.

Pro skladovani veskerych druhii nebezpecnych odpadi, jejichz vznik se predpoklada pii provadéni praci
na stavbé, bude vramci zafizeni staveniité zfizen zastieSeny prostor, ve kterém budou umistény
shromazd'ovaci prostredky pro ukladani jednotlivych druhd nebezpeénych odpadii. Shromazd'ovaci
prostiedky budou oznaceny identifikacnim listem nebezpeného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti
odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym poZadavkim uvedenym ve vyhlasce &. 381/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeteny proti zcizeni odpadu a neoprivnéné manipulace
s nim.

Dal$i materialy (napf. obaly od provoznich kapalin stroji), se mohou vyskytnout v malych
mnozstvich, jejich likvidace je véci zhotovitele stavby.

V téchto prostiedcich oddélené podle jednotlivych druhii budou shromazd'ovéany odpady skupin:

- odpady barev a laka

- odpady lepidel a tésnicich materiala

- odpady z obrabéni kovii a plastii

- odpady hydraulickych oleju a brzdovych kapalin

- motorové, prevodové a mazaci oleje

- odpadni rozpoustédla

- obaly znecisténé skodlivinami

- sorbenty, Cistici tkaniny, filtraéni materialy

- galvanicke clanky

- izolaéni material s obsahem azbestu

- zafivky a nebo ostatni odpad s obsahem rtuti

Nebezpecny odpad se v zadném piipadé nesmi dostat do toku vodotede

Pribézna evidence odpadi vznikajicich v pribéhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném
vyhlaskou MZP CR. Formulafe, na kterych bude evidence vedena, budou uloZzeny u pracovnika stavby
odpovédného za nakladani s odpady.

Eviden¢ni listy odpadi, vysledky veskerych laboratornich rozbori odpadi avysledky vsech
pripadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organiim statni spravy v oblasti odpadového
hospodaistvi, hygienickym a vodohospodaiskym a inspekénim organiim jako podkladovy material.

S odpady vzniklymi béhem stavby je nutno nakladat dle platnych pravnich predpisii. Zejména je nutno
dodrzet:

- zakon ¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
- vyhlasku MZP ¢&. 381/2001 Sb.
< vyhlasku MZP ¢. 383/2001 Sb.
Veskeré zmény v hospodareni s odpady z vystavby budou projednany se zastupcem investora

6. Realiza¢ni dokumentace

Tato dokumentace slouzi vyhradné pro vydani ohlddeni stavby a zadani stavby. Zhotovitel stavby si
zajisti vypracovani projektu RDS (Realizaéni dokumentace stavby), dopravné inzenyrského opatieni (véetné
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projednani s Policii CR), Havarijniho a povodiiového planu stavby. Tento projekt nenahrazuje projekt RDS
(Realizacni dokumentace stavby).

Pro veskeré technologické operace musi byt zhotovitelem zajistovany technologické postupy, které
musi byt pfedany investorovi ke schvéleni. Naklady na zpracovéani technologickych postupti a béznych je
nutno zahrnout do cen uvedenych operaci, nejsou samostatné vykazany.

Ta Technické specifikace dila

Zhotovitel stavby je povinen dodrzet Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
(TKP), vydané MH CR Spravou pro dopravu, véetné vSech dopliiki a dodatki. Pfi stavbé budou dodrzeny
viechny platné piedpisy a smérnice RSD CR.

V3echny detaily, postupy a materialy, pouzité zhotovitelem pfi rekonstrukei mostu, musi byt v souladu
s témito predpisy:

®* Dle platnych technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP) a jejich

provedenych aktualizaci k datu danym obchodnimi podminkami objednatele. Pro tuto stavbu neni
nutn¢ zpracovavat Zvlastni technicko-kvalitativni podminky

®= Dle Vzorovych listii pozemnich komunikaci VL4 Mosty, MDS CR, v poslednim platném znéni.
Regeni, které se odchyluje od VL4, musi byt predem odsouhlaseno objednatelem.
= Dle Vykaz vymér, ktery bude proveden podle tfidniku OTSKP.

Kontrolni zkousky pouzitych materialli se provedou podle pozadavki piisluinych TKP , popf. norem a
Jjinych piedpist, na které se TKP odvolavaji.

Leden 2020 Vypracoval : Ing. FrantiSek Kosan
Prilohy :

- Nakladani s odpady
PONTEX s. 1. 0., filidlka Ceské Budéjovice telefon : +420, 602 496 210

Zizkova 12, 371 22 Ceské Budejovice e-mail : kosan(@.pontex.cz
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