

HARMONOGRAM

P.č.	Byt	Pracovní den od zahájení plnění předmětu zakázky																			
		1.	5.	10.	15.	20.	25.	30.	35.	40.	45.	50.	55.	60.	65.	70.	75.	80.	85.	90.	95.
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
13.																					
14.																					

Vysvětlivky

1. první den označený u každé bytové jednotky je den, kdy dojde k předání staveniště (bytové jednotky) a zahájení prací na dané bytové jednotce
2. práce na každé bytové jednotce musí být ukončeny nejpozději 15. pracovní den od jejich zahájení
3. zadavatel požaduje plnění zakázky až na 4. bytových jednotkách současně, s výjimkou měsíců července a srpna, kdy se předpokládá nepřítomnost nájemníků z důvodu dovolených
4. práce na dalších bytových jednotkách musí být zahájeny 10. pracovní den od zahájení prací na předchozích bytových jednotkách
5. označení bytu v sloupci C bude doplněno před podpisem smlouvy na základě výsledků jednání zadavatele se zhotovitelem a nájemníky bytů