



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace školní družiny Milín“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Vladimír Vojáček, tel.: [REDAKCE]
- ve věcech technických: Ing. Jan Hašek, tel.: [REDAKCE]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: STAVEKO, spol. s r.o.
Sídlo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Zastoupen: Ing. Jiří Karpíšek, jednatel
IČO: 45145580
DIČ: CZ45145580

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7734.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
- ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2021 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace školní družiny Milín“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) v rámci projektů spolufinancovaných z:

- a) Operačního programu Životní prostředí, 146. výzva, název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.a - zateplení“ (dále jen „projekt 1“),
- b) Operačního programu Životní prostředí, 146. výzva, název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.b – rekuperace“ (dále jen „projekt 2“)
- c) Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 490/6_16_075/CLLD_16_01_036 – 4. výzva MAS POBDRDSKO_IROP-Infrastruktura pro vzdělávání 2, název projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000 (dále jen „projekt 3“)

(dále i společně jako „projekty“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, a to:
 - a) Změna identifikace projektů v rámci kterých je veřejná zakázka spolufinancovaná a
 - b) úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl předpokládat v době vyhlášení zadávacího řízení ani v době podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem se
 - a) čl. I Preambule Smlouvy o dílo nahrazuje zněním:

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace školní družiny Milín“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektů spolufinancovaných z

- a) *Národního programu Životní prostředí, výzva NPŽP-NPO 12/2021 – NPŽP 8.1, název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – zateplení, rekuperace“, registrační číslo projektu 5211200074 (dále jen „projekt 1“ a „projekt 2“ nebo společně „projekt 1“ a „projekt 2“),*
- b) *Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 490/6_16_075/CLLD_16_01_036 – 4. výzva MAS POBDRDSKO_IROP-Infrastruktura pro vzdělávání 2, název projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000 (dále jen „projekt 3“)*

(dále i společně jako „projekty“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

b) čl. V Platební podmínky a fakturace, odst. 5.6 Smlouvy o dílo nahrazuje zněním:

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:

- název a registrační číslo projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – zateplení, rekuperace“, registrační číslo projektu 5211200074 a
- název a registrační číslo projektu (tj. „Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000);
- jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.

2.3. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a práce jež jsou nezbytné pro dokončení díla.

2.4. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	1/2021 - IROP		
Popis změny	Úprava odkouření kotle		
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6 ZZVZ		
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že bude nutné provést úpravu trasy odkouření kotle z důvodu kolize stávajícího odkouření s nově navrženými rozvody v kotelně. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.		
Zatřídění změny		Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 6		0,00	3 036,40

Číslo změnového listu	1/2021 - IROP		
Popis změny	Doplnění kotelny o 4-zónové ventily		
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ		
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění 4-zónových ventilů, které umožní dálkovou regulaci v jednotlivých větvích topení.		
Zatřídění změny		Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 4		0,00	40 716,54

Číslo změnového listu	1/2021 - IROP		
Popis změny	Doplnění požárního rozvodu vody		
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ		
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že součástí zadání nebyl požární rozvod vody, na požadavek objednatele bude provedeno.		
Zatřídění změny		Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 4		0,00	16 343,44

Číslo změnového listu	1/2021 - IROP	
Popis změny	Záměna kombi klozetů za závěsné	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení závěsných klozetů vč. předstěnové instalace místo původně navržených volně stojících kombi klozetů.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	9 450,00 Kč	34 931,28

Číslo změnového listu	1/2021 - IROP	
Popis změny	Skutečný rozsah jádrového vrtání prostupů pro instalace	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla pro provedení prostupů skrze stěny a stropní a střešní konstrukce bude využito jádrového vrtání.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	49 427,18

Číslo změnového listu	1/2021 - IROP	
Popis změny	Přípojka šedé vody	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení přípojky šedé vody, která bude sloužit pro možný budoucí přívod načerpání a zásobené srážkové vody pro splachování toalet.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	66 513,50

Číslo změnového listu	1/2021 - IROP	
Popis změny	Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnaní nerovností podkladu	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5 ZZVZ	
Odůvodnění změny	Pro řádné provedení sanačních opatření bude nutné provést v souladu s technologickými postupy výrobců proškrábání spár stávajícího zdiva do hloubky 1-2cm včetně důkladného dočištění zdiva kartáči pro odstranění jakýchkoliv zbytků a nánosů malt a omítek. Dále bylo zjištěno po otlučení stávajících omítek, že stávající zdivo vykazuje v rozsahu cca 30% nerovnosti, které je nutné před prováděním omítek vyrovnat. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0,00	73 959,02

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Skutečný rozsah jádrového vrtání prostupů pro instalace	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla pro provedení prostupů skrze stěny a stropní konstrukce bude využito jádrového vrtání.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	85 253,80

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající stoupačka v místě šatny je nefunkční, byla již v minulosti odpojena. Objednatel vznesl požadavek na odstranění této stoupačky včetně její obezdívky, dále na začištění konstrukcí po odstranění. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6	0,00	9 919,05

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na některých místech v objektu jsou trhliny statického rázu. Byl přizván projektant a bylo rozhodnuto o sledování stavu trhlin. Bylo zjištěno, že trhliny se nijak nezhoršují, na návrh projektanta bude přistoupeno k obnažení zdiva v místě trhlin, vyčištění těchto trhlin a bude aplikována opravná hmota Betosan a následně zpětně provedeno začištění omítek v okolí původních trhlin. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0,00	26 354,22

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Úpravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla po demontáži stávajících otopných těles bylo zjištěno, že omítky v nikách jsou vzhledem k jejich stáří v nevzhledném estetickém stavu. Bude provedeno oškrábání stávajících maleb, následná	

	penetrace a přeštukování a nové vymalování těchto dotčených ploch, aby bylo docíleno sjednoceného vzhledu. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0,00	6 341,44

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění, začistištění drážek	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	Vzhledem k velkému rozsahu jádrových vrtů a sekání drážek pro rozvody vytápění je nutné provést i jejich začistištění v podlahových a stropních konstrukcích, začistištění drážek ve stěnách	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	4 500,00	31 979,47

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Úprava stávajícího nadpraží zateplením EPS tl.140mm	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že nadpraží stávajících otvorů v místnostech č. 1.01 a 1.13 má niky, které je zapotřebí před provedením fasád po osazení plastových výplní zateplit izolačním materiálem z grafitového polystyrenu tl.140 mm.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	6 748,35

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Dodávka rozšíření MAR kotlů směšovaných okruhů o dálkové ovládání VR90	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla vnesl objednatel požadavek na dodávku rozšíření MAR kotlů směšovaných okruhů o dálkové ovládání VR90.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	5 119,46

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Doplnění vnitřních žaluzií do oken	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla potvrdil objednatel požadavek na dodávku a montáž vnitřních žaluzií do některých pozic oken, kde stínící prvky nebyly součástí zadávacího výkazu výměr.	
	Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je	

	nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0,00	84 759,27

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že bude muset být vyměněno u některých projektem navržených pozic více kusů výplní, které nebyly součástí zadávacího výkazu výměr ani tabulky prvků. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušení stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0,00	25 292,00

Číslo změnového listu	1/2021 - NPŽP	
Popis změny	Úprava specifikace otevírání vnějších výplní otvorů na požadavek objednatele	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění vznesl objednatel požadavek na úpravu otevírání pozic oken pod projektovým označením C a D, kde některá křídla budou změněna na fixní provedení.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	12 252,00	

2.5. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v čl. 2.3 tohoto dodatku.

	Vícepráce	Méněpráce
Změnový list č. 1 § 222, odst. 4	337 033,02	26 202,00
Změnový list č. 1 § 222, odst. 5	216 705,95	0,00
Změnový list č. 1 § 222, odst. 6	12 955,45	0,00
Celkem změna	566 694,42	26 202,00

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo	9 570 922,26 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce	566 694,42 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce	26 202,00 Kč bez DPH
- Ve znění tohoto dodatku č. 1	10 111 414,68 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 a 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 a: Změnový list č.1 Revitalizace školní družiny 1.PP

Příloha č. 1 b: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Příloha č. 2 a: Změnový list č.1 Revitalizace školní družiny 1.NP

Příloha č. 2 b: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

V Milíně dne 1.3.2022

Ing. Pavel M
starosta

za objednatele



V Milíně

Ing. Jiří
jednatel

za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1/2021
Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta	
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti	
Datum:	14.02.2022	
Název zakázky: Část zakázky : Registrační č. projektu:	„Revitalizace školní družiny Milín“ Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000	
Předmět změn: 1) Úprava odkouření kotle 2) Doplnění kotelny o 4-zónové ventily 3) Doplnění požárního rozvodu vody 4) Záměna kombi klozetů za závěsné 5) Skutečnost jádrového vrtání prostupů pro instalace 6) Přípojka šedé vody 7) Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnaní nerovností podkladu		
Popis a zdůvodnění změn: 1) Úprava odkouření kotle V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že bude nutné provést úpravu trasy odkouření kotle z důvodu kolize stávajícího odkouření s nově navrženými rozvody v kotelně. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 3 036,40 Kč bez DPH. 2) Doplnění kotelny o 4-zónové ventily V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění 4-zónových ventilů, které umožní dálkovou regulaci v jednotlivých větvích topení. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 40 716,54 Kč bez DPH. 3) Doplnění požárního rozvodu vody V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že součástí zadání nebyl požární rozvod vody, na požadavek objednatele bude provedeno. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 16.343,44 Kč bez DPH. 4) Záměna kombi klozetů za závěsné V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení závěsných klozetů vč. předstěnové instalace místo původně navržených volně stojících kombi klozetů. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 9 450,- Kč, cena víceprací činí 34 931,28 Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 25 481,28 Kč bez DPH.		

5) Skutečnost jádrového vrtání prostupů pro instalace

V průběhu provádění díla pro provedení prostupů skrze stěny a stropní a střešní konstrukce bude využito jádrového vrtání. Skutečný rozsah jádrového vrtání je zohledněn v tomto oznámení.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 49 427,18 Kč bez DPH.

6) Přípojka šedé vody

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení přípojky šedé vody, která bude sloužit pro možný budoucí přívod načerpané a zásobené srážkové vody pro splachování toalet.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 66.513,50 Kč bez DPH.

7) Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnaní nerovností podkladu

Pro řádné provedení sanačních opatření bude nutné provést v souladu s technologickými postupy výrobců proškrábání spár stávajícího zdiva do hloubky 1-2cm včetně důkladného dočištění zdiva kartáči pro odstranění jakýchkoliv zbytků a nánosů malt a omítek. Dále bylo zjištěno po otlučení stávajících omítek, že stávající zdivo vykazuje v rozsahu cca 30% nerovnosti, které je nutné před prováděním omítek vyrovnat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 73.959,02 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2

Oznámení změny OZ 1/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH :

-9 450,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

284 927,36 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

275 477,36 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmoc



AVIZKO s.r.o.

Příloha V - Zadávací
7 705 10 45145580

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1/2021

Zhotovitel:

STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

Objednatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Datum: 11.02.2022

Název zakázky: „Revitalizace školní družiny Milín“

Část zakázky : Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín

Registrační číslo projektu : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000

Způsob odeslání / předání
datum:Poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkové rozpočty změn

Předmět změn:

- 1) Úprava odkouření kotle
- 2) Doplnění kotelny o 4-zónové ventily
- 3) Doplnění požárního rozvodu vody
- 4) Záměna kombi klozetů za závěsné
- 5) Skutečnost jádrového vrtání prostupů pro instalace
- 6) Přípojka šedé vody
- 7) Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnaní nerovností podkladu

Popis a zdůvodnění změn:**1) Úprava odkouření kotle**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že bude nutné provést úpravu trasy odkouření kotle z důvodu kolize stávajícího odkouření s nově navrženými rozvody v kotelně.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 3 036,40 Kč bez DPH.

2) Doplnění kotelny o 4-zónové ventily

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na doplnění 4-zónových ventilů, které umožní dálkovou regulaci v jednotlivých větvích topení.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 40 716,54 Kč bez DPH.

3) Doplnění požárního rozvodu vody

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že součástí zadání nebyl požární rozvod vody, na požadavek objednatele bude provedeno.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 16.343,44 Kč bez DPH.

4) Záměna kombi klozetů za závěsné

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení závěsných klozetů vč. předstěnové instalace místo původně navržených volně stojících kombi klozetů.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 9 450,- Kč, cena víceprací činí 34 931,28 Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 25 481,28 Kč bez DPH.

5) Skutečnost jádrového vrtání prostupů pro instalace

V průběhu provádění díla pro provedení prostupů skrze stěny a stropní a střešní konstrukce bude využito jádrového vrtání. Skutečný rozsah jádrového vrtání je zohledněn v tomto oznámení.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 49 427,18 Kč bez DPH.

6) Přípojka šedé vody

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení přípojky šedé vody, která bude sloužit pro možný budoucí přívod načerpané a zásobené srážkové vody pro splachování toalet.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 66.513,50 Kč bez DPH.

7) Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnaní nerovností podkladu

Pro řádné provedení sanačních opatření bude nutné provést v souladu s technologickými postupy výrobců proškrábání spár stávajícího zdiva do hloubky 1-2cm včetně důkladného dočištění zdiva kartáči pro odstranění jakýchkoliv zbytků a nánosů malt a omítek. Dále bylo zjištěno po otlučení stávajících omítek, že stávající zdivo vykazuje v rozsahu cca 30% nerovnosti, které je nutné před prováděním omítek vyrovnat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 73.959,02 Kč bez DPH.

Počet příloh: 1

položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

Ing. Jiří

STAVEKO, spol. s r.o.
Zdabořská 24
Příbram V - Zdaboř
IČ: 45145580

vedoucí společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Ing. Jan Hašek

Projektování staveb a inž. činn.
262 72 Březnice, Kamenická 83
IČ: 66324441 DIČ: CZ710311020
Tel.: 724 181 670

Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Srbek
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:
Položkové rozpočty změn



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/03-d1
Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:
Obec Milín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	275 477,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	275 477,36
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	275 477,36	57 850,25
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	333 327,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/03-d1

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Místo:

Datum:

10. 2. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	275 477,36	333 327,61
01	Úprava odkouření z důvodu posunu kotle	3 036,40	3 674,04
02	Doplnění kotelny o 4-zónové ventily	40 716,54	49 267,01
03	Doplnění požárního rozvodu vody	16 343,44	19 775,56
04	Záměna kombi klozetů za závěsné	25 481,28	30 832,35
05	Skutečnost jádrového vrtání prostupů pro instalace	49 427,18	59 806,89
06	Přípojka šedé vody	66 513,50	80 481,34
07	Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnaní nerovností podkladu	73 959,02	89 490,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		275 477,36	333 327,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

01 - Úprava odkouření z důvodu posunu kotle

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 905,65

Ostatní náklady

130,75

Cena bez DPH

3 036,40

DPH základní

Základ daně

3 036,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

637,64

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 674,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14. 02. 2022

Razítko

Datum a podpis:

14. 02. 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1

ítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

01 - Úprava odkouření z důvodu posunu kotle

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 905,65
PSV - Práce a dodávky PSV	2 905,65
731 - Ústřední vytápění - kotelny	2 905,65
2) Ostatní náklady	130,75
Kompletační činnost	130,75
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 036,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt: 01 - Úprava odkouření z důvodu posunu kotle

Místo: Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: Obec Milín Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 905,65

D PSV Práce a dodávky PSV 2 905,65

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 2 905,65

1	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	3,00000	466,00	1 398,00
---	---	---------	----------------------------------	-----	---------	--------	----------

P Poznámka k položce:
montáž prodlouženého odkouření

2	M	731spec 01	Odkouření koleno DN 125 45°	kus	2,00000	481,85	963,70
---	---	------------	-----------------------------	-----	---------	--------	--------

3	M	731spec 02	Odkouření trubka DN125 0,5m	kus	1,00000	543,95	543,95
---	---	------------	-----------------------------	-----	---------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1
Objekt:
02 - Doplnění kotelny o 4-zónové ventily

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Milín
Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2022
IČ:
DIČ:
IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				38 963,20
Ostatní náklady				1 753,34
Cena bez DPH				40 716,54
DPH základní snížená	Základ daně 40 716,54 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 8 550,47 0,00	
Cena s DPH	v CZK			49 267,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14 -02- 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14 -02- 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

02 - Doplnění kotelny o 4-zónové ventily

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	38 963,20
PSV - Práce a dodávky PSV	38 963,20
731 - Ústřední vytápění - kotelny	38 963,20

2) Ostatní náklady	1 753,34
Kompletační činnost	1 753,34

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 716,54
--	------------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

02 - Doplnění kotelny o 4-zónové ventily

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 963,20

D PSV Práce a dodávky PSV 38 963,20

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 38 963,20

1	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	16,00000	466,00	7 456,00
---	---	---------	----------------------------------	-----	----------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
montáž 4-zónových ventilů a přípojovacích armatur

2	K	725980122	Dvířka 15/20, alt. 20/25cm	kus	4,00000	618,00	2 472,00
---	---	-----------	----------------------------	-----	---------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
- zákryt 4-zónových profilů

3	M	731spec 03	Ventil 4-zónový se servopohonem	kus	4,00000	6 354,90	25 419,60
---	---	------------	---------------------------------	-----	---------	----------	-----------

4	M	731spec 04	Přípojovací armatury	kus	4,00000	903,90	3 615,60
---	---	------------	----------------------	-----	---------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

03 - Doplnění požárního rozvodu vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

15 639,66

Ostatní náklady

703,78

Cena bez DPH

16 343,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 343,44	21,00%	3 432,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 775,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14-07-2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

03 - Doplnění požárního rozvodu vody

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	15 639,66
HSV - Práce a dodávky HSV	1 746,16
61 - Úprava povrchů vnitřních	563,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 026,00
997 - Přesun sutě	156,31
PSV - Práce a dodávky PSV	13 893,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 893,50
2) Ostatní náklady	703,78
Kompletační činnost	703,78
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 343,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

03 - Doplnění požárního rozvodu vody

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 639,66

D HSV Práce a dodávky HSV

1 746,16

D 61 Úprava povrchů vnitřních

563,85

1	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,63000	895,00	563,85
VV					9*0,07	0,63000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 026,00

2	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	9,00000	114,00	1 026,00
VV					9	9,00000	
VV					Součet	9,00000	

D 997 Přesun sutě

156,31

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,05400	1 000,00	54,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,64800	10,45	6,77
VV					0,054*12 Přepočtené koeficientem množství	0,64800	
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,05400	239,23	12,92
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,05400	1 530,00	82,62

D PSV Práce a dodávky PSV

13 893,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 893,50

7	K	722990001	Rozvod požárního vodovodu 1"	m	3,00000	502,55	1 507,65
8	K	722990002	Rozvod požárního vodovodu 5/4"	m	15,00000	550,85	8 262,75
9	K	722990003	Uchycení rozvodu požárního vodovodu	m	18,00000	51,75	931,50
10	K	722990004	Izolace rozvodu požárního vodovodu	m	18,00000	55,20	993,60
11	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	18,00000	13,50	243,00
12	K	722990005	Revize rozvodu požárního vodovodu	m	1,00000	1 955,00	1 955,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

04 - Záměna kombi klozetů za závěsné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

24 384,00

Ostatní náklady

1 097,28

Cena bez DPH

25 481,28

DPH základní
snížená

Základ daně
25 481,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 351,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 832,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt: 04 - Záměna kombi klozetů za závěsné

Místo:
Zadavatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 10. 2. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	24 384,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 220,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 220,00
PSV - Práce a dodávky PSV	22 164,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	670,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	21 494,00
2) Ostatní náklady	1 097,28
Kompletační činnost	1 097,28
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 481,28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

04 - Záměna kombi klozetů za závěsné

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 384,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 220,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 220,00

1	K	346244354	Obezdvíka koupelnových van/instalačních předstěn ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	2,50000	888,00	2 220,00
VV		1,25*2		2,50000			

D PSV Práce a dodávky PSV 22 164,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 670,00

2	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-2,00000	4 725,00	-9 450,00
3	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,00000	5 060,00	10 120,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 21 494,00

4	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,00000	9 550,00	19 100,00
5	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	2,00000	278,00	556,00
6	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,00000	919,00	1 838,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

05 - Skutečnost jádrového vrtání prostupů pro instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

47 298,74

Ostatní náklady

2 128,44

Cena bez DPH

49 427,18

DPH základní
snížená

Základ daně

49 427,18

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 379,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 806,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

05 - Skutečnost jádrového vrtání prostupů pro instalace

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 47 298,74

HSV - Práce a dodávky HSV 47 298,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 503,30

997 - Přesun sutě 3 795,44

2) Ostatní náklady 2 128,44

Kompletační činnost 2 128,44

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 427,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1
Objekt: 05 - Skutečnost jádrového vrtání prostupů pro instalace

Místo: Datum: 10. 2. 2022
Zadavatel: Obec Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 298,74
D HSV			Práce a dodávky HSV				47 298,74
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 503,30
1	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	5,25000	3 172,95	16 657,99
	W		smluvní výkaz				
	W		-0,25*(2+2)		-1,00000		
	W		průměr 125mm				
	W		Mezisoučet		-1,00000		
	W		skutečnost na stavbě				
	W		vytápění 1.PP				
	W		0,2*12		2,40000		
	W		0,3*10		3,00000		
	W		0,45*1		0,45000		
	W		0,4*1		0,40000		
	W		Mezisoučet		6,25000		
	W		Součet		5,25000		
2	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	3,65000	7 354,88	26 845,31
	W		smluvní výkaz				
	W		-0,25*(1+2)		-0,75000		
	W		průměr 260mm				
	W		Mezisoučet		-0,75000		
	W		skutečnost na stavbě				
	W		vytápění 1.PP				
	W		0,65*2		1,30000		
	W		VZT 1.pp				
	W		0,65*(1+1)		1,30000		
	W		0,3*(3+2+1)		1,80000		
	W		Mezisoučet		4,40000		
	W		Součet		3,65000		
D 997			Přesun sutě				3 795,44
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,31120	1 000,00	1 311,20
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,73440	10,45	164,42
	W		1,3112*12 'Přepočtené koeficientem množství		15,73440		
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,31120	239,23	313,68
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,31120	1 530,00	2 006,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

06 - Připojka šedé vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

63 649,28

Ostatní náklady

2 864,22

Cena bez DPH

66 513,50

DPH základní
snížená

Základ daně
66 513,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 967,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

80 481,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14

Razítko

Datum a podpis:

14. 02. 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
Příbram V - Zdaboř
IČ: 45145580

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

06 - Přípojka šedé vody

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	63 649,28
HSV - Práce a dodávky HSV	61 297,28
1 - Zemní práce	22 534,68
8 - Trubní vedení	27 208,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 204,42
997 - Přesun sutě	573,42
998 - Přesun hmot	4 776,71
PSV - Práce a dodávky PSV	2 352,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 352,00
2) Ostatní náklady	2 864,22
Kompletační činnost	2 864,22
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 513,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

06 - Přípojka šedé vody

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 649,28

D HSV Práce a dodávky HSV

61 297,28

D 1 Zemní práce

22 534,68

1	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	10,40000	1 120,00	11 648,00
	vv		6,5*0,8*2,0		10,40000		
	vv		Součet		10,40000		
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,00000	134,00	3 484,00
	vv		6,5*2,0*2		26,00000		
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,00000	74,50	1 937,00
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,08000	345,00	717,60
	vv		10,4-8,32		2,08000		
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,16000	27,00	112,32
	vv		2,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,16000		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,16000	170,00	707,20
	vv		2,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,16000		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,08000	16,73	34,80
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,32000	143,00	1 189,76
	vv		6,5*0,8*(2,0-0,4)		8,32000		
	vv		Součet		8,32000		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,08000	554,00	1 152,32
	vv		6,5*0,8*0,4		2,08000		
	vv		Součet		2,08000		
10	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	4,16000	373,00	1 551,68
	vv		2,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,16000		

D 8 Trubní vedení

27 208,05

11	K	80011R	Potrubí vodovodní přípojky DN32	m	26,00000	281,75	7 325,50
12	K	80012R	RP zátka DN32	kus	2,00000	142,60	285,20
13	K	80013R	RP přechod + kohout	kus	2,00000	560,05	1 120,10
14	K	80014R	Identifikační vodič vodovodního potrubí	m	26,00000	39,10	1 016,60
15	K	80015R	Chráníčka DN110	m	26,00000	98,90	2 571,40
16	K	80016R	Krycí fólie na pískový obsyp	m	13,00000	28,75	373,75
17	K	80017R	Tlakové zkoušky potrubí vodovodní přípojky	m	26,00000	34,50	897,00
18	K	80018R	Proplach, desinfekce potrubí vodovodní přípojky	m	26,00000	34,50	897,00
19	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,00000	3 970,00	3 970,00
20	K	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světél hloubky 3000 mm	kus	1,00000	7 980,00	7 980,00
21	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	92,50	92,50
22	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzky pro třídu zatížení A15	kus	1,00000	679,00	679,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 204,42

23	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,70000	7 354,88	5 148,42
	vv		"prostup betonovým základem" 0,7*1		0,70000		
	vv		Součet		0,70000		
24	K	99001R	Utěsnění prostupu vodovodní přípojky v základu	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00

D 997 Přesun sutě

573,42

25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,19810	1 000,00	198,10
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,37720	10,45	24,84
	vv		0,1981*12 'Přepočtené koeficientem množství		2,37720		
27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,19810	239,23	47,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,19810	1 530,00	303,09
	D	998	Přesun hmot				4 776,71
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,50633	1 060,00	4 776,71
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 352,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 352,00
30	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	3,00000	784,00	2 352,00
	VV		"prostup základem, pod ang. dv" 3		3,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

07 - Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnání nerovností podkladu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	70 774,18
Ostatní náklady	3 184,84
Cena bez DPH	73 959,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 959,02	21,00%	15 531,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	89 490,41
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

07 - Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnání nerovností podkladu

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 70 774,18

HSV - Práce a dodávky HSV 70 774,18

61 - Úprava povrchů vnitřních 20 818,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 950,77

998 - Přesun hmot 1 005,11

2) Ostatní náklady 3 184,84

Kompletační činnost 3 184,84

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 73 959,02



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.1

Objekt:

07 - Proškrábání spár, dočištění zdiva kartáči pro sanační omítky, částečné vyrovnání nerovností podkladu

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 774,18
D		HSV	Práce a dodávky HSV				70 774,18
D		61	Úprava povrchů vnitřních				20 818,30
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	70,57050	295,00	20 818,30
	VV		vyrovnání stávajícího podkladu po otlučení stávajících omítek, v rozsahu cca 30%				
	VV		"výměra převzata ze smluvního rozpočtu z pol. 978013191" 235,235*0,3		70,57050		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 950,77
2	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	144,10000	84,70	12 205,27
	P		Poznámka k položce: hloubkové vyškrábání spár do hloubky 1-2cm pro provedení sanačních opatření na části ploch (158,43+57,72)*2/3		144,10000		
3	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	216,15000	170,00	36 745,50
	P		Poznámka k položce: důkladné provedení dočištění zdiva pro provedení sanačních opatření na části ploch				
	VV		"výměra převzata z položek 35,36" 158,43+57,72		216,15000		
D		998	Přesun hmot				1 005,11
4	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,44528	695,44	1 005,11

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1/2021
Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta	
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti	
Datum:	14.02.2022	
Název zakázky: Část zakázky :	„Revitalizace školní družiny Milín“ Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - zateplení, rekuperace	
Registrační č. projektu:		
Předmět změn: 1) Skutečnost jádrového vrtání prostupů instalací 2) Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny 3) Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan 4) Úpravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů 5) Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění, začištění drážek 6) Úprava stávajícího nadpraží zateplením EPS tl.140mm 7) Dodávka rozšíření MAR kotlů směšovaných okruhů o dálkové ovládání VR90 8) Doplnění vnitřních žaluzií do oken 9) Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV 10) Úprava specifikace otírání vnějších výplní otvorů na požadavek objednatele		
Popis a zdůvodnění změn: 1) Skutečnost jádrového vrtání prostupů instalací V průběhu provádění díla pro provedení prostupů skrze stěny a stropní konstrukce bude využito jádrového vrtání. Skutečný rozsah jádrového vrtání je zohledněn v tomto oznámení. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 85 253,80 Kč bez DPH.		
2) Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající stoupačka v místě šatny je nefunkční, byla již v minulosti odpojena. Objednatel vznesl požadavek na odstranění této stoupačky včetně její obezdívky, dále na začištění konstrukcí po odstranění. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 9 919,05 Kč bez DPH.		
3) Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na některých místech v objektu jsou trhliny statického rázu. Byl přizván projektant a bylo rozhodnuto o sledování stavu trhlin. Bylo zjištěno, že trhliny se nijak nezhoršují, na návrh projektanta bude přistoupeno k obnažení zdiva v místě trhlin, vyčištění těchto trhlin a bude aplikována opravná hmota Betosan a následně zpětně provedeno začištění omítek v okolí původních trhlin. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 26 354,22 Kč bez DPH.		

4) Úpravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů

V průběhu provádění díla po demontáži stávajících otopných těles bylo zjištěno, že omítky v nikách jsou vzhledem k jejich stáří v nevzhledném estetickém stavu. Bude přistoupeno na požadavek objednatele k oškrábání stávajících maleb, následné penetraci a přeštukování a nového vymalování těchto dotčených ploch, aby bylo docíleno sjednoceného vzhledu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 6 341,44 Kč bez DPH.

5) Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění, začištění drážek

Vzhledem k velkému rozsahu jádrových vrtů a sekání drážek pro rozvody vytápění bude nutné provést i jejich začištění v podlahových a stropních konstrukcích, začištění drážek ve stěnách, skutečný rozsah provedení těchto prací je zanesen v tomto oznámení.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 4 500,- Kč, cena víceprací činí 31 979,47 Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 27 479,47 Kč bez DPH.

6) Úprava stávajícího nadpraží zateplením EPS tl.140mm

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že nadpraží stávajících otvorů v místnostech č. 1.01 a 1.13 má niky, které bude zapotřebí před provedením fasád po osazení plastových výplní zateplit izolačním z grafitového polystyrenu tl.140mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 6 748,35 Kč bez DPH.

7) Dodávka rozšíření MAR kotlů směřovaných okruhů o dálkové ovládání VR90

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na dodávku rozšíření MAR kotlů směřovaných okruhů o dálkové ovládání VR90.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 5 119,46 Kč bez DPH.

8) Doplnění vnitřních žaluzií do oken

V průběhu provádění díla potvrdil objednatel požadavek na dodávku a montáž vnitřních žaluzií do některých pozic oken, kde stínící prvky nebyly součástí zadávacího výkazu výměr.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 84 759,27 Kč bez DPH.

9) Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že bude muset být vyměněno u některých projektem navržených pozic více kusů výplní, které nebyly součástí zadávacího výkazu výměr ani tabulky prvků.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 25 292,- Kč bez DPH.

10) Úprava specifikace otevírání vnějších výplní otvorů na požadavek objednatele

V průběhu provádění vznesl objednatel požadavek na úpravu otevírání pozic oken pod projektovým označením C a D, kde některá křídla budou změněna na fixní provedení, z důvodu provozní bezpečnosti a finančních úspor objednatele.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena úspory a snížení ceny díla činí 12 252,- Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2	Oznámení změny OZ 1/2021, položk. rozpočty změn
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-16 752,00 Kč	281 767,06 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	
265 015,06 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace k projektu, včetně celého díla.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce dodavatele:
	

1336



OBEC
MILÍN



Podpis
5145580

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1/2021

Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř		
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 11.02.2022	

Název zakázky: „Revitalizace školní družiny Milín“

Část zakázky : Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - zateplení, rekuperace

Registrační číslo projektu :

Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změn:

- 1) Skutečnost jádrového vrtání prostupů instalací
- 2) Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny
- 3) Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan
- 4) Úpravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů
- 5) Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění, začištění drážek
- 6) Úprava stávajícího nadpraží zateplením EPS tl.140mm
- 7) Dodávka rozšíření MAR kotlů směřovaných okruhů o dálkové ovládání VR90
- 8) Doplnění vnitřních žaluzií do oken
- 9) Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV
- 10) Úprava specifikace otírání vnějších výplní otvorů na požadavek objednatele

Popis a zdůvodnění změn:**1) Skutečnost jádrového vrtání prostupů instalací**

V průběhu provádění díla pro provedení prostupů skrze stěny a stropní konstrukce bude využito jádrového vrtání. Skutečný rozsah jádrového vrtání je zohledněn v tomto oznámení.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 85 253,80 Kč bez DPH.

2) Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající stoupačka v místě šatny je nefunkční, byla již v minulosti odpojena. Objednatel vznesl požadavek na odstranění této stoupačky včetně její obezdívky, dále na začištění konstrukcí po odstranění.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 9 919,05 Kč bez DPH.

3) Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na některých místech v objektu jsou trhliny statického rázu. Byl přizván projektant a bylo rozhodnuto o sledování stavu trhlin. Bylo zjištěno, že trhliny se nijak nezhoršují, na návrh projektanta bude přistoupeno k obnažení zdiva v místě trhlin, vyčištění těchto trhlin a bude aplikována opravná hmota Betosan a následně zpětně provedeno začištění omítek v okolí původních trhlin.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 26 354,22 Kč bez DPH.

4) Úpravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů

V průběhu provádění díla po demontáži stávajících otopných těles bylo zjištěno, že omítky v nikách jsou vzhledem k jejich stáří v nevzhledném estetickém stavu. Bude přistoupeno na požadavek objednatele k oškrábání stávajících maleb, následné penetraci a přestukování a nového vymalování těchto dotčených ploch, aby bylo docíleno sjednoceného vzhledu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 6 341,44 Kč bez DPH.

5) Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění, začištění drážek

Vzhledem k velkému rozsahu jádrových vrtů a sekání drážek pro rozvody vytápění bude nutné provést i jejich začištění v podlahových a stropních konstrukcích, začištění drážek ve stěnách, skutečný rozsah provedení těchto prací je zanesen v tomto oznámení.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 4 500,- Kč, cena víceprací činí 31 979,47 Kč. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 27 479,47 Kč bez DPH.

6) Úprava stávajícího nadpraží zateplením EPS tl.140mm

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že nadpraží stávajících otvorů v místnostech č. 1.01 a 1.13 má niky, které bude zapotřebí před provedením fasád po osazení plastových výplní zateplit izolačním materiálem z grafitového polystyrenu tl.140mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 6 748,35 Kč bez DPH.

7) Dodávka rozšíření MAR kotlů směšovaných okruhů o dálkové ovládání VR90

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na dodávku rozšíření MAR kotlů směšovaných okruhů o dálkové ovládání VR90.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 5 119,46 Kč bez DPH.

8) Doplnění vnitřních žaluzií do oken

V průběhu provádění díla potvrdil objednatel požadavek na dodávku a montáž vnitřních žaluzií do některých pozic oken, kde stínící prvky nebyly součástí zadávacího výkazu výměr.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 84 759,27 Kč bez DPH.

9) Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že bude muset být vyměněno u některých projektem navržených pozic více kusů výplní, které nebyly součástí zadávacího výkazu výměr ani tabulky prvků.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 25 292,- Kč bez DPH.

10) Úprava specifikace otevírání vnějších výplní otvorů na požadavek objednatele

V průběhu provádění vznesl objednatel požadavek na úpravu otevírání pozic oken pod projektovým označením C a D, kde některá křídla budou změněna na fixní provedení, z důvodu provozní bezpečnosti a finančních úspor objednatele.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena úspory a snížení ceny díla činí 12 252,- Kč bez DPH.

veřejnost, při
zpracování návrhu
projektu, který
je součástí
dokumentace
pro výběr
zhotovitele
stavby.

Počet příloh: 1

položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

Zdabořská 24
Příbram V - Zdaboř
IČ: 45145580

Ing. [redacted] Inatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Ing. Jan Hašek
Projektování
262 72 Bězr
IČ: 66324441
Tel: 7

Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Srbek

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:

Položkové rozpočty změn



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/04-d1
Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2022

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			265 015,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			265 015,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	265 015,06	55 653,16
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			320 668,22

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis: 14 -02- 2022	Razítko	Datum a podpis: 14 -02- 2022	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis: 14		Datum a podpis: 14 -02- 2022	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/04-d1

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Místo:

Datum:

10. 2. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	265 015,06	320 668,22
01	Skutečnost jádrového vrtání prostupů instalací	85 253,80	103 157,10
02	Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny	9 919,05	12 002,05
03	Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan	26 354,22	31 888,61
04	Upravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů	6 341,44	7 673,14
05	Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění, začištění drážek	27 479,47	33 250,16
06	Uprava stávajícího nadpraží dotepněním EPS tl.140mm	6 748,35	8 165,50
07	Dodávka rozšíření MAR kotlů směřovaných okruhů o dálkové ovládání VR90	5 119,46	6 194,55
08	Doplnění vnitřních žaluzií do oken	84 759,27	102 558,72
09	Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV	25 292,00	30 603,32
10	Úprava specifikace otírání vnějších výplní otvorů na požadavek obíednatele	-12 252,00	-14 824,92
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		265 015,06	320 668,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

01 - Skutečnost jádrového vrtání prostupů instalací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

81 582,58

Ostatní náklady

3 671,22

Cena bez DPH

85 253,80

DPH základní
snížená

Základ daně
85 253,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 903,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

103 157,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14.02.2022

Razítko

Datum a podpis:

14.02.2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.02.2022

Razítko

Datum a podpis:

14.02.2022

Razítko



STAVEKO, spol. s r.o.
Zdabořská 24
Příbram - Zdaboř
IČ: 45145580

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

01 - Skutečnost jádrového vrtání prostupů instalací

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	81 582,58
HSV - Práce a dodávky HSV	81 582,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 149,78
997 - Přesun sutě	7 432,80
2) Ostatní náklady	3 671,22
Kompletační činnost	3 671,22
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 253,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

01 - Skutečnost jádrového vrtání prostupů instalací

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 582,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

81 582,58

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 149,78

1	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	4,13000	3 172,95	13 104,28
---	---	-----------	---	---	---------	----------	-----------

VV

skutečnost na stavbě

VV

1.NP

VV

0,1*5

0,50000

VV

0,15*5

0,75000

VV

0,2*6

1,20000

VV

0,28*(4+2)

1,68000

VV

Součet

4,13000

2	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	8,30000	7 354,88	61 045,50
---	---	-----------	---	---	---------	----------	-----------

VV

skutečnost na stavbě

VV

1.NP

VV

0,1*(2+2+2+2+2)

1,00000

VV

0,15*2

0,30000

VV

0,17*(1+1+1+1+1+1)

1,02000

VV

0,28*(2+1+1)

1,12000

VV

0,5*(3+1+3+1)

4,00000

VV

Mezisoučet

7,44000

VV

střecha

VV

0,3*1

0,30000

VV

0,28*(1+1)

0,56000

VV

Mezisoučet

0,86000

VV

Součet

8,30000

D 997

Přesun sutě

7 432,80

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,56779	1 000,00	2 567,79
---	---	-----------	--	---	---------	----------	----------

4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,81348	10,45	322,00
---	---	-----------	--	---	----------	-------	--------

VV

2,56779*12 'Přepočtené koeficientem množství

30,81348

5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezisklárky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,56779	239,23	614,29
---	---	-----------	--	---	---------	--------	--------

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,56779	1 530,00	3 928,72
---	---	-----------	---	---	---------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

02 - Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

9 491,91

Ostatní náklady

427,14

Cena bez DPH

9 919,05

DPH základní
snížená

Základ daně

9 919,05

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 083,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 002,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14 -02- 2022

Razítko

Datum a podpis:

14 -02- 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14

tko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

02 - Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny

Místo:

Datum:

10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	9 491,91
HSV - Práce a dodávky HSV	6 417,91
4 - Vodorovné konstrukce	1 820,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 171,11
997 - Přesun sutě	1 425,75
998 - Přesun hmot	51,05
PSV - Práce a dodávky PSV	3 074,00
712 - Povlakové krytiny	1 864,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 210,00
2) Ostatní náklady	427,14
Kompletační činnost	427,14
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 919,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

02 - Odstranění stávající nefunkční stoupačky kanalizace vč. její obezdívky v místnosti šatny

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdobošská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 491,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 417,91
D	4		Vodorovné konstrukce				1 820,00
1	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropěch	kus	2,00000	910,00	1 820,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 950,00
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 171,11
3	K	95900001x	Doplnění podlahových krytin plochy do 0,25m2 po zednickém zapravení prostupů s napojením na okolní podlahovinu	kus	1,00000	914,00	914,00
P			Poznámka k položce: - podlahoviny z dlažby alt. PVC				
4	K	962031136	Bourání příček z tvárcí nebo příčkových tl do 150 mm	m2	2,90000	88,66	257,11
VV			vybourání stávajícího obezdění stoupačky				
VV			(0,25+0,5+0,25)*2,9		2,90000		
VV			Součet		2,90000		
D	997		Přesun sutě				1 425,75
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,49255	1 000,00	492,55
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,91060	10,45	61,77
VV			0,49255*12 Přepočtené koeficientem množství		5,91060		
7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,49255	239,23	117,83
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,49255	1 530,00	753,60
D	998		Přesun hmot				51,05
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,26452	193,00	51,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 074,00
D	712		Povlakové krytiny				1 864,00
10	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný	hod	4,00000	466,00	1 864,00
VV			"zapravení stávajícího prostupu střechou" 4		4,00000		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 210,00
11	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	5,00000	242,00	1 210,00
VV			"demontáž stávajícího nefunkčního stoupacího potrubí" 5,0		5,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

03 - Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	25 219,35
Ostatní náklady	1 134,87
Cena bez DPH	26 354,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 354,22	21,00%	5 534,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	31 888,61
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14-02-

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

03 - Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan

Místo:

Datum:

10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	25 219,35
HSV - Práce a dodávky HSV	25 219,35
61 - Úprava povrchů vnitřních	24 286,47
94 - Lešení a stavební výtahy	932,88
2) Ostatní náklady	1 134,87
Kompletační činnost	1 134,87
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 354,22



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

03 - Vysprávka statických trhlin hmotou Betosan

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 219,35

D HSV Práce a dodávky HSV 25 219,35

D 61 Úprava povrchů vnitřních 24 286,47

1	K	612000001	Vysprávka statických trhlin stávajícího zdiva hmotou Betosan	m	13,00000	1 868,19	24 286,47
---	---	-----------	--	---	----------	----------	-----------

Poznámka k položce:

v ceně je zahrnuto :

- P
- osekání okolní omítky v místě trhlin
 - proškábnutí a vyčištění trhlin
 - ošetření trhliny hmotou Betosan
 - zpětné omítnutí ploch dvouvrstvou vápenocementovou štukovou omítkou "1.NP, zjištěné trhliny" 13,0
- VV

13,00000

D 94 Lešení a stavební výtahy 932,88

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,50000	47,84	932,88
---	---	-----------	---	----	----------	-------	--------

VV 13,0*1,5 19,50000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

04 - Úpravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

6 068,36

Ostatní náklady

273,08

Cena bez DPH

6 341,44

DPH základní
snížená

Základ daně
6 341,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 331,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 673,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVEKO, spol. s r.o.
Zdabořská 24
Příbram
45145580

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

04 - Úpravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 068,36
HSV - Práce a dodávky HSV	4 229,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 229,58
PSV - Práce a dodávky PSV	1 838,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 838,78
2) Ostatní náklady	273,08
Kompletační činnost	273,08
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 341,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

04 - Úpravy omítek v nikách po demontáži stávajících radiátorů

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 068,36

D HSV Práce a dodávky HSV 4 229,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 229,58

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	18,84000	68,50	1 290,54
2	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	18,84000	156,00	2 939,04

D PSV Práce a dodávky PSV 1 838,78

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 838,78

3	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,84000	5,60	105,50
---	---	-----------	--	----	----------	------	--------

VV		m.č.102					
VV		2,4*0,85*3			6,12000		
VV		m.č.112					
VV		2,4*0,85*3			6,12000		
VV		m.č.105					
VV		1,0*1,1*3			3,30000		
VV		m.č.114					
VV		1,0*1,1*3			3,30000		
VV		Součet			18,84000		

4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	18,84000	34,60	651,86
5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	18,84000	17,40	327,82
6	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	18,84000	10,00	188,40
7	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,84000	30,00	565,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

**05 - Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění,
začištění drážek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

26 296,14

Ostatní náklady

1 183,33

Cena bez DPH

27 479,47

DPH základní
snížená

Základ daně

27 479,47

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 770,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 250,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14 -02- 2022

Razítko

Datum a podpis:

14 -02- 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

05 - Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění, začištění drážek

Místo:

Datum:

10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	26 296,14
HSV - Práce a dodávky HSV	30 796,14
4 - Vodorovné konstrukce	13 160,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	6 507,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 968,00
998 - Přesun hmot	161,04
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 500,00
73 - Ostatní práce	-4 500,00
2) Ostatní náklady	1 183,33
Kompletační činnost	1 183,33
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 479,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

05 - Začištění stropních konstrukcí a podlah po provedení stoupaček vytápění, začištění drážek

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 296,14

D HSV Práce a dodávky HSV 30 796,14

D 4 Vodorovné konstrukce 13 160,00

1	K	411386611	Zabetonování prostupů u stoupaček vytápění ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve strozech	kus	28,00000	470,00	13 160,00
	VV		"krajní třídy" 7		7,00000		
	VV		"velké třídy" 9		9,00000		
	VV		"šatny a ostatní místnosti" 12		12,00000		
	VV		Součet		28,00000		

D 61 Úprava povrchů vnitřních 6 507,10

2	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	7,27050	895,00	6 507,10
	VV		"začištění drážek vytápění" 48,47*0,15		7,27050		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 968,00

3	K	95900001x	Doplnění podlahových krytin plochy do 0,25m2 po zednickém zapravení prostupů s napojením na okolní podlahovinu	kus	12,00000	914,00	10 968,00
---	---	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
- podlahoviny z dlažby alt. PVC mimo prostory tříd

D 998 Přesun hmot 161,04

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,83442	193,00	161,04
---	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV -4 500,00

D 73 Ostatní práce -4 500,00

5	K	Pol2	Stavební přípomocné práce	kus	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
---	---	------	---------------------------	-----	----------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

06 - Úprava stávajícího nadpraží dotepením EPS tl.140mm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 457,75
Ostatní náklady				290,60
Cena bez DPH				6 748,35
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		6 748,35	21,00%	1 417,15
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		8 165,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

06 - Úprava stávajícího nadpraží doteplením EPS tl.140mm

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 457,75
PSV - Práce a dodávky PSV	6 457,75
713 - Izolace tepelné	6 457,75
2) Ostatní náklady	290,60
Kompletační činnost	290,60
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 748,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

06 - Úprava stávajícího nadpraží doteplením EPS tl.140mm

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 457,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 457,75

D 713

Izolace tepelné

6 457,75

1	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,08000	203,65	2 052,79
	VV		nadpraží otvorů ve štítech a za rohem m.č.1.01 a 1.13				
	VV		"štít u m.č.1.01" 0,35*2,4*(4+2)		5,04000		
	VV		"štít u m.č.1.13" 0,35*2,4*(4+2)		5,04000		
	VV		Součet		10,08000		
2	M	28376042	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 140mm	m2	11,59200	380,00	4 404,96
	VV		10,08*1,15		11,59200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

07 - Dodávka rozšíření MAR kotlů směřovaných okruhů o dálkové ovládání VR90

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 899,00

Ostatní náklady

220,46

Cena bez DPH

5 119,46

DPH základní
snížená

Základ daně
5 119,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 075,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 194,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 14 -02- 2022

Razítko

1336

Datum a podpis: 14 -02- 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 14 -02- 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

07 - Dodávka rozšíření MAR kotlů směřovaných okruhů o dálkové ovládání VR90

Místo:

Datum:

10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

4 899,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 899,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

4 899,00

2) Ostatní náklady

220,46

Kompletační činnost

220,46

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 119,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

07 - Dodávka rozšíření MAR kotlů směřovaných okruhů o dálkové ovládání VR90

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 899,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 899,00
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				4 899,00
1	K	731990001	Dodávka rozšíření MAR kotlů směřovaných okruhů o dálkové ovládání VR90	kpl	1,00000	4 899,00	4 899,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

08 - Doplnění vnitřních žaluzií do oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	84 759,27
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	84 759,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 759,27	21,00%	17 799,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	102 558,72
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14 -02- 2022

Razítko

Datum a podpis:

14 -02- 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

08 - Doplnění vnitřních žaluzií do oken

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	84 759,27
PSV - Práce a dodávky PSV	84 759,27
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	84 759,27
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 759,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

08 - Doplnění vnitřních žaluzií do oken

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 759,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

84 759,27

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

84 759,27

1	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	97,88800	223,88	21 915,17
	VV		2,4*2,085*12 "C		60,04800		
	VV		2,4*2,4*6 "D		34,56000		
	VV		1,6*2,05*1 "E		3,28000		
	VV		Součet		97,88800		
2	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	97,88800	642,00	62 844,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

09 - Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	25 292,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	25 292,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 292,00	21,00%	5 311,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 603,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

09 - Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV

Místo:

Datum:

10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	25 292,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 758,66
61 - Úprava povrchů vnitřních	8 758,66
PSV - Práce a dodávky PSV	16 533,34
766 - Konstrukce truhlářské	16 533,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 292,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

09 - Doplnění nových pozic oken chybějících v tabulce oken projektu a VV

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 292,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 758,66

D 61 Úprava povrchů vnitřních 8 758,66

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,70000	1 131,50	7 581,05
	VV		(1,00+0,60+0,60)*6*0,40		5,28000		
	VV		(0,85+1,35+1,35)*1*0,40		1,42000		
	VV		Součet		6,70000		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,74750	39,85	189,19
	VV		1,0*0,6*6		3,60000		
	VV		0,85*1,35*1		1,14750		
	VV		Součet		4,74750		
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	16,75000	33,18	555,77
	VV		(0,6+1,0+0,6)*6		13,20000		
	VV		(1,35+0,85+1,35)*1		3,55000		
	VV		Součet		16,75000		
4	M	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	17,58750	24,60	432,65
	VV		16,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		17,58750		
	VV		Součet		17,58750		

D PSV Práce a dodávky PSV 16 533,34

D 766 Konstrukce truhlářské 16 533,34

5	K	76662213RG	ozn.G Neotvíravé plastové okno 1000x600mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	6,00000	1 357,54	8 145,24
	VV		"chybělo v tabulce prvků projektu a tendrovém VV" 6		6,00000		
6	K	76662213RJ	ozn.J Okno jednokřídlé 850x1350 mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	1,00000	3 142,91	3 142,91
	VV		"chybělo v tabulce prvků projektu a tendrovém VV" 1		1,00000		
7	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	m	23,60000	80,15	1 891,54
	VV		(1,00+1,00+0,60+0,60)*6		19,20000		
	VV		(0,85+0,85+1,35+1,35)*1		4,40000		
	VV		Součet		23,60000		
8	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,00000	186,93	1 308,51
	VV		6+1		7,00000		
	VV		Součet		7,00000		
9	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm	m	6,85000	298,56	2 045,14
	VV		1,0*6		6,00000		
	VV		0,85*1		0,85000		
	VV		Součet		6,85000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

10 - Úprava specifikace otvírání vnějších výplní otvorů na požadavek objednatele

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 2. 2022

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-12 252,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-12 252,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 252,00	21,00%	-2 572,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 824,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

Datum a podpis:

14-02-2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

10 - Úprava specifikace otvírání vnějších výplní otvorů na požadavek objednatele

Místo:

Datum:

10. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-12 252,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-12 252,00
766 - Konstrukce truhlářské	-12 252,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 252,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.1

Objekt:

10 - Úprava specifikace otvírání vnějších výplní otvorů na požadavek objednatele

Místo:

Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 252,00

D PSV Práce a dodávky PSV -12 252,00

D 766 Konstrukce truhlářské -12 252,00

1	K	76662213RC3	ozn.C Dělené plastové okno 2400x2085mm se změnou otvírání dle požadavku objednatele z 12/2021 (některá křídla FIX)	ks	12,00000	-870,00	-10 440,00
2	K	76662213RD3	ozn.D Dělené plastové okno 2400x2400mm se změnou otvírání dle požadavku objednatele z 12/2021 (některá křídla FIX)	ks	6,00000	-302,00	-1 812,00