
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené mezi 

Objednatel:    Obec Těrlicko 
Sídlo: Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko 
IČ:     00297666 
DIČ:     CZ00297666 
Zastoupený:    Ing. David Biegun, starosta obce 
Osoby oprávněné jednat: 

- Ve věcech smluvních: Ing. David Biegun, starosta obce 
- Ve věcech technických: Ing. David Biegun, starosta obce 

Email:     ou@terlicko.cz 
Telefon:    596 423 239 
Bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:       1721602399/0800 
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:                 Sportovní hřiště s.r.o. 
IČ :       04929845 
DIČ:        CZ04929845 
Sídlo:     L. Košuta 2907, 760 01 Zlín 
Jednající:     Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti  
Bankovní spojení:     KB a.s. Zlín 
Číslo účtu:      115-7681040287/0100 
zastoupen:    Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti  

 
dále jen „zhotovitel“ 
 

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“: 

I. Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavřely dne 3.3.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

II. Předmět dodatku 

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné 
stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. 
Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce 
(tzv. méněpráce).  
 

2. Povaha těchto změn odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož změna závazku 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.  
 



 

3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce 
a méněpráce beze změny celkové ceny díla z důvodu nulového rozdílu víceprací a méněprací. 
 
Cena víceprací činí ..........................................382 651,83 Kč bez DPH  
Cena méněprací činí …………………………………….221 500,00 Kč bez DPH 
 

4. Cena Díla uvedená v článku V. smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí 13 559 414,54 Kč 
bez DPH.  
 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna. 
 

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce 

Datum jednání a číslo usnesení: 26/4/2/22 

 
 

V obci Těrlicko 

 

Ve Zlíně  

 

 

____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

Za objednatele      Za zhotovitele 
Ing. David Biegun      Ing. Nadim Eid  
Starosta obce       Jednatel společnosti 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový rozpočet č. 1 
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