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PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
SMLOUVA O DÍLO
na akci:
„Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky “
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel:
Název:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Sídlo:	Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
Zastoupen:	Bc. Th. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan
IČO:	46403523
DIČ:	CZ46403523
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu: 	441774319/0800 
Objednatele jsou oprávněni zastupovat:
· ve věcech smluvních:	Bc. Th. Vladislav Brokeš,Ph.D, vladislav.brokes@khfarnost.cz; 731 402 221
· ve věcech technických: 	Ing. Soňa Krejčová, sona.krejcova@khfarnost.cz, 732 653 055
	Mgr. Gabriela Šulmanová, sulmanova@spfgroup.org, 777 630 585 
na straně jedné jako „objednatel“

a

[bookmark: Text2]Zhotovitel:			
[bookmark: _Hlk29285684]Název/obchodní firma:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Sídlo:				Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Kontaktní místo:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zastoupen:			Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
IČO:				Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
DIČ:				Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ..., oddíl … , vložka ….
Bankovní spojení:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Číslo účtu:		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):
· ve věcech smluvních: 	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
· ve věcech technických: 	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
na straně druhé jako „zhotovitel“.
I. 
Úvodní prohlášení
1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“). Nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele tvoří závaznou část smluvních ujednání stran této smlouvy.
1.2. Objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem v jeho vlastnictví: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, stavba bez č. p./č.e., stavba na pozemcích p. č. st. 90, o výměře 479 m2, a p. č. a 637, o výměře 2 976 m2, katastrální území Grunta, v obci Grunta, vše zapsané Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 201 (dále též „Kostel v Gruntě“). Kostel v Gruntě je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, který je veden Národním památkovým ústavem, s rejstříkovým číslem 47047/2-3450. Kostel v Gruntě je v havarijním stavu (4. stupeň) a na Seznamu ohrožených nemovitých památek. 
1.3. Předmět plnění této smlouvy je realizován v rámci projektu spolufinancovaného z Fondů EHP 2014-2021, program: KU - Program Kultura, programová podoblast a cíl programu: 14 - Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury: Posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní spolupráce, podnikání v oblasti kultury a správy kulturního dědictví, název projektu: „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky“, registrační číslo projektu: KU-CH1-073 (dále jen jako „projekt“).
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně, kapacitně a technicky způsobilý k provedení díla dle této smlouvy a současně je držitelem odpovídajících oprávnění k provedení díla dle této smlouvy.
II.  Předmět smlouvy, dílo
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo včas, bez vad a úplně, a předat jej objednateli tak, jak je definováno v této smlouvě (dále jen „dílo“ nebo „předmět plnění“), a tomu odpovídající závazek objednatele, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost. 
2.2. Součástí ujednání smluvních stran dle této smlouvy je dohoda smluvních stran o vyhrazené změně předmětu plnění této smlouvy spočívající v možnosti rozšíření předmětu plnění v maximálním rozsahu vymezeném v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „opční plnění“), resp. jeho části, v době a za podmínek, které jsou vedeny dále v této smlouvě, resp. budou dohodnuty mezi stranami v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu čl. III této smlouvy. 
2.3. Předmětem díla se rozumí provedení veškerých stavebních, řemeslných a restaurátorských prací, odborných oprav a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě (dále jen „předmět díla“) v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy a dle dále uvedených podkladů:
a) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“) s názvem „Grunta, kostel Nanebevzetí Panny Marie, celková obnova stavby“, kterou vypracovala společnost INRECO, s. r. o., sídlem Hradec Králové, Škroupova 441/9, PSČ 50002, IČO: 48155586, hlavní projektant Ing. Petr Rohlíček (ČKAIT: 0600825), konkrétní autoři dílčích částí dokumentace jsou uvedeni v Projektové dokumentaci; součástí Projektové dokumentace jsou níže uvedené restaurátorské průzkumy, resp. záměry (dále jen „Restaurátorské záměry“):
i. Restaurátorský průzkum a záměr – Nástěnné malby ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, jehož autorem je Ševčík Roman, Ak. mal., sídlo: Římská 42, Praha 2, 120 00, IČO: 48133086.
ii. Restaurátorský průzkum a záměr – Kamenné prvky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, jehož autorem je Šmahel Zdeněk, sídlem Škroupova 53, Chrudim 537 01, IČO: 65704771.
iii. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě – Restaurátorský průzkum vitrají a záměr, jehož autorem je Skuhravý Jaroslav, sídlem Janov 27, Sloup v Čechách 471 52. IČO: 15670554.
b) závazná stanoviska Městského úřadu Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad, č.j. MUKOLIN/SU 30806/19-vys, ze dne 30. 5. 2019, č.j. MUKOLIN/SU 31282/19-vys, ze dne 30. 5. 2019 a aktualizované č.j. MUKOLIN/SU 102879/22-vys, ze dne 30. 11. 2022 (dále jen „Závazná stanoviska“)
c) stavební povolení Městského úřadu Kolín, Odbor výstavby – stavební úřad, č.j. MUKOLIN/SU 92088/19-zak, ze dne 2. 10. 2019, včetně jeho prodloužení č.j. MUKOLIN/SU 44994/22-vr, ze dne 25. 5. 2022, včetně aktualizované podoby po jejím vydání (dále jen „Stavební povolení“),
d) další závazná stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
Výše uvedené dokumenty uvedené pod písmeny a) až c) tohoto odstavce 2.3. této smlouvy tvoří součást zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky (dále též „zadávací dokumentace“) a jsou obsaženy v přílohách č. 3, 5 a 6 zadávací dokumentace. Projektová a zadávací dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak nejsou s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou): 
e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s vyplněným a oceněným výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2.4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli. Dílo bude provedeno za cenu vyplývající z této smlouvy a její přílohy č. 1 („Položkový rozpočet“), a to v termínu dle časového harmonogramu, který bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli v termínu dle této smlouvy (dále také jako „Harmonogram plnění). 
2.5. V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla – stavby resp. jinými podklady platí, že:
· výkaz výměr má přednost před textovou a výkresovou částí projektové dokumentace
· kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
· výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu
· textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
· úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech podkladů nezbytných k realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a považuje je za dostatečné pro realizaci díla podle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem staveniště.
2.7. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP a dalších jím zplnomocněných osob. Dílo bude předáno způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů. 
2.8. Dílo bude realizováno dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit předměty či věci chráněné tímto zákonem, ani jejich části. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazných stanovisek orgánu státní památkové péče obsažených v podkladech pro provedení díla.  Zhotovitel dále bude dbát pokynů oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby, která zabezpečuje odborný dohled nad prováděním předmětu plnění a je uvedena u objednatele v záhlaví této smlouvy. Nedodržení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
2.9. Předmětem díla jsou také položky výslovně neuvedené v podkladech pro provedení díla, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace mohl nebo měl vědět, že provedení takových dodávek či prací je pro řádné a úplné zhotovení díla potřebné, dále také zejména:
a) vypracování návodu na provoz a údržbu díla;
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla, včetně doplňujících podrobných restaurátorských průzkumů, provedení a vyhodnocení potřebných rozborů, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího postupu;
c) všechny úkony (a náklady, poplatky) spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti (zejm. vyřizování povolení, zvláštního užívání pozemních komunikací a veřejných ploch, záborů, dopravních opatření, zaměření a ochranu inženýrských sítí, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla s výjimkou změny stavby před dokončením), včetně kolaudačního řízení a odstranění vad a nedostatků díla. Kopie těchto dokladů bude průběžně předávat objednateli a technickému dozoru stavby objednatele.
d) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního prostředí, ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel); 
f) fotodokumentace a videodokumentace průběhu prací ve vysokém rozlišení, průběžná fotodokumentace jednotlivých prvků, fotodokumentace rozvodů a prvků provedených v uzavřených, nepřístupných místech, zazděných nebo zasypaných v podloží;
g) restaurátorské práce podle restaurátorského záměru v Projektové dokumentaci; dohled a spolupráce restaurátora (povrchy fasád a stěn interiéru;) včetně zaznamenání použitých postupů a materiálů do dokumentace skutečného provedení stavby;
h) provedení nutných zkoušek, měření, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce nejpozději 10 dnů před předáním díla; 
i) zpracování technologických podmínek a postupů pro provádění jednotlivých částí díla vč. zajištění geotechnického dozoru při provádění zemních prací, zajištění potřebných dílenských a montážních výkresů, modelů pro zhotovení forem k výrobě historických a ozdobných prvků, předání příslušných protokolů před zahájením prací, zpracování dalších případných restaurátorských záměrů na provedení restaurátorských prací a jejich předání objednateli po předchozím projednání s orgány památkové péče min. 10 dnů před zahájením příslušných prací;
j) vypracování závěrečných restaurátorských zpráv ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) formě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.pdf; včetně doložení podrobného postupu restaurování, uvedení použitých materiálů a předložení potřebných atestů k těmto materiálům, doložení podrobné fotodokumentace ve vysokém rozlišení včetně detailů před a po restaurování; 
k) pravidelný denní úklid stavby (včetně čištění přístupových komunikací a odpovídající opravu v případě poškození, zejména objektu hřbitova nebo jeho součástí, a to v nejbližší možné době) a okolí stavby ve dnech, kdy je dílo prováděno a dále celkový úklid stavby, staveniště a okolních ploch a komunikací před předáním díla objednateli, resp. třetím osobám či orgánům státní správy (písemným dokladem), který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; Objednatel má zájem na tom, aby veškeré veřejné plochy, zejména pak hřbitov a jeho okolí, byly uklízeny průběžně a byly z hlediska úklidu ploch uvedeny do původního stavu v nejbližší možné době. Hřbitov musí být zachován po celou dobu realizace v pietní podobě, nesmí být porušeny hroby a v případě prací probíhajících v okolí musí být vždy chráněny pevným krytím odpovídajícího charakteru;
l) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro měření, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek; 
m) vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
n) veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;
o) průběžné zaznamenávání veškerých změn oproti předané Projektové dokumentaci a dalším podkladům pro provedení díla. Tyto změny je povinen zhotovitel předem oznámit objednateli a zpracovateli projektové dokumentace, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Realizace změn bude provedena až po udělení písemného souhlasu ze strany projektanta a objednatele formou odsouhlasení změnového listu Pokud tyto změny vyžadují změnu smlouvy, musí být před zahájením realizace těchto změn uzavřen písemný dodatek k této smlouvě v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o všech změnách oproti projektové dokumentaci, vč. dokladové části řešící schvalování změn ze strany objednatele a projektanta, ev. dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tato evidence bude průběžně předávána objednateli a technickému dozoru stavby objednatele v rámci kontrolních dnů stavby. Veškeré tyto změny a žádosti a předání schvalovacích změn musí být též uvedeny v zápise z kontrolního dne. Tato evidence bude obsahovat také informaci o případném vystavení změnových listů, které souvisejí se změnou projektové dokumentace;
p) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a pořízení a doložení dalších dokladů souvisejících s prováděným plněním, a to vše nejpozději při předání a převzetí díla, ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu .pdf a .dwg  Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatnou, výhradní a neomezenou licenci k užití dokumentace pro další použití či zpracování (rozmnožování apod.). Objednatel není povinen licenci využít;
q) zaměření a zajištění případných věcných břemen nezbytných pro provedení díla a geodetické zaměření stavby;
r) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy;
s) splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi, resp. objednateli, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady;
t) zpracování návrhu Harmonogramu plnění a dále jeho pravidelných aktualizací, a to formou síťového grafu, v týdnech. 
2.10. Kontrolní tým objednatele:
a) Objednatel si tímto vyhrazuje právo průběžně prostřednictvím pokynů vůči zhotoviteli koordinovat a upřesňovat průběh realizace plnění dle této smlouvy, zejména právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, není-li v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce definováno konkrétně, resp. požadovat písemně v průběhu provádění díla jejich změnu, splňují-li požadavky a technické parametry plynoucí z projektové dokumentace a zajistí-li tyto materiály plnou funkčnost díla. Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré pracovní postupy a použité materiály před jejich použitím rovněž s dotčenými orgány památkové péče, pokud tyto nebyly součástí projektové dokumentace. 
b) Objednatel za účelem odborné koordinace a dohledu nad realizací díla po podpisu této smlouvy zřídí a sdělí oprávněné osobě zhotovitele ve věcech technických konkrétní počet, totožnost a kontakty členů jím zřízeného kontrolního týmu objednatele. V kontrolním týmu objednatele budou zastoupeny zejména níže uvedené osoby, resp. pracovní pozice, které budou objednatelem zplnomocněny s ohledem na jejich odbornost a charakter jejich činnosti k zastupování objednatele v příslušném rozsahu:
a. Oprávněné osoby ve věcech technických: Ing. Soňa Krejčová, Mgr. Gabriela Šulmanová;
b. Technický dozor stavby objednatele (dále jen „TDS“): [bude doplněno při podpisu smlouvy];
c. Odborný restaurátorský dozor: [bude doplněno při podpisu smlouvy];
d. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): [bude doplněno při podpisu smlouvy]. 
2.11. Pracovní tým zhotovitele:
Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění odpovídající profesní, technické a odborné kontroly provádění díla zhotovitelem zřídit nejpozději ke dni převzetí staveniště pracovní tým, kterým bude mít nejméně 2 členy a bude splňovat minimálně následující podmínky na obsazení a pracovní zastoupení na staveništi:
a) Mezi členy týmu bude zastoupena osoba stavbyvedoucího a hlavního restaurátora, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy příslušnou část kvalifikace.
b) Osoba stavbyvedoucího bude přítomna na staveništi vždy, když bude na staveništi probíhat jakákoliv činnost a bude se účastnit každého kontrolního dne. 
c) Osoba hlavního restaurátora bude na staveništi přítomna vždy, když budou probíhat restaurátorské práce a bude v době provádění restaurátorských prací účasten na kontrolním dnu.
d) Svou přítomnost na staveništi osoba stavbyvedoucího i hlavního restaurátora každý den zaznamená do stavebního deníku. 
e) Při personální změně členů pracovního týmu v pozici stavbyvedoucího a hlavního restaurátora, tuto změnu zhotovitel předem projedná s objednatelem a nově navrhovaní členové pracovního týmu budou mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci, která byla požadována v rámci splnění podmínek příslušné části kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo takovou změnu personálního zastoupení odmítnout i v případě doložení odpovídající kvalifikace nově navržených osob, a to za předpokladu existence oprávněných důvodů nepřijetí změny.
2.12. Objednatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další práce, dodávky a související služby za podmínek vyplývajících z této smlouvy či příslušné legislativy,  zejména však v případě, kdy se jedná o změnu v době uzavření smlouvy objektivně nepředvídatelnou (nebo ji nebylo možné s náležitou péčí předvídat) a/nebo nezbytnou pro řádné dokončení díla, při vypuštění některých částí plnění, při vzniku či zjištění nových skutečností, které mají vliv na cenu díla a nebyly v době podpisu známy, zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat, resp. se zjistí nové skutečnosti odlišné oproti Projektové dokumentaci.
2.13. Požadavek na změny předmětu díla či záměnu materiálu musí být písemný, a to postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel má při záměně materiálu právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodnost zvolených materiálů.
2.14. Při změně předmětu díla (vícepráce či méněpráce) vyplývající z podnětu objednatele, z podmínek při provádění díla, z odborného doporučení zhotovitele nebo z důvodu vad Projektové dokumentace či doporučených úprav Projektového dokumentace ze strany zhotovitele, které znamenají změnu Projektové dokumentace či výkazu výměr je zhotovitel povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit objednateli (a to oprávněným zástupcům objednatele ve věcech technických a TDS), případně zajistit odborné vyhodnocení situace, odborný návrh šeření ve formě úpravy Projektové dokumentace včetně výkazu výměr, resp. restaurátorského záměru, projednat návrh řešení s příslušnými orgány státní správy či státní památkové péče, poskytnou odpovídající součinnost těmto orgánům či objednateli, a provést soupis a ocenění takových změn dle podmínek této smlouvy.
III. Vyhrazená změna závazku se smlouvy (opce)
3.1. Smluvní strany zřizují touto smlouvou objednateli právo opce / zhotoviteli závazek opce, spočívající ve vyhrazené změně předmětu plnění dle této smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 3 ZZVZ, a umožňující rozšířit předmět plnění této smlouvy o další plnění odpovídající charakteru plnění dle této smlouvy (opční plnění), a to za dále stanovených podmínek a dále stanoveným způsobem: 
a) Maximální rozsah plnění, k němuž se vztahuje právo opce objednatele / závazek obce zhotovitele je specifikován v příloze č. 2 této smlouvy (Opční plnění). Minimální rozsah plnění není stanoven, tj. objednatel není povinen své opční právo dle této smlouvy využít.
b) Objednatele je oprávněn a současně povinen využít svého práva opce dle této smlouvy (tj. uzavřít smlouvu na realizaci opčního plnění) nejdříve po podpisu této smlouvy a nejpozději do 8 měsíců od podpisu této smlouvy.
c) Rozšíření předmětu plnění (díla) o opční plnění, resp. jeho objednatelem zvolenou část, bude realizováno mezi smluvními stranami této smlouvy uzavřením písemného dodatku ke této smlouvě, na podkladě výsledků jednacího řízení bez uveřejněním ve smyslu ust. § 66 ZZVZ a souvisejících ustanovení ZZVZ v návaznosti na ust. § 100 odst. 3 ZZVZ. Jednací řízení bez uveřejnění bude probíhat mezi smluvními stranami této smlouvy o konkrétním rozsahu předmětu opčního plnění, ceně a jiných bližších podmínkách realizace opčního plnění. 
d) Termín realizace opčního plnění bude činit nejméně 30dnů ode dne účinnosti dodatku ohledně příslušné části opčního plnění, s tím, že realizace opčního plnění bude ukončena do 10. měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. 
e) Pro opční plnění budou sjednány obchodní, technické a jiné smluvní podmínky min. v rozsahu, kvalitě či standardu dle podmínek této smlouvy.
f) Objednatel není oprávněn požadovat v rámci práva opce realizaci jiného plnění, než je obsaženo v příloze č. 2 této smlouvy. 
g) Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek ohledně opčního plnění dle podmínek této smlouvy a výsledku následného jednacího řízení bez uveřejnění. Předmět opčního plnění je uzavřením dodatku k této smlouvě považován za dílo dle této smlouvy.
3.2.  Jiná změna závazku, než vyhrazená změna závazku dle tohoto čl. III této smlouvy, resp. jiných ustanovení této smlouvy, je možná pouze za předpokladu písemné dohody smluvních stran v souladu s ust. § 222 a souvisejících ustanovení ZZVZ.
IV. Doba a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat odsouhlasený Harmonogram plnění, který mj. bude obsahovat zejména níže uvedené závazné nejpozdější termíny pro provedení vybraných dílčích částí díla či závazných etap realizace díla (dále jen „uzlové body“), a to: 
a) Termín předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od účinnosti této smlouvy; 
b) Termín zahájení prací: do 7 dnů od předání staveniště zhotoviteli;
c) Termín pro provedení dílčích částí díla č. 1 – kompletní a řádné provedení tryskové injektáže dle specifikace v části D.1.2.A1 Projektové dokumentace: do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy;
d) Termín pro provedení dílčích částí díla č. 2 – uskutečněná realizace plnění v rozsahu odpovídajícím min. hodnotě 50 % celkové ceny díla bez DPH: do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy; v uvedeném termínu je nezbytné, aby realizované plnění bylo již zahrnuto ve zjišťovacích protokolech za dotčené období;
e) Termín pro dokončení a předání díla: nejpozději do 9 měsíců od účinnosti této smlouvy s tím, že nejpozději k poslednímu dni této lhůty bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol se seznamem případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla. Objednatel si vyhrazuje, že přejímací řízení bude zahájeno nejméně 7 dnů před tímto termínem pro dokončení díla;
f) Termín pro odstranění všech vad a nedodělků: nejpozději do 10 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
4.2. Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před termínem sjednaným výše pro provedení díla. Objednatel výslovně uvádí, že dílo musí být dokončeno ve výše uvedeném termínu pro dokončení a předání díla dle odst. 4.1. písm. e) této smlouvy a proto mj. stanovuje také dřívější termín pro zahájení přejímacího řízení a zdůrazňuje potřebu nastavení Harmonogramu plnění tak, aby si Zhotovitel vyčlenil dostatečný prostor pro odstranění případných vad a nedodělků tak, aby byl termín pro odstranění všech vad a nedodělků dle odst. 4.1. písm. f) této smlouvy bezvýhradně dodržen.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že termíny pro zahájení či dokončení, resp. předání díla (či jeho části), mohou být formou písemného dodatku smluvních stran k této smlouvě přiměřeně prodlouženy za níže uvedených podmínek:
a) Objednatel nebo orgán veřejné moci přeruší provádění díla.  Smluvní strany si tímto vyhrazují změnu závazku tak, že termín určený pro dokončení a předání díla prodloužený o počet dní, po který bylo provádění díla přerušeno, se považuje za vyhrazenou změnu závazku.
b) Objeví-li se při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla (i částečně) dle dohodnutých podmínek.  V takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy, a to vždy v souladu se ZZVZ. Do dosažení dohody o změně díla může být dílo ze strany zhotovitele i objednatele přerušeno, pokud nemůže být v žádné jeho části prováděno. Při prodloužení doby pro dokončení díla se termín předání díla prodlouží o počet dní, po které nemohl zhotovitel v žádné části dílo provádět. Takové prodloužení bude považováno za dohodnutou změnu závazku z této smlouvy. 
c) Objeví-li se jiné skutečnosti mimo výše uvedené, které z důvodů ležících na straně objednatele (vícepráce apod.) či z důvodů rozhodnutí či opatření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a jiných subjektů oprávněných vydávat rozhodnutí či vyjádření ve věci stavby, budou mít za následek potřebu posunutí termínu provedení díla. 
4.4. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou. Přílohou bude situační plán staveniště a souvisejících ploch. Bližší podmínky upravují Zásady organizace výstavby. Staveniště bude předáno celé prosté práv a nároků třetích osob s tím, že budou určeny napojovací body energií a dohodnut způsob vyúčtování spotřeby energií. Samotné užívání staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel je oprávněn zřídit na staveništi na svůj náklad veškerá zařízená nezbytná pro provádění díla. V rámci staveniště je zhotovitel zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu svých pracovníků i dalších osob, které se s jeho vědomím na staveništi budou pohybovat. O zpětném předání staveniště objednateli bude sepsán zápis. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat jej objednateli do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
4.5. Harmonogram plnění je závazným dokumentem smluvních stran zpracovaný dle níže uvedených podmínek:
a) bude obsahovat harmonogram prací a souvisejícího plnění nezbytných pro řádné provedení díla v souladu s podklady pro provedení díla dle této smlouvy a bude respektovat veškeré uzlové body pro realizaci plnění a další podmínky a omezení blíže specifikované v podkladech pro provedení díla. V případě nedodržení termínu uzlového bodu je objednatel oprávněn nárokovat sankce dle této smlouvy. 
b) bude zpracován a předán objednateli k odsouhlasení do 15 dnů od podpisu této smlouvy a následně bude zhotovitelem pravidelně aktualizován, a to vždy do 2 měsíců od schválení poslední verze Harmonogramu plnění objednateli. Návrh harmonogramu plnění i každá jeho aktualizace bude podepsána osobou odpovědnou za zhotovitele ve věcech technických.
c) Aktualizace Harmonogramu plnění bude objednateli doručena elektronicky prostřednictvím e-mailu odpovědné osoby objednatele za věci technické uvedeného u objednatele v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 50 dnů po schválení poslední verze Harmonogramu plnění. Objednatel schválí aktualizaci Harmonogramu plnění do 10 pracovních dnů od předložení jeho návrhu, nebo ve stejné lhůtě písemně sdělí odpovědné osobě ve věcech technických za zhotovitele na e-mailový kontakt uvedený shora této smlouvy své připomínky a požadavky na přepracování. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele či odstranit nedostatky aktualizace Harmonogramu plnění nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení připomínek. Objednatel se zavazuje projednat revizi návrhu v nejbližším možném termínu. Schválení harmonogramu plnění (resp. jeho aktualizace) stvrdí osoba odpovědná za objednatele ve věcech technických jeho podpisem na nejbližším kontrolním dni. 
d) Do data schválení aktualizace Harmonogramu plnění objednatelem je platná předchozí verze Harmonogramu plnění.
4.6. Závazné termíny plnění včetně uzlových bodů pro realizaci určitých částí či etap díla dle odst. 4.1. této smlouvy budou ze strany zhotovitele bezpodmínečně dodrženy a případné prodlení s plněním dílčích termínů (uzlových bodů) ze strany zhotovitele může být objednatelem sankcionováno za podmínek této smlouvy. Termín dílčího plnění (uzlového bodu) se považuje za splněný, jsou-li řádně dokončeny také veškeré práce a další související plnění (veškeré detaily provedení), jejichž realizace dle Harmonogramu plnění předchází příslušnému uzlovému bodu. Splnění uzlového bodu bude provedeno zápisem oprávněné osoby objednatele v zápisu kontrolního dne.
4.7. Pokud není provádění díla možné z důvodu překážky na straně objednatele nebo nevhodného pokynu objednatele, je zhotovitel povinen písemně oznámit přerušení díla objednateli (oprávněné osobě ve věcech technických) neprodleně (nejpozději však do 24 hodin) od zjištění překážky v provádění díla. Součástí oznámení musí být i předpokládaná délka, po kterou bude provádění díla přerušeno a přesné vymezení, které části díla se přerušení dotýká. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla jen v té části, která je překážkami dotčena.  
4.8. V případě, že dojde k přerušení díla z důvodu, který je v souladu s touto smlouvou, a přerušení bude mít za následek posunutí termínu splnění uzlového bodu, resp. posunutí termínu provedení celého díla, bude zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení odpovídající aktualizaci Harmonogramu plnění dle této smlouvy.
4.9. Zhotovitel bude dílo provádět v objektu Kostela v Gruntě a jeho okolí dle specifikace obsažené v Projektové dokumentaci a dále restaurátorské práce v ateliéru/ech zhotovitele na adrese Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. (dále jako „místo plnění“). Zhotovitel není oprávněn předměty restaurování bez předchozího písemného souhlasu objednatele z místa staveniště či ateliéru přemístit. Zhotovitel není oprávněn nakládat s předměty restaurování jinak, než za účelem plnění této smlouvy.
4.10. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické či jiné okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů.
V. Cena díla, platební podmínky
5.1. Celková cena za kompletní provedení díla dle této smlouvy představuje součet cen za jednotlivé dodávky, služby a práce včetně restaurátorských činností dle položkového rozpočtu obsaženého v příloze č. 1 této smlouvy a činí: 
Cena bez DPH		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Kč
Plnění podle této smlouvy je plněním v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle §95e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 tohoto zákona. 
5.2. Celková cena za dílo dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou za plně dokončené dílo dle této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr (položkový rozpočet) jsou pevné až do ukončení díla dle této smlouvy. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění. Tato cena zahrnuje veškeré práce, služby nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy a všechny náklady a poplatky zhotovitele související s prováděním díla v rozsahu, kvalitě a termínu dle této smlouvy. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu. Ohledně jakékoliv změny předmětu plnění dle této smlouvy bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
5.3. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy (tj. předmět plnění včetně příp. opčního plnění), postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), ohledně jejich obsahu uzavřen dodatek a teprve potom realizovány. 
5.4. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran na základě podrobné cenové kalkulace zhotovitele. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.  
5.5. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu. 
5.6. Cena díla bude uhrazena dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem, a to na základě měsíčních faktur (zhotovitelem vystavených daňových dokladů vždy za uplynulý měsíc) se splatností 30 kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (v případě provedení víceprací a méněprací v daném kalendářním měsíci budou doloženy i soupisy prací a dodávek dle jednotlivých změnových listů) a objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol, ve kterém bude uvedena sumarizace všech soupisů provedených prací a dodávek za příslušné období – dále jen „zjišťovací protokol“).  Právo na vystavení faktury zhotoviteli vzniká dnem schválením zjišťovacího protokolu za příslušné období. Objednatel má právo na zadržení 10 % z hodnoty každé jednotlivé splatné faktury (dále také jen „zádržné“).
5.7. Zhotovitel do 5 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce předloží objednateli na podkladě výsledků kontrolního dne/dnů zjišťovací protokol, který bude obsahovat seznam skutečně provedených prací za příslušné měsíční období s tím, že zvlášť budou uvedené méně práce a zvlášť vícepráce. Objednatel je povinen schválit zjišťovací protokol do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si ve stejné lhůtě vyžádat potřebné doplnění či vysvětlení k případným vadným částem zjišťovacího protokolu. Po doplnění zjišťovacího protokolu běží nová lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu.
5.8. Nárok na zádržné (pozastávky 10 % z celkové ceny díla) vznikne Zhotoviteli po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, tj. po odstranění všech případných vad a nedodělků a doručení vyúčtování zádržného objednateli. Zádržné bude Zhotoviteli uhrazeno ke každé dílčí faktuře samostatně na základě oběma stranami potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků, a to do 5 pracovních dnů od obdržení vyúčtování zádržného.
5.9. Daňový doklad (dílčí faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a náležitosti dle této smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit a zhotovitel je poté povinen vystavit nový doplněný/ opravený doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
5.10. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující:
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
d) popis plnění,
e) datum vystavení a odeslání faktury,
f) datum uskutečněné zdanitelného plnění,
g) datum splatnosti,
h) výše částky bez DPH a informaci o tom, že daň odvede objednatel,
i) podpis a 
j) informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Fondů EHP 2014-2021, a to v podobě uvedení názvu projektu a jeho registračního čísla: „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě – záchrana venkovské památky“, registrační číslo KU-CH1-073. 
5.11. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
5.12. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu jsou pevné a neměnné. 
5.13. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě příslušné měsíční faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací (formou přílohy příslušného zjišťovacího protokolu), a v takovém případě musí příslušná faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
VI. Předání a převzetí díla
6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě pro jednotlivé části díla stanoven jiný postup. Zhotovitel se zavazuje provést zpětnou instalaci a přepravu předmětů či částí díla, které byly předmětem restaurování dle podmínek obsažených v této smlouvě, jejích přílohách nebo dalších případných upřesňujících aktuálních písemných pokynech objednatele. 
6.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně deset pracovních dnů předem termín zahájení přejímacího řízení k předání díla, který se musí konat nejpozději v termín stanovený v čl. IV odst. 4.1. písm. e) této smlouvy, pokud se smluvní strany následně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení všech členů pracovního týmu a těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména: 
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku, 
b) identifikační údaje o díle,
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
d) všechny zjišťovací protokoly z kontrolních dnů, resp. jejich kopie,
e) fotodokumentaci, prohlášení o likvidaci odpadů, technické listy apod.
f) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá, 
g) soupis příloh,
h) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
i) restaurátorské zprávy a související dokumentace předmětu restaurování,
j) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
k) jmenovitý seznam účastníků řízení,
l) určení místa a času předání a převzetí díla;
m) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
n) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy. 
6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě, že dílo bude v termínu dle odst. 4.1. písm. e) této smlouvy vykazovat vady a nedodělky, uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Veškeré vady a nedodělky musí být odstraněny před termínem pro odstranění vad a nedodělků stanoveným objednatelem čl. 4.1. písm. f) této smlouvy. 
6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do termínu stanoveném objednatelem v této smlouvě (čl. IV odst. 4.1. písm. f) této smlouvy) pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení, které se musí uskutečnit před termínem pro odstranění vad a nedodělků, tj. pro předání díla bez vad a nedodělků stanoveným objednatelem v čl. IV. odst. 4.1. písm. f) této smlouvy. 
6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 
6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.
VII. Vlastnictví
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel. 
7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1st [bookmark: _Ref37840101]Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit dodržování veškeré platné legislativy (zejm. bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí), a to všemi osobami a vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce a požární ochranou, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy.
8.2nd Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
8.3rd Zhotovitel při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.
8.4th Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, TDS a koordinátora BOZP.
8.5th Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.  
8.6th Zhotovitel se zavazuje, že TDS při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8.7th Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, zejména v případě restaurátorských prací musí všichni příslušní pracovníci disponovat licencí dle příslušných předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoliv předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a zakládá nárok objednatele na smluvní pokutu dle této smlouvy.
8.8th Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
8.9th Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
8.10th Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat členové pracovního týmu zhotovitele a kontrolního týmu objednatele, tj. zejména: zhotovitel, stavebník, členové pracovního týmu zhotovitele, zejména hlavní restaurátor a stavbyvedoucí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající TDS, osoba vykonávající autorský dozor, koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru, zejména zástupce Národního památkového ústavu a zástupce odboru památkové péče města Kolína. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
8.11st Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
8.12nd Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.  
8.13rd Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
8.14th Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění díla při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele (zejména povinných členů pracovního týmu), oprávněných zástupců objednatele (zejména členů kontrolního týmu), TDS, odborného restaurátorského dozoru, zástupců orgánů památkové péče, koordinátora BOZP, případně další osoby, které si přizve objednatel (dále jen „kontrolní den“). Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného, finančního a časového hlediska. Termín konání kontrolních dní závazně určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Místem konání kontrolních dnů je místo provádění díla, resp. místo realizace plnění na předmětech restaurování. 
8.15th Kontrolních dnů se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, resp. jím pověřené osoby. Zástupci objednatele sepíší z kontrolního dne zápis (zápis kontrolního dne), který bude obsahovat také prezenční listinu a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. Smluvní strany se zavazují do zápisu kontrolního dne uvést také případné předání zjišťovacího protokolu.
8.16th Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. Kontrolní dny se budou konat zpravidla jedenkrát týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
8.17th Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení dohodnutého restaurátorského zásahu (v technologii nebo uměleckohistorickém přístupu k dílu), bude přizvána v průběhu práce či při kolaudaci odborná restaurátorská komise k vyřešení sporu. Závěry této komise budou pro obě strany závazné.
8.18th Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a zaslat také na kontaktní e-mail oprávněných osoby objednatele ve věcech technických a TDS, a to nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
8.19th Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.18. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
8.20th Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
8.21st Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.  
8.22nd Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
8.23rd Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
8.24th Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. 
8.25th Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu. 
8.26th Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.
8.27th Zhotovitel je po dokončení restaurátorských prací povinen zpětně označit předměty restaurování veškerými inventárními čísly a štítky, pokud se na předmětu nalézaly před restaurováním.
8.28th Zhotovitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětů restaurování či jiného vybavení či částí objektu Kostela v Gruntě, ať už vznikly jakýmkoliv způsobem včetně škod způsobených při přepravě, po celou dobu provádění díla ve smyslu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození nebo znehodnocení či ztráty předmětů restaurování, které nebude možno nahradit uvedením do původního stavu na náklady zhotovitele, stanoví výši škody objednatel, případně znalecký posudek, jehož vypracování půjde k tíži zhotovitele. 
8.29th Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat opatrně, dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele a třetích osob. V případě poškození bude informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. 
8.30th Předměty restaurování smí být fotografovány, filmovány nebo jinak reprodukovány pouze za účelem získání podrobné dokumentace původního stavu a aktuálního stavu během provádění díla. Veškeré takto pořízené záznamy jsou součástí restaurátorské zprávy a vztahují se na ně ujednání týkající se ochrany informací dle této smlouvy. 
8.31st Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu, kdy bude předmět restaurování v jeho dispozici, jejich bezpečné uložení a dodržení klimatických podmínek vhodných pro jejich skladování. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit předměty restaurování odpovídajícím způsobem, bránícím jejich zcizení či jinému poškození – například elektronickým zabezpečovacím zařízením. 
IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad. 
9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců. 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. Zhotovitel se dostatečně seznámil s prostředím, do kterého bude věc uvedená v čl. II této smlouvy po dokončení restaurování umístěna, a při doporučení ohledně péče zohlední skutečný stav klimatických podmínek v místě umístění.
9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
9.7. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
9.8. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedodělky zjištěné v záruční době ohledně poskytování restaurátorských a souvisejících prací, služeb a dodávek písemně oznámit zhotoviteli (hlavnímu restaurátorovi) na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, a to ve lhůtě sjednané písemně smluvními stranami dle povahy a rozsahu oznámené vady, nedojde-li k dohodě, pak nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedodělků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedodělky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, objednatel se zavazuje neodepřít zhotoviteli udělení souhlasu s přiměřeným prodloužením lhůty pro odstranění vad a nedodělků na základě žádosti zhotovitele, pokud charakter vad žádost zhotovitele odůvodňuje. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady, ledaže ze smlouvy či písemné dohody smluvních stran nevyplývá jiný termín. Odstraňování vad nesmí narušit provoz památky (kostela). Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
9.9. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
9.10. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:  
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,  
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
9.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
9.12.  Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
9.13. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
9.14. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
· označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
· nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
· označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
9.15. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9.16. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 
9.17. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.
X. Pojištění, odpovědnost za škodu
10.1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost za škody způsobené při výkonu činnosti do minimální výše pojistného plnění 50 mil.  Kč. V případě jakéhokoliv poškození či znehodnocení díla či jeho části bude zhotovitelem hrazeno v plném rozsahu z tohoto pojištění. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v platnosti v odpovídajícím rozsahu po celou dobu plnění díla. 
10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy. 
10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí staveniště a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy. 
10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení. 
10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  
10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.  
10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní strany zápis.
XI. Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla
Bankovní záruka za řádné provedení díla
11.1. [bookmark: _Hlk37325002]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. V. odstavce 5.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla. 
11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžité částky ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. V. odstavce 5.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp.  splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou jistotu).
Bankovní záruka za jakost díla
11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. V. odstavce 5.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. V. odstavce 5.1 platné ke dni předání díla, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.
11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.
11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
XII. Sankční ujednání
12.1. Dodržení všech závazných termínů pro provedení díla či jeho částí a závazných etap provádění díla (uzlových bodů) se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
12.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla dle čl. IV. odst. 4.1. písm. e) této smlouvy nebo termín pro odstranění vad a nedodělků dle čl. IV. odst. 4.1. písm. f) této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
12.3. Pokud zhotovitel nedodrží některý z maximálních objednatelem stanovených termínů pro uzlové body dle čl. IV. odst. 4.1. odst. c) a d) této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, který odpovídá maximálnímu termínu pro splnění jednotlivého uzlového bodu. V případě prodlení s termínem splnění některého z uzlových bodů při současném dodržení termínu pro předání díla bez vad a nedodělků dle čl. IV odst. 4.1. písm. f) této smlouvy není objednatel oprávněn smluvní pokutu za porušení dřívějších uzlových bodů nárokovat.
12.4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku II. odst. 2.11. této smlouvy (povinné zastoupení členů pracovního týmu), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1000, Kč za započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
12.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné v rámci kontrolního dne či jinak oznámené objednateli, resp. zjištěné objednatelem během realizace díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
12.6. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v termínech daných čl. IX. odst. 9.14, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé oznámené vady. 
12.7. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle čl. II. odst. 2.9 písm. k) této smlouvy nebo nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu (dle ust. čl. VIII. odst. 8.23 této smlouvy), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000, Kč za každý i započatý den prodlení. 
12.8. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.8 této smlouvy (vedení stavebního deníku), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti. 
12.9. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných koordinátorem BOZP nebo porušení povinnosti stanovené v ustanovení čl. VIII této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, není-li pro porušení dané povinnosti touto smlouvou výslovně jiná výše sankce. 
12.10. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1. této smlouvy (pojištění odpovědnosti za škodu), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
12.11. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů resp. jeho aktualizaci dle čl. XIV. odst. 14.2 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
12.12. Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. VIII odst. 8.7 (výkon odborných prací osobami s příslušnou licencí), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
12.13. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XVI., odst. 16.6. resp. 16.7. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
12.14. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 
12.15. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
12.16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
12.17. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
12.18. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní. 
12.19. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty ve smyslu § 2051 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
XIII. Odstoupení od smlouvy
13.1st Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. 
13.2nd Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, přestane-li být plněna podmínka dotačního financování realizace díla dle čl. I odst. 1.3. této smlouvy a dále v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla (včetně termínů pro provedení uzlových bodů dle Harmonogramu plnění) delším než 15 kalendářních dní.
b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části. 
d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 
e) Zhotovitel provádí dílo v rozporu se schválenými odbornými a technologickými postupy vyplývajícími z této smlouvy či jejích příloh, obecně závazných právních předpisů či všeobecně závazných norem nebo v rozporu s požadavky objednatele či zástupce památkové péče vyplývajícími ze zápisu z kontrolních dnů. 
f) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. 
g) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň. 
h) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
i) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
13.3rd Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě a opakovaně znemožňují řádné provádění díla a objednatel nezjedná nápravu ani po dodatečné písemné výzvě zhotovitele k odstranění překážek na straně objednatele. Zhotovitel má právo dále odstoupit od této smlouvy v případě, kdy se objednatel dopustí podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění (min. dvě upozornění) zpozdil o více než 90 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
13.4th Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
13.5th Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
13.6th Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
13.7th Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
13.8th Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.


XIV. Poddodavatelé
14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
14.2. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat v souladu s ust. § 105 odst. 3 ZZVZ seznam všech svých poddodavatelů (dále jen „Seznam poddodavatelů“), a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na předmětu plnění díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Seznamu poddodavatelů, který bude objednateli předán při podpisu této smlouvy.  Seznam poddodavatelů musí být v případě zapojení nových poddodavatelů aktualizován před započetím jejich práce na realizaci plnění díla dle této smlouvy, a to předáním oprávněné osobě objednatele v rámci kontrolního dne ke schválení. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů bude tvořit přílohu zápisu s příslušného kontrolního dne. Zhotovitel je povinen na vyžádání oprávněné osoby objednatele předložit aktuální Seznam poddodavatelů také kdykoliv mimo konání kontrolních dnů. Objednatel se vyjádří k aktualizaci Seznamu poddodavatelů do 2 pracovních dnů prostřednictvím oprávněné osoby objednatele zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel nevysloví stanoveným způsobem svůj nesouhlas, má se za to, že s aktualizací Seznamu poddodavatelů souhlasí.
14.3. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele (oprávněná osoba ve věcech technických a smluvních), přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Objednatel si vyhrazuje právo takovou změnu personálního zastoupení odmítnout i v případě doložení odpovídající kvalifikace nově navržených osob, a to za předpokladu existence oprávněných důvodů nepřijetí změny.
14.4. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele ve věcech provozních jmenný seznam pracovníků svého poddodavatele pro možnou kontrolu přístupu těchto pracovníku do objektu s vazbou na bezpečnost objektu a jeho zajištění, a tento seznam bude průběžně aktualizovat. Veškeré aktualizace bude zhotovitel zasílat zástupci objednatele předem na kontaktní e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy. 
XV. Platnost a účinnost smlouvy
15.1. [bookmark: _Ref17990317]Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu posledním z oprávněných zástupců obou smluvních stran a dnem schválení Biskupstvím královéhradeckým.
XVI. Závěrečná ustanovení
16.1. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla – technické dokumentace, restaurátorských zpráv a fotodokumentace zpracované pro toto dílo, a to všemi známými způsoby užití ve smyslu autorského zákona. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci k autorskému dílu vzniklému v průběhu provádění díla. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i bezplatně a opakovaně, a s právem zhotovitele užít autorské dílo pro svou profesionální potřebu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla.
16.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zhotovitele na základě této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, dále z důvodu nezbytnosti plnění zákonných právních povinností a z důvodu oprávněného zájmu objednatele. Objednatel na základě oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královohradeckým, které smlouvu schvaluje. Zhotovitel je povinen informovat o zpracování osobních údajů přímo subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se zpracování jeho osobních údajů (resp. příslušných subjektů údajů) vyplývajících z příslušné právní úpravy (zejména právo na přístup ke zpracovávaným údajům, právo na podání žádosti o informace, na žádost o upřesnění, doplnění, aktualizaci, právo podat námitku, žádost o omezení zpracování, žádost o vymazání nezákonně zpracovaných údajů, stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, právo obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů objednatele, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci „Kontakty“.)
16.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh. 
16.4. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
16.5. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
16.6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 
16.8. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
16.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
16.10. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
16.11. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
16.12. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
16.13. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
16.14. [bookmark: za30_3]Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
16.15. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na doručovací adresy smluvních stran a prostřednictvím datové schránky, uvedené v záhlaví této smlouvy, není–li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li doporučenou zásilku doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena 3. den ode dne jejího podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl. Emailová komunikace bude realizována prostřednictvím e-mailových adres smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy.
16.16. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům. Objednatel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění v rámci předmětného Projektu po dobu 10 let od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
16.17. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena v listinné podobě ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.  
16.18. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
XVII.
Přílohy smlouvy
K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Specifikace opčního plnění



[bookmark: _Hlk29285481]V [doplnit], dne  [doplnit]				V Místo., dne:  Datum.


…………………………………………………	…………………………………………………
Bc. Th. Vladislav Brokeš, Ph.D. 	Jméno a příjmení.
arciděkan							titul, ze kterého jedná.
za objednatele						za zhotovitele

Schvalovací doložka:
Tato smlouva byla schválena Biskupstvím královéhradeckým, IČ: 00445134, Velké 35/44, 500 01 Hradec Králové, č.j. …………….

V Hradci Králové dne ……………………………   ____________________________________________
	Mons. Jan Vokál
	diecézní biskup
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