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DODATEK €. 3 KE SMLOUVE O DiLO

Objednatel:
Sidlo:
IC:
DIC:
Zastoupeny:
Osoby opravnéné jednat:
- Ve vécech smluvnich:

- Ve vécech technickych:

Email:

Telefon:
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

ddle jen ,objednatel”

Zhotovitel:

IC :

DIC:

Sidlo:

Jednajici:
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
zastoupen:

ddle jen ,,zhotovitel”

uzaviené mezi

Obec Térlicko

Majova 474/16, 735 42 Térlicko-Horni Térlicko
00297666

CZ00297666

Ing. David Biegun, starosta obce

Ing. David Biegun, starosta obce

Ing. Katefina JaroSova. investice obce
ou@terlicko.cz

596 423 239

Ceska spofitelna, a.s.
1721602399/0800

Sportovni hristé s.r.o.

04929845

CZ04929845

L. KoSuta 2907, 760 01 Zlin

Ing. Nadim Eid — jednatel spole¢nosti
KB a.s. Zlin

115-7681040287/0100

Ing. Nadim Eid — jednatel spole¢nosti

Objednatel a zhotovitel spoleéné také jako ,,smluvni strany”:

I Uvodni ustanoveni

Smluvni strany uzaviely dne 3. 3. 2022 smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“), jejimz predmétem
je zhotoveni stavby dle polozkového rozpoctu tvoficiho pfilohu Smlouvy (déle jen ,,Dilo“).

1. Pfedmét dodatku

1. V prabéhu realizace stavby vyvstala potfeba dodatecnych stavebnich praci (tzv. viceprace), které
nebyly obsazeny v plivodnich zadavacich podminkach, tedy ani ve Smlouvé, a tyto dodatecné
stavebni prace jsou zaroven nezbytné pro provedeni plavodnich stavebnich praci podle Smlouvy.
Pfedmétem tohoto dodatku je i zavazek zhotovitele neprovadét urcité stavebni prace
(tzv. ménéprace).

2. Povaha zmén odpovida zméné zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku dle § 222 odst. 4 zdkona
¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, jelikoZz zména zavazku neméni
celkovou povahu verejné zakazky a jejiz hodnota je nizsi nez 15 % pUvodni hodnoty zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakazku na stavebni prace.
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3. Povaha casti zmén odpovidd zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku dle § 222 odst. 6
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, jelikoZz zmény vznikly
v dUsledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat, neméni celkovou
povahu verejné zakazky a hodnota zmény neprekroci 50 % plvodni hodnoty zavazku.

4. Predmétem tohoto dodatku je tedy zména Smlouvy formou Upravy jejiho predmétu o viceprdce a
ménéprace a zména (navyseni) celkové ¢astky bez DPH.

Cena vicepraci Cini ....cooecveeeeevciee e, 174 475,61 K¢ bez DPH (dle § 222 odst. 4 zakona)
Cena MEénpraci CiNi v.oceeevecveveenreneceeeeee e 107 558,28 K¢ bez DPH (dle § 222 odst. 4 zakona)
Cena vicepraci Cini ....coovcveeee e, 705 900,00 K¢ bez DPH (dle § 222 odst. 6 zakona)
Cena MEénpraci CiNi v..ceeeeveeeinrereeieee e se s 704 100,00 K¢ bez DPH (dle § 222 odst. 6 zakona)

5. Cena Dila uvedena v ¢lanku V. smlouvy po zapocteni vicepraci a ménépraci ¢ini 13 628 131,87 K¢
bez DPH.

6. Ostatni ustanoveni Smlouvy, nedotéena timto Dodatkem, z(stavaji nezménéna.

7. Dodatek nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Dolozka dle § 41 zak. €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisa
Rozhodnuto organem obce: Zastupitelstvo obce Térlicko
Datum jednani a ¢islo usneseni: 14. 12. 2022, ¢. usneseni: 45/9/3/22.

V obci Térlicko, dne Ve Zliné dne,

. Digitalné podepsal Ing. . Digitalné podepsal Ing.
Ing' DaVId David Biegun Ing' Nadlm Nadim Eid
. Datum: 2023.01.16 H Datum: 2023.01.17
B I eg u n 12:21:21 +01'00' Eld 07:28:07 +01'00'
Za objednatele Za zhotovitele
Ing. David Biegun Ing. Nadim Eid
Starosta obce jednatel spole¢nosti
Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Zménové listy €. 2
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