

# **Změna 02**

neuznatelné náklady

**Změnový list ZL 2 – dopočet Parschalůva žlabu P2 - průtokoměr**

**Akce:**

## **„Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**TOMIreko,s.r.o.**  
Karlovo nám.48  
674 01 Třebíč

**Datum: 6.6. 2022**

**Zpracoval: ing. Josef Dvořák**



Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 39 216, DIČ: CZ28339216

## 1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr k SOD chybí položka pro Parschalův žlab.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD

### 2.2. Nové řešení

Na základě skutečného provádění byly dopočteny 2 ks Parschalových žlabů P2

### 2.3. Cenové porovnání

Chybějící žlaby byly vyčísleny D+M – viz. příloha č. 1 – položkový rozpočet. Cena díla se navyšuje o 40.860,- Kč.

## 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 6.6.2022

Podpis:



TO K I R K O  
Karlovo nám. č. 674/01 Třebíč  
IČ: 283 49 216, DIČ: CZ283 49 216

### 4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vitezslav Prusa

Datum:


Podpis:

#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce


Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet





- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ  
 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM V REALIZAČNÍM PROJEKTU  
 - POZNÁMKA PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				PROJEKTANT	
ZODPOV. PROJEKTANT		HIP	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. VÍTEZSLAV PRUŠA		ING. VÍTEZSLAV PRUŠA	ING. VÍTEZSLAV PRUŠA		AQUA-ING Ing. Vítězslav Pruša manž. Curleových 657 674 01 Třebíč mob. 724 950 623 email: prusa@aqu-aing.cz
MÍSTO STAVBY:		k.ú. Radkovice u Hrotovic			
KRAJ:		VYSOČINA			
OBJEDNATEL:		Obec Radkovice u Hrotovic, č.p. 13, 675 59 Radkovice u Hrotovic, IČO 002 90 297			
NÁZEV STAVBY:					
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV V OBCI RADKOVICE U HROTOVIC					
NÁZEV VÝKRESU:					
MĚRNÝ OBJEKT ODTOKU A OBTOKU					
ČÍSLO PARÉ:				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.10	
DATUM		prosinec 2020		A3	
FORMÁT		ČÍSLO ZAKÁZKY		05/01/2017	
MĚŘÍTKO		1:20			



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
Objekt:	PS 01	Strojně technologická část
Rozpočet:	01	Parshallův žlab - ZL 2

Objednatel:	IČO: 00290297
Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	DIČ:

Zhotovitel:	IČO: 28359216
TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 860
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
<b>Celkem</b>			<b>40 860</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 860 CZK
Základní DPH	21 %	8 581 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

**Cena celkem s DPH 49 441 CZK**

v

*h2edion*

dne

*17.2. 2023*

  
 TOMIreko  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

**OBEC RADKOVICE**  
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13  
 IČ: 00290297 tel.: 568 864 427  
 č. účtu: 6229711/0100  
 e-mail: o.radkovice@seznam.cz

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Stroje a zařízení	HSV			40 860	100
Cena celkem					40 860	100

### Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	PS 01	Strojně technologická část
R:	01	Parshallův žlab - ZL 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Stroje a zařízení</b>				<b>40 860,00</b>
1	Pol__0001	Parshallův žlab P2 - průtokoměr D+M	kpl.	2,00000	20 430,00	40 860,00