

Změna 01

neuznatelné náklady

Změnový list ZL 1 – navýšení rozsahu monolit. betonů

Akce:

„Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“

Předkladatel – zhotovitel:

TOMIreko,s.r.o.
Karlovo nám.48
674 01 Třebíč

Datum: 17.5. 2022

Zpracoval: ing. Josef Dyořák


TOMIreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 016, DIČ: CZ28359216

1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve výkazu výměr k SOD chybí část výplňových spádových betonů.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD

2.2. Nové řešení

Na základě skutečného provádění monolitických komstrukcí byly doplněny chybějící kubatury betonu, bednění ...

2.3. Cenové porovnání

Chybějící pol. byly vyčísleny – viz. příloha č. 1 – položkový rozpočet. Cena díla se navyšuje o 223.316,- Kč.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 17.5.2022

Podpis:


TOMILSKO
Karlovo nám. 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vitezslav Prusa

Datum:

Podpis:




4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-30.2 **Splásková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné**
Objekt: 02 **ČOV**
Rozpočet: 01 **Stavební část - monolity - ZL 1**

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic IČO: 00290297
 č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic DIČ:

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. 48/37 DIČ:
 674 01 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			223 316
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			223 316

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	223 316 CZK
Základní DPH	21 %	46 896 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH

270 213 CZK

v

12.2.2023

dne

12.2.2023



TOMIreko
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

OBEC RADKOVICE

675 59 Radkovice u Hrotovic, 13

IČ: 00290297 tel.: 568 864 127

č. účtu: 6229711/0100

e-mail: ou.radkovice@seznam.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			110 760	50
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			102 746	46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 811	4
Cena celkem					223 316	100

Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	02	ČOV
R:	01	Stavební část - monolity - ZL 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				110 760,00
1	457311118R00	Beton výplňový nebo spádový C 25/30	m3	12,10000	3 150,00	38 115,00
2	451319778R00	Příplatek za provedení betonu ve sklonu	m3	12,10000	450,00	5 445,00
3	4.01	Bednění konusů nádrže - zřízení	m2	48,00000	1 050,00	50 400,00
4	4.2	Bednění konusu nádrže - odstranění	m2	48,00000	350,00	16 800,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				102 745,60
5	939941112R00	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou	m	51,60000	771,00	39 783,60
6	931981022.R00	Dodávka a montáž trubek prostupů pro bednění vč. zapravení	m	191,50000	124,00	23 746,00
7	931981023R00	Řízená smršťovací spára ve stěně těsnění křížovým plechem	m	51,60000	760,00	39 216,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 810,56
8	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	63,70494	154,00	9 810,56