

# **Změna 10**

Neuznatelné náklady

**Změnový list ZL10 – náklady na zimní opatření**

**Akce:**

## **„Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“**

**Předkladatel – zhotovitel:**

**TOMIreko,s.r.o.**  
Karlovo nám.48  
674 01 Třebíč

**Datum: 18.10 2022**

**Zpracoval: ing. Josef Dvořák**

  
T O M I r e k o  
Karlovo nám. 48 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

## **1. Úvod, zdůvodnění**

V průběhu realizace došlo ke změně postupu prací v návaznosti na nepřípravenou stavbu EONu a na změnu v rozsahu realizace ploch státních komunikací z důvodu změny šířky komunikace a tl. asfaltu - SÚS.

## **2. Popis změny**

### **2.1. Původní řešení**

Viz. PD

### **2.2. Nové řešení**

Vzhledem k tomu, že projekt rozvodů NN nebyl doposud dokončen a realizace se musela přesunout do r. 2023 a ke změně rozsahu realizace oprav státních komunikací – SÚS požaduje šířku komunikace pouze 6 m, rozhodl objednatel zrealizovat v návaznosti na tyto změny obecní chodníky, aby byla využita zbylá plocha a zlepšeny komunikační plochy obce. Z tohoto důvodu nebylo možno provést opravy asfaltových povrchů v roce 2022. Pro zajištění zimního provozu a sjízdnosti státních komunikací bylo rozhodnuto, resp. SÚS požadováno, zabetonování výkopů o tl. 10 cm.

### **2.3. Cenové porovnání**

Došlo k navýšení prací, které nebyly součástí původní PD. Změna se neprojeví na kvalitě díla, ale ovlivní termínu dokončení díla – postiženo již v dod.č.1 SOD. Cena díla se zvýší o 452.109,- Kč.

## **3. Závěr**

Pro realizací této změny je důležité, aby objednatel zajistil včasné dokončení projektu komunikací vč. odvodnění a chodníků a to vč. stavebního povolení, aby bylo možno zrealizovat tyto plochy v termínu dle dod.č.1 SOD

## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 18.10.2022

Podpis:


  
TOMIT s.r.o.  
Karlovo náměstí, 674 01 Písek  
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ283 59 216

### 4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vitezslav Prusa

Datum:

Podpis:



### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>21-30.2</b>	<b>Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Splašková kanalizace</b>
Rozpočet:	<b>04</b>	<b>Náklady na zimní opatření zabetonování rýh státní - tl. 10 cm - ZL 10</b>

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	IČO: 00290297 DIČ:
---	-----------------------

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			452 109
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
<b>Celkem</b>			<b>452 109</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	452 109 CZK
Základní DPH	21 %	94 943 CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>547 052 CZK</b>
--------------------------	--------------------

v

*TOMIreko*

dne

*12.2.2023*

  
 TOMIreko  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

**OBEC RADKOVICE**  
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13  
 IČ: 00290297 tel.: 568 864 427  
 č. účtu: 6229711/0100 ①  
 e-mail: [ou.radkovice@seznam.cz](mailto:ou.radkovice@seznam.cz)  
 Za objednatele

**Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			452 109	100
Cena celkem					452 109	100

### Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	01	Splašková kanalizace
R:	04	Náklady na zimní opatření zabetonování rýh státní - tl. 10 cm - ZL 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>452 108,80</b>
1	581121110R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 10 cm	m2	1 086,80000	416,00	452 108,80