

Změna 07

neuznatelné náklady

Změnový list ZL7 – ucpávky v ČOV

Akce:

„Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“

Předkladatel – zhotovitel:


TOMireko,s.r.o.

Karlovo nám.48

674 01 Třebíč

Datum: 6.6. 2022

Zpracoval: ing. Josef Dvořák


TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 243 59 216, DIČ: CZ28359216

1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ucpávky P06 a P07 je nutno ucpat segmentovým těsněním, z důvodu zajištění vodotěsnosti

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD – není ve výkazu

2.2. Nové řešení

Na základě zjištění v průběhu realizace byly dopočteny 2 ks ucpávek v ČOV – P06 a P07, které nebyly ve výkazu k PD.

2.3. Cenové porovnání

Jedná se pouze o finanční doplnění ceny za ucpávky. Změna se neprojeví na kvalitě díla ani na termínu dokončení. Cena díla se zvýší o 10.900,- Kč.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 6.6.2022

Podpis:


TOMI s.r.o.
Karlův náhon 14, 674 01 Třebíč
IČ: 208 35 216, DIČ: CZ208359216

4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vítězslav Prusa

Datum:

Podpis:




4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-30.2 **Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné**
Objekt: 02 **ČOV**
Rozpočet: 02 **Stavební část - ucpávky - ZL7**

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic
 č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic

IČO: 00290297
 DIČ:

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.
 Karlovo nám. 48/37
 674 01 Třebíč

IČO: 28359216
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 900
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			10 900

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 900 CZK
Základní DPH	21 %	2 289 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 13 189 CZK

v

trazov

dne

17.2.2023


 TOMIreko
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 28359216, DIČ: CZ28359216
 Za zhotovitele

OBEC RADKOVICE
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13
 IČ: 00290297 : 568 864 427
 E-mail: 67 71140110
 e-mail: radk@se.cz
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 900	100
Cena celkem					10 900	100

Položkový rozpočet

S:	21-30.2	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny neuznatelné
O:	02	ČOV
R:	02	Stavební část - ucpávky - ZL7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 900,00
1	3.01	Těsnění prostupů segmentovým těsněním 300/204 + zapravení otvoru P06,P07	ks	2,00000	5 450,00	10 900,00