
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ‐ KANALIZACE TĚRLICKO ‐ HRADIŠTĚ

č.ZM Název cena dle MTS VCP MPC schválená cena Poznámka

Dodatek č.1 0,00

Dodatek č.2 ‐4 315,24

ZM 1 ‐ Owczarzy Stoka A4 ‐C změna trasy kanalizace na parcele p.Owcarzy ‐4 315,24 ZL01

Dodatek č.3 382 936,07

ZM vodovod

VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU UL. Z KOPCE ‐ SO 03 

přeložka vodov řadu 379 376,69 ZL02

ZM 2 ‐ Dinelli   Úprava stoky A‐2 a A‐2a(Dinelli) ‐119 003,72 ZL03

ZM 2.1 ‐ Dinelli Dinelli změna šachty 12 586,29 ZL03

ZM 3 ‐Jurczygova 26 628,33 ZL03

ZM 4 ‐ Válek Úprava trasy A‐4b ‐77 455,77 ZL03

ZM 5 ‐ Kačor 48 037,52 ZL03

ZM 6 ‐ Burysz Úprava polohy přípojky P37 u Š124 ‐2 427,36 ZL03

ZM 7 ‐ Očadlý  Úprava trasy stoky A‐2 uŠ144 ‐79 087,13 ZL03

Propustek Kačor 194 281,22 ZL03

Dodatek č.4 2 381 815,80

‐ Sklaní vrtání na stoce A mezi Š39 ‐ Š42 2 381 815,80 ZL04

Dodatek č.5 2 410 410,10

ZM 13 2 057 846,89 ZL05

ZM 14 352 563,21 ZL05

Dodatek č.6 4 942 046,34

ZM 12 Změny stoka A v úseku Š3 ‐ Š18, skalní vrtání Š43 ‐ Š56 4 942 046,34 ZL06

Dodatek č.7 12 986 348,98

‐ Skalní vrtání na stoce A mezi Š54 – Š75 a Š87‐ Š90  12 986 348,98 ZL07

Dodatek č.8 ‐2 010 318,52 1 389 722,66 ‐3 400 041,18 ‐2 010 318,52 4 789 763,84

ZM 09 ‐ Heczko

Úprava trasy kanalizace stoky A dle požadavku vlastníka 

(p.Heczko) ‐130 063,47 206 485,37 ‐336 548,84 ZL08

ZM 10 ‐ P53b nová Rozdělení přípojky P53 na P53a a P53b 77 520,09 77 520,09 0,00 ZL08

ZM 11 ‐ A‐1  Srovnání trasy na stoce A‐1 neprovedení Š133, Š134 ‐126 804,28 0,00 ‐126 804,28 ZL08

ZM 15 ‐ Dvorní
Změna trasy stoky "A" DN300 na základě skutečného vedení 

inž.sítí a narušením břehu potoka vlivem eroze 
‐956 190,18 172 594,77 ‐1 128 784,95

ZL08

ZM 16 ‐ Polní
Nové přípojky kanalizace DN150 ukončeny revizní šachtou 

RŠ425
215 844,98 215 844,98 0,00

ZL08

ZM 17 ‐ Palouček Úprava tras na stokách A‐9, A‐9a, A‐9b + 6ks nových přípojek ‐77 131,36 166 354,19 ‐243 485,55
ZL08

ZM 18 ‐ KasprzakovÚprava trasy stoky A mezi Š43 ‐ Š53 ‐373 159,15 28 881,82 ‐402 040,97 ZL08

ZM 19 ‐ Chráničky Vypuštění chrániček pod potokem pokud skála 0,00 0,00

ZM 20 ‐ Mrowiec Úprava trasy stoky A‐6 0,00 0,00 0,00 0,00 ZL08

ZM 21 ‐ Hasičská Úprava trasy stoky A‐9 na ul. Hasičská mezi Š217 a Š222 ‐246 357,07 0,00 ‐246 357,07 ZL08

ZM 22 
Úprava sklonu kanalizace a vypuštění spadišťových šachet 

Stoka A v úseku Š93‐Š96
0,00 0,00 0,00

ZL08

ZM 23 Úprava trasy stoky A16a mimo okrasnou zahradu ‐161 855,02 12 253,39 ‐174 108,41 ZL08

ZM 24 Úprava stoky "A" mezi Š108 a Š118 ‐ nově trasa přes pole ‐383 822,64 14 789,01 ‐398 611,65
ZL08

ZM 25 ‐ A‐12 NarovÚprava sklonu na stoce A‐12 0,00 0,00 0,00 0,00

ZM 26 Úprava stoky A mezi Š57 ‐ Š64 ‐57 370,49 264 900,07 ‐322 270,56 ZL08

ZM Sobková
Přípojka stavby RD, Hradišťská 1117/94a na parc.č.68/4, k.ú. 

Hradiště pod Babí Horou
94 672,62 94 672,62 0,00

ZL08

ZM Mostek A‐7 Obnova mostku pro stoku A‐7 (Širilová) 135 426,35 135 426,35 0,00 ZL08

ZM Zrušení P21 Neprovedení přípojky P21 ‐21 028,90 0,00 ‐21 028,90 ZL08

Dodatek č.9 3 357 068,39 5 359 135,41 ‐2 002 067,02 3 357 068,39 7 361 202,43

ZM 27 Zrušení přípojky P33 se změnou na novou stoku A‐19 219 677,46 282 548,42 ‐62 870,96 ZL09

ZM 28 Úprava trasy stoky A‐8 ‐1 035 137,29 77 442,48 ‐1 112 579,77 ZL09

ZM 29 Posun přípojky P19 a P20 (Šeda) ‐92 240,96 10 618,26 ‐102 859,22 ZL09

ZL09‐01
Skalní vrtání stoka A DN300 dl. 95,36m (Š75‐Š80a, Š80b, 

Š248a)
2 149 647,25

2 678 658,59 ‐529 011,35 ZL09

ZL09‐02 Skalní vrtání stoka A‐10 DN250 (Š240 ‐ Š56) 1 422 895,53 1 617 641,25 ‐194 745,72 ZL09

ZL09‐03 Čerpání vody nad rámec SOD 328 451,22 328 451,22 0,00 ZL09

ZL09‐04 Betonové dna, kolena, spojky 0,00 0,00 0,00

ZL09‐05 Kácení stromu z plošiny 8 937,60 8 937,60 0,00 ZL09

ZL09‐06 Oprava drenáže stoka A oblast Š91‐Š93 (p. Heczko) 125 536,22 125 536,22 0,00 ZL09

ZL09‐07 Kalníková šachta na A‐18 ‐ nová  0,00 0,00 0,00

ZL09‐08 Vodovod ‐ uzel č.1 ‐ změna vystrojení 0,00 0,00 0,00

ZL09‐09 Změna délky přípojky P35 (Maslowski) 117 391,08 117 391,08 0,00 ZL09

ZL09‐10 Změna délky přípojky P109 (Valachová) 111 910,29 111 910,29 0,00 ZL09

Dodatek č.10 ‐144 487,41 2 275 326,43 ‐2 419 813,84 0,00

ZL10‐01 Dna, skruže, plastové šachty (částečně) ‐ zůstatek na stavbě 379 770,23 383 066,23 ‐3 296,00

ZL10‐02 neobsazeno

ZL10‐03 Vodovod ‐ změna vystrojení redukční šachty 90 395,00 90 395,00 0,00

ZL10‐04
Šnekové vrtání ‐ chráničky pod vodotečemi v místě skalního 

prostředí (MPC)
‐729 837,84 0,00 ‐729 837,84

ZL10‐05 Příkopové žlaby, obrubníky aj. 154 990,93 154 990,93 0,00

ZL10‐06 Stoky ‐ skutečná délka po geodetickém zaměření 589 720,00 589 720,00 0,00

ZL10‐07
Stoka  A‐10 DN250 skalní vrtání úsek  Š 240 ‐ Š 56 ‐  doplnění 

dle skutečného zaměření 
110 289,13 110 289,13 0,00

ZL10‐08
Doplnění metrů skalního vrtu dle skutečného geodetického 

zaměření SO 01 úsek Š 16 ‐ Š 18
122 521,72 122 521,72 0,00

ZL10‐09 Výsadba náhradní zeleně ‐271 000,00 ‐271 000,00

ZL10‐10 Odpočet nerealizovaných šachet ‐1 414 510,06 0,00 ‐1 414 510,06

ZL10‐11 Přípojky ‐  skutečná délka po geodetickém zaměření 795 531,32 795 531,32 0,00

ZL10‐12 SO‐04 doplnění šachtice DN425 pro napojení na hl.řád 27 642,16 28 812,10 ‐1 169,94

CELKEM VŠECHNY DODATKY 24 445 991,92

SOD 157 128 534,77

SOD + DODATKY 181 574 526,69

ZL 05 ‐Rozšíření kanalizace o nové stoky A‐17, A‐17a, A‐18


