
Protokol o změně díla                               	Změnový list číslo 1
	Předmět díla:
	Stavební úpravy kulturního domu v Olešnici

	Objednatel:
	Město Olešnice

	Zhotovitel:
	Nakostav, s.r.o.

	TDI:
	Ing. Lubomír Řezníček

	Projektant:
	FLDR s. r. o. 

	Popis změny: 
Změna 1.NP: zrušení dveří, zakrytí ZTI rozvodů v podhledu, dřevěný obklad rámu původních dveří
Změny ve 2.NP: Změna povrchového materiálu, změna dveří, rozšíření krytů radiátorů+ doplnění audio kapsy
Změny podhledu v hlavním sále
Skryté vady na galerii ve 3.NP
Změna povrchové úpravy schodiště   

	

	Odůvodnění změny:
Změna 1.NP: Po dohodě s objednavatelem budou zrušeny interiérové kovové dveře v sestavě, otvory budou začištěny dřevěným obkladem. Rozvody ZTI budou zakryty SDk roštem s netkanou geotextilii. Dále bude z důvodu rovinatosti zbroušen skrytý poklop v podlaze z dlažby.

Změny ve 2.NP: Dojde ke změně povrchu u dvou protilehlých stěn, kde místo dřevěného obkladu bud aplikována metalická stěrka, tím padám budou vyměněny i dýhované dveře za skryté přetíratelné. Dále byla spočtena skutečná výměra ploch metalické stěrky. U plechového obložení bylo po konzultaci s objednatelem rozhodnuto o prodloužení po celé délce stěny ve velkém sálu u oken, tak aby mohlo být upraveno obložení a doplněno o částečný skrytý žlábek, který bude sloužit pro rozvod AV kabelů. Po dohodě s autorským dozorem byla zbourána příčka u vstupu v místnosti č. 202 s úklidovou místností. Došlo k rozšíření přísálí.         

Změny podhledu v hlavním sále: Po konzultaci s dodavatelem byl skladba pnutého stropu doplněna o druhou pnutou folii z vrchní strany panelů z důvodu zamezení vniknutí prachu a drobného hmyzu, výrazně se tím prodlouží čistota světelných panelů. Zhotovitel nechal zpracovat akustickou studii celého sálu, z níž vyplynulo použit místo obyčejného SDk speciální akustické panely z důvodu pohltivosti a dozvuku v sále. Bude použit speciální minerální panely, které budou celoplošně přestrkovány probarvenou akustickou omítkou a následně finálně přebroušeny. 

Skryté vady na galerii ve 3.NP: Po odstranění záklopu bylo zjištěno uhnilé části krokví, ty byli spříložkovány. Šikmina a předstěna bude doplněna tepelnou izolací. Při demontáži podlahy na galerii bylo zjištěno že strop nad hlavním sálem je popraskaný, statikem bylo rozhodnuto o odstranění všech vrstev až na PZD panely a vyplnění keramzit betonem s jednou celoplošně nalepenou OSB desek tl. 0,08 m. Zbylá část galerie byla vynesena dřevěnými trámy, ty je nutné všechny výškově vyrovnat a nově přikotvit k podkladu.

Změna povrchové úpravy schodiště: Pnutý strop byl po dohodě s autorským dozorem zrušen a nahrazen metalickou stěrkou. Schodišťové ramena budou též s metalickou stěrkou. Schodišťový prostor bude doplněn o atypický lustr.  

	

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel + Projektant

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	 

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	 

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	x

	
	
	§ 222 odst. 5
	x

	
	
	§ 222 odst. 6
	x

	
	
	§ 222 odst. 7
	 

	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD
	x

	
	
	dodatek k PD
	

	
	
	dokumentace skut. provedení
	

	
	
	jiné
	 

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	             1 050 841,82,-

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	·   597 037,64,-

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	 zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	                453 804,18,-

	
	Výše DPH
	sazba: 21%
	 
	                  95 298,88,-

	
	náklady na změnu vč. DPH
	                549 103,06,-

	
	
	 

	termíny
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	 ANO

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	
Zhotovitel:

	
	

	
	
TDI:

	
	

	
	
Projektant:

	
	

	
	
Objednatel:

	
	

	
	
	
	

	přílohy
	Přílohy: položkový rozpočet

	
	




