
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regioná|nl operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

na akci:

,,Revitalizace bytových domů v obci Milin Ill. a V. etapa - stavební práce"

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský zákoník"

Smluvní strany

Objednatel:
Název: Obec Milin
Sídlo: 11. května 27, 262 31Milin
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovníspojenŕ Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

· ve věcech smluvních: Vladimir vojáček, te
· ve věcech technických: Ing. jan Hašek, tel.:
· koordinátor BOZP: Barbora Jurčovská,

na straně jed né jako ,,objednatel"
a

Zhotovitel:
Název/obchod ní firma: STAVEKO, spol. s r.o.
SIdlo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Zastoupen: Ing. jiří Karpíšek, jednatel
IČO: 45145580
DIČ: CZ45145580
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C ,vložka 7734.
Bankovníspojenŕ Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu:
Bankovnispojenŕ Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vC. konta ktu):

· ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
· ve věcech technických: Ing. jiří Karpíšek

na straně druhé jako ,,zhotovitel".
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Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řIzenI k nadlimitní
veřejné za kázce na dodávky s názvem ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební
práce" (dále jen ,,veřejná zakázka") zadávané v otevřeném řIzení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,ZZVZ") a dále v souladu
s obecními pravidly pro žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném
regionálnIm operačním programu, vydáni 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen ,,Pravidla"), v rámci
projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálnIho operačního programu s názvem
,,Revitalizace bytových domů v obci Milin - V. etapa (bloky U, Y, Z)", registrační číslo projektu:
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981 (dále jen jako ,,projekt' nebo ,,projekty"), mezi objednatelem,
ja kožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o
méněpráce a vícepráce a stlm souvisejÍcÍzměna ceny díla a dňčízměna harmonogramu plněnidňa.

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a
vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných
oko|nostj a práce jež jsou nezbytné pro dokončení díla.

2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu 1/2021, 2/2021, 3/2021
Popis změny Ubouráni nefunkčních komínových těles
zatřjděnÍ změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvodnění změny V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně

k rozhodnuti o odstranění všech stávajÍcÍch doplňkových bkálních zdrojů
v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spIše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachová ni zbytku komínových těles, která
je nutno proto odstranit. jejich ubourání je nutno provést nejen nad
střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto představují
její trvalé narušení a vytvářejItepelný most a tím snižují účinnost zatepleni,
jehož cílem je zásadní snÍženÍ energetické efektivity domu. Důvodem pro
jejich odstraněni je tedy fakt, Že nabourávají těsnost vnější obálky a tlm i
vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, Že objekty jsou nově
dovybavovány o řízené větrání které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s
energeticky efektivnlm zpětným využ/ván/m tepla, představuje hrubé
narušení těsnosti a tlm opět sn/ženl účinnosti realizovaných opatření
neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu p/lsní

Blok Méněpráce Vícepráce
U 42.619,85 232.219,15
Y 51.999,54 296.316,29
Z 44.259,51 211.858,46

Číslo změnového listu 1/2021, 2/2021, 3/2021
Popis změny Příplatek zasklení oken matným sklem
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ZatřÍděni změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvodněni změny V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo

provedeno matné kůrové zasklení u veškerých pozic sklepních oken a dále
u nově dodáva ných dvou kříd lých oken s rozšiřovacím dista nčn Im
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny)
matným kůrovým zasklením.

Blok Méněpráce Vícepráce
U 0,00 7.202,00
Y 0,00 5.862,80
Z 0,00 3.375,20

Číslo změnového listu 1/2021, 2/2021, 3/2021
Popis změny Odstraněni suti a odpadu mezi stávajíchni námětky v prostoru za pozednici
ZatřÍděni změny § 222, odst. 5 ZZVZ
Odůvodnění změny V průběhu prováděni díla při rozkrývánístřechy v prostoru říms byl zjištěn

výskyt ulehlé suti a odpadu. Po dohodě s objednatelem byla veškerá suť a
odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné
obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti přerušení stávajÍcÍch prací a tím
prodlouženI terminu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo
možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.

Blok Méněpráce Vícepráce
U 0,00 46.328,62
Y 0,00 53.796,71
Z 0,00 40.746,40"

Číslo změnového listu 1/2021, 2/2021, 3/2021
Popis změny Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití

stávajÍcÍho ve Špatném technickém stavu
ZatřÍdění změny § 222, odst. 5 ZZVZ
Odůvodnění změny Při demontáži stávajÍcÍch balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajIcI

Čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ pro další úpravy, z důvodu špatného
tech nického stavu (poškozeni, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí vyrobit
nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich
provedeni je nezbytné pro splněni předmětu zakázky a změna zhotovitele
by způsobila zadavateli značné obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti
přerušeni stávajIcIch prací a tlm prodlouženI terminu realizace původní
veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu
smluvních podmínek.

Blok Méněpráce Vícepráce
U 0,00 34.240,00
Y 0,00 51.360,00
Z 0,00 34.240,00

Číslo změnového listu 1/2021, 2/2021, 3/2021
Popis změny Změna zrnitosti finální omítky
ZatřÍdění změny § 222, odst. 4 ZZVZ
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Odůvodnění změny V průběhu prováděni díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost
finálních tenkovrstvých omítek zatepkvacího systému bude ve shodném
provedení s dokončenou 1. etapou, tzn. v zrnitosti 1,5 mm oproti řešení
podle PO 2 mm

Blok Méněpráce Vícepráce
U 173.587,41 171.801,46
Y 203.468,05 201.374,70
Z 157.869,45 156.245,27

Číslo změnového listu 1/2021, 3/2021
Popis změny výměna stávajÍcÍch parametrové nevyhovujÍcÍch plastových výplni otvorů
ZatřIdění změny § 222, odst. 5 ZZVZ
Odůvod nění změny V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytuji

stávajÍcÍ parametrové nevyhovujÍcÍ plastové výplně otvorů ve větším
počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele
přistoupeno k likvidaci parametrové nevyhovujÍcÍch výplni nad rámec
projektu a nahrazeni novými plastovými výplněmi. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné
obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti přerušení stávajÍcÍch prací a tím
prod|ouženi terminu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo
možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.

Blok Méněpráce Vícepráce
U 0,00 18.251,15
Z 0,00 10.265,15-

Číslo změnového listu 1/2021, 2/2021, 3/2021
Popis změny Bouráni stávajIcIch izolačních přizdívek
ZatříděnÍ změny § 222, odst. 5 ZZVZ
Odůvodněni změny V průběhu prováděni díla při výkopových pracích kolem objektu byla

zjištěna přítomnost stávajÍcÍch zděných izolačních přizdívek, které byly ve
špatném technickém stavu. Pro provedení projektem navržených nových
svislých izolacI proti zemni vlhkosti bylo nutné tyto stávajÍcÍ izolačnI
přizdívky odstranit. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky,
jejich provedeni je nezbytné pro splněni předmětu zakázky a změna
zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočÍvajÍcÍ zejména
v nutnosti přerušeni stávajÍcÍch prací a tím prodlouženi terminu realizace
původ ni veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou
změnu smluvních podmínek.

Blok Méněpráce Vícepráce
U 0,00 27.465,82
Y 0,00 112.549,01
Z 0,00 85.372,81

Číslo změnového listu 1/2021
Popis změny Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části
zatřjděnÍ změny § 222, odst. 6 zzvz
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Odůvodnění změny V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbouráni
soklové římsy vystupuje oproti zdivu v nadsoklové části. Po posouzení na
stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, Že zdivo bude
v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové
založení kontaktního zateplení. Zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péči pověřil
zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a
potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolnosti, které
tudíž nemohl předvídat. Zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péčí pověřil
zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a
potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolnosti, které
tudíž nemohl předvídat.

Blok Méněpráce Vícepráce
U 0,00 39.697,08

Číslo změnového listu 1/2021
Popis změny Úprava tvaru 2ks vstupních schodišť s vypuštěním přilehlých zídek
ZatřÍděni změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvod něni změny V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na úpravu

tvarového řešení 2ks vstupních ocelových schodišť, úpravou tohoto řešení
bylo možné vypustit přilehlé opěrné zIdky.

Blok Méněpráce Vícepráce
U 98.735,92 13.484,00

Číslo změnového listu 2/2021
Popis změny Vybudování balkonu ve 2.NP
ZatřÍděnizměny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvod nění změny V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na vybudováni

balkonu ve 2.NP navíc oproti projektu.
Blok Méněpráce Vícepráce

Y 723,40 95.099,50

Číslo změnového listu 2/2021
Popis změny Úprava detailu ukončenÍzatep|ení na půdě v místě pozednic
zatřÍděnj změny § 222, odst. 5 ZZVZ
Odůvod něni změny V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, Že vzhledem k jinému tvarovému

řešeni prostoru podezdívky kolem pozednic, než je tomu na jiných
bytových domech, bude zapotřebí provést vodorovné za končeni zatepleni
vtěchto místech z EPS fasádních desek, s finální povrchovou úpravou
vystěrkováním s výztužnou tkaninou. Práce nebyly zahrnuty v původním
předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splněni předmětu
zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže
spočívajÍcÍzejména v nutnosti přerušenistávajÍcÍch pracia tím prod|ouženi
termínu realizace původniveřejné zakázky, které by bylo možné považovat
za podstatnou změnu smluvních podmínek.

Blok Méněpráce Vícepráce
Y 0,00 56.059,48

Číslo změnového listu 2/2021
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Popis změny Vybudováni ocelového vyrovnávacího schodiště půdního prostoru
ZatřÍdění změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvodněnizměny V průběhu prováděni díla vzhledem k značnému výškovému rozdílu mezi

bytovými domy v půdních prostorech bylo přistoupeno na základě
rozhodnutí objednatele k vybudování vyrovnávacího ocelového žárově
zinkovaného schodiště se zábradlím a 6-ti stupni z pororoštů.

Blok Méněpráce Vícepráce
Y 0,00 23.384,00

Číslo změnového listu 3/2021
Popis změny Změna řešení rohového schodiště
ZatřiděnÍ změny § 222, odst. 5 ZZVZ
Odůvodnění změny V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změnu řešení

rohového schodiště, s tím, že rohové schodiště bude upraveného tvaru
s rozšířenou podestou z pororoštů, průběžnými sloupy vedoucími do
vyššího podlaží a zakončeno ve vyšším podlaží vyneseným balkonem na
průběžných sloupech s podlahou z pororoštů. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splněni
předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné
obtíže spočÍvajÍcÍ zejména v nutnosti přerušení stávajÍcÍch prací a tím
prod|oužení terminu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo
možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek.

Blok Méněpráce Vícepráce
Z 69.317,46 201.571,61

Číslo změnového listu 3/2021
Popis změny Dodatečné vybudování sklepního okna v suterénu
ZatřÍděni změny § 222, odst. 4 ZZVZ
Odůvodnění změny V průběhu provádění díla byl vznesen objednatelem požadavek na zřizenI

nového sklepního okna v suterénu nad rámec projektu.
Blok Méněpráce Vícepráce

Z 0,00 24.616,43

Číslo změnového listu 3/2021
Popis změny Tesařské přňožkování väznice po vybouráni komínu
ZatřiděnI změny § 222, odst. 5
Odůvodnění změny Po provedeném bourání komínů bylo zjištěno, že bude nutné staticky

zesílit stávajÍcÍ väznici krovu dvojici příložek s dodávkou řeziva, včetně
kotevního a spojovacího materiálu. Práce nebyly zahrnuty v původním
předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splněni předmětu
zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže
spočÍvajÍcízejména v nutnosti přerušenístávajÍcÍch pracia tím prodlouženI
terminu realizace původníveřejné zakázky, které by bylo možné považovat
za podstatnou změnu smluvních podmínek.

Blok Méněpráce Vícepráce
Z 0,00 4.937,79
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2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Č!. 2.3 tohoto dodatku.

Vícepráce Méněpráce
změnový list č. 1 § 222, odst. 4 424.706,61 314.943,18

Změnový list č. 1 § 222, odst. 5 126.285,59 0,00

Změnový list č. 1 § 222, odst. 6 39.697,08 0,00

změnový list č. 2 § 222, odst, 4 622.037,29 256.190,99

změnový list č. 2 § 222, odst. 5 273.765,20 0,00

změnový list č. 3 § 222, odst. 4 396.095,36 202.128,96

změnový list č. 3 § 222, odst. 5 377.133,76 69.317,46

Celkem změna 2.259.720,89 842.580,59

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo

- Změna ceny dle tohoto dodatku - vícepráce

- Změna ceny dle tohoto dodatku - méněpráce

- Ve zněnitohoto dodatku Č. 1

18.592.562,21KČ bez DPH

2.259.720,89 KČ bez DPH

842.580,59 KČ bez DPH

20.009.702,51KČ bez DPH

Závěrečná ustanoveni

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 až 4 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně
před métu dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve Čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

lV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součásti tohoto dodatku se stávají násled ujÍcÍ přIlohy:

Příloha č. l: Oznámeni změny Č.1/2020 - V. etapa - blok U

Příloha č. 2: Oznámeni změny Č.2/2020 - V. etapa - blok Y

Příloha č. 3: Oznámení změny Č.3/2020 - V. etapa - blok Z

Příloha č. 4: Revitalizace bytových domů v obci Milin - V. etapa (blok U, Y, Z) - změnová řešeni
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 1/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milin Datum: 10.06.2021
Poslední aktualizace : 08.07.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok U ·
Registrační Čís,iQ, p'ojektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17 097/0013981
Způsob odes|'äní l předáni P:štou [J e-mailem[j faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Ubouráni nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnuti o odstranění všech stávajIcIch
doplňkových |oká|nich zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápěni ale spIše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. jejich
ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto
představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižují účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní
sníženi energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější
obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené
větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využívánhn tepla,
představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných opatřeni neřízenými úniky
vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 42.619,85 KČ,
cena víceprací činí 232.219,15 Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 189.599,30 Kč bez
DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zasklení u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 7.202,- KČ bez DPH.

3) Ubourání výstupujIciho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy výstupuje oproti zdivu
v nadsoklové části. Po posouzeni na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo bude
v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založeni kontaktního zateplení. Zadavatel
jednajÍcÍ s náležitou péči pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba
dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
činí 39.697,08 Kč bez DPH.



4) Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajíchni námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru řims byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena viceprací a navýšení ceny díla
činí 46.328,62 Kč bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použiti stávajÍcÍho ve špatném
technickém stavu

Popis a zdůvodněni změn:
Při demontáži stávajÍcÍch balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajÍcÍ čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšeni ceny díla
činí 34.240,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacího sýsiému. bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 173.587,41 KČ,
cena vIceprací činí 171.801,46 KČ. Sníženi ceny díla činí 1.785,95 KČ bez DPH.

7) Výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujících plastových výplní nad rámec projektu

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytuji stávajÍcÍ parametrové nevyhovujÍcÍ
plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujÍcÍch výplni nad rámec projektu a nahrazení novými plastovými výplněmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny díla
činí 18.251,15 Kč bez DPH.

8) Úprava tvaru 2ks vstupních schodišť' s vypuštěním přilehlých zídek

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na úpravu tvarového řešeni 2ks vstupních ocelových
schodišť', úpravou tohoto řešeni bylo možné vypustit přilehlé opěrné zIdky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 98.735,92 Kč,
cena víceprací činí 13.484,- KČ. Snížení ceny díla činí 85.251,92 KČ bez DPH.



9) Bourání stávajIcIch izolačních přizdívek

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajÍcÍch zděných
izolačních přizdívek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedeni projektem navržených nových
svislých izolaci proti zemni vlhkosti bylo nutné tyto stávajÍcÍ izolačnI přizdívky odstranit.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny díla
činí 27.465,82 Kč bez DPH,

Počet příloh: 1 položkové rozpočty změn
Důvod vícepráce:
záměr objednatele EB chyba v PO [J chyba zhotovitele[j vyšší moc[j jiné oko|nosti®

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Ô' mno.
Ing ?&tdřspo|ečnosti

lC): ·15145580

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Haše
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Pro/ek
262 7
lČ 66

'""'""Ýel.: 7Z4 1ô1 67ô

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotáne
S výše uvedenými změnami souhlasím.

6 "\
\

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta ',
S výše uvedenými změnami souhlasím. '

Příloha:
Položkové rozpočty změn



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1/2021
Objednatel : Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 12.07.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milin III. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : v.etapa - blok U
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981

Předmět změn:

l) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech
stávajÍcÍch doplňkových |oká|ních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spIše
estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto
odstranit. jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky,
protože takto představuji její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižuji účinnost zateplení, jehož
cílem je zásadní snÍženÍ energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že
nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou
nově dovybavovány o řízené větrání, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním
zpětným využivánim tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snÍženÍ účinnosti realizovaných
opatřeni neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 42.619,85
Kč, cena víceprací činí 232.219,15 KČ. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 189.599,30
Kč bez DPH.

2) Příplatek za zaskleni oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zasklení u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukříd|ých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla pro objednatele činí 7.202,- KČ bez DPH.

3) Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a nadsoklové části

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že zdivo suterénu po odbourání soklové římsy vystupuje oproti
zdivu v nadsoklové části. Po posouzeni na stavbě s technickým dozorem stavby bylo rozhodnuto, že zdivo
bude v pásu přisekáno a podklad následně vyrovnán pro bezproblémové založeni kontaktního zateplení.
Zadavatel jednajÍcÍ s náležitou péči pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně
způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl
předvídat.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny
díla činí 39.697,08 Kč bez DPH.



4) Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajícňni námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu prováděni díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly
zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšeni ceny
díla činí 46.328,62 KČ bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použiti stávajícího ve
špatném technickém stavu

Popis a zdůvodněni změn:
Při demontáži stávajících balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajicí čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškozeni, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro
splnění předmětu zakázky.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny
díla činí 34.240,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou prováděni díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešeni podle PD 2mm.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 173.587,41
Kč, cena víceprací činí 171.801,46 Kč. Sníženi ceny díla činí 1.785,95 KČ bez DPH.

7) výměna stávajÍcÍch parametrové nevyhovujÍcÍch plastových výplni nad rámec projektu

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu prováděni díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytují stávajIcI parametrové nevyhovujíci
plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujÍcÍch výplni nad rámec projektu a nahrazení novými plastovými výplněmi.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny
díla činí 18.251,15 Kč bez DPH.

8) Úprava tvaru 2ks vstupních schodišť' s vypuštěním přilehlých zídek

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na úpravu tvarového řešení 2ks vstupních
ocelových schodišť', úpravou tohoto řešeni bylo možné vypustit přilehlé opěrné zIdky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 98.735,92
KČ, cena vIcepracI činí 13.484,- KČ. Snížení ceny díla činí 85.251,92 KČ bez DPH.



9) Bourání stávajIcIch izolačních přizdívek

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajÍcÍch
zděných izolačních přizdívek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedeni projektem
navržených nových svislých izolaci proti zemní vlhkosti bylo nutné tyto stávajÍcÍ izolační přizdívky odstranit.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšeni ceny
díla činí 27.465,82 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2 Oznámení změny OZ 1/2021, poIožk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

-314.943,18 Kč 590.689,28 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

275.746,10 Kč

Veškeré práGe budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provede ni co do jakosti
materiálů, provedeni apod. tak, jak poaduje nebo předpokládá Dokument elé dílo.
Podpis zmocněnce o Podpis zmocněnce zh

^ S
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 2/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milin, 11. května 27, 262 31 Milin Datum: 10.06.2021
Posledně aktualizováno: 08.07.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok Y
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981
Způsob odeslání l předání Poštou [J e-mailem[] faxem[j osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnuti o odstranění všech stávajících
doplňkových |oká|nich zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spIše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachováni zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. jejich
ubouráni je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto
představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižuji účinnost zateplení, jehož cílem je zásadní
snÍženÍ energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější
obálky a tlm i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené
větráni, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využívánhn tepla,
představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snÍženÍ účinnosti realizovaných opatřeni neřízenými úniky
vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 51.999,54 Kč,
cena víceprací činí 296.316,29 Kč. Celková částka navýšeni ceny díla pro objednatele činí 244.316,75 Kč bez
DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zasklení u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 5.862,80 Kč bez DPH.

3) Vybudováni balkonu ve 2.NP navíc na požadavek objednatele

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na vybudování balkonu ve 2.NP navíc oproti projektu.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst.5, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 723,40 Kč,
cena víceprací činí 95.099,50 Kč. Navýšeni ceny díla činí 94.376,10 KČ bez DPH.



4) Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajícňni námětky v prostoru za pozednici

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
činí 53.796,71 Kč bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajÍcÍho ve špatném
technickém stavu

Popis a zdůvodnění změn:
Při demontáži stávajÍcÍch balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajÍcÍ čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny díla
činí 51.360,- KČ bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešeni podle PO 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 203.468,05 KČ,
cena víceprací činí 201.374,70 KČ. Snížení ceny díla činí 2.093,35 KČ bez DPH.

7) Úprava detailu ukončeni zateplení na půdě v místě pozednic

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že vzhledem k jinému tvarovému řešení prostoru podezdívky kolem
pozednic, než je tomu na jiných bytových domech, bude zapotřebí provést vodorovné zakončení zateplení
v těchto místech z EPS fasádních desek, s finální povrchovou úpravou vystěrkováním s výztužnou tkaninou.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšeni ceny díla
činí 56.059,48 Kč bez DPH.

8) Vybudováni ocelového vyrovnávacího schodiště půdního prostoru

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla vzhledem k značnému výškovému rozdílu mezi bytovými domy v půdních
prostorech bylo přistoupeno na základě rozhodnutí objednatele k vybudováni vyrovnávacího ocelového
žárově zinkovaného schodiště se zábradlím a 6-ti stupni z pororoštů.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny díla
činí 23.384,- Kč bez DPH.



9) Bourání stávajÍcÍch izolačních přizdívek

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajÍcÍch zděných
izolačních přizdívek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedení projektem navržených nových
svislých izolaci proti zemni vlhkosti bylo nutné tyto stávajicí izolační přizdívky odstranit. Dále bylo ve sklepních
prostorech zjištěno, že dlouhodobě dochází k zatékání srážkových vod do zdiva suterénu, bylo proto nutné
provést na části objektu proh|oubení výkopů na úroveň základové spáry, odstranění zděných izolačnIch
přizdívek, nové odizo|ováni těchto stěn proti zamezení zatékání.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny díla
činí 112.549,01 Kč bez DPH.

Počet příloh: 1
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ®

položkové rozpočty změn

chyba v PD [J chyba zhotovitele[] vyšší moc[j jiné oko|nosti®

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

l",

Ing. k| společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek
S výše uvedenými změnami souhlasím. Ing.

pro/ektován/
262 72 BŘEZ
1¢ 663 24 44

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotá
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Přiloha:
Položkové rozpočty změn



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2/2021
Objednatel : Obec Milin, 11. května 27, 262 31 Milín
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 12.07.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milin III. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok Y
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981

Předmět změn:

I) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech
stávajících doplňkových bkálních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spIše
estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachováni zbytku komínových těles, která je nutno proto
odstranit. jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky,
protože takto představuji její trvalé narušeni a vytvářejí tepelný most a tím snižuji účinnost zateplení, jehož
cílem je zásadní sniženi energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstraněni je tedy fakt, že
nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou
nově dovybavovány o řízené větráni, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním
zpětným využivánhn tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snížení účinnosti realizovaných
opatření neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu phsní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 51.999,54
Kč, cena vIcepraci činí 296.316,29 KČ. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 244.316,75
Kč bez DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zaskleni u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny
díla pro objednatele činí 5.862,80 Kč bez DPH.

3) Vybudováni balkonu ve 2.NP navíc na požadavek objednatele

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu prováděni díla vznesl objednatel požadavek na vybudování balkonu ve 2.NP navíc oproti
projektu.

lj
Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 ods!mzákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 723,40 Kč,
cena vicepraci činí 95.099,50 Kč. Navýšení ceny díla činí 94.376,10 KČ bez DPH.



4) Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajíchni námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla při rozkrýváni střechy v prostoru řims byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly
zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšeni ceny
díla činí 53.796,71 Kč bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajÍcÍho ve
špatném technickém stavu

Popis a zdůvodněni změn:
Při demontáži stávajÍcÍch balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávající čelní zábradlí jako nevyhovující
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškozeni, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro
splnění předmětu zakázky.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 51.360,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finálni omítkoviny

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacího systému bude ve shodném provedení s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 203.468,05
Kč, cena víceprací činí 201.374,70 KČ. SníženI ceny díla činí 2.093,35 Kč bez DPH.

7) Uprava detailu ukončení zateplení na půdě v místě pozednic

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že vzhledem k jinému tvarovému řešeni prostoru podezdívky
kolem pozednic, než je tomu na jiných bytových domech, bude zapotřebí provést vodorovné zakončeni
zateplení v těchto místech z EPS fasádních desek, s finálni povrchovou úpravou vystěrkováním
s výztužnou tkaninou.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 56.059,48 KČ bez DPH.

8) Vybudováni ocelového vyrovnávacího schodiště půdního prostoru

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla vzhledem k značnému výškovému rozdIlu mezi bytovými domy v půdních
prostorech bylo přistoupeno na základě rozhodnuti objednatele k vybudováni vyrovnávacího ocelového
žárově zinkovaného schodiště se zábradlím a 6-ti stupni z pororoštů.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšeni ceny
díla činí 23.384,- Kč bez DPH.



9) Bourání stávajIcIch izolačních přizdívek

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajÍcÍch
zděných izolačních přizdívek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedení projektem
navržených nových svislých izolací proti zemni vlhkosti bylo nutné tyto stávající izolační přizdívky odstranit.
Dále bylo ve sklepních prostorech zjištěno, že dlouhodobě dochází k zatékání srážkových vod do zdiva
suterénu, bylo proto nutné provést na části objektu prohloubeni výkopů na úroveň základové spáry,
odstranění zděných izolačnIch přizdívek, nové odizolovárň těchto stěn proti zamezení zatékání.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšeni ceny
díla činí 112.549,01 Kč bez DPH,

Počet připojených příloh : 2 Oznámení změny OZ 2/2021, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

-256.190,99 Kč 895.802,49 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

639.611,50 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. o předpokládá Doku pro celé dílo.
Podpis zmocně,je¢-"(jbj dn Podpis zmocněn
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 3/2021
Zhotovitel: STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Objednatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milin Datum: 10.06.2021
Posledně aktualizováno: 08.07.2021

Název zakázky: ,,Revitalizace bytových domů v obci Milin III. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : V.etapa - blok Z
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17 097/0013981
Způsob odeslání l předáni patou [j e-mailem[] faxem[] osobně®
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn

na jinou část smlouvy:

Předmět změn:

l) Ubourání nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnuti o odstranění všech stávajÍcÍch
doplňkových |oká|nich zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápěni ale spIše estetický
doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachování zbytku komínových těles, která je nutno proto odstranit. jejich
ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky, protože takto
představuji její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižuji účinnost zatepleni, jehož cílem je zásadní
snÍženÍ energetické efektivity dom u. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že nabourávají těsnost vnější
obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou nově dovybavovány o řízené
větráni, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním zpětným využivánhn tepla,
představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět sníženi účinnosti realizovaných opatřeni neřízenými úniky
vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsní.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 44.259,51 Kč,
cena vIcepraci činí 211.858,46 KČ. Celková částka navýšeni ceny díla pro objednatele činí 167.598,95 KČ bez
DPH.

2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zaskleni u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřídlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
pro objednatele činí 3.375,20 KČ bez DPH.

3) Změna řešení rohového schodiště

Popis a zdůvodněni změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změnu řešení rohového schodiště, s tím, že rohové
schodiště bude upraveného tvaru s rozšířenou podestou z pororoštů, průběžnými sloupy vedoucími do
vyššího podlaží a zakončeno ve vyšším podlaží vyneseným balkonem na průběžných sloupech s podlahou z
pororoštů.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst.5, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 69.317,46 Kč,
cena víceprací činí 201.571,61 kč. Navýšeni ceny díla činí 132.254,15 Kč bez DPH.



4) Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajicImi námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu prováděni díla při rozkrývání střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly zahrnuty
v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
činí 40.746,40 KČ bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajÍcÍho ve špatném
technickém stavu

Popis a zdůvodněni změn:
Při demontáži stávajÍcÍch balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajÍcÍ čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedeni je nezbytné pro splnění
předmětu zakázky.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšení ceny díla
činí 34.240,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omítkoviny

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu prováděni díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zateplovacího systému bude ve shodném provedeni s dokončenou 1.etapou provádění díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešeni podle PO 2mm.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 157.869,45 Kč,
cena vIcepraci činí 156.245,27 KČ. Sníženi ceny díla činí 1.624,18 KČ bez DPH.

7) Výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujIcich plastových výplni nad rámec projektu

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytují stávajÍcÍ parametrové nevyhovujÍcÍ
plastové výplně otvorů ve větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujÍcÍch výplni nad rámec projektu a nahrazeni novými plastovými výplněmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny díla
činí 10.265,15 Kč bez DPH.

8) Dodatečné vybudování sklepního okna v suterénu

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu prováděni díla byl vznesen objednatelem požadavek na zřízeni nového sklepního okna v suterénu
nad rámec projektu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla
činí 24.616,43 KČ bez DPH.



9) Bouráni stávajIcIch izolačních přizdívek

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu prováděni díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajÍcÍch zděných
izolačních přizdívek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedeni projektem navržených nových
svislých izolaci proti zemní vlhkosti bylo nutné tyto stávajÍcÍ izolační přizdívky odstranit. Dále bylo ve sklepních
prostorech zjištěno, že dlouhodobě dochází k zatékání srážkových vod do zdiva suterénu, bylo proto nutné
provést na části objektu prohloubeni výkopů na úroveň základové spáry, odstranění zděných izolačnIch
přizdívek, nové odizolování těchto stěn proti zamezeni zatékání.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšení ceny díla
činí 85.372,81 KČ bez DPH.

10) Tesařské přHožkovánI vaznice po vybouráni komínu

Popis a zdůvodněni změn:

Po provedeném bouráni komínů bylo zjištěno, že bude nutné staticky zesílit stávajÍcÍ vaznici krovu dvojici
příložek s dodávkou řeziva, včetně kotevního a spojovacího materiálu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny díla
činí 4.937,79 Kč bez DPH.

Počet přIloh: 1 položkové rozpočty změn
Důvod vícepráce:
záměr objednatele EB chyba v PD [J chyba zhotovitele[] vyšší moc[j jiné oko|nosti®

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 daboř

CP §AřnO24

lng.jiři K :'i:=ii

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek
S výše uvedenými změnami souhlasím. i 1"g. jaPro ektovánl sta

262 72 BŘEZNIC
...l¢S§í3 ?4 441 O

Tel.: 72

Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotánek
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha: . l

Položkové rozpočty změn



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3/2021
Objednatel : Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín
zastoupený : Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
zastoupený : Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum: 12.07.2021
Název zakázky: ,, Revitalizace bytových domů v obci Milín Ill. a V. etapa - stavební práce"
Část zakázky : v.etapa - blok Z
Registrační č. projektu' CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981

Předmět změn:

l) Ubouráni nefunkčních komínových těles

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu přípravy realizace stavebních prací došlo dodatečně k rozhodnutí o odstranění všech
stávajÍcÍch doplňkových |oká|ních zdrojů v bytech (krbová kamínka, která neplnila účel vytápění ale spIše
estetický doplněk) a tím se ztrácí i smysl zachováni zbytku komínových těles, která je nutno proto
odstranit. jejich ubourání je nutno provést nejen nad střešní krytinou ale až na úroveň tepelné obálky,
protože takto představují její trvalé narušení a vytvářejí tepelný most a tím snižuji účinnost zateplení, jehož
cílem je zásadní sníženi energetické efektivity domu. Důvodem pro jejich odstranění je tedy fakt, že
nabourávají těsnost vnější obálky a tím i vzduchovou neprůvzdušnost. Vzhledem k tomu, že objekty jsou
nově dovybavovány o řízené větráni, které má zajistit zdravé vnitřní prostředí s energeticky efektivním
zpětným využívánhn tepla, představuje hrubé narušení těsnosti a tím opět snižení účinnosti realizovaných
opatřeni neřízenými úniky vzduchu, kondenzaci vodních par s rizikem výskytu pHsni.

jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 44.259,51
Kč, cena víceprací činí 211.858,46 KČ. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 167.598,95
Kč bez DPH.

.
2) Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem určených pozic

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na to, aby bylo provedeno matné kůrové zasklení u
veškerých pozic sklepních oken a dále u nově dodávaných dvoukřidlých oken s rozšiřovacím distančním
sloupkem, kde bude zaskleno vždy jedno křídlo (určené do koupelny) matným kůrovým zasklením.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepraci a navýšení ceny
díla pro objednatele činí 3.375,20 KČ bez DPH.

3) Změna řešeni rohového schodiště

Popis a zdůvodnění změn:
V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na změnu řešeni rohového schodiště, s tím, že
rohové schodiště bude upraveného tvaru s rozšířenou podestou z pororoštů, průběžnými sloupy vedoucími
do vyššího podlaží a zakončeno ve vyšším podlaží vyneseným balkonem na průběžných sloupech
s podlahou z pororoštů.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst.5, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 69.317,46
Kč, cena víceprací činí 201.571,61 Kč. Navýšeni ceny díla činí 132.254,15 Kč bez DPH.



4) Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajIcími námětky v prostoru za pozednicí

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla při rozkrýváni střechy v prostoru říms byl zjištěn výskyt ulehlé suti a odpadu. Po
dohodě s objednatelem byla veškerá suť' a odpad odstraněn a likvidován na skládku. Práce nebyly
zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšeni ceny
díla činí 40.746,40 KČ bez DPH.

5) Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použiti stávajÍcÍho ve
špatném technickém stavu

Popis a zdůvodnění změn:

Při demontáži stávajÍcÍch balkonů bylo posouzeno a vyhodnoceno stávajÍcÍ čelní zábradlí jako nevyhovujÍcÍ
pro další úpravy, z důvodu špatného technického stavu (poškození, koroze aj.). Bylo nutné čelní zábradlí
vyrobit nové. Práce nebyly zahrnuty v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro
splněni předmětu zakázky.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny
díla činí 34.240,- Kč bez DPH.

6) Změna zrnitosti finální omitkoviny

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu prováděni díla bylo objednatelem rozhodnuto, že zrnitost finálních tenkovrstvých omítek
zatep|ovacího systému bude ve shodném provedeni s dokončenou 1.etapou prováděni díla, tzn. v zrnitosti
1,5mm oproti řešení podle PD 2mm.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 157.869,45
Kč, cena víceprací činí 156.245,27 KČ. SnIžení ceny díla činí 1.624,18 Kč bez DPH.

7) výměna stávajIcich parametrové nevyhovujÍcÍch plastových výplní nad rámec projektu

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že se v bytovém domě vyskytuji stávající parametrové nevyhovujÍcÍ
plastové výplně otvorů )je větším počtu, než předpokládal projekt. Po konzultaci s technickým dozorem
objednatele, bylo následně na základě požadavku objednatele přistoupeno k likvidaci parametrové
nevyhovujÍcÍch výplní nad rámec projektu a nahrazení novými plastovými výplněmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšeni ceny
díla činí 10,265,15 Kč bez DPH.

8) Dodatečné vybudováni sklepního okna v suterénu

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla byl vznesen objednatelem požadavek na zřízeni nového sklepního okna
v suterénu nad rámec projektu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena vIceprací a navýšeni ceny
díla činí 24.616,43 Kč bez DPH.



9) Bourání stávajících izolačních přizdívek

Popis a zdůvodněni změn:

V průběhu provádění díla při výkopových pracích kolem objektu byla zjištěna přítomnost stávajících
zděných izolačních přizdívek, které byly ve špatném technickém stavu. Pro provedení projektem
navržených nových svislých izolací proti zemní vlhkosti bylo nutné tyto stávající izolační přizdívky odstranit.
Dále bylo ve sklepních prostorech zjištěno, že dlouhodobě dochází k zatékání srážkových vod do zdiva
suterénu, bylo proto nutné provést na části objektu prohloubeni výkopů na úroveň základové spáry,
odstraněni zděných izolačnIch přizdívek, nové odizolovánI těchto stěn proti zamezení zatékání.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšeni ceny
díla činí 85.372,81 KČ bez DPH.

10) Tesařské přiIožkováni vaznice po vybouráni komínu

Popis a zdůvodnění změn:

Po provedeném bourání komínů bylo zjištěno, že bude nutné staticky zesílit stávajÍcÍ vaznici krovu dvojicí
příložek s dodávkou řeziva, včetně kotevního a spojovacího materiálu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena vIcepracI a navýšení ceny
díla činí 4.937,79 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2 Oznámeni změny OZ 3/2021, položk. rozpočty změn .

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

-271.446,42 Kč 773.229,12 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

501.782,70 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve ste'né úrovni co do jakosti
mate!iá|ů, provedení a,pod. tak, 'ak poaduje nebo předpokládá Dokume dj|o.
Podpis zmocněnc Podpis zmocněnce =-



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020/12-V-D
Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

;azba daně
DPF základni 21,00%

snížená 15,00%

!Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

i¢: 45145580
DIČ: CZ45145580
lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

1 417 140,30
0,00

1 417 140,30

Základ daně výše daně
0,00 0,00

1 417 140,30 212 571,05

V CZK 1 629 711,35j

Projektant Zpracovatel

,l"

3 6

.,',,,' ,
Datum a pod .l' Datum a podpis:

EC ,'
'"Nj

E

Objednavatel Zhotovitel

oř
15Rň

1L -07- 2021
Razítko

Datum a podpis,
1 í á)

Datum a podpis:
VlC:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020/12-V-D

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

, Kód

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis

l) Náklady z rozpočtů

u objekt u
U01 Ubourání nefunkčních komínů

U02 Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem uobjednatelem určených pozic

U03 Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v přechodusoklové a nadsoklové části

U04 Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezistávajíchni námětky v prostoru za pozednicí

U05 Příplatek za nová čelní balkonová zábradii

U06 Změna zrnitosti omítkoviny fasády
výměna stävajicich parametrové

U07 nevyhovujkích plastových výplni nad rámec
Droiektu

U08 Úprava tvaru 2ks vstupních schodišť svypuštěním přilehlých zídek

U09 Bourání stávajících izolačních přizdívek

y objekt y
Y01 Ubouráni nefunkčních komínů

Y02 Příplatek za zaskleni oken kůrovým sklem uobjednatelem určených pozic

Y03 Vybudováni balkonu ve 2.NP navíc napožadavek objednatele

Y04 Odstranění ulehlé suti a odpadu mezistávajkími námětky v prostoru za pozednici

y05 Přlplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Y06 Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Y07 Uprava detailu ukončeni zateplení na půdě vmístě pozednic

Y08 Vybudováni ocelového vyrovnávacíhoschodiště půdního prostoru

Y09 Bouráni stávajIcIch izolačních přizdívek

z objekt z
ZOl Ubourání nefunkčních komínů

Z02 Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem uobjednatelem určených pozic

Z03 Změna řešení rohového schodiště

Z04 Odstranění ulehlé suti a odpadu mezistávajícími námětky v prostoru za pozednici

Z05 Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Z06 Změna zrnitosti omítkoviny fasády
výměna stávajicich parametrové

Z07 nevyhovujícIch plastových výplní nad rámec

ZOB
8G°d?8¥né vybudování sklepního okna v
suterénu

Z09 Bourání stávajIcích izolačních přizdívek

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] i

1 417 140,30 1 629 711,35

275 746,10 317 108,02
189 599,30 218 039,20

7 202,00 8 282,30

39 697,08 45 651,64

46 328,62 53 277,91

34 240,00 39 376,00

-1 785,95 -2 053,84

18251,15 20 988,82

-85 251,92 -98 039,71

27 465,82 31 585,69
639 611,50 735 553,23
244 316,75 280 964,26

5 862,80 6 742,22

94 376,10 108 532,52

53 796,71 61 866,22

51 360,00 59 064,00

-2 093,35 -2 407,35

56 059,48 64 468,40

23 384,00 26 891,60

112 549,01 129 431,36

501 782,70 577 050,11
167 598,95 192 738,79

3 375,20 3 881,48

132 254,15 152 092,27

40 746,40 46 858,36

34 240,00 39 376,00

-1 624,18 -1 867,81

10 265,15 11 804,92

24 616,43 28 308,89

85 372,81 98 178,73
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Kód

ZlO

PopIs

Tesařské přiložkováni vaznice po vy6i5uräní
komínu

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

l
Cena bez DPH [czKj Cena s DPH [CZK] ',

4 937,79 5 678,46

0,00 0,00

1 417 140,30 1 629 711,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ,Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnova
řešení

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U01 - Ubouráni nefunkčních komínů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Mihn

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Pt"ojektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

ic:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 189 599,30
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 189 599,30

Základ daně Sazba daně výše daně
Dpŕ základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 189 599,30 15,00% 2EÍ 439,90

Cena s DPH v CZK 218 039,20

Projektant

Datum a podpis, 1 "07" 2021 Razítko

Objednavatel

Datum a podpi,!

Zpracovatel

Zd
261 01 Př

tel.: 318 627

1336 Datum a podpis:
A

: j Zhotovitel
.

3EC l'
\1!ĹM,

l='"

Datum a podpis:

14 -07- 2021 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

Obiekt:
u - objekt u

Soupis:
U01 - Ubourání nefunkčních komínů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
96 - Bouráni konstrukci
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
762 - Konstrukce tesařské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu I) + 2)

189 599,30

104-716,04

-40 368,50
2 267,42

61 020,00
30 107,74
51 833,79

-144,41
80 419,26

-1 703,53
"2 996,23

79 126,56
4 464,00

0,00

189 599,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U01 - Ubourání nefunkčních komínů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

! P Ty Kód
i Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D 62
l 1 K 622131121

W

VY

VY

2 K j622221031
W

Práce a dodávky HSV
Úprava povrchů vnějších
Penetrace akrylát-súikon vnějších stěn

. W . W m2nanasena rucne"pod KZS"

"množství převzato z položky č. 622221031" -41,55

Součet
!Montáž zateplení vnějších stěn z minerálni vlny ' m2 !
Is pQdé!nou orientaci vláken ti do 160 mm l
"viz výkres 0.1.1.04"

"zateplení komínů" -((1,00"1,00"0,80"0,80)*1,00*7)-
((1,40"1,40"0,75"0,75)*1,00*3)-
((0,75+0,40+0,70)*1,00)-((0,90+0,70)*1,00)

Součet
Íeska minerální izolační' s podélnou orientací m2
v/áken tl. 14Q mm
-41,55*1,07 "Přepočtené koeficientem množství
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2
"pod KZS'

"množství převzato z položky č. 622221031" -41,55

Součet

Podlahy a podlahové konstrukce
jMazanina ti do 80 mm"z"betonu prostého tř. C l
116/20 _ _ _ ! "3
"po komínech bouraných navíc'
(1,0*0,8*3+1,4*0,75*3+0,7*0,4+0,7*0,9)'0,06
Součet

Množství j.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

189 599,30

104 716,04

-40 368,50
-41,550 35,58j -1 478,35

-41,550
-41,550

-41,550 531,92 -22 101,28

W

W

3 M 631515310
W

4 K 629995101
W

W

W

D 63
5 K 631311114

W

W

-41,550

-41,550
-44,459

-44,459
-41,550

-41,550

-41,550

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388|

0,008j

0,008

0,008

54,000Ĺ

54,000
54,000j

350,00 -15 560,65

29,56 -1 228,22)

6 K 631319011 'Příplatek k mazanině ti do 80 mm zamřehlazeni povrchu
7 K 631319171 Příplatek k mazanině tí do"80 mm za strženinovrchu sDodní vrstvy před vložením vYztuže
8 k 631362021 výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

"l "" " " T""

l m3 )
' m3 )

t

2 267,42
4 066,85j 1 577,94j

' _ ___ _ _ _J

933,15 362,06

283,40 109,96
27 182,25 217,46

W

W

D 9
9 K 9493111x

P

W

10 K 9493118x

P

D 96

(1,0*0,8*3+1 "l*Ó",75"3+0,7"0,4+0,7*0,9)*0,985*1,2'0,
001
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení trubkového okolo komínóvých " " "" ""
těles v do 10 m m :
Poznámka k položce:
vC. návozu na stavbu a manipulace do půdních prostor
12*4,5
Demontáž lešení trubkového okolo
kominovÝch těles v do IQ m m
Poznámka k položce:
vC. manipulace z půdních prostoq odvozu ze stavby

Bouráni konstrukcí

61 020,00
663,00 35 802,00)

467,00j_ _ 25 218,00j

30 107,74
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P Ty Kód
Č p

11 K '962032641
W
VY

D 997

Popis

Bouráni zdiva komínového nad střechou z
cihel na MC
"skutečnost" 0,9"0,6*6,3*12-((0,80*0,50*6,00)*4)
Součet

Přesun sutě

MJ

m3

. . Cena celkemMnozstvi J.cena {CZK] [CZK]

31,224 964,25 30 107,74
31,224
31,224

51 833,79
12í K '997002611 iNakládání suti a vybouraných hmot t 52,175 104,95 5 475,77
13) K 997013211 "Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných ' t 52,175 357,66 18 660,91

,hmQt_ljro budovy v do 6 m ručně
14 K 997013501 jOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 52,175 169,80 8 859,32inebo meziskládku do 1 km se složením
15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na : t 573,925 10,45 5 997,52skládku ZKD 1 km Rřes 1 km _

,W ... 52,,175'11 'Přepočtené koefici.entem množství

16 k 997013801 Ěroij|atek za uloženÍ"stavebnÍho betonoveho , t
odljadu na skládce_(skládkovné) ____ __ __ _ _ ) ,l _

d 998 Přesun hmot
i 17: K i998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro t
l l l budow v do 12 m _ __ , __ _ ___ _. . , ,_..

d PSV Práce a dodávky PSV

,_ . d 711 _ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
' [Provedení izolace proti zemní vlhkosti|18 k 1711111001 m2 l

vodorovne za studena náterem penetracnim
"po komínech bouraných navíc"VY 0,7*0,5*3"1,1*0,45*3"0,7*0,4+0,7"0,9

W Součet
' l Provedeni izolace proti zemnĹvIhkostÍ svÍslé"za i " "" """" """

19 Kl711112001 . W . . ! m2
_._-_.___L._ ._. ..studena_naterem oenetracnm

"po komínech bouraných navíc" -W (2,4"3+3,1"3+1,8"1,6)*0,5

W Součet
20 ! M 111631500 lak asfaltový alp/9 (mj t) bal 9 kg t

p Poznámka k položce:Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

W (3,445-9,95)*0,0003

573,925
l

52,175 246,10 12 840,27j

-144,41
-0,375j 385,08j -144,41

80 419,26

-1 703,53
3,445 19,34' 66,63!

!

3,445

3,M5
-9,950 28,80 -286,56

-9,950

-9,950
-0,002 39 900,00 -79,80!

-0,002
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy21 K 711141559 .. . , . m2 3,445 97,76 336,78prltaĽenLn ýQďo ovne NAIR :

; Provedení Ízolace proti zemní vlhkosti pásyi 22 K 711142559 .. . . . m2 -9,9501 112,46 -1 118,98,
j pntavenim svisle NAIPj23 , m 628322820 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 -7,806 75,00 -585,45

VY

124 k 998711102

D 713
25' K 713121121

W

VV

26!M 283723190

P

VV
127 K 998713102

D 762

28 K 762990001

(3,445-9,95)*1,2
'Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, t
vlhkosti a dvnům v obiektech vÝškv do 12 m

Izolace tepelné
Mont.áž iťo|a,ce tepelné podlah volně kladenými : m2

,rohozemi, pasy, dílci, deskami 2 vrstvy
"po komínech bouraných navíc"
1,0*0,8*3+1,4*0,75*3+0,7*0,4"0,7*0,9
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S l m2 '
1000 x 500 x 160 mm
Poznámka k položce:
/ambda=0,037 jw/m Kl
6,46*2,04
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v : t l
obie.ktech v do 12 m l l

Konstrukce tesařské
Ub"ŕiäZěňI pioch sfDicičn Konstrukci strechy l !
pro umožnění bourání komínových těles, vč· i kus l
zaslepeni po ubouráni pod rovinu střešního l l

_.. _ nláště , _ l l
Poznámka k položce:
v ceně je zahrnuto :
- demontáž stávajici krytiny a lemováni v místě komínů
- výřez tesařských konstrukcí
- zpětné dop/něn/ tesařských konstrukcí VC. dodávky
materiálu
- ,zpětné doplněni krytiny vC. dodávky materiálu

-7,806
-0,035 1 032,92 -36,15!

2 996,23

6,460 80,33 518,93

6,460

6,460
13,178) ___ 184,00 2 424, 75j

13,178

0,053 991,58 52,55

79 126,56
" __1

12,000, 6 593,88 79 126,56)

P
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P Ty . . Cena celkemKód Popis MJ Mnozstvľ j.cena [CZK]Č p [CZK]

D HZS
i 29 K HZS4232

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod
Poznámka k pq/qžcc:
koord/načn/ a kompletační činnost zahrnu//c/zvýšené neží)'n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
pmcl:
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souv/se//c/ch prací - projednáním s investorem
resp. TOS
- koordinace pracovníků ňnny, kontrola prováděné činnosti
- př/prava a tvorba podkladů piu ZML
- součinnost pto uzavření dodatku SOD, fakturace

4 464,00
9,000 496,00 4 464,00

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ,Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnova
řešení

objekt:
u - objekt u

Soupis: ,U02 - Příplatek za zaskleni oken kurovým sklem u objednatelem
určených pozic

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dpf základní 0,00 21,00%

snížená 7 202,00 15,00%

|Cena s DPH v CZK

7 202,00
0,00

7 202,00

výše daně
" 0,00
1 080,30

8 282,30

Projektant Zpracovatel

1336
F7¶·"' ']

ko jDatum a podpis:
I "__ ' I
\\, ,, : £í':,:,//' Zhotov"te1

L

, ';-' rK .1

'r , , ,q

,,,,m,,,,,,,,

^

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko

Datum_ a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem
určených pozic

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 202,00

6 210,00

6 210,00
992,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 7 202,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem
určenÝch pozic

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

' P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem"]
Mnozství j.cena [CZK]__ ,_,_ ._ [CZK] .j

7 202,00

D PSV

D 766
1 K !766950001

l 2 K j766950002

3 K |766950003

' l
4 ' K 766950011

',""5 !'K¢ZŽ232

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
Příplatek"Ža kůrové zasklení okna 2-kř. " " " '

kus 5,000
1180x590mn,_ __ _ . :

'Příplatek za kurové zaskleni okna 2-kř. kus 7,000
!131Qx590mm , ,
ŕpřÍp|atek za kur"ôvé zaskleni okna l-kŕ. kus7 4,000
mZ"m"kurove zaskleni nove dodavanych

bytových oken s distančním rozš. sloupkem l kus l 3,000j
(vždy 1 křídlo do koupelny, druhé křIdlo l

čiEé_he7 nřľ.nMkn) l _ _ l

Hodinové zúčtovací sazby _ _ ,
jHodinová zúčtovací sazba techn!k_odbomý l hod 2,000
Poznámka k položce:
koonc/inačn/ a kompletační činnost zahrnujicl zvýšené rebjní
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků Yývo/aná zrněnou stavby
- oceněni souvisej/c/ch prací - projednáním s investorem
resp. TDS
- koardinace pracovníků ňrmy, kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost cjřo uzavření dodatku SOD. fakturae

6 210,00

6 210,00
318,60: 1 593,00,

374,40 2 620,80!

154,80 619,20

t
459,00, 1 377,00'

992,00
496,00 . 992,00',

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: .Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnova
řešení

objekt:
u - objekt u

Soupis: . .U03 - Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v prechodu soklove a
nadsoklové části

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

ic:
DIČ:

lC:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 39 697,08
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 39 697,08

Základ daně Sazba daně výše daně
dpf základní 0,00 21,00% " 0,00

snížená 39 697,08 15,00% 5 954,56

Cena s DPH v CZK 45 651,64

Projektant

Datum a podpis:

ObjednavateÍ

- , .--C'l " " ""r '"I J

l, """'jg:" j
í (ŕ, l.ír"|/

7

Zpracovatel

4 "'}.

1 (
Datum a podpi" BazÍtko

Zhotovitel

. 11 """
Datum a podp"' Ra"itkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

objekt:

Soupis:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

u - objekt u

U03 - Ubouráni vystupujÍcÍho zdiva v přechodu soklové a
nadsoklové části

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

39 697,08

38 705,08
19 984,22

9 847,04

7 992,37

881,45

992,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 39 697,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: ,Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnova
řešení

Obiekt:
u - objekt u

Soupis:
U03 - Ubourání vystupujÍcÍho zdiva v prechodu soklové a
nadsoklové části

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

i Tpy Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

D HSV Práce a dodávky HSV

d 6 ___ __ _ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 l K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn" maltou m2

vápenocementovoµ ti do 10 mm
iPřlp|atek k vyrovnaní vnějších stěn maltou

2 K j622135091 vápenocementovou za každých dalších 5 mm m2
l t i _,.__.t1 __ :

w 43,96'4 'Přepočtené koeficientem množství

d 9 __ __ _ Ostatní konstrukce a práce, bouráni
3 l K 967031742 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na mc m2

l _ ,ti do. 100 mm
W přechod mezi soklovou a nadsoklovou části
W ((49,10+49,10+10,20"10,20)-(1,45*6))*0,4

Množství j.cena [CZK] Cena celkem[CZK] i

39 697,08

38 705,08
19 984,22

43,960' 219,00| 9 627,24
t

i
175,840 58,90 10 356,98Ĺ

175,840

9 847,04
43,960j 224,00' 9 847,04!

43,960

D 997
r4 k 1997002611

5 K ,997013211

i 6 l K 997013501
t- ! - ----—---
Ĺ 7 I K 997013509

VV

8 K 997013801

Přesun sutě
|Nak|ádánÍ suti a vybouraných hmot t ' 8,045j
|Vnitrostaveŕiištní doprava suti a vybouraných " " t 8,045'
'hmot Dřo budQvy_ v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 8,045

'nebo meziskládku do 1 km se_slo,žg.ním_
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 88,495
skládku ZKD 1 km přes 1 km _ ___
8,045*11 'Přepočtené koeficientem, množství 88,495
Poplatek za uloženi stavebního betonového t l 8,045j
odDadu na skládce (skládkovné)

7 992,37
104,95 " 844,32!
357,66 2 877,37Ĺ

169,80 1 366,04j

10,45 924,77:

246,10; 1 979,87j

d 998 Přesun hmot
9 K 998017002 |Přesun hmot s omezením mechanizace pro t_.budovv v do 12 m

2,289! 385,08Ĺ
881,45
881,45j

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
i 10| _K jHzs4232 |Hodinová zúčtovací sazba technik odborný _ ! hod

Poznámka k položce: "
koordinačnl a kompletační činnost zahrnujic/ zvýšené režijnÍ
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :

p - Cinnost techniků vyvolaná měnou stavby- ocenění souvise//c/ch prací - pru/ednán/m s investwem
resp. TDS
- koordinace pmcovnlků finny, kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvorba podk/ädů pro ZML
- součinnost oro uzavřeni dodatku SOD, fakturace

992,00
2,000 496,00 992,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Sta"Rbe:ita|'zace bytových domů v obci Milín V etapa (bloky U,Y,Z) - změnová

řešení
objekt:

u - objekt u
SouCi& Odstraněni ulehlé suti a odpadu mezi stávajíckni námětky v

prostoru za pozednicí
CC-CZ:KSO: Datum:

Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

8. 7. 2021

00242730
CZ00242730

45145580
CZ45145580

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dpf základní 0,00 21,00%

snížená 46 328,62 15,00%

jCena s DPH v CZK

46 328,62
0,00

46 328,62

výše daně
0,00

6 949,29

53 277,91

Projektant Zpracovatel

Da'umapodp !;;;'

"""""'°""'

objeď navatel \ ",',:"," -::" l Zhotovitel"-¶'")
1'4 -07-2021

Datum a podpis: Datum a podpis:

,^

těl

1( -07-2021 '
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

Objekt:
u - objekt u

Soupis:
U04 - Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajíchni námětky v
prostoru za pozednicí

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

46 328,62

45 336,62

45 336,62
992,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 46 328,62
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

objekt:
U -objekt U

Soupis:
U04 - Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi stávajíchni námětky v
prostoru za pozednici

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spoL s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

d HSV Práce a dodávky HSV

d 997 Přesun sutě
Vyklizeni ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s

1 K 997013012 . . m3nalozenim z hl do 10 m
Poznámka k položce:

P Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stávaj/clmi námětky
krovu za pozednicl

w "viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"(10,60"10,60+49,50+49,50)*0,06

7,212

j.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

46 328,62

45 336,62

45 336,62
5 490,00 39 593,88

7,212

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouranýÓh hmot na skládku t 10,818 169,80 1 836,90nebo meziskládku Bq 1 km se složením
3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 118,998 10,45 1 243,53skládku ZKD 1 km přes 1 km

W

4 K 997013801

D HZS
5 K HZS4232

10,818*11 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uloženi stavebního betonového t
odDadu na skládce (skládkovné)

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný i hod !
Poznámka k položce:
koord/načn/ a komp/etačn/ činnost zahmuj/c/ zvýšené rež"/n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků vyvolaná měnou stavby
- oceněni souvise/l"cich prací - pno/ednán/m s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků ňrmy, kontrola prováděné čĹnnosÉ/
-příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost kyd uzavřeni dodatku SOD, fakturace

118,998

10,818 246,10 2 662,31

992,00
2,000 496,00 992,00

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Sta=ta|izace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová

řešení
objekt:

U - objekt U
Soupis:

U05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dpf základn" 0,00 21,00%

snížená 34 240,00 15,00%

34 240,00
0,00

34 240,00

výše daně
0,00

S 136,00

Cena s DPH v CZK 39 376,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: 1

1336
ý: ,, : atum a podpis:

";- I
. t . d

-, L .< : .lj l .

\ C;"B E"C thotovite|
'\,N',1LĹN/

(k ·"9.'
\4 '" SE l

t
Razítko

Datum a poďpi¶ C ·07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

Objekt:
u - objekt u

Soupis:
U05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

34 240,00

34 240,00

34 240,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 34 240,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

Objekt:
u - objekt u

Soupis:
U05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D PSV

D 767
1 K 7678199x

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
!Přlplatek za nové čelní zäbradli balkonu z
důvodu nemožnosti použití stávajlciho ve

1šDatném technickém Stä\/ij
kus ' 4,000

j.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

34 240,00

34 240,00

34 240,00
8 560,00' 34 240,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

Obiekt:
u - objekt u

Soupis:
U06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lC: 00242730
DIČ: CZ00242730

1¢: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

Záldad daně Sazba daně
dpf základní 0,00 21,00%

snížená -1 785,95 15,00%

Cena s DPH v CZK

-1 785,95
0,00

-1 785,95

výše daně
0,00

267,89

-2 053,84

Projektant

Datum a pod

,

Objednavatel

Datum apodpis: 1

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

""

¢8RazÍtko

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

Obiekt:
u - objekt u

Soupis:
U06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších
998 - Přesun hmot

-1 785,95

-1 785,95

-1 629,22
-156,73

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) -1 785,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D 62
1 K 622521021

W

2 K 622521011

D 998
3 K 998017002

Práce a dodávky HSV
Úprava povrchů vnějších

|Tenkovrstvá silikátová zmítá omítka ti. 2,0 mm
včetně Denetrace vněiších stěn m2
"viz. smluvní rozpočet" -814,611
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tí. 1,5 mm
včetně oenetrace vněišich stěn m2

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro l
budow v do 12 m _ l t

Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

-1 785,95

-1 785,95

-1 629,22
-814,611 212,90 -173 430,68

-814,611
814,611 210,90 171 801,46

-156,73
-0,407 385,08 -156,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - zmenova
řešení

objekt:
u - objekt u

Souůiä . výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujÍcÍch plastových

výplnľ nad rámec proÍektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

ic: 45145580
DIČ: CZ45145580

1¢:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 18 251,15
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 18 251,15

Základ daně Sazba daně výše daně
dpf základní 0,00 21,00% " 0,00

snížená 18 251,15 15,00% 2 737,67

Cena s DPH v CZK 20 988,82

Projektant Zpracovatel

/1336\
P

'

1

Datum a podpi Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podp.is:

' . zhotovitel
,. ,,

"'
b80

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U07 - výměna stávajIcích parametrové nevyhovujÍcÍch plastových
v'ýplni nad rámec proÍektu

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11,května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

18 251,15

17 259,15
17 259,15

992,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 18 251,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
u - objekt U

Soupis:
U07 - výměna stávajIcIch parametrové nevyhovujIcích plastových
v'ýpfnÍ nad rámec proÍektu

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

P Ty Kód
Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D PSV

D 766

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

Cena celkem l
[CZK]

18 251,15

17 259,15

17 259,15
OKňO p/astove avoukr/c//ove se sUeciovym " ' l
distančním sloupkem, 1400x1480 mm,1 M 61140032 -, - · .. - . , kus ' 1,000 7 182,00 7 182,00.2xotvi ave a sk/opne, Ťsklen/ izo/acnnn _ _)

122OX2180 mm, lx otvíravé a sklopné + '2 M 61140025 ., . ·· - " j kus l 1,000 8 928,15 8 928,15ixotv/ ave, zaskleni izo/acnm dvo sklem i
/lw=1 1 W/m7K hanm h//á/h/lá l

P
Poznámka k položce:
jetnotková cena převzata ze smluvního rozpočtu ///.etapy,
blok M
Pr|p|atek za Kurove zas%eni nove dodavanych
bytových oken s distančním rozš. sloupkem3 K 766950011 V kus 1,000 459,00 459,00(vzdy 1 křídlo do koupelny, druhé křídlo
zůaává Č,iré hR7 nříp!atk||\
Nakládka, odvoz a hkvidace parametrové4 K 766990001x .. . . l kus 2,000 345,00 690,00nevvhovwcich bvtQvvch oken

W

D HZS
5 K HZS4232

"šťáv. okno+balkonové dveře" 1"1

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod
poznámka k položce:
koond/načnl a kompletační činnost zahmui/c/ zvýšené reži/n/
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:
- činnost techniků íyvo/aná změnou stavby
- oceněni souvi$e//clch prací - projednáním s investonem
resp. TDS
- koonďinace pmcovn/ků ňtmy, kol7tm/a prováděné činnosti
-příprava a tvorba pcUk/adů pro ZML
- součinnost pro uzavibni dodatku SOD
- láktumce

2,000

992,00
2,000 496,00 992,001

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: , - .Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - zmenova
řešeni

Obiekt:
u - objekt u

Uprava tvaru 2ks vstupních schodišť s vypuštěním
přileh|ých zídek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lC: 00242730
DIČ: CZ00242730

IC: 45145580
DIČ: CZ45145580

lČ:
DIČ:

ic:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dpf základní 0,00 21,00%

snížená -85 251,92 15,00%

)Cena s DPH v CZK

-85 251,92
0,00

-85 251,92

výše daně
" 0,00

-12 787,79

-98 039,71

Projektant

6

Datum a podpis: Razítko :'$· :s'9' " äšíj's§. '

"Z':fj3Objednavatel OBEC,l

M!LĹM,,,,m , ,,,,,,,

Zpracovatel ,

,,,,m

Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U08 - Uprava tvaru 2ks vstupních schodišť s vypuštěním
přilehlých zídek

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spoL s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce
2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

-85 251,92

-98 735,92

-21 844,27
-21 227,05

-55 664,60

11 500,00
11 500,00

1 984,00

.
0,00

-85 251,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: , .Revitalizace bytových domů v obci Miňn - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
u - objekt u

soupis'u08 - Uprava tvaru 2ks vstupních schodišť s vypuštěním

při|eh|ých zídek
Místo:
Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

) P Ty Kód
ĹČ P

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK] :

-85 251,92

D HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce
"""'" "" Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3l! 1 'l K 132201101_ ,obiemu do 1QO m3

_____'Jv" " " "viz výkres D.1.1.01"
"základové pasy pro kamennou zidku" -

VV ((2.20"4,00+2,50+1,325)*0,80*0,90)-
((2,00+5,60+2,60+1,325)*0,80*0.90)

vy Součet

2 K 132201109 lPříplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600
, , , _ lmm v hornině tř. 3vy" """ 'viz výkres 0.1.1.01"

"základové pasy pro kamennou zídku" -
W ((2,20+4,00+2,50"1,325)*0,80*0,90)-

((2,00+5,60+2,60+1,325)*0,80*0,90)
VY Součet

3 l k G62701105 "lVodorovné přerMstěni do 10000 m

_ _ výkoDku/svpaninv z horniny tř. 1 až 4
W "množství převzato z položky č. 132201101" -15,516
w Součet!Přip|atek k vodorovnému přémistěni

4 i K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD

. !
l 1000 m_nřes 1000Q_m _

W "množství převzato z položky č. 162701105" -15,516

w -15,516*2 "Přepočtené kQeficientem množství

5 K 167101101 |Nak!ádání výkopku z hornin"tř. 1 až 4 do 100'm3 __ _ ._

vy "množství převzato z položky č. 162701105" -15,516

VY Součet
T6Tk 171201201 _ Uložení sypaniny na skládky _

w "množství převzato z položky č. 162701105" -15,516

W Součet

7 K 171201211 jPoplatek za uloženi"odpadu ze sypaniny na
l lsk|ádce (skládkovné)

w "množství převzato z položky č. 162701105" -15,516

w -15,516*1,75 "Přepočtené koeficientem množství

d 2 Zakládáni
l 8 K 274313611 !Zák|adové pásy_z_betonu tř. C 16/20

w "viz výkres 0.1.1.02"
'základové pasy pro kamennou zidku" -

W ((2,20"4,00+2,50"1,325)*0,40*0,90)-
((2,00+5,60"2,60+1,325)*0,40*0,90)

W Součet

I

m3 ) -15,516
l

-15,516

-98 735,92
-21 844,27

460,00j _£137,36|

-15,516
) m3 ! -15,516|,

, _ j

-15,516

-15,516

m3 -15,516

-15,516

-15,516_

m3 -31,032

-15,516

-31,032

m3 -15,516

-15,516

-15,516
"l m3 -15,516

-15,516

-15,516
! t -27,153j

-15,516

-27,153

96,4j -1 495,90|
l

257,83j -4 000,49|

!" "" """
19,80} -614,43j

195,16| -3 028,10

16,73) -259,58|

195,50 -5 308,41

-21 227,05
m3 -7,758 2 736,15 -21 227,05

-7,758

-7,758

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -55 664,60
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' P Ty Kód Popis MJ
Ĺ Č p

9 k ŕ312321411 |výp|ňová zeď ze žb tř. c 25/30 bez výztuže m3
"základové pasy pro kamennou zIdku" -

W ((2,20+4,00+2,50+1,325)*0,10*0,60)-
((2,00"5,60"2,60+1,325)*0,10*0,60)

w Součet
l 10' K 312351311 ZřIzenI jednostranného bednění výplňových

nadzákladowch zdi m2
"základové pasy pro kamennou zidku" -

VY ((2,20+4,00"2,50+1,325+0,50+0,50)*0,60)-
((2,00"5,60"2,60"1,325"0,50"0,50)*0,60)

vy Součet
61 l K 312351312 lOdstraněnÍ jednostrannéhobednění výplňových

, l 'nadůk|adQvých zd1_ _ _
m2

"základové pasy prO kamennou zIdku' -
VY ((2,20+4,00+2,50+1,325"0,50"0,50)*0,60)-

((2,00+5,60+2,60+1,325+0,50+0,50)*0,60)
vy Součet

! 12 l k 312361821 " výztuž výplňových zdí betonářskou oceli 10 ! t )
i_,_ l 505

"základové pasy pro kamennou zidku"VV ((2,20"4,00"2,50"1,325)"(2,00+5,60+2,60"1,325))*4

w -86,2*0,001 "Přepočtené koeficientem množství _ _. __ ___,
! 13 k |312362021 Ivýztuž výplňových zdí svařovanými sítěmi Kari i t
L_ _

vy "základové pasy pro kamennou zIdku" -0,069
W Součet

ŕ"" l Zdivo plotových zdi z nepravidelných kärňěňů
14' K 348211113 na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry m3 l

do 2Q mm -.. --- -.
"základové pasy pro kamennou zídku" -

VY ((2,20"4,00"2,50+1,325)*0,20*0,60)-
((2.00+5,60+2,60+1,325)*0,20*0,60)

w Součet
'PřiplatekKcenäm zdiva plotových zdí z ' """")

!15| K '348211911 'kamene na maltu za jednostranné Hcování m3 i

, Ĺ . __ ___ _ , _,zdiwa"základové pasy pro kamennou zídku" -
VV ((2,20+4,00+2,50+1,325)*0,20"0,60)-

((2,00"5,60+2,60+1,325)*0,20"0,60)
vy Součet

j16 K (348272515 'Plotová stříška pro zed' ti 295 mm z tvarovek

, , , _ :h|adkých nebo štÍoanY'ch přÍrodních _ _
m

"základové pasy pro kamennou zIdku" -
VY (2,20+4,00+2,50+1,325)-(2,00"5,60+2,60+1,325)

w Součet

Množství j.cena [CZK] Cena celkem[CZK] ,
-1,293) 3 200,85| -4 138,70'

-1,293

-1,293

-14,130 868,96 -12 278,40

-14,130

-14,130

-14,130 , 164,39 -2 322,83

-14,130

-14,130

-0,086 34 909,34 -3 002,20

86,200

-0,086

-0,069 32 517,57 -2 243,71

-0,069
-0,069

-2,586 6 522,09 -16 866,12

-2,586

-2,586

-2,586

-2,586

l
885,51 -2 289,93!

-2,586
-21,550| 581,10! -12 522,71

-21,550

-21,550

d PSV Práce a dodávky PSV

d 767 Konstrukce zámečnické
' 1 |Připľatek za úpravu tvarového řešení 2 kusů : """i " """ """", 17! K '76781271 lpůvodnÍch ocelových, žárově zinkovaných ! kpl l 1,000
; i schodišť k č.n.250 a Č.o.251 ! l _, ___ _ _ _ _

d HZS Hodinové_zúčtovací sazby
18 " K HZS4232 IHodinová zúčtovací sazba technik odborný hod l 4,000j_ __

Poznámka k položce: """
koQrdinačnl a kompbtačnl činnost zahmujici zyýšené ežijní
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby

P - ocenění souv/se//clch prací - pro/ednán/m s investorem
resp. TDS
- kocMinace pracovníků ňnny, kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvorba podkladů pro ZML
- soLčmnost pro umvibnl dodatku SOD
- fakturace

11 500,00

11 500,00
11 500,00 11 500,00

1 984,00
496,00| 1 984,00,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: , .Revitalizace bytových domu v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnova

řešení
Obiekt:

U - objekt u
Soupis:

U09 - Bouráni stávajIcIch izolačních přizdívek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně
dpf základni 0,00

snížená 27 465,82

,Cena s DPH v

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

ic: 00242730
DIČ: CZ00242730

lC: 45145580
DIČ: CZ45145580

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

27 465,82
0,00

27 465,82

Sazba daně výše daně
21,00% 0,00
15,00% 4 119,87

CZK 31 585,69

Projektant Zpracovatel

l r

'L\

Datum a,od,is
k0';

' "T'. ,)

Objednavatel ":-± y l
OBEC l
/j\l!.!:'·l,/

Datum a podpis:

^S"r
Datum a podpis: " Zr1 zítko

261 01 p
tel.: 318 62

Zhotovitel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
u - objekt u

Soupis:
U09 - Bourání stávajících izolačních přizdívek

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

27 465,82

26 473,82

8 084,88
18 388,94

992,00

0,00

27 465,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: .Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnova
řešení

objekt:

Soupis:
u - objekt u

U09 - Bourání stávajÍcÍch izolačních přizdívek

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Mihn
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

' P Ty Kód Popis MJ
Č p
Náklady soupisu celkem

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem
Množství j.cena [CZK] [CZK]

27 465,82

D HSV Práce a dodávky HSV

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 K |962031133 jBouráni přÍček/přizdľvek z cihel pálených na m21MVC ti do 150 mm

vy "soklová část"
W (49,0+10,0"49,0+10,2)*0,6
W Součet

70,920'

70,920
70,920

26 473,82

8 084,88
114,00; 8 084,88

L_ __

2 l K 997002611 Naklá
3 l K 997013211 'Vnitro

., jhmot
4 K 997013501 |Odvo:'nebo
5 K 997013509 Připlalskládl

d 997 Přesun sutě __
2 'i K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot l t
3 l K 997013211 'Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných" "' t l

., jhmot Dřo budovv v do 6 m ručňě
i

4 K 997013501 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t'nebo meziskládku do 1 km se s|Qženľm
5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na l tlskládku ZKD_1 km Dřes 1 km ,__ : : __ __

w 18,51*11 'Přepočtené koeficientem množstv.i_
6 l K 997013801 Poplatek za uloženI stavebního betonovéhO t :

odoadu na skládce (skládkovné)

18,510 104,95
18,510| 357,66

18,510 169,80j
r

203,610, 10,45j
203,610 _
18,510: 246,10!

Š

D HZS
'l 7 K HZS4232

Hodinové zúčtovací sazby _
|Hodinová zúčtovací sazba technik odborný l hod
Poznámka k položce:
koam//načn/ a kompletační činnost zahmuj/cí zvýšené reži/nl
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků Wvolaná změnou stavby
- oceněni souv/se/lc/ch prací - projednáním s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovn/ků ňrmy, kontrola µováděné činnosú
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

2,000 496,00

18 388,94
1 942,62'

6 620,29(

3143,00!

2 127,72|

4 555,31j

992,00
992,001

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

Objekt:
y - objekt y

Soupis:
Y01 - Ubourání nefunkčních komínů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

lC: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

ic:
DIČ:

lČ:
DIČ,

Náklady z rozpočtu 244 316,75
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 244 316,75

Základ daně Sazba daně
dpf základní 0,00 21,00%

snížená 244 316,75 15,00%
l
jCena s DPH v CZK
l

výše daně
0,00

3ťj 647,51

280 964,26

Projektant Zpracovatel

r

Datum a podpis, (?"
:

Objednavatel

Datum a podpis: ítko

"

14
', Datum a podpis: Razítko

l

Zhotovitel

'
:

,,,,,,,

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci MilIn - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
y - objekt y

Soupis:
Y01 - Ubouráni nefunkčních komínů

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukci

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu I) + 2)

244 316,75

139 238,20
-48 869,47

3 210,15

76 275,00

39 948,88

68 777,23

-103,59

100 614,55
-2 554,80

4261,15

98 908,20

4 464,00

0,00

244 316,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

Objekt:
y - objekt y

Soupis:
Y01 - Ubourání nefunkčních komínů

Místo:

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

' P Ty Kód
, Č p

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

d HSV Práce a dodávky HSV

d 62 Úprava povrchů vnějších
!Penetrace akrylát-s"ilikon vnějších stěn " "" "1 K 622131121 l m2lnanášená ručně ._ _ . __ . , _

W "pod KZS"
W "množství převzato z položky č. 622221031" -50,3
w Součet

MontáŽ zateplení vnějších stěn z minerální vlny
2 K 622221031 . . . . m2s oodÁnou Qnentac| vlakentl_do 160 mm

w "viz výkres 0.1.1.04"

"zateplení komínů" -((0,75"0,75"1,10"1,10)*1,00*10p
W ((0.75+0,75"1,25"1,25)*1,00)-

((0,75+0,75+1,40+1,40)*1,00)

-((0,70+0,75+0,40)"1.00)-((0,75+0,55"0,55)*1,00)-
W ((0,75+0,55)*1,00)

VY Součet
deska minerá/n/ izolační s podélnou orientäcl" "

3 M 631515310 . m2
v/aken tl. 140 mm

W -50,3"1,07 "Přepočtené koeficientem množství
4 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodo.u __ , m2

W "pod KZS"
W "množství převzato z položky č. 622221031" -50,3
VY Součet

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce
5) K );631311114 ;;;;'i'" tí do 80 mm z betonu prostého tř. C m3

VY "po komínech bouraných navíc"((0,75*1,1*10)"(0,75*1,25*1,00))*0,06
W Součet

l 6 l K 631319011 Příplatek k mazanině ti do 80 mm za m3 -
;přeh|azení povrchu._ _._ ____

7 l K !631319171 lPřľp|atek k mazanině ti do 80 mm za stržení m3
i ' __ _ 1Dovrchu sDodnÍ vrstvy Rřed vložením Uztuže8 k |631362021 _ _lvýztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari _ t
W " ((0,75"1,1*10)"(0,75*1,25*1,00))*0,985*1,2*0,001
VY Součet

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
) " Montáž lešení trubkového okolo komínových il 9 K 9493111x . ' mteles v do 10 m

p Poznámka k položce:vC. návozu na stavbu a manipulace do půdních prostor
W 15*4,5

Demontáž lešení trubkového okolol 10 l K 9493118x
. . . ', mL__ j_ _ kominovych teles v do 10 m

p Poznámka k položce:vč. manipulace z půdních prostor, odvozu ze stavby

d 96 Bourání konstrukcí
111 K '962032641""Bouráni zdiva komínového nad střechou """ m3

cihel na_MC_ ._

Množství J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

244 316,75

139 238,20

-48 869,47
-50,300 35,58j -1 789,67

-50,300
-50,300

-50,300' 531,92! -26 755,58

-45,300

-5,000
-50,300

-53,821 ' 350,00 -18 837,35

-53,821
-50,300 29,56 -1 486,87

-50,300
-50,300

0,551 4 066,85

0,551
0,551

0,551 933,15

0,551 283,40!

0,011, 27 182,25
0,011
0,011

3210,15
2 240,83j

"7
514,17j

156,15j
299,OO|

76 275,00
67,500 663,00 44 752,50|

67,500

67,500

41,430)

467,00| 31 522,50j

39 948,88
964,25|_ 39 948,88j

l
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l P Ty Kód Popis
i Č p
" w "skutečnost" 0,9*0,6*6,3*15-((0,80*0,50*6,00)*4)

w Součet

d 997 Přesun sutě

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem :[CZK] ;
41,430
41,430

68 777,23
12; K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t 69,230j 104,95! 7 265,69
13j K 997013211 Vnitr'ostaveništni doprava suti a vybouraných l

hmot pro budovv v do 6 m ručně t i 69,230) 357,66_j ._ , 24 760 80
14Ĺ K 997013501 OdvoZ suti a vybouraných hmot na skládku t ' 69,230j 169,80j 11 755,25

__.__ nebo meziskládku do 1 km se složením ' ___ _____,, _15 ' K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na : t 761,530' 10,451 7 957,99|
skládku ZKD 1 km ořes 1 km

W 69,23"11 'Přepočtené koeficientem množství
161 K 997013801 Poplatek za uloženI stavebního betonového t

, __j__ _, odoadu na skládce (skládkovné)_ ,_

d 998 Přesun hmot
17 K 998017002 ĹPřesun hmot s omezením mechanizace pro tĹbudovv v do 12 m

d PSV Práce a dodávky PSV

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
lProvedení izolace proti zeinni vlhkosti18j K 711111001 l , . . l m2 l|vodorovné za_studena natěrem pe.netračntm i i

W 'po komínech bouraných navíc"((0,45*0,8*10)"(0,45*0,95*1,00))
vy Součet

Provedeni izolace proti zerňni vlhkosti" Svislé za19} K 711112001 . . . m2 ,
studena naterem rmnetračnim

vv "po komínech bouraných navíc" -((2.5*10)+2,8)*0,5
vy Součet

20j M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t

p Poznámka k položce:Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, /bdid/o technický benzín
W (4,0275-13,9)*0,0003

761,530

69,230 246,10! 17 037,50

-103,59
l

-0,269 385,08 -103,59j

100 614,55
-2 554,80

4,028j " 19,34_; "

.,,

77;90)

4,028

4,028
-13,900! 28,80j _ _ 400,32j

-13,900
-13,900
-0,003| 39 900,00| -119,70]

-0,003
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy l21 K 711141559 .. . . m2 4,028i 97,76j 393,78

....., ., pntavenim vodorovne NAIP' l |Proveden1 izolace proti zemní vlhkosti päsý22j K (711142559 .. . . . m2 -13,900j 112,46| -1 563,19:Dr|taven|m svisle NAIP
23 m 628322820 _ pás těžký asfaltovaný v 60 S 35 m2 -11,847! 75,00 -888,53
_ _. V\/_ _. (4,0275-13,9)*1,2 -11,847

|24 k 1998711102 " Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, t -0,053Ĺ
:v|hkosti a R|\/nům v obiektech vYškv do 12 m

d ,713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými25 K '713121121 . . , , . . m2 9,1881

l rohozemi, pasy, chlci, deskami 2 vrstvy l

VY "po komínech bouraných navíc"((0,75*1,1*10)"(0,75*1,25*1,00)) 9,188
W .__ Součet 9,188

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S126 m 1283723190 m2 18,743
' ' 100Q x 500 x 160 mm

p Poznámka k položce:/ambda=0,037 Ny/ m k]
_ VV __ _ 9,1875*2,04 , 18,743

67 k :998713102 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v t 0,075
_ _ __ !_ objektech v do 12 m

d 762 Konstrukce tesařské
Obnazeni ploch stävajicich konstrukci strechy ,
pro umožnění bouránI komínových těles, vC.l 28 K 762990001 l . . , , . . kus 15,000|zas|epen| po ubourani pod rovinu stresního

,nl:5ště i
Poznámka k položce:
v ceně je zahrnuto :
- demontáž stáva//c/ krytiny a /emován/ v m/stě kom/nů

p - výřez tesakkých konstrukci- zpětné dQplněn/tesařských konstnikc/ vC. dodávky
materiálu
- zpětné doplněn/kľyt/ny VC. dodávky materiálu

1 032,92 -54,74

4 261,15

80,33 738,07

184,00 3 448,71

991,58 74,37

98 908,20

6 593,88 98 908,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 464,00
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P Ty Kód
Č p
29 K HZS4232

Popis MJ

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod
Poznámka k položce:
koord/načn/ a kompletační činnost zahmui/c/ zvýšené režiinl
náklady zhotovitele neobsažené v cenách po/o&k stavebních
pmcl:
- činnost techniků vyvolaná měnou stavby
- ocenění souvl'sej/cích prací - projednáním s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků hřmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pm uzavření dodatku SOD, fakturace

Cena celkemMnozství J.cena [CZK] [CZK]

9,000 496,00 4 464,00

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

objekt:
y - objekt y

Soupis:
Y02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem
určených pozic

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

lČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

Náklady z rozpočtu 5 862,80
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 5 862,80

Základ daně Sazba daně výše daně
dpf základní 0,00 21,00% " 0,00

snížená 5 862,80 15,00% 879,42

Cena s DPH v CZK 6 742,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podp.is:_

Objednavatel

6
,,'

- - " i '"S, _'-'· l
l, . , , . -. .. ,

l \ u l j l
0h '\ '- - - - t

S l
\'\ //

r
:~"'

Datum a podpis' "

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace bytových domů v obci Milin - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešení

Obiekt:
y - objekt y

Soupis:
Y02 - Příplatek za zaskleni oken kůrovým sklem u objednatelem
určených pozic

Místo:

Zadavatel: Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

,
5 862,80

4 870,80

4 870,80
992,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 5 862,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová
řešeni

Obiekt:
y - objekt Y

Soupis:
Y02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelem
určených pozic

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Obec Milin, 11.května 27, 262 31 Milin
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

|Ž :' "'

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Množství j.cena [CZK] Cena celkem l[CZK] )

5 862,80

D PSV

D 766

Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské

4 870,80

4 870,80
1 i K 766950001 !Přip|atek za kůrové zaskleni okna 2-křo kus 8,000 318,60 2 548,80

, 11150x560mmPříplatek za kŮrové zasklení okna l-kŕ. kus 15,000 154,80 2 322,00
2 K 766950003 580x540mm

_ _ d HZS Hodinové_zúčtovaci sazby
i 3 l K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný l hod

Poznámka k položce:
kocwd/načnl a kompletační činnost zahrnuj/ci zvýšené rebjhl
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací:

p - činnost techniků vyvolaná změnou stavby- ocenění souvise//c/ch prací - pro/ednán/m s investorem
resp. TOS
- koord/nace pracovníků Krmy, kontrola prováděné činnosti
-příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost om uzav/bn/ dodatku SOD, fakturace

992,00
2,000 496,00 992,00!
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