[redacted]

[redacted]

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY
Rekonstrukce obvodního dílu Ostrava
Objednatel:
Zhotovitel:

BOHMETAV CZ a.s., Pesmerova 887, 739 61 Frenštát Krušnou

aktualizace: 23.4.2020

č.	Činnost / dny	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Předpokládaná kolaudace kuchyně MŠ (10/2020)																																				
1	Předání upravené zhotovitel (předpoklad 2.11.2020)																																				
	SO 01 B.1.1 Hlavní objekt																																				
2	0100 Zemní práce																																				
3	0310 Úprava podloží																																				
4	0350 Svislé konstrukce																																				
5	0420 Vodorovné konstrukce																																				
6	0610 Úpravy povrchů vnitřní																																				
7	0620 Úpravy povrchů vnější																																				
8	0630 Podlahové konstrukce																																				
9	0640 Oszasování																																				
10	0940 Lešení																																				
11	0960 Bourací práce																																				
12	0970 Ostatní bourací práce																																				
13	7110 Izolace proti vodě																																				
14	7120 Povlakové krytiny																																				
15	7130 Izolace tepelné																																				
16	7140 Akustické opatření																																				
17	7200 Zdravotní instalace																																				
18	7300 Ústřední vytápění																																				
19	7480 Protipožární opatření																																				
20	7620 Konstrukce tesařské																																				
21	7630 Konstrukce suché výstavby																																				
22	7640 Konstrukce klempířské																																				
23	7650 Krytiny tvrdé																																				
24	7660 Konstrukce truhlářské																																				
25	7670 Konstrukce zámečnické																																				
26	7710 Podlahy z dlaždic																																				
27	7720 Podlahy z kamene																																				
28	7730 Podlahy teracové																																				
29	7760 Podlahy parketové																																				
30	7810 Obklady keramické																																				
31	7830 Nátěry																																				
32	7840 Malby																																				
33	7860 Konstrukce zámečnické																																				
34	7870 Zasklívání																																				
35	7990 Ostatní práce HSV+PSV																																				
36	7991 Vybavení bezbariérové toalety																																				
37	7992 Systémové skladby podlah																																				
38	8210 Elektroinstalace																																				
39	9230 Slaboproud																																				
40	9240 Vzduchotechnika																																				
41	9330 Výtahy																																				
	SO 81 Demolice 141.1 Dřevo																																				
42	0870 Ostatní bourací práce																																				
43	0980 Demolice																																				
44	7620 Konstrukce tesařské																																				
45	7650 Krytiny tvrdé																																				
	SO 01 Demolice 141.1 Ocel																																				
46	0960 Bourací práce																																				
47	0970 Ostatní bourací práce																																				
48	7620 Konstrukce tesařské																																				
49	7650 Krytiny tvrdé																																				
50	9430 Montáže ocelových konstrukcí																																				
	SO 81 Demolice 141.2																																				
51	0970 Ostatní bourací práce																																				
52	0980 Demolice																																				
53	7620 Konstrukce tesařské																																				
54	7650 Krytiny tvrdé																																				
	SO 83 Venkovní úpravy Komunikace																																				
55	0100 Zemní práce																																				
56	0110 Přípravné práce																																				
57	0180 Povrchové úpravy terénu																																				
58	0210 Úprava podloží																																				
59	0500 Komunikace																																				
60	0910 Doplňující konstrukce																																				
61	0970 Ostatní bourací práce																																				
62	0981 Ostatní práce HSV																																				
	SO 84 Vodovodní přípojka																																				
63	1 Zemní práce																																				
64	6 Úpravy povrchů, podlahy a oszasování výplní																																				
65	8 Trubní vedení																																				
66	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																																				
67	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																				
68	713 Izolace tepelné																																				
69	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod																																				
70	724 Zdravotechnika - strojní vybavení																																				
	SO 85 Kanalizační přípojka																																				
71	1 Zemní práce																																				
72	5 Komunikace pozemní																																				
73	8 Trubní vedení																																				
74	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																																				
75	Předání díla																																				
	Čerpání/výpočty																																				
	Datum																																				

Období hnízdění ptáků obecně | Možnost prodloužení rekonstrukce střechy od 15.4. do 20.4. (mimo období hnízdění ptáků obecně) | Období hnízdění ptáků obecně