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Plan organizace a harmonogram vystavby.

P Vieobecné udaje

1.1 Identifika¢ni udaje.

Stavba:

Misto stavby, silnice:
Staniteni ve sméru :
Piedmét premosténi :
Stupen PD:

Kraj:

Obec:

Katastralni izemi:
Obecny stavebni trad :

Specielni stavebni GFad :

Investor:

Spréavce mostu:
Spravce vodotede :
Projektant:

Zhotovitel stavby:
Vychozi podklady:

Datum:

1.2 Udaje o mosté.

Charakteristika mostu :

Mostek u ép. 17 v obci Roztoky
Intravilan obece Roztoky u sil. 11/201
Pravy bieh - levy bieh
bezejmenna vodotec
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Stredocesky
Roztoky u Krivoklatu
Roztoky u Krivoklatu
Ukad méstyse Krivoklat — Stavebni ufad, Kiivoklat 93, 270 23 Krivoklat
Meéstsky ufad Rakovnik, Odbor dopravy, Nadrazni 102, 269 01 Rakovnik
Obec Roztoky, ¢.p. 128, 270 23 Kiivoklat
Obec Roztoky, ¢.p. 128, 270 23 Krivoklat
Povodi Vltavy s. p., zdvod Berounka, Denisovo nabiezi 14, 301 00 Plzen
PONTEX s.r.0. Praha, pobotka Ceské Budgjovice
Zizkova 12, 370 01 Ceské Budgjovice
Bude urten na zakladé vybérového fizeni
- VSeobecné dodaci podminky staveb pozemnich komunikaci
- Technicke kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci.
- Geodetické zaméfeni, vypracoval GRV Engineering s. r. 0., Spindlerova
688, Roudnice nad Labem
- Vyjadreni spravce toku
- Vyjadreni spravei inzenyrskych siti
- Prohlidka in situ
- ,Most M 01 pres potok u ¢.p. 17 — Roztoky, Revizni zprava®“, vypracoval
N+N- Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice s. r. 0., Ing. Vit Mat&jovsky
lede 2017
Leden 2020

Trvaly silnicni most o 1 prostém poli shorni mostovkou. Nosna
konstrukce bude tvoifena deskovymi Zzelezobetonovymi prefabrikaty
z dodatetné predpjatého betonu, jez jsou spojeny monolitickym

Sikmost mostu :

Rozpéti mostu :

Delka premosténi :

Délka mostu :

Volna vyska na mosté :
Svétlost mostniho otvoru :
Sitkové usporadani na mosté :

Stavebni vy$ka mostu :
Pidorysna plocha mostu :
Zatizitelnost mostu:

PONTEX 5. r. 0., filidlka Ceské Budéjovice
Zizkova 12,371 22 Ceské Budsjovice

zelezobetonovym dobetonovanim spar s petlicovym stykem pfi¢né vyztuze
a koncovymi monolit. zlb. pfiéniky. Opéry jsou tvofeny monolit.
zelezobetonovym tdloznym prahem kolmé Sitky 1.00, min. vysky 0,60 m,
do néhoz jsou vetknuty mikropiloty.

54,01°

5,836 m

3,46 m

5,52 m

4,80

kolmo 2,80 m, sikmo 3,46 m
Silnice atypické Sirky 2,80 m mezi obrubniky. Oboustranny odrazny pruh

Sirky 0,25 m.

031 m
23,34 m? (plocha nosné konstrukce)
Vyhradni ......coooooviiiviiinnnn, Vr = 241

telefon - +420, 6002 496 210
e-mail : kesan(@.pontex.cz
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2. Provadéni

Stavajici most ma 1 prosté pole, je pfimy a Sikmy. Prevadi veiejné pristupnou uc¢elovou komunikaci
pies bezejmennou vodotet, jedné se o jediny piijezd do nemovitosti &p. 17. Sikmost mostu je 54,01°. Nosna
konstrukee je tvofena Zelezobetonovym tramovym roStem. Opéry jsou provedeny ze zdiva zlomového
kamene, navazuji na kamenné ndbfezni zdi. Zabradli na mosté neni provedeno, fimsy jsou minimalni.
Bezejmenna vodote¢ ma charakter podhorského toku. Vyska hladiny vody je proménna. v listopadu 2019 byla
minimalni.

Navrh nového mostu je ovlivnény tim, Zze vedle mostu se nachazi objekty CEZ Distribuce :
transformator na betonovém zakladu, vzdusné vedeni NN a VN. Pfi vykopovych pracich nesmi byt naruena
stabilita betonového zékladu transformatoru. Vykopy pro spodni stavbu jsou navrzeny v minimalnim rozsahu,
opéry jsou zalozeny na mikropilotich. Nosna konstrukce, horni &ast opér stavajiciho mostu a nutnd &ast
nabfeznich zdi budou odstranény.

Soufadnicovy systém je S-ITSK. Vyskovy systém je Balt po vyrovnini.

Zhotovitel stavby vypracuje technologicky postup bouracich praci, vystavby nosné konstrukce mostu,
zefména v ochranném pasmu vzdusného vedeni NN a VN.. Tento projekt nenahrazuje projekt RDS (Realizacni
dokumentace stavby).

Polozky, které jsou vtomto stupni projektové dokumentace pouze odborné odhadnuty, jedna se
zejmeéna o polozky bouracich praci, mikropilot, které budou ziejmé az po bouracich praci a polozky praci
provadénych na v soucasnosti nepfistupnych mistech, a dale mnozstvi vyztuze, které je v této projektové
dokumentaci pouze odborné odhadnuto, budou ocenény ve vyméfe uvedené ve vykazu vymér. Pii realizaci
budou pak provadény po odsouhlaseni zastupcem investora a fakturovany budou podle skute¢né provedenych
vymeér.

PFi provadéni odstranéni a dozdéni poruseného zdiva stavajicich opér bude pii velkém stavu vody ve
vodoteti koryto vodotece provizorné zatrubnéno 1 PP rourou DN 0,80 m o kapacité 4,50 m?/s. Na navodni a
na povodni stran¢ budou provedeny zemni hrazky. Provizorni zatrubnéni bude provedeno jen na piikaz
investora.

Pfi provadéni mikropilot jez jsou od vedeni NN, resp. VN vzdaleny méné nez 3,0 m bude dodrzena
max. vySka vrtaci soupravy 5,50 m. Volna vyska mezi vedemm NN, resp. VN a drovni vrtani bude min. 7,5
m. Budou respektovany dalsi podminky CEZ Distribuce.

Pii stavbé bude provedeny dodatecny inZenyrsko-geologicky prizkum, odpovédny geolog stavby
zdokumentuje geologické vrstvy pfi provadéni I. mikropiloty na kazdé opé&re. Délky mikropilot projektant
upravi podle vysledki dodate¢ného inzenyrsko-geologického prizkumu.

Zhotovitel je jiz v ramci zpracovani nabidky povinen se seznamit s prostorovymi moznostmi v oblasti
mostu. Zhotovitel je povinen do své nabidky, mimo jiného, zakalkulovat :

- Max. vy8ku soupravy pro vrtani mikropilot 5,50 m.
- Umisténi vzdusného vedeni NN, VN CEZ vedle mostu : (pouziti mechanizace, zejména pii montazi
deskovych prefabrikat).
Na tyto véci je zhotovitel jiz v nabidce povinen upozornit, dodatecné navyseni ceny za vyse uvedené
skute¢nosti neni mozné.

3. Bezpecnost a ochrana zdravi

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nésledujici predpisy:

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace

- Zéakon ¢. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci

- nafizeni vlady ¢ 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

- nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence. hladeni a zasilani zaznamu o
urazu.

- Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti.

- Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

- Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a

PONTEX 5. r. o.. filidlka Ceské Budéjovice telefon : +420, 602 496 210
Zizkova 12 371 22 Ceské Budéjovice e-mail : kesan(a).pontex.cz
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zavedeni signali.

- ZaKon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

- Zéakon €. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi.

- Dal3i souvisejici predpisy

Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni.

Pfistup do stavebni jamy musi byt zajistén typizovanymi pevnymi Zebiiky, resp. typizovanym sleznym
oddélenim, dle hloubky vykopu a piedpisii BOZP.

Ve smyslu téchto piedpisi musi byt bezpetnostni piedpisy zpracovany v technologickych postupech
praci. Pracovni postupy uvedené v této projektové dokumentaci mohou realizovat pouze prokazatelné
proskoleni pracovnici pod vedenim zkuseného technika.

4. Harmonogram vystavby

Radkovy harmonogram je soudasti této ptilohy, viz déle, jsou zde uvedeny rozhodujici stavebni prace.
Celkova doba stavby, je podle nazoru projektanta, 13 tydni.
Predpokladame nasledujici postup vystavby :
- Odstranéni kabelt NN CEZ z mostu, provizorni prelozka kabelii NN CEZ (zajisti CEZ Distribuce)
- Odstranéni nosné konstrukce stavajiciho mostu
- Provedeni mikropilot.
- Vykopy za opérami
- Nové Zlb. monolit. Glozné prahy
- Osazeni deskovych prefabrikati z dodatecné piedpjatého betonu
- Monolitické zelezobetonové dobetonovani spar mezi nosniky, koncové pficniky
- Mezerovity beton za opérami
- Monolit. zlb. fimsy
- Osazeni zabradli
Postup vystavby si zhotovitel miZe upravit podle svého uvazeni, harmonogram stavebnich praci bude
soucasti nabidky.

5.  Zarizeni staveniSté a pFistupy.

Most je pfistupny po silnici 1/201 Koryto vodote¢e pod mostem je bez problému pristupné.
Umisténi zafizeni stavenisté je véci zhotovitele stavby. Omezené zafizeni staveniité miZe byt umisténo na
parcele KN €. 573 ve vlastnictvi Méstysu Roztoky u Kfivoklatu.

Zhotovitel je jiz v rAmci zpracovani nabidky povinen se seznamit s prostorovymi moznostmi v oblasti
mostu a v navaznosti na n€ volit technologie pro vystavbu mostu . Napojeni na zdroje energii a vody je véci
zhotovitele, obecné je mozno vyuzit mobilnich zdroji. Pokud bude zhotovitel pozadovat pevné pripojent, je
Jjeho zajisténi pIné na ném.

Ndaklady na zrizeni zarizeni stavenisté a pristupu na stavenisié, véemé stavebniho materidlu a stavebni
techniky pod most, provizorni lavku pro potfeby stavby, je nutno zahrnout do cen polozkovych praci dle
vykazu vymér (nejsou vykdzany jako samostatné polozky).

6. Odpady z vystavby

Béhem provadeéni stavby predpokladame produkei nasledujicich odpadi.
- Betonova sut’ a zelezobetonova sut’

- Zemina a kamenivo

- Zivice

- Ocel

Podle moZnosti bude vybourany material recyklovan. (napf. predrceni betonové suté k dalsimu vyuziti,
frézovana zivice). Nevyuzitelny ¢&i nerecyklovatelny matridl bude uloZen na Fizenou skladku v regionu.
Zemina vytézend pii vykopovych pracich bude odvezena na fizenou skladku.

Veskery vybourany materiél je zhotovitel povinen tfidit dle nebezpecnosti a zachazet s nim dle platnych
pravnich predpisi. Pokud nebude materidl pouzit zpét na stavbu, bude prevezen na skladku dle svého
charakteru. U déle vyuzitelného materialu (frézovana Zzivice, dlazebni kostky, obrubniky apod.) uéini
zhotovitel dohodu s investorem o jejich dal§im vyuziti — materiél je ve vlastnictvi investora.

PONTEX 5. 1. 0, filidlka Ceské Budéjovice telefon : +420, 602 496 210
Zizkova 12, 371 22 Ceské Budéjovice e-mail : kosan(@.pontex.cz
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Pro skladovani vedkerych druhti nebezpecnych odpadu. jejichz vznik se predpoklada pii provadéni praci
na stavbé, bude vrdmci zafizeni stavenidté¢ zrizen zastieSeny prostor, ve kterém budou umistény
shromazd'ovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druhi nebezpe¢nych odpadi. Shromazd'ovaci
prostiedky budou oznaceny identifikatnim listem nebezpe¢ného odpadu. symbolem nebezpeéné vlastnosti
odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkiim uvedenym ve vyhlasce ¢. 381/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace
s nim.

Dalsi materialy (napf. obaly od provoznich kapalin stroji), se mohou vyskytnout v malych
mnozstvich, jejich likvidace je véci zhotovitele stavby.

V téchto prostiedcich oddélené podie jednotlivych druhii budou shromazd'ovany odpady skupin:

- odpady barev a laki

- odpady lepidel a tésnicich materiali

- odpady z obrabéni kovi a plastii

- odpady hydraulickych olejt a brzdovych kapalin

- motorové, prevodové a mazaci oleje

- odpadni rozpoustédla

- obaly znecisténé Skodlivinami

- sorbenty, ¢istici tkaniny, filtratni materialy

- galvanické ¢lanky

- izola¢ni material s obsahem azbestu

- zafivky a nebo ostatni odpad s obsahem rtuti

Nebezpeény odpad se v zadném piipadé nesmi dostat do toku vodotece

Pribézna evidence odpadi vznikajicich v prabéhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném
vyhlaskou MZP CR. Formulafe, na kterych bude evidence vedena budou uloZzeny u pracovnika stavby
odpovédného za nakladani s odpady.

Evidentni listy odpadi, vysledky veskerych laboratornich rozborii odpadi a vysledky viech
pfipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organim stétni spravy v oblasti odpadového
hospodaistvi, hygienickym a vodohospodarskym a inspekénim organiim jako podkladovy material.

S odpady vzniklymi béhem stavby je nutno nakladat dle platnych pravnich predpisii. Zejména je nutno
dodrzet:

- zakon ¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
. vyhlasku MZP ¢. 381/2001 Sb.
- vyhlasku MZP ¢. 383/2001 Sb.
Veskeré zmény v hospodareni s odpady z vystavby budou projednany se zastupcem investora

7 Realizaéni dokumentace

Tato dokumentace slouzi vyhradné pro vydani stavebniho povoleni a zadani stavby. Zhotovitel stavby
si zajisti vypracovani projektu RDS (Realizatni dokumentace stavby) veetné bouracich praci. Tento projekt
nenahrazuje projekt RDS (Realizacni dokumentace stavby).

Pro veskeré technologické operace musi byt zhotovitelem zajistovany technologické postupy, které
musi byt pfedany investorovi ke schvaleni (betonazi, pokladky izolaci...). Néaklady na zpracovani
technologickych postupii a bé&znych zkousek a méfeni (napf. krychelné pevnosti betonu, tl. vrstev
povrchovych dprav, odtrhové pevnosti betonu a izolace....) je nutno zahrnout do cen uvedenych operaci,
nejsou samostatné vykazany.

Zhotovitel mimo jiné vypracuje technologicky postup montaze deskovych prefabrikati postup
provadéni mikropilotové zalozeni, ktery bude odsouhlaseny odpovédnym pracovnikem CEZ.

8. Technické specifikace dila

Zhotovitel stavby je povinen dodrzet Technicke kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
(TKP), vydané MH CR Spravou pro dopravu. v¢etné viech dopliki a dodatki. Pii stavbé budou dodrzeny

viechny platné piedpisy a smérnice RSD CR.
VSechny detaily. postupy a materialy, pouzité zhotovitelem pfi rekonstrukei mostu, musi byt v souladu

s témito predpisy:

PONTEX s. r. o., filiilka Ceské Budéjovice telefon : +420, 602 496 2 1)
Zizkova 12. 371 22 Ceské Budéjovice e-mail - kosani@ pontex.cz
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* Dle platnych technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP) a jejich
provedenych aktualizaci k datu danym obchodnimi podminkami objednatele. Pro tuto stavbu neni
nutné zpracovavat Zvlastni technicko-kvalitativni podminky

®* Dle Vzorovych listi pozemnich komunikaci VL4 Mosty, MDS CR, v poslednim platném znéni.
Reseni, které se odchyluje od VL4, musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem.

® Dle Vykaz vymér, ktery bude proveden podle tiidniku OTSKP.

Viechny materidly a hmoty navrzené zhotovitelem a na stavb& pouzité musi spliovat podminky
materialovych listii dle certifikace, musi mit prohlaseni o shodé v souladu se Zakonem ¢&.205/2002 Sb.,
nafizenim vlady €. 163/2002 a natizenim vlady ¢. 312/2005 a smi byt pouzity pouze ve schvaleném systému
(souvrstvi). To se tykd zejména izolatnich a sanaCnich materialii a systémi ochrany ocelovych konstrukei,
kde jednotlivé vrstvy musi byt navzajem kompatibilni. Zkousky materili musi byt provadény a vysledky
posuzovany ve shodé s prislusnymi CSN a CSN EN.

Dale je nutno pti stavbé diisledné zachovavat technologické postupy praci.

Navrzené materidly i postupy praci musi respektovat pozadavky norem, TKP PK, zejména
kap. 18 Beton pro konstrukce, kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce, kap. 21 Izolace proti vodé a kap. 31
Opravy betonovych konstrukei, TP a dal3ich predpisi, na které se vyse uvedené dokumenty odkazuji.

Udaje pro stanoveni vyty&ovacich odchylek pii vyty¢ovacich pracich na rekonstrukci mostu, udaje pro
stanoveni geometrické pfesnosti béhem rekonstrukce mostu a zavazné tridy presnosti pro jednotlivé
konstrukéni &asti mostu jsou obsahem TKP, kap. 1, pfiloha 9. Pripustné (mezni) odchylky kvalitativnich
parametri materiali a a geometricka tolerance konstrukci, pro které plati nékterd z kapitol TKP, jsou uvedeny
vzdy v oddilu 6 prislusné kapitoly.

Geodetické prace na mostovce a na vrstvach vozovky budou provadény v souladu s CSN 73 6242 a
TKP PK, kap. 21.

Kritéria pfednosti vyty¢eni podrobnych bodii mostu jsou dana tab. 27 CSN 73 0420 — 2/2002.

Geometricka presnost mostu je uréena v TKP, kap. 1, piil. 9, odd. 4.5 :

- Tab. 3 : tfidy pfesnosti
- Tab. 4 : Tolerance rovnosti rovinnych viditelnych ploch
- Tab. 5 : mezni odchylky svislosti svislych ploch a hran

Pripustné tolerance a kriteria pro posuzovani shody betonu jsou uréena v TKP kap. 18, odd 18.6, ¢l.
18.6.2.

Kontrolni zkousky pouzitych materiali se provedou podle pozadavki prislusnych TKP . popf. norem a
Jinych predpisii, na které se TKP odvolavaji.

Leden 2020 Vypracoval : Ing. Frantisek Kosan

Prilohy :

- Harmonogram stavebnich praci
- Nakladani s odpady
- Posouzeni provizorniho zatrubnéni

PONTEX s. r. 0., filidlka Ceské Budéjovice telefon - +420, 602 496 210
Zizkova 12, 371 22 Ceské Budéjovice e-mail : kosani@ pontex.c:
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Potrubi s volnou hladinou
Konzumcni kfivka

Kruhovy prifez:

577011) T vnittni pramér potrubi S(M?) e pritoéna plocha

podélny sklon potrubi QM) i omoceny obvod

[ S soutinitel drsnosti podle Manninga R(m) .o hydraulicky polomér

h(m) ... hloubka vody v potrubi ViU L -l [P pritokova rychlost

' rychlostni souéinitel Q(m’s™"y ... pritok

D= 0,80 S = D¥4 arccos(1-2h/D) - (D/2-h) ((D-h).h)"? C=1fn.RW
i= 0,086 O =D arccos(1 - 2h/d) v=C.(Ri) "
n=0,012 R=64+0 G=8v

h (m) S (m?) 0 (m) R (m) [ v(m.s™”) Q(m’s”)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0,10 0,84 0,12 | 58,30 5,86 0,58
0,30 0,17 105 016 6161 7,30 1,26
0,40 0,25 1,26 0,20 63,73 8,36 2,10
0,45 0,29 1,36 0,21 64,48 8,76 2,55
0,48 0,31 1,42 0,22 | 64,85 8,96 2,82
0,50 0,33 146 0,23 65,06 9,08 3,00
0,60 0,40 1,68 0,24 65,75 9,47 _ 3,83
0,65 0,44 1,80 0,24 65,85 9,53 417
0,70 0,47 | 1,94 0,24 _ 65,74 9,46 | 4,41
0,72 0,48 . 2,00 | 0,24 65,62 9,40 _ 4,48
0,75 0,49 . 2,11 0,23 65,33 9,23 4,52
0,77 0,50 2,20 0,23 65,02 9,06 4,50
0,80 0,50 2,51 0,20 | 63,73 8,36 4,20




